Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA DE PLANEACION/ DIRECCION DE ASUNTOSASUNTOS SOCIOECONOMICOS
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA PARCIAL	VERSION: 4	

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 0240 de 2024

PRESTACION DE SERVICIOS: ☑ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☐

ACTA PARCIAL N° 1

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	
CONTRATISTA	FRANCY MONICA GRISALES	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	MARTHA PATRICIA TORRES GOMEZ	
OBJETO	**CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ENCUESTAS EFECTIVAS SISBEN IV SEGÚN DEMANDA EN LAS ÁREAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA**	
DURACION	OCHO (8) MESES	
FECHA DE INICIO	11 DE MARZO DE 2024	
FECHA FINAL	10 DE NOVIEMBRE DE 2024	
VALOR DEL CONTRATO	**DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M7CTE**	**$ 16.240.000,00**
FORMA DE PAGO	LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS cancelará al contratista mediante pagos parciales mensuales vencidos por valor de DOS MILLONES TREINTA MIL PESOS M/CTE COP ($2.030.000) y/o proporcionales a la prestación del servicio	
ANTICIPO %	0% -	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ 202400000471	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.2.3.2.02.02.008.B.45.99.028.020.407.P.83990.J.17.6CS	

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 16.240.000
1a ADICION	$ -	$ -
2a ADICION	$ -	$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ -	
VALOR ACTA PARCIAL	$ 2.030.000	
SALDO POR PAGAR	$ 14.210.000	
SUMAS IGUALES	$ 16.240.000,00	$ 16.240.000,00

Recepción Cuentas
No. 1 Fecha: 24-04-2024 Nombre:
No. 2 Fecha: Nombre:

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA **$ 2.030.000**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 11 de Marzo de 2024 y el día 10 de Abril de 2024.

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 23 días del mes de abril de 2024.

MARTHA PATRICIA TORRES GOMEZ
Interventor /supervisor

FRANCY MONICA GRISALES GRISALES
Contratista