Diciembre 20 del 2023,

Anolaima, Cundinamarca
Ingeniero Jonathan Herrera
Supervisor del Convenio

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENCIÓN N°1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EPC-CI-004-2022 QUE TIENE COMO OBJETO "AUNAR ESFUERZOS TÉNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA- CUNDINAMARCA"

Mediante el presente oficio procedemos a solicitar la SUSPENSIÓN del Convenio interadministrativo **EPC-CI-004-2022** que tiene como OBJETO "**CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON EL CONVENIO EPC-CI-004-2022"**, por un período de UN (01) MES a partir del 20 de diciembre de 2023. Teniendo en cuenta la solicitud realizada por el contratista y avalada por la interventoría, en la cual se determina lo siguiente:

1) Que durante el desarrollo del contrato de obra surge la necesidad de adicionar recursos al convenio en referencia, para incluir ítems de obras no previstas y mayores cantidades de obra para cumplir con los requisitos técnicos para agua y saneamiento básico de la norma RAS 2000 y las resoluciones 0330 de 2017 y 799 de 2021, del ministerio de vivienda, ciudad y territorio, las cuales son de cumplimiento obligatorias.
2) Se hace necesario suspender el convenio Interadministrativo EPC-CI-004-2022 en mención, para el trámite de adición de recursos al Convenio, con la finalidad de incluir actividades que no se encuentran contempladas dentro del presupuesto contractual inicial, como ítems no previstos, encaminados a la consecución y adición de recursos financieros que permitan dar el alcance del objeto del contrato, garantizando la funcionalidad de la estructura hidráulica. (Anexo se adjunta la solicitud realizada por el contratista)

Cordialmente,

MARIA TERESA BARRERO VELASQUEZ
ALCALDESA MUNICIPAL