ACTA DE AMPLIACIÓN No. 1
A LA SUSPENSIÓN No. 1
CONTRATO DE OBRA No. MA-LP-014-2023

CONTRATO	No. MA-LP-014-2023
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPÍO DE ANOLAIMA – CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON EL CONVENIO EPC-CI-004-2022.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ANOLAIMA NIT: 899.999.426-3
CONTRATISTA:	CONSORCIO GEA 2023
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 901.722.081-3
REPRESENTANTE LEGAL:	ALBERTO SANTOS ACOSTA C.C.: No. 79.146.215 de Usaquén
INTERVENTOR:	CONSORCIO ANOLAIMA
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 901.716.460-7
REPRESENTANTE LEGAL:	EMERSON DANIEL USECHE RAMÍREZ
SUPERVISOR:	OSCAR RODRIGO BARRETO ORJUELA Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos
VALOR DEL CONTRATO:	SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($778.482.395) M/CTE.
VALOR DEL ANTICIPO:	$ 0
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO No. 1:	DOCE (12) DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	ONCE (11) DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA No. 1:	ONCE (11) DE DICIEMBRE DE 2023
TIEMPO PRORROGA No. 1:	DOS (02) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	DIEZ (10) DE FEBRERO DE 2024
SUSPENSIÓN No. 1:	VEINTIDOS (22) DE DICIEMBRE DE 2023
TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	UN (01) MES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	DOCE (12) DE MARZO DE 2024
AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1.	VEINTIDOS (22) DE ENERO DE 2024
TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	CONDICIONADA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	CONDICIONADA

En el Municipio de Anolaima del departamento de Cundinamarca, nos reunimos **OSCAR RODRIGO BARRETO ORJUELA** en calidad de **SUPERVISOR** designado y **CONSORCIO GEA 2023** en calidad de **CONTRATISTA**, con el objeto de suscribir el acta de Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1 y quedando a espera de superar los trámites que conllevaron a la suspensión del **CONTRATO DE OBRA No. MA-LP-014-2023** que tiene como objeto la "**CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPÍO DE ANOLAIMA – CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON EL CONVENIO EPC-CI-004-2022**".

Para constancia, se firma en original por los que en ella intervinieron, a los veintidós (22) días del mes de enero del año dos mil veinticuatro (2024).

OSCAR RODRIGO BARRETO O.
Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos

R/L ALBERTO SANTOS ACOSTA
Consorcio GEA 2023
NIT. 901.722.081-3

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
OSCAR RODRIGO BARRETO ORJUELA SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	OSCAR RODRIGO BARRETO ORJUELA SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	OSCAR RODRIGO BARRETO ORJUELA SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Los de arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma remitente.		