MUNICIPIO DE ARAUCA

**INFORME ACEPTACIÓN DE OFERTA N°034 DE 2023**

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | SERVICIOS |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA INTERVENCIÓN INTEGRAL DE ENTORNOS (ESPACIO PÚBLICO ORDENADO Y SEGURO) |
| **CONTRATISTA** | INVERSIONES M.R.Z S.A.S<br>NIT. 900.218.964-7<br>R/ MARCOS ANTONIO LÓPEZ MORENO |
| **VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL** | CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($14.800.000,00) |
| **PLAZO DE EJECUCION** | DOS (02) MESES |
| **FECHA DE INICIO** | 27 DE OCTUBRE DE 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN :** | 27 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | No. 001245 DEL 27/10/2023 |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | Dr. CESAR AUGUSTO VALDERRAMA ALVARADO<br>Secretario de Gobierno Municipal |

**A. GARANTIAS:**

**POLIZA DE LEGALIZACIÓN**

| PÓLIZA No. 475-47-994000062558 | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO | $1.480.000,00 | 27-10-2023 | 27-06-2024 |
| PAGO SALARIOS, PREST, SOCIALES | $1.480.000,00 | 27-10-2023 | 27-12-2026 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | $2.960.000,00 | 27-10-2023 | 27-12-2024 |

**POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

| PÓLIZA No. 475-74-994-000010795 | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA |
| CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $232.000.000,00 | 27-10-2023 | 28-12-2023 |

Pólizas aprobadas por el jefe de oficina asesora jurídica

**B. ASPECTOS ADMINSITRATIVOS:**

Que el día 27 de octubre de 2023, se suscribió el Contrato de servicios Nº 000-034 de 2023, entre el MUNICIPIO DE ARAUCA, representado legalmente por EDGAR FERNANDO TOVAR PEDRAZA, e INVERSIONES M.R.Z S.A.S, representado por MARCOS ANTONIO LÓPE MORENO ROA, por un valor de CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($14.800.000,00) y un plazo total de ejecución de dos (02) meses

- Que el día 27 de octubre de 2023, se suscribió el acta de inicio entre INVERSIONES M.R.Z S.A.S, representado por MARCOS ANTONIO LÓPE MORENO ROA como contratista, y el doctor CESAR AUGUSTO VALDERRAMA ALVARADO , Secretario de Gobierno Municipal, en calidad de supervisor.

- Que se ha cobrado 1 parcial de la aceptación de oferta 034 del 2023 conforme a la forma de pago de los estudios previos desde el 27 de octubre del año 2023 al 27 de noviembre del 2023 respaldados con las certificaciones del 100% de ejecución de las actividades por parcial cobrada conforme los informes entregados por parte del contratista.

Powered by CamScanner

- Que se realizaron los apoyos a los integrantes del espacio público, comisarías de familia, personal de pesas y medidas, operativos, en general las actividades programadas por la Secretaria de Gobierno Municipal.

- Que el día 20 de diciembre de 2023, se cumplió con el término del contrato firmando el acta final por parte del MARCOS ANTONIO LÓPE MORENO ROA como contratista, y el Doctor CESAR AUGUSTO VALDERRAMA ALVARADO, Secretario de Gobierno Municipal, en calidad de supervisor, por un valor de CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($14.800.000,00) toda vez que conforme a los estudios previos se debían realizar 60 recorridos de manera mensual, cumpliéndose los mismo el 27 de diciembre del 2023.

- Que la documentación de ejecución a la fecha se puede encontrar en SECOP II

- No se presentaron multas ni sanciones.

- Que los documentos generados en el desarrollo del contrato han sido presentados en el informe de ejecución y avalados por la supervisión; estos documentos reposan en la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Arauca.

- No existe ningún tipo de reclamación, ni controversia por resolver entre las partes contratantes.

- En el acta de recibo final se incluyen los valores del contrato, y valor del acta de recibo final.

- Del balance económico del contrato se concluye que el municipio de Arauca, le adeuda al contratista la suma de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($7.400.000,00) m/cte por concepto del acta de recibo final.

**FORMA DE PAGO** El Municipio de Arauca cancelará al Contratista el valor del aporte así:

EL MUNICIPIO se compromete a cancelar al Contratista el valor del presente contrato hasta un **OCHENTA (80%)** mediante actas parciales Y UN 20% restante a la finalización del objeto contractual , previa presentación del informe final del contratista y del supervisor, registro fotográfico, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor designado y pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y los correspondientes certificados de (SENA, ICBF, COMFIAR), acta de recibo final y liquidación del contrato. Además pólizas vigentes, aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica. Los demás documentos exigidos por el municipio de Arauca.

**D. ESTADO Y AVANCE FISICO DEL CONTRATO PARA INFORME**

Las siguientes actividades se desarrollaron a cabalidad.

| Item | Descripción del servicio | Unidad de medida | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mediante camioneta doble cabina 4x4, Pickup, full equipo a doto costo (incluye conductor, costo de combustible, lubricantes, mantenimientos, repuestos del vehículo, impuestos derivados de la prestación del servicio en el municipio de Arauca área urbana | Mes | 2 | $7.400.000.00 | $14.800.000.00 |

Que he revisado y he encontrado de conformidad con la ley, el pago de aportes de salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación familiar señalados en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, efectuados por el contratista INVERSIONES MRZ SAS con NIT. 900218964-7



Powered by CamScanner

representado legalmente por MARCOS ANTONIO LÓPEZ MORENO, durante los meses de ejecución del contrato de servicios No. 000-034 de 2023.

Una vez revisado los soportes presentados por el contratista de pagos de cumplimiento de aportes y seguridad social se realiza certificación.

**Se contrataron las siguientes actividades según soporte:**

| Item | Descripción del servicio | Unidad de medida | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mediante camioneta doble cabina 4x4, Pickup, full equipo a doto costo (incluye conductor, costo de combustible, lubricantes, mantenimientos, repuestos del vehículo, impuestos derivados de la prestación del servicio en el municipio de Arauca área urbana | Mes | 2 | $7.400.000.00 | $14.800.000.00 |

Atentamente 28122023

**CESAR AUGUSTO VALDERRAMA ALVARADO**
Secretario de Gobierno Municipal.

Powered by CamScanner