Anexo 1

MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos

Objeto: "SUMINISTRO Y APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACIÓN DEL FORO EDUCATIVO MUNICIPAL, Y LA JORNADA PEDAGÓGICA Y DE CONVIVENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA CON LOS DOCENTES DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO 2024"

valor: VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($25.000.000),

Plazo: (3) días a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio

Dependencia: Secretaríao de Despacho de la Secretaría Educación para la Cultura, la Juventud y el deporte

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Interno	Planeación	Riesgo Operacionales	El presupuesto fue estimado con base en valores confiables y se incluyeron suficientes	1. Incumplimiento por parte de la administración en los pagos. 2. Inejecución	0.1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Entidad	Verificación del valor total de los estudios previos, el contrato y/o sus adiciones, de manera	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo externo	No	Dependencia a cargo de la contratación	24/05/2024	27/05/2024	Análisis de cifras	En hito (s) de la contratación

					provisiones para contingencias (Presupuesto insuficiente)	o ejecución parcial del contrato. 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 4. Deficiente gestión					previa a la expedición tanto del CDP como del CRP.										
2	Específico	Interno	Selección	Riesgo Operacionales	Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con la Ley y los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es	1. Presunto detrimento patrimonial.2. Error en la selección del contratista.3. Retrasos en el	0.1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Entidad	Verificación de la normatividad y procedimientos que aplican para contratar al momento de la suscripción	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo externo	No	Dependencia a cargo de la contratación	24/05/2024	27/05/2024	Estudio de documentos	En hito (s) de la contratación

					monitoreo y controlado (Procedimientos de contratación)	proceso de selección.4. Sanciones penales y Disciplinarias. 5. Hallazgos de tipo fiscal.					tanto de los estudios previos como del contrato										
3	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacionales	El contratista seleccionado tiene amplia experiencia en el mercado y en la contratación con entidades públicas, y tiene en el momento de la contratación la capacidad para desarrollar	1. No adjudicación del contrato.2. Retrasos en el proceso de selección.3. Detrimento patrimonial.4. Desgaste admini	0.1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Contratista	Ejercer las acciones jurídicas a que haya lugar	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo externo	No	Contratista	24/05/2024	27/05/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito (s) de la contratación

					el contrato. (No firma del contrato por parte del adjudicatario)	strativo														
4	General	Externo	Selección	Riesgo Operacionales	Se presenta cuando en el mercado no existe suficiente oferta de profesionales o personal de apoyo que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del contrato.	1, Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad.	0,1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Entidad	Realizar convocatorias por diferentes medios de comunicación de la entidad, si es del caso con fin de encontrar el personal requerido para	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo externo	si	Dependencia a cargo de la contratación	24/05/2024	27/05/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito (s) de la contratación

											desarrollar el objeto contractual									
5	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP I (www.colombiacompra.gov.co)	1. Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la gestión y/o publicación de los actos y/o documentos derivados del proceso	0,1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	Entidad	Revisar la Página de SECOP II constantemente para el cargue de la información	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignaficante	1	Riesgo externo	si	Dependencia a cargo de la contratación	24/05/2024	27/05/2024	Cada vez que hay que publicar actos administrativos de contratación	En hito (s) de la contratación

						contractual														
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacionales	El producto o servicio tiene una amplia oferta local o nacional (Dificultad en la entrega del producto o servicio)	1.Retraso en los procedimientos.2. Incumplimiento o cumplimiento parcial .3. Detrimento patrimonial	0.1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Contratista	La entidad ejercerá las jurídicas a que haya lugar con el fin de que el objeto contractual se ejecute en debida forma	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo externo	Si	Contratista	24/05/2024	27/05/2024	Informes de avance	Mensual

7	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	1, Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	0,1	insignificante	2	Riesgo Bajo	Contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo externo	Si	Contratista	24/05/2024	27/05/2024	Permanente consulta y actualización normativa.	En hito (s) de la contratación

FABIO ALEXANDER AGUDELO ALZATE
Secretario de Despacho de la Secretaría Educación para la Cultura, la Juventud y el deporte