110

San Juan de Pasto, 27 de mayo de 2024

Doctora:
TATIANA VILLARREAL ENRIQUEZ
Jefe de Oficina Jurídica
CORPONARIÑO

Ref. Solicitud de adicional en tiempo al Contrato de Prestación de Servicios No. 2023-843

Cordial saludo
Mediante el presente, me permito solicitar se autorice un adicional en tiempo al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 843 del 02 de noviembre de 2023, suscrito entre **CORPONARIÑO** y **SERAMBIENTE S.A.S.** representada legalmente por **ANGEL MAURICIO BARRERA IBARRA** identificado con cédula de ciudadanía No. 72.001.817, cuyo objeto es: ***"****Contratar la prestación de los servicios de un laboratorio acreditado para el análisis de parámetros fisicoquímicos, microbiológicos e hidrobiológicos en el monitoreo de aguas superficiales en el departamento de Nariño, enmarcado en el proyecto de "implementación de acciones de planificación, descontaminación y monitoreo en corrientes hídricas superficiales priorizadas*". El plazo del contrato se pactó por el termino de seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio esto es desde el dia10 de noviembre de del 2023 hasta el día 10 de mayo del presente año el cual fue suspendido el día 15 de abril del 2024, hasta el día 30 de abril de 2024 dando como fecha de terminación el día 28 de mayo de 2024.

JUSTIFICACIÓN

La Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, mediante el contrato No. 843 del 02 de noviembre de 2023, contrató los servicios de un laboratorio acreditado para realizar el análisis de parámetros fisicoquímicos, microbiológicos e hidrobiológicos para el proyecto de "implementación de acciones de planificación, descontaminación y monitoreo en corrientes hídricas superficiales priorizadas".

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y en articulación con el producto de reglamentación de vertimientos que se lleva a cabo en la oficina de recurso hídrico,

en el marco del decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.3.3.7.4. “De la visita técnica y estudio de reglamentación de vertimientos.

Es necesario aclarar que, por situaciones de fuerza mayor como las condiciones climáticas presentadas en los primeros meses del año, y los pronósticos del clima; esto obligo a que las campañas de monitoreo a fuentes hídricas sean aplazadas hasta que mejoren las estas condiciones, lo anterior se hace necesario con base en los protocolos y procedimientos establecidos por el IDEAM en relación con la fiabilidad de las muestras y la recolección en campo.

También es preciso mencionar las condiciones de orden público que se han venido presentando en el país y con mayor incidencia en el departamento de Nariño, dificultan el normal desarrollo de la movilización y ejecución de las campañas de monitoreo.

Durante el primer trimestre del presente año, las acciones enfocadas al desarrollo de los proyectos establecidos en la oficina de Recurso Hídrico empezaron con la contratación de los profesionales, tecnólogos y técnicos; imprescindibles para la gestión y ejecución de las campañas de muestreo a fuentes hídricas, sin embargo debido a la falta de personal idóneo y suficiente, fue necesario suspender el contrato de laboratorio; por cuanto la última contratación se realizó solo hasta el día viernes 24 de mayo del presente año con lo cual se completó el equipo de trabajo

Posteriormente, y para cada uno de los proyectos se consolido una priorización en la cual se establecieron las fuentes junto con sus respectivos parámetros fisicoquímicos, microbiológicos e hidrobiológicos; en acuerdo inclusive con los procedimientos de tasa retributiva que se dan dentro de la oficina de Recurso Hídrico.

El cronograma a trabajar para este trimestre es el siguiente:

CRONOGRAMA DE MONITOREOS A LAS FUENTES HÍDRICAS PRIORIZADAS 2024				
Red hídrica	**Municipio**	**Fecha muestreo**	**Fuente Hídrica**	**Puntos en fuente**
Quebrada Miraflores	Pasto	28 de mayo de 2024	Quebrada Miraflores	Nacimiento quebrada Miraflores
				Puente la Marquesa y Cubijan Alto
				Viviendas Cubijan Bajo
				Después Coba Negra
				Antes Bocatoma Empopasto
				Confluencia Quebrada Cubijana
				N/A
		30 de mayo de 2024		N/A
		4 de junio de 2024		N/A
Quebrada Carrizal - Quebrada Mocondino	La Cruz	6 de junio de 2024	Quebrada Carrizal	Parte Alta Quebrada Carrizal
				Después Colectores la Estancia
				Parte Media Quebrada Carrizal
				Sector Alto Cabuyales
				N/A

	Belén	10 de junio de 2024	Quebrada Mocondino	Nacimiento Quebrada Mocondino
				Después Confluencia Quebrada Mocondino
				Estación de servicios
		12 de junio de 2024	Quebrada Mocondino	Antes Colector Industrial
				Después Colector Industrial
				Después Vertimiento Curtiembres (Quebrada Mocondino)
				Después Confluencia Quebrada Potreritos
				Después Confluencia Quebrada Sebastianillo
				N/A
		14 de junio de 2024	Quebrada Mocondino	Antes de confluencia con Q. Carrizal (Quebrada Mocondino)
				Confluencia Quebradas Carrizal - Mocondino
				Antes confluencia Río Mayo
				Parte Baja Quebrada Carrizal (Quebrada Carrizal)
Quebrada Miraflores	Pasto	17 de junio de 2024	Quebrada La Loreana (Quebrada Miraflores)	Nacimiento Quebrada La Loreana
				Después de Frigovito
				Desembocadura La Loreana
				N/A
		19 de junio de 2024	Quebrada Membrillo Guaico - Quebrada Guachucal (Quebrada Miraflores)	Parte Alta Membrillo Guaico
				Parte Media Membrillo Guaico
				Parte Baja Desembocadura a Miraflores (Colector Pasto Potrerillo Idema)

				Nacimiento Guachucal
				Desembocadura Guachucal
Quebrada Bérmudez	Pasto-Chachagui	21 de junio de 2024	Bérmudez	Inicio sector daza
				Bocatoma Chachagui
				Despúes vertimiento EMMAS
				Aguas abajo
				N/A
		24 de junio de 2024	Quebrada Daza	Parte alta quebrada Daza
				Parte baja quebrada Daza
			Quebrada Yuyas	Parte alta Quebrada Yuyas
				Parte baja Quebrada Yuyas
Río Pasto	Pasto	26 de junio de 2024	Río Pasto	Parte alta Quebrada las Tiendas
				Antes Bocatoma Centenario
				Después Boxcoulvert Hospital infantil
				Sector UDENAR despues curtiembres
				N/A

		28 de junio de 2024	Río Pasto	Ensillada
		1 de julio de 2024	Río Pasto	N/A
		3/07/2024 al 28/08/2024	Río Pasto	**Quebrada Jamondino**
				Quebrada Blanco
				Quebrada Mijitayo
				Quebrada Pozo Verde

En consecuencia, fue factible establecer una programación determinada en un cronograma de salidas a campo con el objetivo de toma y recolección de las muestras establecidas en el marco "implementación de acciones de planificación, descontaminación y monitoreo en corrientes hídricas superficiales priorizadas" y los proyectos que se desarrollan en este, llegando a requerir de un tiempo aproximado de (03) tres meses para dichas actividades.

Sin otro particular me suscribo de usted y agradezco su atención prestada,

Atentamente,

PABLO ROBERTO PEREZ ANDRADE
Subdirector de Conocimiento de Evaluación Ambiental

Proyecto: Héctor G. – Paola C.
Reviso: N/A.
Aprobó: Pablo P.

GESTION DOCUMENTAL
Original: Tatiana V.
Copia: Subcea