Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	INFORME No.	3	
Contrato N°	CD-EDU-0207-2024		
Nombre del Supervisor	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	Prestación de Servicios X		Otro:
Nombre del contratista	MARIA LEONOR SAMPER BARRAZA		
Objeto del contrato	Prestación de servicios profesionales como arquitecto para brindar apoyo a edubar s.a. durante la ejecución de la gerencia integral y coordinación de las intervenciones necesarias para la ejecución del programa de mejoramiento de vivienda enfocados a mejorar las condiciones de dignidad y calidad de la vivienda de la población vulnerable en diferentes localidades del distrito de barranquilla.		
Plazo	HASTA EL 30 DE junio de 2024		
Valor del contrato	Contrato Inicial	$ 14.580.000	
	Adición 1	$	
	Adición 2	$	
	Adición 3	$	
	Total	$ 14.580.000	

Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
18/03/2024	30/06/2023		

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia Desde (dd-MM-yyyy)	Vigencia Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio				
Cumplimiento				
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones				
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otros				

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$14.580.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 14.580.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor a Pagar en el Presente Informe		$ 3.500.000
Valor Ejecutado a la Fecha		$ 11.080.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		3

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
Apoyar en todos los aspectos administrativos logísticos y operativos requeridos, para llevar a cabo los proyectos.	Apoyó en todos los aspectos administrativos logísticos y operativos requeridos, para llevar a cabo los proyectos.
Apoyar en todas las actividades de seguimiento del plan de trabajo.	Apoyó en todas las actividades de seguimiento del plan de trabajo.
Apoyar en las actividades de interlocución con contratistas e instituciones vinculadas en el proyecto.	Apoyó en las actividades de interlocución con contratistas e instituciones vinculadas en el proyecto.
Apoyar en las funciones de asistencia en actividades relacionadas con la ejecución y control del proyecto objeto de contrato.	Apoyó en las funciones de asistencia en actividades relacionadas con la ejecución y control del proyecto objeto de contrato.
Brindar apoyo en la formulación de los cronogramas de ejecución de pagos y flujo de fondos de los proyectos	Brindó apoyo en la formulación de los cronogramas de ejecución de pagos y flujo de fondos de los proyectos
Asistir a las reuniones que sean programadas por parte de EDUBAR S.A. relaciona con el objeto del contrato y cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del contrato.	Asistió a las reuniones que sean programadas por parte de EDUBAR S.A. relaciona con el objeto del contrato y cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del contrato.
Apoyar en la elaboración de respuestas a oficios relacionados con el proyecto objeto d contrato.	Apoyó en la elaboración de respuestas a oficios relacionados con el proyecto objeto d contrato.

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: INFORME DE ACTIVIDADES No. 03

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes de mayo de 2024.

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de mayo de 2024.

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ