REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE

Nit: 800.105.497

EGRESO Nº 01199

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01162	29/11/2023

Fecha de Expedición: 01/12/2023

Documento de Identidad:	901.551.640
Nombre:	ENTORNO CONSULTORIA, DISEÑO Y SERVICIOS AMBIENTALES SAS

Por Concepto de: Pago Nº01

CI 001-2023 "ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZOLETA EL ARTESANO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ" CD 025-2023

Fondo	Rubro	Descripción	Valor
100105	2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	81.413.579,87
990101	915	Construcion	0,00
990301	931	Industria y Comercio	0,00
990302	932	Estampilla Pro-Cultura	0,00
990303	933	Estampilla Pro-Hospitales	0,00
990304	934	Estampilla Pro-Adulto Mayor	0,00
99307	938	Estampilla Pro - Deporte	0,00
990101	943	Consultoría obra pública y diseño	0,00
		TOTAL:	**81.413.579,87**

Valor en letras:

SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
471-811216	CI 001-2023 EJECUCION OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZOLETA EL ARTESANO MUNICIPIO DE GUATAPE.	0000CE1199	68.794.474,99

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Imp. Industria y Comercio	1,00	814.135,80
Estampilla Pro-Hospital	1,00	814.135,80
Estampilla Pro-Adulto	4,00	3.256.543,19
Fdos Seguridad Obra Pública	5,00	4.070.678,99
Contratos de construcción	2,00	1.628.271,60
Estampilla Pro-Cultura 1.5	1,50	1.221.203,70
Estampilla Pro - Deporte	1,00	814.135,80

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
81.413.579,87	12.619.104,88	68.794.474,99

GERENTE

Firma del Interesado Nit / C.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE

Nit: 800.105.497

ORDEN DE PAGO

OP Nº 01162

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00104	24/03/2023

Fecha de Expedición: 29/11/2023

Documento de Identidad:	901.551.640
Nombre:	ENTORNO CONSULTORIA, DISEÑO Y SERVICIOS AMBIENTALES SAS

Por Concepto de:

CI 001-2023 "ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZOLETA EL ARTESANO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ" CD 025-2023

Fondo	Rubro	Descripción	Valor
100105	2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	81.413.579,87
		TOTAL:	**81.413.579,87**

Valor en letras:

OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Imp. Industria y Comercio	1,00	814.135,80
Estampilla Pro-Hospital	1,00	814.135,80
Estampilla Pro-Adulto	4,00	3.256.543,19
Fdos Seguridad Obra Pública	5,00	4.070.678,99
Contratos de construcción	2,00	1.628.271,60
Estampilla Pro-Cultura 1.5	1,50	1.221.203,70
Estampilla Pro - Deporte	1,00	814.135,80

1216 dce

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
81.413.579,87	**12.619.104,88**	**68.794.474,99**

GERENTE

Firma del Interesado Nit / C.C.

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/12/06 | Hora Ingreso: 09:10 IP: 204.199.111.131

Durley Arelis Ramirez Zuluaga
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/06 08:12

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	ENTORNO CONSULTORIA Y DISEÑO
No. Identificación	901551640
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	471811216
Fecha Pago/Débito	2023/12/01
Fecha Transacción	2023/12/01
Valor Transacción	$68,794,474.99
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	233350H0H
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	02400006620
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	1
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	471A3212333500E0
Información Adicional	-
Fecha Cobro	2023/12/01
No. Factura	-
Oficina Pago	-
Usuario Creador	Durley Arelis Ramirez Zuluaga

EAG Empresa Autónoma de Guatapé	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**

Guatapé, 29 de Noviembre de 2023

ICA 1-1.
HOSPITALI 1.
ADULTO 1.
CUNUPIA 1.5 L.
DIESOTE 1.1.
DISPA 5 L.
CUENTOS 2 L.

LA GERENTE DE LA EMPRESA AUTÓNOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ, ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que ENTORNO CONSULTORÍA, DISEÑO Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S con nit N.º 901.551.640-6 Cumplió con el 99,44% del presupuesto para la puesta en marcha de las actividades en el contrato N.º CD 025– 2023 del 23 de Marzo de 2023 cuyo objeto es: **"EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZOLETA EL ARTESANO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ".**

Por tal motivo se autoriza el pago de OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/L ($81.413.579,87).

VELKIS NEIVANY GALEANO MARÍN
Gerente Empresa Autónoma de Guatapé.

Karen M	AG VB	AG VB
Proyectó: Karen Marín Martínez.	Revisó: Yeison A. Gómez Sánchez.	Aprobó: Yeison A. Gómez Sánchez.

EAG	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 001

INFORME DE SUPERVISIÓN	No.	001

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Seleccione con una X el tipo de documento:	CONTRATO	X	CONVENIO	

NÚMERO DEL CONTRATO	CD 025-2023	FECHA	23	MAR	2023	VALOR	$ 81.868.579,00

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZOLETA EL ARTESANO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ

SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN	VELKIS NEIVANY GALEANO MARIN					CÉDULA	1.036.929.143				
CARGO	GERENTE EAG										
CONTRATISTA	ENTORNO CONSULTORIA, DISEÑO Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S					CÉDULA O NIT	901.551.640-6				
FECHA ELABORACIÓN DE INFORME	22	NOV	2023	PERÍODO DE COBRO	24	MAR	2023	A	24	ABR	2023

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	*0104*	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	24	MAR	2023

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	24	MAR	2023	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	24	ABR	2023

DURACIÓN DEL CONTRATO	UN MES	No. DE DIAS CALENDARIO/HÁBILES TOTALES DE EJECUCIÓN CONTRATO	30	DÍAS

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NO

	CONTRATO ADICIONAL NÚMERO	TIEMPO DIAS CALENDARIO
1		
2		
3		

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA		FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO	NO

	CONTRATO ADICIONAL NÚMERO	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN
1			