INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 029 de 2024

1. Datos generales:

TIPO DE INFORME: SEGUIMIENTO	**PERIÓDICO**	X	**FINAL**	
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DESDE**	02/04/2024	**HASTA**	01/05/2024
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	ING. HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA TORRES			
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			
CARGO:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			

2. Datos del contrato y/o convenio supervisado:

CONTRATO No.:	029 de 2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ NIT: 800099662-3 R/L: FREDY IOVANNY PARDO PINZÓN CC No.: 74.243.302 DE MONIQUIRÁ
CONTRATISTA:	YOVANNY SUAREZ ESPITIA CC No. :74.242.055 DE Moniquirá
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DE APOYO A LA OFICNA DE CONTROL URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA BOYACA
PLAZO:	CUATRO (04) MESES
VALOR:	QUINCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (15´200.000) M/CTE
FECHA DE INICIACIÓN:	02/02/2024
FECHA PROYECTADA TERMINACION PLAZO DE EJECUCIÓN:	01/06/2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	DIS-2024000092
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2024000071
PERIODO DE SUPERVISION	02/02/2024 AL 01/06/2024

3. Seguimiento contractual:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	NO CUMPLIDA	CUMPLIDA	OBSERVACIONES
1.	Estudiar la solicitud de licencia de construccion en la modalidad de obra nueva, predio rural F.M.I. 083-23533.		X	Una vez revisado el proyecto dentro de los términos legales y de conformidad con la normatividad vigente mediante Resolución 229 de abril 25 de 2024 se otorgó licencia de construcción en la modalidad de obra nueva a la señora GLADYS YOLANDA BERMUDEZ DE GARCIA.

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	NO CUMPLIDA	CUMPLIDA	OBSERVACIONES
2.	Estudiar la solicitud de licencia de construccion en la modalidad de subdivisión rural, predio rural F.M.I. 083-28562.		X	Una vez revisado el proyecto dentro de los términos legales y de conformidad con la normatividad vigente mediante Resolución 201de abril 15 de 2024 se declaró desistido el proyecto, siendo solicitante AMANDA PARDO DE HURTADO.
3.	Estudiar la solicitud de licencia de construcción modalidad ampliación, F.M.I. Nro. 083-39811.		X	Una vez revisado el proyecto dentro de los términos y de conformidad con la normatividad vigente mediante resolución 203 del 15 de abril de 2024, se declaró desistido el proyecto, siendo solicitante CARMEN YASMIN AGUDELO SAMACA.
4.	Estudiar la solicitud de licencia de construcción modalidad obra nueva F.M.I. Nro. 083-36819.		X	Una vez revisado el proyecto dentro de los términos y de conformidad con la normatividad vigente, mediante resolución 204 del 15 de abril de 2024, se declaró desistido el proyecto, siendo solicitante SANDRA ASTRID VELANDIA RUIZ y LAURA VELANDIA RICO.
5.	Estudiar la solicitud de licencia de construcción modalidad obra nueva, F.M.I. Nro. 083-40821.		X	Una vez revisado el proyecto dentro de los términos y de conformidad con la normatividad vigente, mediante resolución 205 del 15 de abril de 2024, se declaró desistido el proyecto, siendo solicitante JUAN BAUTISTA SALCEDO PLAZAS.
6.	Realizar estudio de la licencia de construcción modalidad obra nueva F.M.I. Nro. 083-30143.		X	Una vez revisado el proyecto dentro de los términos y de conformidad con la normatividad vigente, mediante resolución 206 del 15 de abril de 2024, se declaró desistido el proyecto, siendo solicitante MARIA HELENA FERNANDEZ SALAS.
7.	Analizar juridicamente la viabilidad de la expedicion de licencia de construccion en la modalidad de obra nueva predio con matricula inmobiliaria Nro. 083-21096.		X	Una vez revisado el proyecto dentro de los términos y de conformidad con la normatividad vigente, mediante resolución 207 del 15 de abril de 2024, se declaró desistido el proyecto, siendo solicitante MERY AMPARO MENDOZA ZEA.
8.	Analizar juridicamente la viabilidad de la expedicion de licencia en la modalidad de obra nueva predio con matricula inmobiliaria 083-41184.		X	Una vez revisado el proyecto dentro de los términos y de conformidad con la normatividad vigente, mediante resolución 208 del 15 de abril de 2024, se declaró desistido el proyecto, siendo solicitante ROSALBA GONZALEZ DE GUERERO.
Concepto general del cumplimiento de la<s obligaciones				De acuerdo con las actividades u obligaciones especificas del Contratista, se evidencia el cumplimiento a satisfacción de las diferentes actividades relacionadas anteriormente

Los soportes documentales del desarrollo de las actividades antes mencionadas, se relacionan a continuación:

- Decisión contenida en la resolución Nro. 229 de abril 25 de 2024
- Resolución 201 del 15 de abril de 2024
- Resolución 203 del 15 de abril de 2024.
- Resolución 204 del 15 de abril de 2024.
- Resolución 205 del 15 de abril de 2024.
- Resolución 206 del 15 de abril de 2024
- Resolución 207 del 15 de abril de 2024
- Resolución 208 del 15 de abril de 2024.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

A la fecha, el Contratista YOVANNY SUAREZ ESPITIA identificado con CC. 74.242.055 de Moniquirá ha dado cumplimiento oportuno y satisfactorio al Contrato No. 029 del 2024, como abogado de apoyo a la oficina de control urbano y ordenamiento territorial de Moniquirá – Boyacá a través del desarrollo y cumplimiento de las diferentes acciones relacionadas anteriormente y las cuales se encuentran en el marco del contrato de interés.

ASPECTOS FINANCIEROS				
DESEMBOLSO	**CONCEPTO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**
TERCER DESEMBOLSO	$3´800.000	75%	Esta acta	$3.800.000
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$3.800.000

5. PROCEDE PAGO

Si	**(X)**	**No**	**( )**

6.RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

Planilla No. 8629258592		
Concepto	**Periodo de pago**	**Fecha de pago**
Salud	2024-04	23/04/2024
Pensión	2024-04	23/04/2024
ARL	2024-04	23/04/2024

7. PUBLICIDAD DEL INFORME Y CUENTA DE COBRO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA PLATAFORMA SECOP 2:

8. OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR

El Contratista cumplió con las diferentes actividades de manera satisfactoria enmarcadas dentro del objeto de la referencia.

ING. HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA TORRES
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

ACTA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 03
CONTRATO No. 029 DE 2024

CONTRATO Y/O CONVENIO No.:	029 de 2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ NIT: 800099662-3 R/L: FREDY IOVANNY PARDO PINZÓN CC No.: 74.243.302 DE MONIQUIRÁ
CONTRATISTA:	YOVANNY SUAREZ ESPITIA CC No. :74.242.055 de Moniquirá
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DE APOYO A LA OFICINA DE CONTROL URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA – BOYACÁ
PLAZO:	CUATRO (04) MESES
VALOR:	QUINCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (15´200.000) MCTE
FECHA DE INICIACIÓN:	02/02/2024
FECHA PROYECTADA TERMINACION PLAZO DE EJECUCIÓN:	01/06/2024

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICA QUE:

El Contratista YOVANNY SUAREZ ESPITIA identificado con CC. 74.242.055 de Moniquirá, cumplió con las actividades contractuales derivadas del contrato de prestación de servicios No. 029 de 2024 cuyo objeto es **"LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DE APOYO A LA OFICINA DE CONTROL URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA – BOYACÁ".**

Se autoriza el pago del Acta Parcial No. 03 de 2024, del periodo de tiempo comprendido entre el 02 de abril de 2024 al 01 de mayo de 2024, por un valor de **TRES MILLONES OCHOSIENTOS MIL PESOS MCTE ($3.800.000)**, conforme a lo pactado en la cláusula cuarta del mencionado contrato.

Certifico que el Contratista a la fecha se encuentra al día con el pago de sus aportes al sistema general de seguridad social (salud, pensión y ARL).

Así mismo, dejo constancia expresa que los documentos recibidos del contratista el día 24 de mayo del año 2024, fueron revisados completamente, verificando que se encuentran completos y cumplen con los requerimientos establecidos en el contrato.

Para efectos de pago, la presente certificación se emite a los veinticuatro (24) días del mes de mayo del año 2024.

ING. HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA TORRES
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESEMPÑEO INSTITUCIONAL

Revisó: Juliana Andrea Pardo Fajardo