**CONTRATO N° 4600097923 DE 2023**
**PERIODO DE VERIFICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2023**
**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N°6**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Desarrollo Económico |
| **CONTRATISTA**: | Corporación Instituto Tecnológico Metropolitano – CIME |
| **NIT:** | 811.038.955-5 |
| **OBJETO:** | PP- Prestación de servicios para la capacitación en prácticas agroecológicas de las unidades productivas de los corregimientos de Medellín. |
| **VALOR INICIAL:** | Mil doscientos millones de pesos ($1.200.000.000°°) |
| **ADICIONES:** | N/A |
| **DURACIÓN INICIAL:** | Ocho (8) meses, sin superar vigencia. |
| **FECHA DE INICIO:** | Nueve (09) de mayo de 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 31 de diciembre de 2023 |
| **PERIDO DEL INFORME** | Noviembre de 2023 |

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato N° 4600097923 de 2023 se presenta el sexto informe parcial de supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

**1.1 ALCANCE DEL OBJETO.** El presente contrato avanza en fortalecer las capacidades agroecológicas hasta noventa (90) beneficiarios del proyecto en el Corregimiento de San Sebastián de Palmitas, a través del desarrollo de las siguientes actividades:

## 1.2 SEGUMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO

El IME entregó el informe técnico del mes de noviembre el cual se resume en la siguiente tabla:

| COMPONENTE | ACTIVIDADES | EJECUCIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| Visitas de Diagnóstico y Verificación a Proyectos Agroecológicos | Visita 1 de Diagnóstico a las noventa (90) unidades clasificadas para participar en el proyecto e identificación del nivel en agroecología | 100% | Se realizaron las 90 visitas de Identificación y Diagnóstico al 30 de junio de 2023. |
| | Visitas 5 de verificación de avance en apropiación de conocimientos e incorporación de insumos a las noventa (90) unidades agroecológicas | 0% | Esta actividad se realizará al final de la ejecución. |
| Formación Académica en Agroecología | Contexto de la agricultura, la agroquímica, impactos medioambientales y climáticos. | 100% | Se realizaron 54 horas de formación teórico práctica y 12 horas de trabajo autónomo, de 120 horas de formación programadas.<br>En promedio el IME comunica el 55% de la agenda de formación.<br>Ver informe: Sección Proceso de capacitación agroecológica: fecha y asistencia. |
| | Armonía biológico-mineral de la tierra. | 100% | |
| | Aspectos principales para evaluar la salud y productividad de cultivos. | 100% | |
| | Introducción a los procesos de transición/reconversión bajo agricultura orgánica regenerativa agroecológica. | 100% | |
| | Bioregeneración de suelos | 100% | |
| | Diseño hidrológico de cultivos para la preservación de fuentes hídricas. | 100% | |
| | Introducción a los Bioinsumos y a los sistemas productivos orgánicos/regenerativos. | 100% | |
| | Elaboración de abonos sólidos fermentados | 100% | |
| | Elaboración de Bioinsumos y caldos minerales (Biopoder campesino). | 100% | Septiembre |
| | Elaboración de caldos minerales (Biopoder campesino). | 100% | Septiembre |
| | Aplicación e implementación de Bioinsumos en procesos de transición/reconversión a una agricultura orgánica regenerativa. | 100% | Septiembre |
| | Trofobiosis | 100% | Septiembre |
| | Control biológico | 100% | Septiembre |
| | Cromatografía | 100% | Octubre |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Uso eficiente de aplicación de productos agroecológicos dependiendo de las contingencias de cada suelo y tipo de cultivos. | 100% | Octubre |
| | Emprendimiento de la tierra y agro emprendimiento. | 100% | Octubre |
| Fase Práctica en Agroecología por niveles de apropiación. | Visita 2 de asesoría a proyecto agroecológico en finca | 100% | Noviembre |
| | Visita 3 de acompañamiento a proyecto agroecológico | 100% | Noviembre |
| | Visita 4 de ajuste a modelo agroecológico en finca | 80% | Pendientes visitas de verificación se la incorporación del plan de inversión a la finca |
| | Participación 6° Foro Internacional de Agricultura Orgánica | 100% | Se realizó el 04 y 05 de septiembre en el Auditorio de la UPB |
| Plan de intervención e incentivos a cada una de las unidades productivas de los beneficiarios del proyecto. | Concertación y aprobación de planes de incentivos | 100% | Informe final de ejecución de los planes de inversión en noviembre |
| | Identificación de mejores ofertas según plan de intervención | 100% | |
| | Adquisición, verificación de cumplimiento de criterios y procedimientos de pago, una vez entregados y recibidos a satisfacción, los bienes por parte de los beneficiarios. | 80% | |
| | Entrega de planes de incentivos a los productores beneficiados, incluyendo la logística de entrega en las veredas del Corregimiento de San Sebastián de Palmitas, y los registros y evidencias de las mismas. | 80% | En el mes de diciembre se espera entregar la totalidad de los incentivos concertados |
| Evento de Cierre | Clausura del proceso de formación y apropiación del modelo agroecológico | 0% | Se realizará en diciembre el evento de clausura |

En los siguientes links se encuentran las evidencias de la ejecución en el mes de noviembre registrados por el IME:
https://drive.google.com/drive/folders/1Lc-qip5-UUWqfqhg7ykcGINQcwpulyYy

*Anexo 01. Visitas*
https://drive.google.com/drive/folders/1UiNNbf83Kxas77czcknB6DyeKqQHKOK5

Se registra soporte (actas, listados y fotografías) de las visitas realizadas a los 90 participantes.



Elkin Ospina. La Potrera, parte baja. San Sebastián de Palmitas.

*Anexo 02. Listado asistencia y visitas*

*https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g30GJgO1s_NLzwWq1rWi4ccrX5k5RH05/edit#gid=300747253*

*A continuación, se relaciona las fechas de las cinco (5) visitas realizadas a las unidades productivas de los 90 participantes por veredas del proyecto de fortalecimiento en capacidades en agroecología.*

| N | VEREDA | NOMBRES | APELLIDOS | CÉDULA (SIN PUNTOS) | VISITA 01 (Diagnostico) | VISITA 02 (Seguimiento 01) | VISITA 03 (Seguimiento 02) | VISITA 04 (Seguimiento 03) | VISITA 05 (Cierre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Potrera | Ana Dolores | Galán de Martínez | 33446057 | 5-jun-23 | 30-ago-23 | 6-oct-23 | 10-oct-23 | 20-nov-23 |
| 2 | La Potrera | Carlos Mario | Ospina Ospina | 98576488 | 15-jul-23 | 23-ago-23 | 9-oct-23 | 5-nov-23 | 29-nov-23 |
| 3 | La Potrera | Héctor de Jesús | Ospina Pérez | 8408025 | 6-jun-23 | 23-ago-23 | 9-oct-23 | 5-nov-23 | 29-nov-23 |
| 4 | La Potrera | Hernán de Jesús | Betancur Caicedo | 70112792 | 6-jun-23 | 24-ago-23 | 9-oct-23 | 09-nov-23 | 30-nov-23 |
| 5 | La Sucia | Iván Darío | Acevedo Carmona | 8472234 | 30-may-23 | 30-ago-23 | 3-oct-23 | 9-nov-23 | 30-nov-23 |
| 6 | La Potrera | Leida María | Ríos Mejía | 43704296 | 7-jun-23 | 29-ago-23 | 18-oct-23 | | 20-nov-23 |
| 7 | La Sucia | Libia Estella | Mejía García | 32559899 | 30-may-23 | 11-sep-23 | 2-oct-23 | 8-nov-23 | 21-nov-23 |
| 8 | La Potrera | Luz Bibiana | Guerra Gutiérrez | 43675628 | 6-jun-23 | 24-ago-23 | 10-oct-23 | 10-nov-23 | 29-nov-23 |
| 9 | La Potrera | María Estrella | Muñoz Muñoz | 43847240 | 7-jun-23 | 23-ago-23 | 6-oct-23 | 5-nov-23 | 30-nov-23 |
| 10 | La Potrera | María Robertina | Pulgarín Cano | 21387979 | 5-jun-23 | 30-ago-23 | 28-sep-23 | 5-nov-23 | 30-nov-23 |
| 11 | La Sucia | Mirley Alejandra | Tamayo Lezcano | 1040321510 | 31-may-23 | 11-sep-23 | 2-oct-23 | 8-nov-23 | 27-nov-23 |
| 12 | La Potrera | Rosalba | Correa | 24386419 | 27-jun-23 | 24-ago-23 | 6-oct-23 | 9-nov-23 | 30-nov-23 |
| 13 | La Aldea | Saúl de Jesús | Ospina Arrubla | 71605886 | 20-jul-23 | 26-jul-23 | 9-nov-23 | 9-nov-23 | 27-nov-23 |
| 14 | La Potrera | Wilson Javier | Estrada Rodríguez | 71337760 | 7-jun-23 | 9-sep-23 | 9-oct-23 | 23-oct-23 | 30-nov-23 |
| 15 | Urquita | Alfredo | González Cornejo | 16257842 | 26-may-23 | 22-ago-23 | 4-nov-23 | 07-nov-23 | 27-nov-23 |
| 16 | Urquita | Baldomero | Velásquez flores | 8470485 | 1-jun-23 | 23-ago-23 | 28-sep-23 | 8-nov-23 | 27-nov-23 |
| 17 | La Potrera | Diego Alonso | Guerra Gutiérrez | 98497517 | 7-jun-23 | 30-ago-23 | 29-sep-23 | 7-nov-23 | |
| 18 | Urquita | Dolly | Jaramillo Cardona | 43086598 | 31-may-23 | 23-ago-23 | 28-sep-23 | 19-oct-23 | 27-nov-23 |
| 19 | La Potrera | Elkin de Jesús | Ospina Bolívar | 3349531 | 7-jun-23 | 29-ago-23 | 30-sep-23 | 10-nov-23 | 29-nov-23 |
| 20 | Urquita | Francisco Luis | Vargas Gallego | 8417718 | 26-may-23 | 24-ago-23 | 18-oct-23 | 20-oct-23 | 28-nov-23 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Urquita | Humberto de Jesús | Celis Holguín | 15262904 | 31-may-23 | 24-ago-23 | 28-sep-23 | 18-oct-23 | 28-nov-23 |
| 22 | La Potrera | Jorge Iván | Arango Muñoz | 1128465097 | 1-jun-23 | 29-ago-23 | 17-oct-23 | 18-oct-23 | 28-nov-23 |
| 23 | La Potrera | Luis Eduardo | Hernández Pulgarín | 3349618 | 7-jun-23 | 26-sep-23 | 04-nov | 09-nov-23 | 29-nov-23 |
| 24 | La Potrera | Luz Estella | Erazo Vanegas | 66946207 | 8-jun-23 | 29-ago-23 | 26-sep-23 | 9-nov-23 | 29-nov-23 |
| 25 | La Potrera | Luz Marina | Rodríguez de Suarez | 21709251 | 7-jun-23 | 28-ago-23 | 09-nov-23 | 09-nov-23 | 29-nov-23 |
| 26 | La Potrera | Luz Marina | Molina Yepes | 43060708 | 8-jun-23 | 30-ago-23 | 29-sep-23 | 8-nov-23 | 30-nov-23 |
| 27 | Urquita | Luz Neida | Rivera Marín | 42894994 | 31-may-23 | 22-ago-23 | 27-sep-23 | 19-oct-23 | 27-nov-23 |
| 28 | La sucia | María Leila | Bermúdez Acevedo | 43452755 | 27-jun-23 | 23-ago-23 | 04-nov-23 | 08-nov-23 | 30-nov-23 |
| 29 | La Potrera | Rigoberto de Jesús | Suarez Correa | 70079483 | 1-jun-23 | 23-ago-23 | 27-sep-23 | | 28-nov-23 |
| 30 | La Suiza | Bernardo de Jesús | Álvarez Torres | 70048806 | 7-jun-23 | 4-ago-23 | 9-nov-23 | 2-nov-23 | 30-nov-23 |
| 31 | La Suiza | Diego de Jesús | Cano Ospina | 71705864 | 10-jun-23 | 18-ago-23 | 13-oct-23 | 13-nov-23 | 27-nov-23 |
| 32 | La Suiza | Edward Jony | Mazo Arango | 11590081 | 7-jun-23 | 1-ago-23 | 13-oct-23 | 11-nov-23 | 29-nov-23 |
| 33 | La Suiza | Efraín Alberto | Correa Dávila | 70577894 | 17-jun-23 | 19-ago-23 | 25-sep-23 | 15-oct-23 | 30-nov-23 |
| 34 | La Frisola | Gaspar de Jesús | Ospina Torres | 3349222 | 17-jun-23 | 15-ago-23 | 13-oct-23 | 17-nov-23 | 28-nov-23 |
| 35 | La Suiza | Gloria Enidia | Gómez Gómez | 21388259 | 17-jun-23 | 19-ago-23 | 13-oct-23 | 14-nov-23 | 28-nov-23 |
| 36 | La Frisola | Gustavo Alonso | Ospina Correa | 1037573870 | 27-jul-23 | 30-ago-23 | 9-nov-23 | 9-nov-23 | 27-nov-23 |
| 37 | La Aldea | Hugo Antonio | Posada Chavarría | 98710208 | 13-jun-23 | 2-ago-23 | 26-sep-23 | 23-nov-23 | 27-nov-23 |
| 38 | La Frisola | Iván Darío | Correa | 71743036 | 15-jul-23 | 11-sep-23 | 20-oct-23 | 27-nov-23 | 29-nov-23 |
| 39 | La Suiza | Jesús Alcides | Álvarez Cardona | 3349525 | 5-jun-23 | 31-ago-23 | 26-sep-23 | 24-nov-23 | 26-nov-23 |
| 40 | La Aldea | Jorge Alonso | Quintero Posada | 71826069 | 13-jun-23 | 17-ago-23 | 14-oct-23 | | 29-nov-23 |
| 41 | La Suiza | Jorge Iván | Gallego Varela | 71214980 | 10-jun-23 | 25-ago-23 | 7-nov-23 | 25-nov-23 | 30-nov-23 |
| 42 | La Frisola | Julia Trineth | Osorio López | 43532517 | 7-jun-23 | 1-ago-23 | 28-sep-23 | 23-oct-23 | 29-nov-23 |
| 43 | La Frisola | Luis Carlos | Muñoz Ospina | 98510331 | 13-jul-23 | 18-ago-23 | 7-nov-23 | 24-nov-23 | 28-nov-23 |
| 44 | La Suiza | Luis Horacio | Gómez Cano | 15263759 | 7-jun-23 | 30-ago-23 | 26-sep-23 | 16-nov-23 | 30-oct-23 |
| 45 | La Frisola | Luz Fanny | Marín Muñoz | 43443986 | 27-may-23 | 22-ago-23 | 25-sep-23 | 23-oct-23 | 29-nov-23 |
| 46 | La Volcana | Luz Marina | Marín | 43273310 | 14-jun-23 | 29-ago-23 | 20-oct-23 | 10-oct-23 | 21-nov-23 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | La Frisola | Luz Mary | Muñoz Torres | 43066227 | 14-jun-23 | 22-ago-23 | 25-sep-23 | 24-oct-23 | 25-nov-23 |
| 48 | La Frisola | María Carolina | Ospina Castrillón | 1007304583 | 5-jun-23 | 30-ago-23 | 17-oct-23 | 9-nov-23 | 23-nov-23 |
| 49 | La Frisola | María Cielo | Correa Bedoya | 43905479 | 27-jul-23 | 31-ago-23 | 13-oct-23 | 8-nov-23 | 17-nov-23 |
| 50 | La Frisola | María Rosalba | Castrillón | 21425889 | 14-jun-23 | 22-ago-23 | 29-sep-23 | 7-nov-23 | 26-nov-23 |
| 51 | La Suiza | Noraida | Ortiz Ortiz | 43163517 | 27-may-23 | 4-ago-23 | 22-oct-23 | 22-oct-23 | 28-nov-23 |
| 52 | La Suiza | Norbey | Muñoz Marín | 1216723850 | 13-jun-23 | 19-ago-23 | 26-sep-23 | 14-nov-23 | 28-nov-23 |
| 53 | La Frisola | Omar de Jesús | Giraldo Carvajal | 3509849 | 5-jun-23 | 15-ago-23 | 27-sep-23 | 26-oct-23 | 22-nov-23 |
| 54 | La Frisola | Omar de Jesús | Muñoz Muñoz | 98636493 | 29-jul-23 | 28-ago-23 | 25-sep-23 | 23-oct-23 | 29-oct-23 |
| 55 | La Frisola | Rodrigo de Jesús | Arboleda Arango | 3521020 | 10-jun-23 | 18-ago-23 | 27-sep-23 | 18-oct-23 | 29-oct-23 |
| 56 | La Frisola | Rogelio de Jesús | Torres Ortiz | 3349248 | 6-jun-23 | 29-ago-23 | 4-oct-23 | 4-oct-23 | |
| 57 | La Volcana | Rosalba | Alzate Giraldo | 21963240 | 13-jun-23 | 29-ago-23 | 29-sep-23 | 23-nov-23 | 27-nov-23 |
| 58 | La Suiza | Sigifredo Antonio | Sánchez Rojas | 15257090 | 13-jun-23 | 1-ago-23 | 15-oct-23 | 15-oct-23 | 23-nov-23 |
| 59 | La Frisola | Yurany Andrea | Pulgarín Marín | 1001004019 | 17-jun-23 | 15-ago-23 | 26-sep-23 | 24-nov-23 | 27-nov-23 |
| 60 | La Volcana | Alirio de Jesús | Arroyave Bastidas | 3349291 | 26-may-23 | 2-ago-23 | 4-oct-23 | 9-nov-23 | 29-nov-23 |
| 61 | La Volcana | Angie Paola | Correa Ríos | 1000896775 | 26-may-23 | 6-sep-23 | 5-oct-23 | 8-nov-23 | 23-nov-23 |
| 62 | La Volcana | Blanca Lilliam | Bedoya Arroyave | 21388023 | 10-jun-23 | 23-ago-23 | 5-oct-23 | 9-nov-23 | 22-nov-23 |
| 63 | La Aldea | Danilo de Jesús | Muñoz | 71599232 | 25-may-23 | 16-ago-23 | 5-oct-23 | 10-nov-23 | 29-nov-23 |
| 64 | La Volcana | Diego de Jesús | Álvarez Muñoz | 71784715 | 7-jun-23 | 14-ago-23 | 3-nov-23 | 3-nov-23 | 21-nov-23 |
| 65 | La Volcana | Eutimio | Muñoz Álvarez | 3349322 | 14-jun-23 | 29-ago-23 | | 4-nov-23 | 21-nov-23 |
| 66 | La Volcana | Francisco Javier | Pérez Correa | 3349428 | 13-jun-23 | 1-sep-23 | 21-nov-23 | 24-nov-23 | 24-nov-23 |
| 67 | La Volcana | German Darío | Arroyave Montoya | 15263789 | 14-jun-23 | 18-jul-23 | 16-oct-23 | 16-oct-23 | 29-nov-23 |
| 68 | La Aldea | Héctor Lennin | Torres Correa | 1017166791 | 1-jun-23 | 19-sep-23 | 19-sep-23 | | 30-nov-23 |
| 69 | La Aldea | Héctor Mario | Correa Torres | 15265056 | 1-jun-23 | 4-ago-23 | 10-nov-23 | 10-nov-23 | 23-nov-23 |
| 70 | La Aldea | Hernán Ramiro | Correa Torres | 98629299 | 6-jun-23 | 4-ago-23 | 28-sep-23 | 9-nov-23 | 30-nov-23 |
| 71 | La Aldea | Iván Darío | Correa Álvarez | 3349491 | 6-jun-23 | 16-ago-23 | 21-sep-23 | 16-oct-23 | 23-nov-23 |
| 72 | La Volcana | Jaime de Jesús | Arroyave Bastidas | 3349444 | 14-jun-23 | 1-sep-23 | 17-oct-23 | 17-oct-23 | 29-nov-23 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | La Volcana | John Fredy | Arroyave Montoya | 8472041 | 13-jun-23 | 2-ago-23 | 4-oct-23 | 8-nov-23 | 29-nov-23 |
| 74 | La Aldea | Jorge Andrés | Álvarez Pulgarín | 1036336997 | 6-jun-23 | 14-ago-23 | 3-oct-23 | 4-nov-23 | 23-nov-23 |
| 75 | La Volcana | Julián Arley | Muñoz Muñoz | 1036338644 | 29-jun-23 | 18-ago-23 | 4-nov-23 | 4-nov-23 | 29-nov-23 |
| 76 | La Volcana | Leidy Marinela | Muñoz Bedoya | 43976002 | 13-jun-23 | 18-ago-23 | 16-oct-23 | 16-oct-23 | 29-nov-23 |
| 77 | La Volcana | Luis Carlos | Muñoz Muñoz | 7011159 6 | 7-jun-23 | 19-sep-23 | | 8-nov-23 | 22-nov-23 |
| 78 | La Aldea | Luis Emilio | Orrego Acevedo | 15263527 | 5-jun-23 | 18-jul-23 | 27-sep-23 | 5-nov-23 | 29-nov-23 |
| 79 | La Volcana | Luis Fernando | Jiménez Jaramillo | 15325194 | 7-jun-23 | 16-ago-23 | 4-oct-23 | 6-nov-23 | 23-nov-23 |
| 80 | La Volcana | Luis Horacio | Jaramillo Muñoz | 71598631 | 7-jun-23 | 15-ago-23 | 17-oct-23 | 17-oct-23 | 30-nov-23 |
| 81 | La Aldea | Marcela | Ochoa Ruiz | 1017217056 | 1-jun-23 | 18-sep-23 | 4-nov-23 | 4-nov-23 | |
| 82 | La Volcana | María De los Ángeles | Bedoya Arroyave | 21388087 | 10-jun-23 | 23-ago-23 | 4-oct-23 | 3-nov-23 | 29-nov-23 |
| 83 | La Aldea | María Evelia | Álvarez Hernández | 21387989 | 5-jun-23 | 23-ago-23 | | 9-nov-23 | 29-nov-23 |
| 84 | La Aldea | María Nélida | Correa Ortiz | 32515824 | 2-jun-23 | 29-ago-23 | 26-sep-23 | 4-nov-23 | 23-nov-23 |
| 85 | La Volcana | Mariluz | Ospina Bedoya | 43972734 | 8-jul-23 | 23-ago-23 | 17-oct-23 | 3-nov-23 | 29-nov-23 |
| 86 | La Volcana | Marta Irene | Muñoz Muñoz | 43824978 | 8-jun-23 | 23-ago-23 | 4-oct-23 | 6-nov-23 | 29-nov-23 |
| 87 | La Aldea | Melissa Andrea | Celis Celis | 1000547474 | 10-jun-23 | 17-ago-23 | 17-oct-23 | 17-oct-23 | 23-nov-23 |
| 88 | La Volcana | Natalia Andrea | Muñoz Bedoya | 1128465684 | 13-jun-23 | 18-ago-23 | 26-sep-23 | 16-oct-23 | 29-nov-23 |
| 89 | La Aldea | Paula Andrea | Ortiz Bedoya | 1017185617 | 5-jun-23 | 6-sep-23 | 04-oct-23 | 8-nov-23 | 23-nov-23 |
| 90 | La Aldea | Ramiro de Jesús | Álvarez Galeano | 4466176 | 5-jun-23 | 17-ago-23 | 17-oct-23 | 17-oct-23 | 21-nov-23 |

*Nota: Se observan que no fue posible para los docentes realizar la visita cuarta a cinco productores, la visita tercera a tres productores y está pendiente la visita final a tres de ellos, la cual se espeta realizar en el mes de diciembre.*

*Anexo 03. Talleres*
https://drive.google.com/drive/folders/17C3IM_D-EMxxkHsZHvXln8jZHqtzfFkU

- Se registran las 18 sesiones actividades que se realizaron en el grupo de la vereda La Potrera.
- Se registran las 18 sesiones actividades que se realizaron en el grupo de la vereda La Suiza.
- Se registran las 18 sesiones actividades que se realizaron en el grupo de la vereda La Aldea.







Fotografías de los tres grupos de trabajo en formación agroecológica.

*Anexo 04. Plan de intervención*
*https://drive.google.com/drive/folders/1C4u1QoKkRQo3bpPB4qUd9PMEEEMrFVls*

Se adjunta en la carpeta la consolidación para cada productor de los planes de intervención para los suelos de cada unidad productiva con base en el análisis de suelo, cromatografía y recomendaciones.

Anexo 05. Plan de Incentivos
https://drive.google.com/drive/folders/1C4u1QoKkRQo3bpPB4qUd9PMEEEMrFVls

Se anexan al expediente digital cada una de las actas de incentivos acordados y el recibo de los mismos por parde de los productores. Se recuerda que la entrega de incentivos se realizó en dos etapas. La primera con elementos comunes para todos con el objetivo de apropiarlos en la biofábrica: Set de canecas, elementos para la biofábrica e insumos para la elaboración de diferentes tipos de fertilizantes, según la formación recibida y recomendaciones para los suelos y plantas de cada unidad productiva. La segunda etapa son la concertación, adquisición y entrega de equipos y herramientas que requiera la unidad productiva para fortalecer actividades agroecológicas.



Paula Ortiz. La Aldea. Recibe elementos e insumos para biofábrica agroecológica.

A continuación, se relaciona el plan de inversión e incentivos que recibieron los participantes en el proyecto para incorporarlos a sus unidades productivas agroecológicas. El anexo 5 se encuentran todos los detalles que se resumen a continuación. Para mejor interpretación se dan claridades a la tabla relacionada.

Elementos para la biofábrica:
Canecas: Número de canecas que recibió el productor según necesidad del proyecto agroecológico. Primer número, canecas de 200 litros. Segundo número, canecas de 80 litros.
Insumos biofábrica: Reducido o completo. Dependiendo del estado agroecológico de la finca se suministró la totalidad del kit de insumos para la biofábrica completo o reducido.
Micro organismos endemopatógenos: Si la unidad productiva requería o no de microorganismos según su estado agroecológico.

Equipos, herramientas y/o otros elementos para fortalecer el proyecto agroecológico.
Equipo mecánico 01: El equipo priorizado para la unidad productiva.

Equipo mecánico 02: Algunos productores recibieron un segundo equipo según los recursos disponibles del valor del incentivo.
Otros: Algunos productores recibieron otros elementos y herramientas que podrían contribuir al desarrollo del proyecto agroecológico, según los recursos disponibles del valor del incentivo. En el listado anexo al informe se encuentran los detalles.

| N | NOMBRE COMPLETO | VEREDA | CÉDULA | Canecas 200Lt/80Lt | Insumos biofábrica | Micro organismos endemo patógenos | Equipo mecánico 01 | Equipo mecánico 02 | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfredo González Cornejo | Urquita | 16.257.842 | 3/3 | Reducido | SI | Pulverizador de granos y triturador de residuos | | No |
| 2 | Alirio de Jesús Arroyave Bastidas | La Volcana | 3.349.291 | 2/2 | Reducido | NO | Guadaña control de arvenses (Adaptable) | Accesorio podadora altura | Si |
| 3 | Ana Dolores Galán de Martínez | La Potrera | 33.446.057 | 2/2 | Completo | SI | Guadaña control de arvenses (Adaptable) | | Si |
| 4 | Angie Paola Correa Ríos | La Volcana | 1.000.896.775 | 2/3 | Completo | SI | Guadaña control de arvenses (Adaptable) | | Si |
| 5 | Baldomero Velásquez Flórez | Urquita | 8.470.485 | 3/3 | Reducido | SI | Guadaña control de arvenses (Caña giratoria) | | Si |
| 6 | Bernardo de Jesús Álvarez Torres | La Suiza | 70.048.806 | 2/3 | Reducido | SI | Estacionaria para riego de fertilizantes | | Si |
| 7 | Blanca Lilliam Bedoya Arroyave | La Volcana | 21.388.023 | 2/2 | Completo | SI | Guadaña control de arvenses (Adaptable) | | Si |
| 8 | Carlos Mario Ospina Ospina | La Potrera | 98.576.488 | 2/2 | Reducido | NO | Pulverizador de granos y triturador de residuos | | Si |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Danilo de Jesús Muñoz | La Aldea | 71.599.232 | 2/2 | Completo | SI | Ninguna | | Si |
| 10 | Diego Alonso Guerra Gutiérrez | La Potrera | 98.497.517 | 2/2 | Reducido | SI | Guadaña control de arvenses (Adaptable) | | Si |
| 11 | Diego de Jesús Álvarez Muñoz | La Volcana | 71.784.715 | 3/2 | Completo | NO | Pulverizador de granos y triturador de residuos | | No |
| 12 | Diego de Jesús Cano Ospina | La Suiza | 71.705.864 | 3/2 | Reducido | NO | Estacionaria para riego de fertilizantes | | Si |
| 13 | Dolly Jaramillo Cardona | Urquita | 43.086.598 | 2/3 | Reducido | SI | Guadaña control de arvenses (Caña giratoria) | Fumigadora manual para riego fértil | Si |
| 14 | Edward Jony Mazo Arango | La Suiza | 11.590.081 | 3/3 | Reducido | NO | Estacionaria para riego de fertilizantes | | Si |
| 15 | Efraín Alberto Correa Dávila | La Suiza | 70.577.894 | 2/2 | Reducido | NO | Estacionaria para riego de fertilizantes | | Si |
| 16 | Elkin de Jesús Ospina Bolívar | La Potrera | 3.349.531 | 3/3 | Reducido | SI | Guadaña control de arvenses (Caña giratoria) | | Si |
| 17 | Eutimio Muñoz Álvarez | La Volcana | 3.349.322 | 2/2 | Completo | SI | Guadaña control de arvenses (Caña giratoria) | | Si |
| 18 | Francisco Javier Pérez Correa | La Volcana | 3.349.428 | 1/1 | Reducido | NO | Guadaña control de arvenses (Adaptable) | Accesorio fresadora | No |
| 19 | Francisco Luis Vargas Gallego | Urquita | 8.417.718 | 2/2 | Reducido | SI | Pulverizador de granos y triturador de residuos | | Si |



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Gaspar de Jesús Ospina Torres | La Frisola | 3.349.222 | 3/3 | Completo | NO | Guadaña control de arvenses (Caña giratoria) | | Si |
| 21 | German Darío Arroyave Montoya | La Volcana | 15.263.789 | 2/2 | Completo | NO | Pulverizador de granos y triturador de residuos | | Si |
| 22 | Gloria Enidia Gómez Gómez | La Suiza | 21.388.259 | 2/2 | Completo | SI | Guadaña control de arvenses (Caña giratoria) | | Si |
| 23 | Gustavo Alonso Ospina Correa | La Frisola | 1.037.573.870 | 3/3 | Reducido | NO | Estacionaria para riego de fertilizantes | | Si |
| 24 | Héctor de Jesús Ospina Pérez | La Potrera | 8.408.025 | 2/2 | Completo | SI | Guadaña control de arvenses (Espalda) | | Si |
| 25 | Héctor Lennin Torres Correa | La Aldea | 1.017.166.791 | 2/2 | Reducido | NO | Estacionaria para riego de fertilizantes | | Si |
| 26 | Héctor Mario Correa Torres | La Aldea | 15.265.056 | 2/2 | Completo | SI | Guadaña control de arvenses (Caña giratoria) | | Si |
| 27 | Hernán de Jesús Betancur Caicedo | La Potrera | 70.112.792 | 2/3 | Completo | NO | Triturador de residuos orgánicos | | Si |
| 28 | Hernán Ramiro Correa Torres | La Aldea | 98.629.299 | 2/2 | Reducido | SI | Guadaña control de arvenses (Caña giratoria) | Fumigadora | Si |
| 29 | Hugo Antonio Posada Chavarría | La Aldea | 98.710.208 | 2/2 | Reducido | SI | Estacionaria para riego de fertilizantes | | Si |
| 30 | Humberto de Jesús | Urquita | 15.262.904 | 3/3 | Reducido | SI | Guadaña control de | | Si |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Celis Holguín | | | | | | arvenses (Caña giratoria) | | |
| 31 | Iván Darío Acevedo Carmona | La Sucia | 8.472.234 | 3/3 | Reducido | SI | Pulverizador de granos y triturador de residuos | | No |
| 32 | Iván Darío Correa | La Frisola | 71.743.036 | 3/2 | Completo | NO | Guadaña control de arvenses (Espalda) | | Si |
| 33 | Iván Darío Correa Álvarez | La Aldea | 3.349.491 | 2/2 | Completo | SI | Guadaña control de arvenses (Caña giratoria) | | Si |
| 34 | Jaime de Jesús Arroyave Bastidas | La Volcana | 3.349.444 | 2/2 | Reducido | SI | Guadaña control de arvenses (Caña giratoria) | | Si |
| 35 | Jesús Alcides Álvarez Cardona | La Suiza | 3.349.525 | 2/2 | Completo | NO | Guadaña control de arvenses (Caña giratoria) | | Si |
| 36 | John Fredy Arroyave Montoya | La Volcana | 8.472.041 | 3/2 | Reducido | SI | Pulverizador de granos y triturador de residuos | | Si |
| 37 | Jorge Alonso Quintero Posada | La Aldea | 71.826.069 | 2/2 | Reducido | SI | Estacionaria para riego de fertilizantes | | Si |
| 38 | Jorge Andrés Álvarez Pulgarín | La Aldea | 1.036.336.997 | 2/2 | Reducido | SI | Estacionaria para riego de fertilizantes | | Si |
| 39 | Jorge Iván Arango Muñoz | La Potrera | 1.128.465.097 | 2/2 | Reducido | SI | Guadaña control de arvenses (Adaptable) | | Si |
| 40 | Jorge Iván Gallego Varela | La Suiza | 71.214.980 | 3/3 | Reducido | NO | Estacionaria para riego de fertilizantes | | Si |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Julia Trineth Osorio López | La Frisola | 43.532.517 | 2/2 | Reducido | NO | Estacionaria para riego de fertilizantes | | Si |
| 42 | Julián Arley Muñoz Muñoz | La Volcana | 1.036.338.644 | 3/2 | Completo | SI | Guadaña control de arvenses (Caña giratoria) | | Si |
| 43 | Leida María Ríos Mejía | La Potrera | 43.704.296 | 2/2 | Completo | SI | Guadaña control de arvenses (Adaptable) | | Si |
| 44 | Leidy Marinela Muñoz Bedoya | La Volcana | 43.976.002 | 3/3 | Completo | SI | Ninguna | | Si |
| 45 | Libia Estella Mejía García | La Sucia | 32.559.899 | 2/2 | Reducido | NO | Guadaña control de arvenses (Adaptable) | Accesorio podadora altura | Si |
| 46 | Luis Carlos Muñoz Muñoz | La Volcana | 70.111.596 | 3/3 | Completo | SI | Guadaña control de arvenses (Caña giratoria) | | No |
| 47 | Luis Carlos Muñoz Ospina | La Frisola | 98.510.331 | 2/2 | Reducido | SI | Pulverizador de granos y triturador de residuos | | Si |
| 48 | Luis Eduardo Hernández Pulgarín | La Potrera | 3.349.618 | 2/2 | Reducido | NO | Guadaña control de arvenses (Adaptable) | Accesorio podadora altura | Si |
| 49 | Luis Emilio Orrego Acevedo | La Aldea | 15.263.527 | 2/2 | Completo | NO | Guadaña control de arvenses (Adaptable) | | Si |
| 50 | Luis Fernando Jiménez Jaramillo | La Volcana | 15.325.194 | 3/3 | Reducido | SI | Pulverizador de granos y triturador de residuos | | No |
| 51 | Luis Horacio Gómez Cano | La Suiza | 15.263.759 | 3/3 | Reducido | NO | Estacionaria para riego de fertilizantes | | Si |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Luis Horacio Jaramillo Muñoz | La Volcana | 71.598.631 | 1 | Completo | SI | Guadaña control de arvenses (Caña giratoria) | | Si |
| 53 | Luz Bibiana Guerra Gutiérrez | La Potrera | 43.675.628 | 2/3 | Reducido | SI | Guadaña control de arvenses (Adaptable) | | Si |
| 54 | Luz Estella Erazo Vanegas | La Potrera | 66.946.207 | 2/2 | Reducido | SI | Pulverizador de granos y triturador de residuos | | Si |
| 55 | Luz Fanny Marín Muñoz | La Frisola | 43.443.986 | 3/2 | Completo | NO | Guadaña control de arvenses (Adaptable) | | Si |
| 56 | Luz Marina Molina Yepes | La Potrera | 43.060.708 | 2/2 | Reducido | SI | Estacionaria para riego de fertilizantes | | Si |
| 57 | Luz Marina Marín | La Volcana | 43.273.310 | 3/3 | Completo | NO | Guadaña control de arvenses (Caña giratoria) | | Si |
| 58 | Luz Marina Rodríguez de Suarez | La Potrera | 21.709.251 | 3/3 | Reducido | SI | Guadaña control de arvenses (Adaptable) | Fumigadora manual para riego fértil | Si |
| 59 | Luz Mary Muñoz Torres | La Frisola | 43.066.227 | 3/3 | Reducido | NO | Estacionaria para riego de fertilizantes | | Si |
| 60 | Luz Neida Rivera Marín | Urquita | 42.894.994 | 1 | Completo | SI | Pulverizador de granos y triturador de residuos | | Si |
| 61 | Marcela Ochoa Ruiz | La Aldea | 1.017.217.056 | 2/2 | Reducido | SI | Pulverizador de granos y triturador de residuos | | Si |
| 62 | María Carolina Ospina Castrillón | La Frisola | 1.007.304.583 | 2/2 | Reducido | NO | Estacionaria para riego de fertilizantes | | Si |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | María Cielo Correa Bedoya | La Frisola | 43.905.479 | 2/2 | Completo | NO | Pulverizador de granos y triturador de residuos | | Si |
| 64 | María De los Ángeles Bedoya Arroyave | La Volcana | 21.388.087 | 2/2 | Reducido | SI | Guadaña control de arvenses (Adaptable) | Fumigadora | Si |
| 65 | María Estrella Muñoz Muñoz | La Potrera | 43.847.240 | 2/2 | Reducido | SI | Guadaña control de arvences (Adaptable) | | Si |
| 66 | María Evelia Álvarez Hernández | La Aldea | 21.387.989 | 2/2 | Completo | SI | Guadaña control de arvenses (Adaptable) | | Si |
| 67 | María Leila Bermúdez Acevedo | La sucia | 43452755 | 2/3 | Completo | SI | Guadaña control de arvenses (Adaptable) | | Si |
| 68 | María Nelida Correa Ortiz | La Aldea | 32.515.824 | 2/2 | Reducido | NO | Triturador de residuos orgánicos | | Si |
| 69 | María Robertina Pulgarín Cano | La Potrera | 21.387.979 | 3/3 | Completo | SI | Guadaña control de arvenses (Adaptable) | | Si |
| 70 | María Rosalba Castrillón | La Frisola | 21.425.889 | 3/3 | Reducido | NO | Estacionaria para riego de fertilizantes | | Si |
| 71 | Mariluz Ospina Bedoya | La Volcana | 43.972.734 | 2/2 | Reducido | SI | Guadaña control de arvenses (Caña giratoria) | | Si |
| 72 | Marta Irene Muñoz Muñoz | La Volcana | 43.824.978 | 2/3 | Completo | NO | Pulverizador de granos y triturador de residuos | | Si |
| 73 | Melissa Andrea Celis Celis | La Aldea | 1.000.547.474 | 2/2 | Completo | SI | Guadaña control de arvenses (Adaptable) | | Si |
| 74 | Mirley Alejandra | La Sucia | 1.040.321.510 | 1/1 | Reducido | SI | Pulverizador de granos y | | Si |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tamayo Lezcano | | | | | | triturador de residuos | | |
| 75 | Natalia Andrea Muñoz Bedoya | La Volcana | 1.128.465.684 | 3/3 | Completo | SI | Ninguna | | Si |
| 76 | Noraida Ortiz Ortiz | La Suiza | 43.163.517 | 2/2 | Completo | NO | Guadaña control de arvenses (Espalda) | | Si |
| 77 | Norbey Muñoz Marín | La Suiza | 1.216.723.850 | 2/2 | Completo | NO | Pulverizador de granos y triturador de residuos | | Si |
| 78 | Omar de Jesús Giraldo Carvajal | La Frisola | 3.509.849 | 3/3 | Reducido | NO | Pulverizador de granos y triturador de residuos | Fumigadora manual para riego fértil | No |
| 79 | Omar de Jesús Muñoz Muñoz | La Frisola | 98.636.493 | 3/3 | Completo | NO | Guadaña control de arvenses (Adaptable) | | Si |
| 80 | Paula Andrea Ortiz Bedoya | La Aldea | 1.017.185.617 | 3/3 | Reducido | SI | Guadaña control de arvenses (Adaptable) | Fumigadora manual para riego fértil | Si |
| 81 | Ramiro de Jesús Álvarez Galeano | La Aldea | 4.466.176 | 2/2 | Reducido | SI | Estacionaria para riego de fertilizantes | | Si |
| 82 | Rigoberto de Jesús Suarez Correa | La Potrera | 70.079.483 | 3/3 | Reducido | SI | Guadaña control de arvenses (Adaptable) | Fumigadora | Si |
| 83 | Rodrigo de Jesús Arboleda Arango | La Frisola | 3.521.020 | 2/2 | Reducido | NO | Estacionaria para riego de fertilizantes | | Si |
| 84 | Rogelio de Jesús Torres Ortiz | La Frisola | 3.349.248 | 3/3 | Reducido | NO | Estacionaria para riego de fertilizantes | | Si |
| 85 | Rosalba Alzate Giraldo | La Volcana | 21.963.240 | 2/2 | Completo | NO | Guadaña control de arvenses (Adaptable) | | Si |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Rosalba Correa | La Potrera | 24.386.419 | 2/2 | Reducido | SI | Triturador de residuos orgánicos | | Si |
| 87 | Saúl de Jesús Ospina Arrubla | La Aldea | 71.605.886 | 2/2 | Reducido | NO | Pulverizador de granos y triturador de residuos | | Si |
| 88 | Sigifredo Antonio Sánchez Rojas | La Suiza | 15.257.090 | 2/2 | Reducido | NO | Peletizadora | | No |
| 89 | Wilson Javier Estrada Rodríguez | La Potrera | 71.337.760 | 3/2 | Reducido | NO | Triturador de residuos orgánicos | | Si |
| 90 | Yurany Andrea Pulgarín Marín | La Frisola | 1.001.004.019 | 2/2 | Completo | NO | Guadaña control de arvenses (Adaptable) | | Si |



Rodrigo Arboleda – Estacionaria



Luz Marina Ospina - Guadaña

*Anexo 06. Actas de Seguimiento*
https://drive.google.com/drive/folders/1Lc-qip5-UUWqfqhg7ykcGINQcwpulyYy

Se anea el Acta 15 de Seguimiento al contrato entre la Supervisión y la ejecución.
La consolidación en Excel del Plan de Incentivos para cada productor

*Anexo 07. Actas de Seguimiento*
https://drive.google.com/drive/folders/1Lc-qip5-UUWqfqhg7ykcGINQcwpulyYy
La certificación del IME del cumplimiento de obligaciones con la seguridad social del equipo técnico y administrativo que participa en la ejecución del proyecto.

**1.3 INFORMES TÉCNICOS RECIBIDOS DEL IME Y APROBADOS POR LA SUPERVISIÓN**

| Periodo | Informe | Tema |
|---|---|---|
| Mayo de 2023 | Informe 01 | Actividades iniciales del contrato |
| Junio de 2023 | Informe 02 | Inicio actividades de formación grupal |
| Julio de 2023 | Informe 03 | Formación grupal por grupos. Avance módulos 1 y 2 |
| Agosto de 2023 | Informe 04 | Formación grupal por grupos. Avance módulos 2 y 3. Visitas de seguimiento a las unidades productivas. |
| Septiembre 2023 | Informe 05 | Formación grupal por grupos. Avance módulo 3 y 4. Visitas de seguimiento a las unidades productivas. |
| Octubre 2023 | Informe 06 | Terminación formación grupal. Formulación y ejecución planes de inversión. |
| Noviembre 2023 | Informe 07 | Terminación visitas. Entrega de Incentivos. |

**1.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

| OBLIGACIONES | CUMPLE | Observación |
|---|---|---|
| Realizar dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones necesarias para la legalización del mismo, así como los trámites requeridos en sus modificaciones, adiciones o prórrogas. | SI | |

| | | |
|---|---|---|
| Cumplir con lo dispuesto en los estudios previos, según las especificaciones técnicas, los requerimientos contractuales establecidos y la propuesta técnica presentada. | SI | |
| Presentar dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, el cronograma proyectado de actividades del mes en curso, como herramienta de seguimiento continuo por parte de la supervisión. | SI | |
| Asumir la dirección, coordinación y ejecución de las diferentes actividades que se desarrollen en el contrato, ejerciendo el debido control a los recursos. | SI | |
| Garantizar el recurso humano idóneo requerido para lograr el impacto esperado. Así mismo los demás recursos (logísticos, técnicos, tecnológicos, físicos, entre otros) para el logro de los objetivos propuestos. | SI | |
| Socializar el plan de trabajo detallado a ejecutar durante la duración del contrato, con los responsables por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico. Igualmente se deberá socializar con el equipo de trabajo designado por el contratista. | SI | |
| Coordinar con el supervisor, cualquier novedad que se pudiera presentar frente al plan de trabajo, haciendo los ajustes que sean requeridos sin afectar los objetivos propuestos planteados en las especificaciones técnicas. | SI | |
| Entregar los informes mensuales que den cuenta del cumplimiento a cabalidad y de manera oportuna, de las actividades planteadas en el plan de trabajo, con los productos definidos, según lo establecido en los estudios previos. | SI | |
| La ejecución física del contrato deberá ser conforme con los componentes establecidos en los estudios previos, presupuesto y plan de trabajo detallado. | SI | |
| Llevar registro escrito y fotográfico con evidencia de la fecha y hora, relacionando todas las actividades del Contrato que sirva como fuente de verificación de las mismas. | SI | |
| Trabajar en forma conjunta con el personal técnico de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito de Medellín, en el cumplimiento de los objetivos, para garantizar un proceso participativo de construcción y de transferencia de conocimientos y experiencias, y lograr el objeto del presente contrato. | SI | |
| Suministrar todo el material digital (requerido para la realización de las actividades) del contrato y toda la logística para la plena operación de éste, garantizando la cantidad, calidad de contenido y presentación. | SI | |
| Todos los materiales, contenidos y piezas comunicacionales deben | | Cartilla |

| | | |
|---|---|---|
| ser enviados al área de comunicaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, para ser revisadas y aprobadas, de acuerdo a los procedimientos definidos por la Secretaría de Comunicaciones. | SI | Agroecología |
| Los derechos de autor y la propiedad intelectual de los materiales pedagógicos y documentos que apoyen la transferencia de conocimiento en la ejecución del contrato, son del contratista, conforme a la normativa vigente. | SI | |
| Incorporar en las piezas publicitarias, los elementos audiovisuales e impresos, los criterios que contempla el Manual de Imagen Corporativa del Distrito de Medellín, y seguir los lineamientos de la Alcaldía de Medellín en materia de Comunicaciones. El contratista deberá entregar una muestra de cada pieza publicitaria al supervisor del proyecto, para que éstas reposen en las evidencias del proceso. | SI | |
| Acreditar la afiliación obligatoria y pago actualizado al Sistema General de Seguridad Social Integral del personal que requiera en desarrollo del Contrato, conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, Ley 789 de 2002, Decreto 1703 de 2002, ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las normas citadas. | SI | |
| Tramitar oportunamente las facturas, entregando con ellas los certificados de paz y salvo de los aportes a la seguridad social, riesgos laborales y parafiscales (en caso de aplicar según la modalidad del contrato), el certificado debe ser suscrito y firmado por el revisor fiscal o contador público y representante legal. Así mismo la factura deberá estar soportada con el informe del período de pago y los documentos que den cuenta de la correcta y oportuna ejecución del contrato y de los productos entregados, informe que deberá tener la firma del representante legal o su delegado, además del visto bueno del supervisor. | SI | |
| Defender en todas sus actuaciones los intereses de la Secretaría de Desarrollo Económico, y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas del contrato, así mismo informar oportunamente sobre cualquier situación que pueda poner en riesgo la ejecución del contrato. | SI | |
| La entidad ejecutora del proceso, será responsable de mantener la reserva y confidencialidad de la información que obtenga como consecuencia de las actividades que desarrolle para el cumplimiento del objeto del mismo. | SI | |
| Toda la información y bases de datos obtenidos durante la ejecución del presente contrato son de propiedad del Distrito de Medellín, Secretaría de Desarrollo Económico, y no podrá ser utilizada para ningún otro objeto que no sea autorizado. | | Dic 2023 |

| | | |
|---|---|---|
| Diligenciar todos los formatos solicitados desde gestión de calidad de la Secretaría de Desarrollo Económico, los cuales será responsabilidad del supervisor suministrar oportunamente. Todas las actividades del contrato deben estar soportadas en los formatos de calidad sin excepción alguna, como listados de asistencia, actas de reunión, encuestas de satisfacción, entre otros. | SI | Ok |
| Cumplir a cabalidad con los protocolos establecidos para el tratamiento de datos personales señalados en la Ley 1581 de 2012 | SI | |
| Entregar en el informe final la memoria y registro de todo el proceso para presentar como histórico del mismo, con todos los soportes requeridos; este informe debe presentarse con un máximo de 15 días después de la fecha de terminación del contrato. | | Dic 2023 |
| Cumplir con las obligaciones que como contratante debe tener con los contratistas frente a la normatividad vigente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) | SI | |
| Todas aquellas obligaciones que sean necesarias para la ejecución adecuada, eficiente y segura del objeto contractual. | | |

**1.5 ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCION POR LA SUPERVISION**

Se ha hecho acompañamiento por parte de supervisión a algunos de los talleres de formación grupal que dicta el operador a los usuarios beneficiarios.



Taller agroecología acompañado por la Subsecretaria de Desarrollo Rural – María Clara Álvarez.


## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

### 2.1 Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al sistema de seguridad social integral.

La Supervisión recibió del Instituto Metropolitano de Educación IME, la certificación que se ha cumplido con la obligación de que los profesionales y personal que ejecuta el proyecto en el territorio acceden a este derecho de ley.

| Fecha | Certificación | Contador | Tarjeta Profesional |
|---|---|---|---|
| Julio 30 de 2023 | Cumplimiento y Paz y Salvo obligaciones seguridad social (Caja de Compensación, ICBF, SENA, Riesgos Profesionales y Pensiones) | Luisa Fernanda Restrepo G.<br><br>C.C. 1.017.191.949 | TP 255358 |
| Octubre 30 de 2023 | Cumplimiento y Paz y Salvo obligaciones seguridad social (Caja de Compensación, ICBF, SENA, Riesgos Profesionales y Pensiones) | Luisa Fernanda Restrepo G.<br><br>C.C. 1.017.191.949 | TP 255358 |
| Diciembre 04 de 2023 | Cumplimiento y Paz y Salvo obligaciones seguridad social (Caja de Compensación, ICBF, SENA, Riesgos Profesionales y Pensiones) | Luisa Fernanda Restrepo G.<br><br>C.C. 1.017.191.949 | TP 255358 |

### 2.2 EVALUACIÓN AL CONTRATISTA: 97.8



## 2.3 REUNIONES DE SUPERVISION ENTRE CONTRATISTAY SUPERVISION

| Fecha | Acta | Lugar | Tema |
|---|---|---|---|
| Mayo 05 de 2023 | 01 | IME | Inicio de la ejecución |
| Mayo 12 de 2023 | 02 | IME | Metodología y Logística ejecución |
| Mayo 17 de 2023 | 03 | JAL Palmitas | Socialización Proyecto con JAL |
| Mayo 28 de 2023 | 04 | CCCP Palmitas | Socialización Proyecto con CCCP |
| Mayo 28 de 2023 | 05 | IE Palmitas | Socialización Proyecto Beneficiarios |
| Junio 06 de 2023 | 06 | Desarrollo Rural | Novedades Beneficiarios |
| Junio 14 de 2023 | 07 | Desarrollo Rural | Informe seguimiento a la ejecución IME |
| Julio 07 de 2023 | 08 | Desarrollo Rural | Informe seguimiento a la ejecución IME |
| Julio 13 de 2023 | 09 | Desarrollo Rural | Observaciones a los informes del IME |
| Julio 17 de 2023 | 10 | Desarrollo Rural | Revisión informes y procedimiento pago |
| Agosto 9 de 2023 | 11 | Desarrollo Rural | Manual de Agroecología |
| Agosto 28 de 2023 | 12 | Desarrollo Rural | Revisión Plan de Incentivos |
| Septiembre 13 2023 | 13 | Desarrollo Rural | Seguimiento a la ejecución del proyecto |
| Octubre 10 de 2023 | 14 | Desarrollo Rural | Seguimiento Planes de Inversión |
| | | | |

Nota: Las Actas se encuentran publicadas en Secop II. Link Secop II:
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4899468&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

## 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

### 3.1 Relación de la Imputación del gasto

| Fondos | Centro Gestor | Posición Presupuestal (Pospre) | Proyecto | CDP | Solicitud de Pedido (Solpedido) | Registro Presupuestal (Pedido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **110000123** | **75100000** | **232020200850** | **220111** | **4000113460** | **50095962** | **4900034705** |

### 3.2 Relación de los pagos realizados:

| Registro Presupuestal (N° Pedido) | N° Factura | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material) | Valor Facturado (valor Recibido) |
|---|---|---|---|---|
| 4900034705 | AP 17082 | 20.09.2023 | 500713800 | $57.000.000°° |
| 4900034705 | AP 17084 | 28.09.2023 | 5000714470 | $270.000.000°° |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### 3.3 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

| Contrato | Registro Presupuestal (Pedido) | Grupo de compras | Denominación Grupo de Compras | Proyecto | Nombre Proyecto | Valor proyecto por pedido | Valor Facturado por proyecto del pedido | Saldo por proyecto del pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4600097923** | **4900034705** | **226** | **Desarrollo Económico** | **220111** | **23PP99 Fortalecimiento Capacidades Agrícolas** | **$1.200.000.000** | **$327.000.000 (27.2%)** | **$873.000.000** |

### 3.4 Resumen de la ejecución de los recursos:

| | |
|---|---|
| Valor del Contrato | $1.200.000.000°° |
| Adiciones | $0 |
| Total valor del contrato más adiciones | N/A |
| Pagos Realizados (Acumulado) | $327.000.000°° |
| Pago autorizado del mes de octubre | $270.000.000°° |
| Porcentaje de ejecución financiera | 27.25% |

Se realizará autorizará el tercer pago por valor de $270.000.000°° (22.5%) el cual se realizará en el mes de noviembre del presente año.

## 4. INFORME JURÍDICO:

### Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

| Nombre Aseguradora | N° Póliza | Tipo de Amparo | Cobertura de la Póliza | | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | | |
| Seguros del Estado | 65-44-101220584 | Calidad | 26/04/2023 | 30/06/2024 | | $ 120.000.000 |
| | | Cumplimiento | 26/04/2023 | 31/12/2026 | | $120.000.000 |
| | | Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros | 26/04/2023 | 31/12/2026 | | $60.000.000 |

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, recibido los informes técnicos por parte del ejecutor, el suscrito Supervisor aprueba el informe del contratista.

Diciembre 01 del año veintitrés (2023)

Atentamente,



**JOHN NICOLAS CASTAÑEDA BLANDÓN**
Supervisor
Subsecretaría Desarrollo Rural
Secretaría Desarrollo Económico



**FREDY OQUENDO USUGA**
Apoyo a la Supervisión
Subsecretaría Desarrollo Rural
Secretaría Desarrollo Económico