CERTIFICACIÓN SUPERVISIÓN FINAL DEL CONTRATO 002 DE 2023

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 002 del 17 de abril de 2023, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia con fundamento en los deberes contractuales de la entidad de acuerdo con el manual interno de contratación y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUISA FERNANDA MORALES OSORIO
DEPENDENCIA	Representante Legal
CARGO	Representante Legal
LOCALIDAD	Municipio de Barbosa, Antioquia.

2. Datos del contrato supervisado e intervenido

CONTRATANTE:	IMPACTO INFRAESTRUCTURA S.A.S.
CONTRATISTA:	JAIR ALBERTO AGUIRRE MARULANDA
NIT/CC:	71715594
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
CC. REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORIA FISCAL PARA LA EMPRESA IMPACTO INFRAESTRUCTURA S.A.S".
VALOR:	Treinta y cinco millones setecientos mil pesos ML/CTE ($35.700.000) incluido el IVA y demás costos a que haya lugar.
DURACION:	Doce (12) meses, desde el 17 de abril del 2023 hasta el 17 de abril de 2024
FECHA DE INICIO:	17 DE ABRIL DE 2023.
FECHA DE TERMINACION:	17 DE ABRIL DE 2024.
VALOR EJECUTADO:	Treinta y cinco millones setecientos mil pesos ML/CTE ($35.700.000).

1. **INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO**: El contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato hasta el 17 de abril de 2024.

Porcentaje final de ejecución física del contrato 100%

2. **INFORME ADMINISTRATIVO:**

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Pensión	Pago Salud	Total pagado en el periodo
Mayo	67823664	$ 382.700	$ 299.000	$ 681.700
Junio	67823667	$ 371.700	$ 290.400	$ 662.100
Julio	67823669	$ 361.200	$ 282.200	$ 643.400
Agosto	64983939	$ 640.000	$ 500.000	$ 1.140.000
Septiembre	67823677	$ 340.300	$ 265.800	$ 606.100
Octubre	67033659	$ 320.000	$ 250.000	$ 570.000
Noviembre	67039237	$ 320.000	$ 250.000	$ 570.000
Diciembre	67992087	$ 320.000	$ 250.000	$ 570.000
Enero 2024	68788216	$ 320.000	$ 250.000	$ 570.000
Febrero 2024	68791483	$ 320.000	$ 250.000	$ 570.000
Marzo 2024	69236424	$ 320.000	$ 250.000	$ 570.000
Abril 2024	70282794	$ 320.000	$ 250.000	$ 570.000

Para los contratos con persona Jurídica se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
N/A	N/A	N/A

- Informe final de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato. (si aplicó).
- Informe final de la relación de designaciones temporales y/o reasignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente.
- Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación (incluir la información de los riesgos descritos en el pliego de condiciones según el caso y la forma en que fueron superados o si se llevó a cabo alguna aplicación de garantías y datos finales de cierre de procesos o en qué estado termina).
- Evaluación final al contratista.
- Informe final de si el contrato fue auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. Incluir la información de en qué se fundamentó la solicitud y sus resultados o compromisos, porcentaje de cumplimiento final.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

CONTRATO			
CODIGO O RUBRO PRESUPUESTAL	N° CDP	N° RP	VALOR RESERVADO
21010201	003 de 2023	001 de 2023	$35.700.000

- cambios o reservas presupuestales al presente contrato.
- Relación de los pagos realizados

Compromiso Presupuestal (RP)	Vlr Reservado	N° Acta	Valor Facturado	Saldo	%
001	$35.700.000	1	$ 1.289.167	$ 34.410.833	3,6%
001	$35.700.000	2	$ 2.975.000	$ 31.435.833	8,3%
001	$35.700.000	3	$ 2.975.000	$ 28.460.833	8,3%
001	$35.700.000	4	$ 2.975.000	$ 25.485.833	8,3%
001	$35.700.000	5	$ 2.975.000	$ 22.510.833	8,3%
001	$35.700.000	6	$ 2.975.000	$ 19.535.833	8,3%
001	$35.700.000	7	$ 2.975.000	$ 16.560.833	8,3%
001	$35.700.000	8	$ 2.975.000	$ 13.585.833	8,3%
001	$35.700.000	9	$ 2.975.000	$ 10.610.833	8,3%

001	$35.700.000	10	$ 2.975.000	$ 7.635.833	8,3%
001	$35.700.000	11	$ 2.975.000	$ 4.660.833	8,3%
001	$35.700.000	12	$ 2.975.000	$ 1.685.833	8,3%
001	$35.700.000	13	$ 1.685.833	$ 0	4,7%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$ 35.700.000
Adiciones	$ 0
Total, valor del contrato más adiciones	$ 35.700.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 35.700.000
Porcentaje de ejecución financiera	100%

- Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación (cuando es el caso)

Valor amortizaciones realizadas en el periodo (Anticipos)	N/A
Porcentaje de la amortización realizada en el periodo	N/A

- Relación de los informes de reintegros financieros (cuando es el caso, tenga en cuenta los documentos soporte para realizar esta gestión, relación del periodo liquidado con los respectivos extractos bancarios y los comprobantes del pago efectuado al Municipio con el sello de la entidad bancaria).

Valor recursos reintegrados en el periodo (Reintegros Financieros y de manera acumulativa según el caso).	N/A

- Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables (Cuando Aplique):

Valor inicial de los recursos entregados en administración.	N/A
Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administración.	N/A
Adiciones.	N/A
Valor inicial más Adiciones (Describir de manera separada los honorarios de los recursos a administrar).	N/A
Pagos realizados por recursos entregados en administración.	N/A
Pagos realizados por honorarios.	N/A
Pago autorizado del mes de "Campo editable".	N/A
Porcentaje de ejecución financiera.	N/A

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

- multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
- Estado de las garantías del contrato

Nombre Asegurador	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Informe final de otros aspectos relevantes que considere (quejas, reclamaciones de terceros, conflictos, desacuerdos, consultas jurídicas, entre otros).
- Los servicios se han recibidos a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia se firma en Barbosa, a los catorce (14) días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024).

LUISA FERNANDA MORALES OSORNO
REPRESENTATE LEGAL

JAIR ALBERTO AGUIRRE MARULANDA
CONTRATISTA