

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

REPLANTEO TOPOGRÁFICO EN EL INTERCAMBIO VIAL DE LA LOMA DEL ESMERALDAL CON CARRERA 28, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Item	Descripción		mes 1	Total Porcentaje	Total Valor
1	REPLANTEO TOPOGRÁFICO EN EL INTERCAMBIO VIAL DE LA LOMA DEL ESMERALDAL CON CARRERA 28, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	**P**	100,00% 2.501.380	**100,00%**	**2.501.380** **2.501.380**
TOTALES PARCIALES (BRUTO)		**P**	100,00% 2.501.380	**100,00%**	**2.501.380**
TOTALES ACUMULADOS (BRUTOS)		**P**	100,00% 2.501.380	**100,00%**	**2.501.380**