QUINDIO 1966	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 3

GOBERNACIÓN DEL QUINDIO					
SECRETARÍA DE SALUD					
ACTA NÚMERO: 5					
FECHA:	12 Abril 2024	HORA DE INICIO:	8:35 AM	HORA DE FINALIZACIÓN:	11:00 AM
LUGAR:					
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI		NO x	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Revisión estado Proyecto construcción Hospital Salento					

ASISTENTES A LA REUNIÓN

N°	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	OSCAR LOUDOÑO G	SEC. PLANEACION	
2	Andres Libardo Garcia Martinez	Contratista Suc Planeación	
3	Ana Carolina Quintero	Gerente HSVP Salento	
4	Juan Carlos Rios Ay.	Arquitecto Cons	
5	Lina Maritza Agudelo M	Prof. Universitaria	
6			

AGENDA DEL DÍA

ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Revisión Programa medico Arquitectonico.	
2	Compromisos Gobernación - Hospital - Alcaldía.	

DESARROLLO TEMATICO

En las instalaciones del Hospital se reunen funcionarios de la Alcaldía (Planeación), Gerente de la ESE, Asesor del Gobernador, Se exponen los avances que al la fecha se tienen referentes al proyecto de Construcción de obra nueva del Hospital.

Powered by CamScanner

Como Compromiso por parte de la Gobernación indica el Arq. Juan Carlos Rios que se contará con personal Técnico para el montaje de los diseños Arquitectonicos Por parte de la Secretaria De Salud y Gerencia del Hospital Deberan trabajar, ajustar, revisar y enviar al MSPS el programa médico Arquitectónico, el cual ya se encuentra en Ajustes.

Por parte de la Alcaldia se encuentran en entera disposición para contar con el personal requerido en alguna parte del proceso.

Para Concluir se trabajará en la formulación del programa médico Arquitectónico para enviar al MSPS y avalar posteriormente se hará entrega al Arq. Juan Rios para que sea entregado a su vez al personal que realizará El diseño Arquitectónico, presupuesto Arquitectónico, memorias de Cantidades Arquitectonicas y posteriormente para enviar a ODINSA quien apoyará el montaje de Estudios y diseños de Ingeniería entre otros.

Powered by CamScanner

	FORMATO	Código: F-CIG-03
QUINDIO 1966	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 3

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN
- Envío del programa médico Arquitectónico al MSPS - Montaje de Diseños Arquitectónicos - Envio a ODINSA de lo requérido para estudios y diseños de ingeniería.

N°	COMPROMISOS

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

Responsables reunión	CARGO	FIRMA
LINA MARITZA AGUDELO MARTINEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG

Powered by CamScanner