DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

Código BPIN	2023003630002	Modernización del laboratorio de salud pública departamental Quindio

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	NIT	890001639-1

Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página

Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2024	Abril	JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA	15/05/2024			
2024	Marzo	JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA	15/04/2024			
2024	Febrero	JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA	15/03/2024			
2024	Enero	JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA	15/02/2024			
2023	Diciembre	JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA	15/02/2024			
2023	Noviembre	ROBERTO JARAMILLO CÁRDENAS	15/12/2023			
2023	Octubre	ROBERTO JARAMILLO CÁRDENAS	15/11/2023			
2023	Septiembre	ROBERTO JARAMILLO CÁRDENAS	13/10/2023			
2023	Agosto	ROBERTO JARAMILLO CÁRDENAS	15/09/2023			
2023	Julio	ROBERTO JARAMILLO CÁRDENAS	15/08/2023			

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

Código BPIN	2023003630002	Modernización del laboratorio de salud pública departamental Quindio

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Alcance

Mejorar la capacidad instalada del laboratorio de salud publica en la realización de las actividades de inspección, vigilancia y control IVC

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
14/04/2023	28/02/2025	CONTRATADO EN EJECUCIÓN

Valor total	Valor SGR	Aprobado directamente
$ 35.849.183.783	$ 14.236.983.783	No

** Cifras en pesos*

Indicadores Principales de Producto | TERMINAR | Histórico Estados

Línea de tiempo de ejecución del proyecto

