CONTRATO 4600080117 DE 2019
01 de febrero – 22 de abril de 2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: NIXON ICOPO TRUJILLO - PINXELAR
NIT: 12.197.907-4

OBJETO: Suministro de carnés para los servidores públicos.

DURACIÓN: 9 meses, sin superar la presenta vigencia.

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 19.500.000.oo - Incluido IVA del 19%

FECHA DE INICIO: 01 de marzo de 2019

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 01 de diciembre de 2019

AMPLIACIÓN 01: Por un plazo de noventa (90) días contados a partir del 02 de diciembre de 2019 y hasta el 29 de Febrero de 2020

AMPLIACIÓN 02: Por un plazo de noventa (90) días contados a partir del 01 de marzo de 2020 y hasta el 31 de mayo de 2020

ADICIÓN 01: Por valor de Nueve millones setecientos cuarenta y ocho mil sesenta y cuatro pesos M/L $9.748.064.oo. Incluido IVA.

VALOR CONTRATO MAS ADICIÓN: por valor de Veintinueve millones doscientos cuarenta y ocho mil sesenta y cuatro pesos M/L $ 29.248.064.oo. Incluido IVA.

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de mayo de 2020

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del Contrato 4600080117 de 2019, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. **INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:**

Se verificó el cumplimiento de los siguientes aspectos por parte del Contratista:

Pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, aportes a la caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Para la atención masiva de carnetización en los meses de febrero y marzo, el proveedor ofreció dos estudios fotográficos profesionales de óptimas características, ubicados en los en el segundo piso y en el sótano del CAM.



Se atendió la directriz de la nueva Administración Municipal de cambiar el estilo y diseño de los carnés de los empleados de planta y contratistas y se aplicaron las nuevas planchas de impresión para sacar esta nueva producción. Igualmente se cambió el diseño de la cinta.





Los archivos fotográficos fueron entregados oportunamente a la Subsecretaría de Gestión Humana para su respectiva custodia y almacenamiento, los informes de expedición de los documentos de identificación fueron entregados a la supervisión del contrato.

El contratista cumple a cabalidad con el requerimiento técnico de ofrecer un servicio profesional de toma fotográfica, contando con la cámara profesional, luces y flash externo para ofrecer el servicio a los usuarios.

- Porcentaje de ejecución física del contrato: 91,48%

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- A continuación, se relacionan los datos de la Certificación respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por la Representante Legal)
15/04/2020	15/10/2019-15/04/2020	NIXON ICOPO TRUJILLO Gerente Propietario.

- El contratista no tiene a su cargo ningún tipo de subcontrato.
- A la fecha se han realizado las siguientes modificaciones al contrato:


AMPLIACIÓN 01: por un plazo de noventa (90) días contados a partir del 02 de diciembre de 2019 y hasta el 29 de Febrero de 2020

AMPLIACIÓN 02: Por un plazo de noventa (90) días contados a partir del 01 de marzo de 2020 y hasta el 31 de mayo de 2020

ADICIÓN 01: Por valor de Nueve millones setecientos cuarenta y ocho mil sesenta y cuatro pesos M/L $9.748.064.oo. Incluido IVA.

ADICIÓN 01				
Ítem 01	Carnés	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
		1689	$4.850,00	$8.191.650
IVA				$1.556.414
TOTAL ADICIÓN				**$9.748.064**

- No existen bienes objeto de marcación
- Durante el período reportado en el presente informe no se tuvo designaciones temporales o redesignaciones de supervisión.
- El presente contrato no ha sido auditado por ningún ente de control o por la Secretaría de Evaluación y Control
- No se presentaron situaciones que dieran lugar a materialización de riesgos.
- Evaluación del contratista SAP.



3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000119	70705000	212031074	1000000	4000096948	9013156	4500013022
110070119	71102000	23360320	160333	4000096956	9013156	4500013023

ADICIÓN 01						
Fondos	**Centro Gestor**	**Posición Presupuestal**	**Proyecto**	**CDP**	**Solicitud de Pedido**	**Registro Presupuestal**
110000120	70705000	212031074	1000000	4000100422	9013156	4500013354

- Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500013022	$ 19.500.000	0749	22/04/2019	5000374368	$ 3.566.787	$15.933.213	18%
4500013022	$ 19.500.000	0756	11/06/2019	5000378803	$ 3.566.787	$12.366.426	36%
4500013022	$ 19.500.000	0763	06/08/2019	5000385027	$ 4.161.251	$ 8.205.175	58%
4500013022	$19.500.000	0775	12/09/2019	5000582438	$4.761.487	$3.443.688	82%
4500013022	$19.500.000	0784	09/12/2019	5000595258	$2.380.000	$1.063.688	94%
4500013022	$19.500.000	0785	09/12/2019	5000595255	$838.749	$224.939	99%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$ 19.500.000.oo
Adición 01	$ 9.748.064.oo
Total valor del contrato más adición	$ 29.248.064.oo
Pagos Realizados (Acumulado)	$19.275.061.oo
Saldo del contrato	$9.973.003.oo
Porcentaje de ejecución financiera	66%

El contrato se ejecuta con las especificaciones y actividades estipuladas de acuerdo al informe de supervisión. De la adición 01 no se han realizado pagos.

4. INFORME JURÍDICO:

Se observó el siguiente comportamiento jurídico:

El servicio o el bien que consiste en el proceso del suministro de carnés para empleados del Municipio de Medellín se recibe hasta el momento satisfacción, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, ni tampoco afectaciones a terceros.

Ausencia de procesos sancionatorios, reclamaciones, controversias o acuerdos entre las partes que impliquen algún tipo de pago adicional al estipulado en el Contrato 4600080117 de 2019.

No se han presentado multas, sanciones, clausula penal, declaración de caducidad o incumplimiento, u otros actos administrativos que impliquen algún tipo de pago y publicación ante las entidades competentes.

Estado de las garantías del contrato: A la fecha del presente informe no se han hecho efectivas, dado que no se ha presentado ningún tipo de incumplimiento.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Confianza	GU145843	Cumplimiento	01/03/2019	01/04/2020	02/03/2019	$ 1.950.000
		Calidad del Servicio	01/03/2019	01/04/2020	02/03/2019	$ 1.950.000

MODIFICACIÓN 01: Ampliación 01:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
Confianza	GU145843	Cumplimiento	02/12/2019	29/06/2020	$ 1.950.000
		Calidad	02/12/2019	29/06/2020	$ 1.950.000

MODIFICACIÓN 02: Adición 01 y Ampliación 02:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
Confianza	GU145843	Cumplimiento	01/03/2019	30/09/2020	$ 2,924,806
		Calidad	01/03/2019	30/09/2020	$ 2,924,806

Para constancia firma el Supervisor en Medellín, el 22 de abril de 2020,

Atentamente,

CARLOS ALBERTO YERES PERALTA
Profesional Universitario
Unidad de Desarrollo Humano
Supervisor

Revisó:
Luz Angela Giraldo Acosta.
Apoyo jurídico.
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación–
Secretaría de Suministros y Servicios.

Revisó:
Robinson Alexander Saldarriaga Arboleda.
Apoyo administrativo.
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación–
Secretaría de Suministros y Servicios