EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO

*CER*TIFICA:

Que, el señor LUIS ALFREDO CARVAJAL CUBILLOS representante legal de CARVAJAL & CORTES INGENIERIA S A S presento a satisfacción **LAS OBRAS DE ADECUACION DE ESPACIOS EN ELPALACIO DE JUSTICIA DE CUCUTA PARA EL BIENESTAR SOCIAL SERVIDORES JUDICIALES** en las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas por el consejo superior de la judicatura de acuerdo con lo estipulado en la AO-079 de 2019 Se dio cumplimiento al objeto del contrato:

El Contratista deja expresa constancia de estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de Salud, riesgos profesionales y parafiscales con su personal que presta el servicio". (Se anexa certificado de Aportes).

Se expide la presente certificación en Cúcuta, a los (20) días del mes de Diciembre de dos mil diecinueve (2019).

VALOR A CANCELAR TOTAL UNIDAD 02 $ 65 056 347

Vo .Bo. JAIRO ALBERTO CALDERON
Supervisor

ANA ISABEL VALENCIA SOLANO
Coordinadora Área Administrativa

CARVAJAL & CORTES INGENIERIA S.A.S.

NIT. 900.344.811-8

CRA 48 No. 151ª-31, TORRE6 OFC 101, BOGOTÁ D.C.
TEL. 3167423607
ACTIVIDAD ECONOMICA 7211
REGIMEN COMUN. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTE
RESOLUCION DE FACTURACION DIAN: 18762012610844
NUM. AUTORIZADA DE LA 239 A LA 300, 30/01/2019

Carvajal & Cortés INGENIERIA S. A. S.

FACTURA DE VENTA	Nº 243

Datos del receptor:

Nombre de la empresa: Consejo Superior - Dirección de Administración Judicial Cúcuta
NIT: 800.165.874-0
Dirección: Palacio de Justicia, Bloque C, Cúcuta Norte de Santander
Teléfono: 7-5755276

FECHA: 20 / 12 / 2019

DESCRIPCION DEL SERVICIO		TOTAL
Cobro total de la aceptación de oferta No: AO-079-2019, Cuyo Objeto es contratar las obras de adecuación de espacios del Palacio de Justicia para el bienestar social de los servidores Judiciales.		
COSTO DIRECTO		$55.244.860
ADMINISTRACION	12%	$ 6.629.383
IMPREVISTOS	1%	$ 552.449
UTILIDAD	4%	$ 2.209.794
IVA 19% SOBRE UTILIDAD		
AMORTIZAR ANTICIPO : -------0------		

SON: SESENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	$64.636.486
IVA	$419.861
TOTAL	$65.056.347

FIRMA AUTORIZADA:

ACEPTADA:

ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ARTICULOS 774, 621, 671 DEL CODIGO DE COMERCIO

ORIGINAL – CLIENTE

IMPRESO POR: IDEARTE CREATIVOS NIT: 900.527.207-3 CEL: 300 280 0988

ACTA DE INICIO AO 079 2019- DE 11 DE DICIEMBRE DE 2019

OBJETO :Contratar en nombre de la nación – consejo superior de la judicatura – dirección seccional de administración judicial de Cúcuta las obras de adecuación de espacios en el Palacio de Justicia de Cucuta para el bienestar social servidores judiciales, en las condiciones técnicas de calidad y cantidad requeridas por el Consejo Superior de la Judicatura.

CONTRATISTA	:	CARVAJAL & CORTES INGENIERIA S A S
FECHA DEL CONTRATO	:	11 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR	:	$ 65 058 702
PLAZO :	:	A partir del cumplimiento de los requisitos y hasta el 20 de Diciembre
FECHA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA	:	13 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	:	13 DE DICIEMBRE 2019

Los suscritos LUIS ALFREDO CARVAJAL CUBILLOS identificado con cedula de ciudadania 79 794 219 Representante Legal de CARVAJAL & CORTES INGENIERIA S A S y el Señor JAIRO ALBERTO CALDERON JIMENEZ como Supervisor Delegado por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, acordaron dar inicio al contrato AO 079 DE 2019

LUIS ALFREDO CARVAJAL CUBILLOS
Contratista

ANA ISABEL VALENCIA SOLANO
Coordinadora Área Logística y Administrativa
Direcciòn Seccional de Administración Judicial Cucuta

JAIRO ALBERTO CALDERON JIMENEZ
Supervisor Delegado de la Unidad o del
Jefe de Área en las Direcciones Seccionales

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	RAMA JUDICIAL	**Fecha del informe:**	19/12/2019
Unidad responsable:	ADMINISTRATIVA	**Contrato No.**	AO-079-2019
Supervisor (es):		**Fecha de suscripción:**	11 12 2019
	JAIRO ALBERTO CALDERON JIMENEZ	**Valor total:**	65 056 347
Interventor :	NA	**Plazo total:**	10 DIAS
Contratista:	CARVAJAL & CORTES INGENIERIA S A S S A S	**Fecha de terminacion:**	20 12 2019
Nit:	900 344 811	**Lugar de ejecución:**	CUCUTA
Modalidad de Selección	I.P.	**Porcentaje avance:**	100,00%
Pertenece al Plan Operativo:	SI	**Estado actual:**	

Objeto de contratación:
Contratar en nombre de la nación – consejo superior de la judicatura – dirección seccional de administración judicial DE CUCUTA LAS OBRAS DE ADECUACION DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CUCUTA PARA EL BIENES SOCIAL SERVIDORES JUDICIALES en las condiciones tecnicas de calidad y cantidad establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura de acuerdo a lo estipulado en la AO 079 2019

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	
Plazo inicial:	
Fecha vencimiento inicial:	
Fecha terminación:	

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspension				
Reinicio				
Prorroga				

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
	Valor Total Adiciones:	

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	65 058 702	**Valor Total:**	65 056 347
Con anticipo: ☐	**Valor Anticipo:**	**Saldo por pagar:**	

Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago
Porcentaje	Valor	
100,00%	65 056 347	LA EJECUCION FINAL DE ADECUACION DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTUCIA DE CUCUTA PARA EL BIENESTAR SOCIAL DE SERVIDORES JUDIACALES DE CUCUTA SE REALIZO EN SU TOTALIDAD SEGÚN FACTURA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA No 243

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
20 12 2019	10 DIAS	1/01/1900	LA EJECUCION FINAL DE ADECUACION DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CUCUTA PARA EL BIENESTAR SOCIAL DE SERVIDORES JUDICIALES SE EJECUTO EN SU TOTALIDAD SEGÚN FACTURA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA No 243 SE INSTALO SANITARIO, MESON PARA COCINA MESAS PARA EL AREA SOCIAL SE COLOCO TECHO.

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	**Descripción del Bien o Servicio Recibido**
20 12 2019	LA EJECUCION FINAL DE ADECUACION DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE CUCUTA PARA EL BIENESTAR SOCIAL DE SERVIDORES JUDICIALES DE CUCUTA SE EJECUTO EN SU TOTALIDAD SEGÚN FACTURA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA No 243 SE INSTALO SANITARIOM MESON PARA LA COCINA, MESAS PARA EL AREA SOCIAL, SE COLOCO TECHO

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	**Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)**

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	**El contrato presenta retraso?**	**La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?**
SI [X] NO [ ]	SI [ ] NO [X]	SI [X] NO [ ]

Resumen ejecución del contrato:
EL CONTRATO SE JA EJECUTADO SATISFACTORIAMENTE , EL CONTRATISTA A SIDO EFICIENTE EN LA ATENCION OPORTUNA ACTUALMENTE

SE HA EJECUTADO EL 100%

Resumen pendientes del contratista:
NO HAY PENDIENTES DEL CONTRATISTA

Observaciones:
SE DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial

FIRMA DEL SUPERVISOR

INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CARVAJAL& CORTES INGENIERIA S A S

NIT: 900.344.811-8

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ALFREDO CARVAJAL CUBILLOS

Nº CONTRATO: AO-079-2029

OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACION DE ESPACIOS EN EL PALACIO JUSTICIA DE CUCUTA PARA EL BIENESTAR SOCIAL DE SERVIDORES JUDICIALES

PERIODO INFORME: FINAL 2019

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

El contratista realizo las obras a cabalidad y se cumplieron con las actividades encomendadas dentro del contrato ao-079-2019 y se realizaron las siguientes actividades:

- Obras para las adecuaciones de los espacios interiores y exteriores previstos en la AO-079-2019.
- Instalación de puertas y muebles baños(lavamanos, lavaplatos, sanitarios, espejos y lámparas para sanitarios)
- Instalación de plantas enredaderas, madera y maceta de concreto
- Instalación de mesón para cafetería, bar madera cafetería y repisa de pared madera.
- Instalación de cielo raso de draywall
- Estucada y pintada
- Instalación de muros (ladrillo, vidrios)
- Instalación de enchapes en los muros
- Instalación del sistema eléctrico
- Aseo limpieza y retiro de escombros.
- Y demás actividades previstas en la AO-079-2019

El contrato inicio el 13 diciembre de 2019 de manera conjunta y organizada, y presentando informe de seguridad social y demás documentos necesarios de forma oportuna. Durante la obra no se presentó ninguna anomalía, terminando de forma normal cumpliendo los estándares administrativos, operativos y financieros de la ejecución del mismo, y finalizo la obra según lo acordado contractualmente en la AO-079-2019.

Por lo demás la obra se realizó en excelentes condiciones.

Se anexa registro fotográfico de las actividades presentadas por el contratista.

JAIRO ALBERTO CALDERON JIMENEZ
SUPERVISOR

Carvajal & Cortés
INGENIERIA S. A. S.
NIT: 900.344.811-8

Consultoría Diseño & Construcción de Obras Civiles

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONAS JURÍDICAS

Yo, Gissel Tatiana Ascanio identificada con la C. C. No.1095.793.967, y con la Tarjeta Profesional No. 180174T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de CARVAJAL & CORTES INGENIERIA SAS EN REORGANIZACION, identificada con el Nit. No.900.344.811-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, y que dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 de 2007.

FECHA DE EXPEDICIÓN: Bogotá Diciembre 20 de 2019.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN CERTIFICA_____
GISSEL TATIANA ASCANIO LEON.

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900344811	8	CARVAJAL Y CORTES INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	cra 48 No. 150A 31 ofc 101 t6	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2854465	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-12	533844224	8499277227	E	2019/12/04	2019/12/12	BANCOLOMBIA	8	$409,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRACION (2 Afiliados)					$1,656,232	$265,000			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$8,800		$0	$0
Centro de Trabajo: 0,522 (2 Afiliados)					$1,656,232	$265,000			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$8,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					$1,656,232	$265,000			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$8,800		$0	$0
1	CC	1095793967	ASCANIO GISSEL	230201	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0
2	CC	79463690	RIVERA JHON	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0
Total Afiliados(2)						$1,656,232	$265,000			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$66,400			$1,656,232	$8,800		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900344811	8	CARVAJAL Y CORTES INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	cra 48 No. 150A 31 ofc 101 t6	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2854465	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-12	533844224	8499277227	E	2019/12/04	2019/12/12	BANCOLOMBIA	8	$409,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$265,000	$1,600	$0	$266,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$132,500	$800	$0	$133,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$132,500	$800	$0	$133,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$8,800	$100	$0	$8,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$8,800	$100	$0	$8,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$66,400	$400	$0	$66,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$66,400	$400	$0	$66,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$66,400	$400	$0	$66,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$66,400	$400	$0	$66,800
TOTAL				2	$406,600	$2,500	$0	$409,100

CLIENTE

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es valido máximo hasta el quinto día de haberse generado. En caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón

BANCOLOMBIA
RECAUDO Fecha: 09-13-2019 14:05 Costo: 0.00
Conv: 29232 - SENA
Sucx: 6PB - CALLE 99
Ciud: BOGOTA
Valor 1a: $ 68,9
Forma de Pago Efect: $ 68,950.00
Pagador:
Ref: 62594773

REFERENCIA		
62594773		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
08	12	2019
FECHA VENCIMIENTO		
08	12	2019

Nombre ó Razón Social : CARVAJAL & CORTES INGENIERIA SAS **Identificación :** 900344811-8

Dirección : CRA 48 # 150A-31 OFC 101 **Telefono :** 8032577

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		$68,950.00
SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	SUBTOTAL	$68,950.00
	IVA	
	TOTAL	$68,950.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas

(415)7707012100010(8020)62594773(3900)0068950(96)20190513

Bancolombia

CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 62594773

Ciudad	D	M	A	Nit o Cedula 900344811-8	Telefono
Nombre del Pagador /Cliente: CARVAJAL & CORTES INGENIERIA SAS					

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.

CANTIDAD DE CHEQUES

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL	$68,950.00

AREA PAR

en línea SENA | Pago eCollect
e-collect.com/p_express/secure/confirmPayment.aspx?Pm=4871584550446976436459346F386F65307A57374D413D3D
ones | Secop | Login-Binance.com | Cryptocurrency Mar... | iNGLES | Inicio | Crear cuenta de em... | https://www.canad... | Otros

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	900344811
Primer Nombre ó Razón Social	CARVAJAL & CORTES ING S.A.S.
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	900344811
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	BOGOTA
Ciudad Capital	BOGOTA D.C.
Dirección de Domicilio	CAR 13A NO. 34-43
Ciudad de Domicilio	BOGOTA
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	2854465
Correo electrónico	amparo.carcoing@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Bogota D.C.
Regional Centros SIIF	36-02-00-011-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	AO 079 2019
Nombre Obra	ADECUACION ESPACIOS PALACIO JU
Fecha Inicio Obra	13/12/2019
Fecha Terminación Obra	20/12/2019
Ciudad de Ejecución de la Obra	CUCUTA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2019
Mes Periodo a Pagar	DICIEMBRE
Costo Total de Obra a Todo Costo	$64,638,826.00
Costo Total Mano de Obra	$6,463,882.00
Número de Trabajadores en el Periodo	7
Valor Intereses Moratorios	$0.00
Aporte FIC	$144,920.00
Aporte SENA	$0.00
Valor del Pago	$144,920.00
Total Pagado	$144,920.00


Valor del Pago	$144,920.00
IP Origen	172.31.28.153
Nro. de Factura o Referencia de Pago	64265339
Fecha de Creación	19/12/2019 04:12:00 p.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	537958127
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

Type here to search
ESP 4:12 P 2019-1


EVIDENCIA FOTOGRAFICA



























































































































ACTA DE LIQUIDACION de la OFERTA No. AO-079-2019

Los suscritos, LUZ AMPARO REYES CAÑAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 42.498.358 de Valledupar, en su condición de Directora Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, y el contratista LUIS ALFREDO CARVAJAL CUBILLOS representante legal de CARVAJAL & CORTES INGENIERIA S A S acordamos suscribir la presenta Acta de Liquidación.

CONTRATO	AO 079 DE 11 DE DICIEMBRE DE 2019
CONTRATISTA	CARVAJAL & CORTES INGENIERIA S A S
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar a nombre de la Nación Consejo Superior de la Judicatura adecuación de espacios en el Palacio de Justicia de Cucuta para el bienestar social servidores judiciales en las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura de acuerdo a lo estipulado en la AO 079 de 2019
VALOR DEL CONTRATO	65 056 347
OTROSI No 1	- 2355
DURACION DEL CONTRATO:	A partir del cumplimiento de los requisitos y hasta el 20 de Diciembre
TERMINACION	20 DE DICIEMBRE DE 2019

Duración inicial	Duración Otro 1	Duración Otro 2	Duración Otro 3
A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. Es decir a partir del 11 de diciembre de 2019 y hasta el 20 de diciembre de 2019			

Valor Inicial	Valor Otrosí 1	Valor Otrosí 2	Valor Total del Contrato
65 058 702	-2355		$ 65 056 347

DETALLE DE PAGOS:

Valor adeudado por la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial –		$ 65 056 347

ISO 9001 icontec No. SC5780 - 4
IQNet
NTCGP 1000 icontec No. GP 059 - 4
No. SC 5780 – 1
No. GP 059 – 1

ACTA DE LIQUIDACION de la OFERTA No. AO-079-2019

Cúcuta	

Las partes manifiestan que una vez cancelado por parte de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, la suma de sesenta y cinco millones cincuenta y seis mil trecientos cuarenta y siete pesos ($ 65 056 347) se declara a Paz y Salvo por la ejecución del contrato No.AO 079-2019

En constancia firman las partes, en San José de Cúcuta,

LUZ AMPARO REYES CAÑAS
Directora Ejecutiva Seccional

LUIS ALFREDO CARVAJAL CUBILLOS
Contratista

JAIRO ALBERTO CALDERON JIMENEZ
Supervisor

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHamanriqu	ADRIANA DEL PILAR MANRIQUE FUENTES
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-017	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CUCUTA
Fecha y Hora Sistema:	2020-02-11-8:29 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	21208220	**Fecha Registro:**	2020-02-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-02-017 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	66019	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2020-02-11	**Código de Referencia:**	04500049600021208220	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	65.056.347,00	**Valor Deducciones:**	5.233.897,00	**Valor Neto:**	59.822.450,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**65.056.347,00**	Valor Deducciones	5.233.897,00	Valor Neto	**59.822.450,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900344811	**Razón Social:**	CARVAJAL & CORTES INGENIERIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0001010065506	**Banco:**	BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	66019	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2020-02-07

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
017 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CUCUTA / C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL												
	Nación	16	SSF	65.056.347,00	0,00	65.056.347,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1.292.730,00	1.292.730,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	62.979,00	62.979,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	323.182,00	323.182,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	3.231.824,00	3.231.824,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,500 %	323.182,00	323.182,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
017 - CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA SECCIONAL CUCUTA	6-8 - CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2020-02-03	65.056.347,00	05 NINGUNO	Pagada

ADRIANA MANRIQUE F.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)