MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
NIT 890201222
CALLE 35 # 10-43 TEL 6337000

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2310001115 LOCAL
ODP Nº 25231

FECHA 06/10/2023 CONTABILIZA BPRADA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A CONSORCIO CIVING
TERCERO NIT 901719756 - CONSORCIO CIVING
UNIDAD DE NEGOCIO 01 ALCALDIA DE BUCARAMANGA CENTRO DE COSTO 3 ALUMBRADO PUBLICO

U.N.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	VALOR BASE	% IMP	DEBITOS	CREDITOS	DOCUMENTO
01- 3	24010202	OTROS EJECUCION DE OBRAS	NIT 901719756	0,00	% 0,0000	152.314.452,06	0,00	FE-2
01- 3	11100602	FONDOS ESPECIALES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	152.314.452,06	657823183
					TOTALES	152.314.452,06	152.314.452,06	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - LOTE 3 - ACTA DE EJECUCION PARCIAL 01 CTODE OBRA PUBLICA 140/2023 PERIODO COMPENDIDO DEL 24 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO /2023 FACTURA FE-2

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
3277	8744	2 .3 .2 .02 .02 .008	226	23 .2 .2 .3 .2 .02 .02 .	24/07/2023 15:3	1.124.731.209,00	181.326.731,06	943.404.477,94

Total Aplicado: 181.326.731,06

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 231000084	05/10/2023				
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	181.326.731,06	% 2,0000	0,00	3.626.535,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	181.326.731,06	% 2,0000	0,00	3.626.535,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	7.253.070,00	% 10,0000	0,00	725.307,00
24079011	LEY 488 QUE DEROGA LEY 1	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	181.326.731,06	% 5,0000	0,00	9.066.337,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	181.326.731,06	% 0,4800	0,00	870.368,00
24362601	CONTRATOS DE CONSTRUC	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	181.326.731,06	% 2,0000	0,00	3.626.535,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	181.326.731,06	% 2,0000	0,00	3.626.535,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	181.326.731,06	% 2,0000	0,00	3.626.535,00
24362707	RETENCION DE AVISOS Y TA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	870.368,00	% 15,0000	0,00	130.555,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	870.368,00	% 10,0000	0,00	87.037,00
16150502	REDES DE ALUMBRADO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			181.326.731,06	0,00
24010202	OTROS EJECUCION DE OBR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			0,00	152.314.452,06
				TOTALES	181.326.731,06	181.326.731,06

SON:
ciento ochenta y un millones trescientos veintiseis mil setecientos treinta y un pesos con 6/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		