## CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 002 DE 2021 (NUMERACION SGC) / 191 DE 2021 (NUMERACION ANH) SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO Y LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

**OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA LA UNIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOLÓGICA DE SUPERFICIE EN UN SISTEMA INTEGRAL BASADO EN LA CARTOGRAFÍA, ADQUISICIÓN DE UN PROGRAMA DE GEOFÍSICA, VIABILIDAD Y PERFORACIÓN DE POZOS SLIM HOLES Y ESTRATIGRÁFICOS EN CUENCA DEL VIM - SINÚ SAN JACINTO**

**SUPERVISOR: CARLOS ALBERTO REY GONZALEZ**

**COMITÉ DE COORDINACION: CARLOS ALBERTO REY GONZALEZ - JOSE MIGUEL DE ARMAS PEDRAZA**

### INFORME FINANCIERO
### AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIO** | **16-mar-21** |
| **FECHA DE EJECUCION** | **31-dic-21** |
| **PRORROGA Y ADICION** | |
| **DURACION** | **9 MESES y 15 DIAS** |

| ENTIDAD | CONCEPTO | PRESUPUESTO | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | PAGADO | SALDO POR PAGAR OBLIGACIONES | SALDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER | PORCENTAJE EJECUTADO | PORCENTAJE POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ANH** | | | | | | | | | |
| **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 002 DE 2021 (NUMERACION SGC) / 191 DE 2021 (NUMERACION ANH)** | HONORARIOS DE PERSONAL | 12.720.183.583 | 11.645.024.767 | 7.716.478.624 | 7.385.458.102 | 331.020.522 | 1.075.158.816 | 58,06% | 8,45% |
| | GASTOS DE VIAJE Y ALQUILER DE VEHICULOS | 2.152.871.792 | 1.020.781.473 | 984.139.230 | 984.139.230 | - | 1.132.090.319 | 45,71% | 52,59% |
| | MATERIALES Y SUMINISTROS | 294.096.267 | 131.410.779 | 131.410.779 | 131.410.779 | - | 162.685.488 | 44,68% | 55,32% |
| | ALQUILER LOCATIVO | 1.600.000.000 | 499.547.162 | 255.586.232 | 210.364.007 | 45.222.225 | 1.100.452.838 | 13,15% | 68,78% |
| | ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTO Y SOFTWARE | 7.218.000.000 | 4.335.478.333 | 1.799.842.214 | 1.659.203.280 | 140.638.934 | 2.882.521.667 | 22,99% | 39,94% |
| | ANALISIS DE LABORATORIO | 26.804.000.000 | 10.122.000.000 | - | - | - | 16.682.000.000 | 0,00% | 62,24% |
| | ANALISIS EN LITOTECA | 1.926.573.698 | - | - | - | - | 1.926.573.698 | 0,00% | 100,00% |
| | PREFACTIBILIDAD POZO SLIM HOLE | 1.122.914.540 | - | - | - | - | 1.122.914.540 | 0,00% | 100,00% |
| | ADQUISICION METODO MAGNETOTELURICO (MT) | 7.411.360.120 | - | - | - | - | 7.411.360.120 | 0,00% | 100,00% |
| **TOTAL RECURSOS ANH** | | **61.250.000.000** | **27.754.242.515** | **10.887.457.080** | **10.370.575.399** | **516.881.681** | **33.495.757.485** | **45,31%** | **54,69%** |
| | | | | | | | | | |
| **SGC** | | | | | | | | | |
| **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 002 DE 2021 (NUMERACION SGC) / 191 DE 2021 (NUMERACION ANH)** | APORTE RECURSOS SGC | 3.882.168.638 | 3.019.464.497 | 3.019.464.497 | 3.019.464.497 | - | 862.704.141 | 77,78% | 22,22% |
| **TOTAL RECURSOS SGC** | | **3.882.168.638** | **3.019.464.497** | **3.019.464.497** | **3.019.464.497** | **0** | **862.704.141** | **77,78%** | **22,22%** |
| | | | | | | | | | |
| **TOTAL CONVENIO** | | **65.132.168.638** | **30.773.707.011** | **13.906.921.576** | **13.390.039.895** | **516.881.681** | **34.358.461.627** | **20,56%** | **52,75%** |

| | |
|---|---|
| | **65.132.168.638** |
| | 0 |