Fecha del documento:	DD	30	MM	04	AAAA	2021	
Versión documento:	Informe de actividades 2 (abril)						
Elaborado por:	Mario Andrés Cuéllar Cárdenas						

Nombre del Proyecto:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA LA UNIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOLÓGICA DE SUPERFICIE EN UN SISTEMA INTEGRAL BASADO EN LA CARTOGRAFÍA, ADQUISICIÓN DE UN PROGRAMA DE GEOFÍSICA, VIABILIDAD Y PERFORACIÓN DE POZOS SLIM HOLES Y ESTRATIGRÁFICOS EN CUENCA DEL VIM SINÚ SAN JACINTO
Área temática:	GEOCIENCIAS BÁSICAS
Supervisor del convenio:	MARIO ANDRÉS CUÉLLAR CÁRDENAS

Información del proyecto

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.	**002 (SGC)/191 (ANH) de 2021**
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA LA UNIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOLÓGICA DE SUPERFICIE EN UN SISTEMA INTEGRAL BASADO EN LA CARTOGRAFÍA, ADQUISICIÓN DE UN PROGRAMA DE GEOFÍSICA, VIABILIDAD Y PERFORACIÓN DE POZOS SLIM HOLES Y ESTRATIGRÁFICOS EN CUENCA DEL VIM SINÚ SAN JACINTO.
CONTRAPARTE	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
PLAZO	31 de diciembre de 2021
VALOR	$65.132.168.638 – Aporte ANH $61.250.000.000; Aporte en especie SGC $3.882.168.638.

Actividades realizadas

- Se avanza en la revisión, análisis y diagnóstico de la información bibliográfica por parte del personal de planta del SGC.
- El día 13 de abril del 2021 se radico el Informe de actividades 1 (marzo) convenio 191 (ANH) / 002 (SGC) de 2021 (Radicado SGC No. 20213000015741).

- El día 13 de abril del 2021 se envió por correo electrónico el Organigrama del Proyecto de Integración Cartográfica versión preliminar.
- El día 19 de abril del 2021 se envió por correo electrónico la designación por parte del SGC del Geólogo José Gilberto Bermúdez para formar parte del Comité de Coordinación y Seguimiento del Convenio Interadministrativo 002/191 SGC-ANH, al igual que, el cronograma preliminar del proyecto y el contrato Enterritorio.
- El día 30 de abril del 2021 se envió por correo electrónico el Acta No 4 de supervisión Convenio 191 (ANH) / 002 (SGC) del 2021.
- El día 30 de abril del 2021 se envió por correo electrónico la Respuesta a la comunicación 20212110375801 Id: 635953 del 27 de abril de 2021.
- El día 30 de abril del 2021 Enterritorio reporta al SGC que el proyecto cuenta con treinta (30) profesionales contratados.

Reuniones

- Los días 9, 16 y 23 de abril de 2021 se adelantaron las reuniones virtuales de seguimiento del convenio con la participación de los integrantes de la Supervisión de los convenios de ambas entidades se adjuntan las actas de las mismas.

Observaciones

- Se continúa con la selección y contratación de los profesionales del proyecto.

Recomendaciones

- Continuar con las actividades que permitan el correcto desarrollo del proyecto.

MARIO ANDRÉS CUÉLLAR CÁRDENAS
Director Técnico de Geociencias Básicas
Supervisor Convenio 002/191 de 2021