Fecha del documento:	DD	13	MM	04	AAAA	2021	
Versión documento:	Informe de actividades 1 (marzo)						
Elaborado por:	Mario Andrés Cuéllar Cárdenas						

Nombre del Proyecto:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA LA UNIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOLÓGICA DE SUPERFICIE EN UN SISTEMA INTEGRAL BASADO EN LA CARTOGRAFÍA, ADQUISICIÓN DE UN PROGRAMA DE GEOFÍSICA, VIABILIDAD Y PERFORACIÓN DE POZOS SLIM HOLES Y ESTRATIGRÁFICOS EN CUENCA DEL VIM SINÚ SAN JACINTO
Área temática:	GEOCIENCIAS BÁSICAS
Supervisor del convenio:	MARIO ANDRÉS CUÉLLAR CÁRDENAS

Información del proyecto

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.	**002 (SGC)/191 (ANH) de 2021**
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA LA UNIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOLÓGICA DE SUPERFICIE EN UN SISTEMA INTEGRAL BASADO EN LA CARTOGRAFÍA, ADQUISICIÓN DE UN PROGRAMA DE GEOFÍSICA, VIABILIDAD Y PERFORACIÓN DE POZOS SLIM HOLES Y ESTRATIGRÁFICOS EN CUENCA DEL VIM SINÚ SAN JACINTO.
CONTRAPARTE	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
PLAZO	31 de diciembre de 2021
VALOR	$65.132.168.638 – Aporte ANH $61.250.000.000; Aporte en especie SGC $3.882.168.638.

Actividades realizadas

- El 10 de marzo de 2021, se suscribió en el convenio Interadministrativo No. 002/191 de 2021.
- Se adelantaron las gestiones con En Territorio para adelantar la contratación del personal.
- Se contacto al equipo mínimo de profesionales para iniciar su contratación.

Reuniones


- El día 18 de marzo de 2021 se adelantó la primera reunión virtual de seguimiento del convenio con la participación de los integrantes de la Supervisión de los convenios de ambas entidades se adjunta acta de la misma.

Observaciones

- Se continúa con la selección y contratación de los profesionales del proyecto.

Recomendaciones

- Continuar con las actividades que permitan el correcto desarrollo del proyecto.



MARIO ANDRÉS CUÉLLAR CÁRDENAS
Director Técnico de Geociencias Básicas
Supervisor Convenio 002/191 de 2021