Al contestar cite Radicado 20222110117043 Id: 1149021
Folios: 5 Fecha: 2022-01-25 19:43:57
Anexos: 4 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)
Remitente: GERENCIA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO
Destinatario: VICEPRESIDENCIA TECNICA

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO No. 191 (002 SGC) DE 2021, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO -SGC.

CONVENIO NÚMERO	191 de 2021	**FECHA DE FIRMA**	10/03/2021
		FECHA DE INICIO	16/03/2021
NOMBRE DE LA OTRA ENTIDAD	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	899.999.294-8		
OBJETO DEL CONVENIO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA LA UNIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOLÓGICA DE SUPERFICIE EN UN SISTEMA INTEGRAL BASADO EN LA CARTOGRAFÍA, ADQUISICIÓN DE UN PROGRAMA DE GEOFÍSICA, VIABILIDAD Y PERFORACIÓN DE POZOS SLIM HOLES Y ESTRATIGRÁFICOS EN CUENCA DEL VIM SINÚ SAN JACINTO.		
CDP No.	5321	**FECHA CDP**	19-01-2021
RP No.	24721	**FECHA RP**	10-03-2021
PLAZO DE EJECUCIÓN	31-12-2021	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31-12-2021
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	16/03/2021	**MODIFICACIONES AL CONTRATO**	
VALOR DEL CONVENIO	$ 65.132.168.638 – Aporte ANH $61.250.000.000; Aporte en especie SGC $ 3.882.168.638.	**FORMA DE PAGO**	N.A.

PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	Diciembre de 2021

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

En el informe del mes de noviembre se hizo un detalle acerca de la falta de ejecución en el contrato, los ítems que fueron afectados y un recuento de los productos que el convenio ha entregado al final de 2021.

El SGC realizó la entrega del informe de actividades correspondiente al mes de diciembre, el 25 de enero de 2022 según radicado No 20222110219772 id 114872

EL SGC ha entregado al EPIS los productos de acuerdo con el transmital TR 05656 y envío el mapa geológico del área de Sinú San Jacinto (SSJ) y VIM comprometidos en el convenio, además de una carta resumen del contenido del Disco Duro entregado según radicado 20212113033092 Id: 1113734 del 31 de diciembre de 2021

Me permito hacer un resumen de los entregables por producto:

P1: De acuerdo con el cronograma del proyecto las actividades relacionadas con este producto que son 10 se han cumplido en un 100%. Se ha entregado el mapa con la cartografía unificada, con las estructuras geológicas continuas, que era el principal defecto de la cartografía en esta parte sur del SSJ y VIM además del informe final.

P2: De acuerdo con el reporte las 9 actividades que contempla las cartas cronoestratigráficas están concluidas en un 100% menos la actividad de elaboración de carta bioestratigráfica predictiva que esta en un 95%

P3: se ha culminado en un 100% con la presentación de los documentos y actividades relacionadas: localización del Pozo San Rafael -1, Plan de Manejo Ambiental y Plan de Manejo Social, certificado del Ministerio del Interior de no presencia de Comunidades Étnicas y la elaboración de la prognosis y documento técnico del pozo. Estos entregables fueron suministrados al área técnica para la eventual perforación de este pozo.

P4: De este producto se elaboraron los documentos previos para la contratación, los cuales sirvieron para abrir el concurso abierto que fue suspendido por el ordenador del gasto del SGC, por lo cual para el SGC la actividad se completó en un 85%, pero para la supervisión dado el peso

que tiene la actividad de levantamiento de datos MT se realizó menos del 50% del producto sin que hubiere un resultado concreto.

Hay varios comentarios que la supervisión debe hacer:

La OAJ sugirió no realizar el otrosí que el SGc recomendaba suprimiendo la actividad de adquisición del MT y liberando recursos no comprometidos, sino por lo complejo del tema financiero, recomendó liberar los recursos una vez se haya liquidado el convenio.

La falta de planeación, sobre todo en lo que respecta a los análisis de laboratorio, la adquisición del MT hace que la ejecución de los recursos esté por debajo del 50% aunque la ejecución de los productos puede estar arriba del 80% (tomando una ejecución del 50% para el MT)

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

No se ha realizado nuevo desembolso debido a la baja ejecución del SGC y el no cumplimiento de los requisitos para llevarlo a cabo.

ÍTEM	VALOR
Aporte total de la ANH al Convenio	$61.250.000.000
Valor por desembolso	PRIMER DESEMBOLSO: $27.685.000.000; SEGUNDO DESEMBOLSO: $21.460.000.000, y TERCER DESEMBOLSO: $12.105.000.000
No. de desembolsos realizados a la fecha	1
Valor Total desembolsado al SGC a la fecha	$27.685.000.000
Valor por ejecutar (incluyendo desembolso por período actual)	$33.565.000.000

En la liquidación se presentará en detalle la evaluación financiera del convenio.

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO

3.1 Estado del Desarrollo del Convenio

	SATISFACTORIO
	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
X	RETRASADO

3.2 Observaciones

Los productos finales deben socializarse antes de finalizar el año para poder realizar las correcciones.

Se va a solicitar el otrosí al convenio para la reducción de desembolsos que no se harían.

3.3 Recomendaciones

- Ninguna.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del convenio, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 400 del 22 de junio de 2015, expedida por el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho convenio se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del convenio todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



Carlos Alberto Rey González
Gestor T1 Grado 19
Vicepresidencia Técnica
Agencia Nacional de Hidrocarburos

Supervisor 191 de 2021
ANH