MODIFICACIÓN 03
AL CONTRATO No. 4600099077 DE 2023

CONTRATANTE: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

DEPENDENCIA: Suministros y Servicios

CONTRATISTA: Consorcio Sadintecon (Sading Group S.A.S. 50% - Grupo Intecon S.A.S.50%)

NIT: 901.742.046-0

OBJETO: Interventoría integral a la construcción obras de optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado veredales de Medellín

VALOR INICIAL: Mil millones noventa mil setecientos un peso, incluido IVA ($1.000.090.701)

DURACIÓN INICIAL: Ciento sesenta y cinco (165) días, sin superar la vigencia 2023, contados a partir del inicio de ejecución del contrato por parte del supervisor o interventor a través de la plataforma SECOP II. (83 días desde el inicio del contrato)

FECHA DE INICIO: (10/10/2023) diez de octubre del dos mil veintitrés

FECHA DE TERMINACIÓN: (31/05/2024) treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro.

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES:

MODIFICACIÓN 01: **AMPLIACIÓN 01:** ampliar el plazo del contrato por ochenta y dos (82) días, a partir del 01 de enero de 2024 hasta el 22 de marzo de 2024 ambas fechas inclusive.

OTROSÍ 01: incluir parágrafo primero en la cláusula octava “forma de pago” del anexo al contrato con el siguiente texto: “en caso de que parte de los recursos sean objeto de reserva o ajuste por cambio de vigencia fiscal, el contratista no emitirá documento de cobro hasta tanto estos recursos hayan sido incorporados al presupuesto de la correspondiente vigencia”.

MODIFICACIÓN 02: **AMPLIACIÓN 02:** ampliar el plazo del contrato por setenta (70) días calendario, entre el 23 de marzo de 2024 y el 31 de mayo de 2024 ambas fechas inclusive.

ADICIÓN 01: por valor de ciento treinta y un millones quinientos cinco mil setecientos ochenta y seis pesos m/l ($131.505.786) IVA del 19% incluido.

MODIFICACIÓN ACTUAL: **AMPLIACIÓN N°03:** ampliar el plazo del contrato por quince (15) días, entre el 1 de junio de 2024 y el 15 de junio de 2024.

ADICIÓN N°02: por valor de cincuenta y cuatro millones doscientos ochenta y cuatro mil quinientos ochenta y ocho pesos M.L. ($54.284.588), incluido IVA. adición equivalente al 4.84% del valor inicial del contrato expresado en SMMLV, para un total adicionado del 16,58%

Aprobado por Comité Interno de Planeación –CIP– de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, según Acta No. 16 del 22 de mayo de 2024, y por el Comité Interno de Planeación –CIP– de la Secretaría Suministros y Servicios, según Acta No. 25 del 23 de mayo de 2024.

PRIMERO: AMPLIACIÓN 03: ampliar el plazo del contrato por quince (15) días, entre el 1 de junio de 2024 y el 15 de junio de 2024

SEGUNDO: ADICIÓN 02: por valor de cincuenta y cuatro millones doscientos ochenta y cuatro mil quinientos ochenta y ocho pesos M.L. ($54.284.588), incluido IVA. adición equivalente al 4.84% del valor inicial del contrato expresado en SMMLV, para un total adicionado del 16,58%.

TERCERO: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA, deberá ampliar las garantías del **Contrato No. 4600099077 de 2023**, de conformidad con lo establecido en el presente documento.

CUARTO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas establecidas en el Contrato 4600099077 de 2023.

QUINTO: IMPUTACIÓN DE GASTOS. Los gastos que demande la legalización de la presente MODIFICACIÓN correrán a cargo del CONTRATISTA, y los que implique para Distrito Especial

de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín el cumplimiento de la misma serán con cargo a la siguiente imputación presupuestal:

N° DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO	VALOR
5200005236	$54.284.588

SEXTO: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios.

SÉPTIMO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes documentos: a) Solicitud de modificación e informe del supervisor, b) Certificado del Comité Interno de Planeación, de la Secretaría de Gestión y Control Territorial c) Certificado del Comité Interno de Planeación, de la Secretaría de Suministros y Servicios d) Justificación.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Daniela Palacio Araque Apoyo jurídico Subsecretaria ejecución de la contratación Secretaria de Suministros y Servicios	**Claudia Patricia Rojas Benítez** Directora Técnica. Secretaria de Suministros y Servicios **Kamal Abdul Nassar Montoya** Revisor jurídico Subsecretaria ejecución de la contratación Secretaria de Suministros y Servicios **Daniel Morales Zuluaga** Revisor financiero Subsecretaria ejecución de la contratación Secretaria de Suministros y Servicios	**Juan Diego Suárez Saldarriaga** Subsecretario Ejecución de la Contratación Secretaría de Suministros y Servicios.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia