Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Medellín, mayo 15 de 2024

Señores Comité Interno de Planeación
Secretaría de Gestión y Control Territorial
Secretaría de Suministros y Servicios
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN DE MEDELLÍN

Asunto: Concepto sobre modificación N°3 del contrato de interventoría 4600099077 de 2023.

Respetados señores:


En calidad de supervisor del contrato del asunto, según designación de la Subsecretaria de Ejecución de la Contratación del día 11 de septiembre de 2023, conocedor del estado de ejecución de los contratos de obra objeto de esta interventoría y en especial las modificaciones que han surgido en desarrollo de los contratos de obra 4600098958 de 2023 y 4600099215 de 2023, he evaluado la solicitud de modificación del contrato 4600099077 de 2023, recibida de parte del contratista interventor el día 14 de mayo de 2023 y frente a ella, considero que la misma se ajusta a las necesidades del Distrito y contribuye a garantizar que se pueda cumplir con los objetos contractuales de los contratos de obra antes enunciados.

Por lo anterior, considero que se debe dar trámite a la modificación del asunto, consiste en lo siguiente:

- AMPLIACIÓN N°3: AMPLIAR EL PLAZO DEL CONTRATO POR QUINCE (15) DÍAS, ENTRE EL 1 DE JUNIO DE 2024 Y EL 15 DE JUNIO DE 2024.

- ADICIÓN 02: POR VALOR DE $54.284.588 CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M.L.

Atentamente,



DIEGO ALBERTO ACOSTA BETANCUR
Supervisor designado
Contrato 4600099077 de 2023