Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240529-104802-c2b045-72247979
2024-05-29T10:51:07-05:00 - Pagina 1 de 5

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

1.1. NÚMERO DE CONTRATO O CONVENIO:	7941-2024
1.2. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO O CONVENIO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION
1.3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATO:	CONTRATACIÒN DIRECTA
1.4. CONTRATISTA O ASOCIADO:	CARMEN PEREZ GARCIA
1.5. NIT. o C.C.:	**52725754**
1.6. OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR EL ACOMPANAMIENTO Y ACCESO DE LOS USUARIOS A LOS PROGRAMAS, PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DE SALUD REQUERIDOS POR LA POBLACION HABITANTE DE CALLE Y EN RIESGO DE ESTARLO, VINCULADA A LA SUBDIRECCION PARA LA ADULTEZ
1.7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	09/05/2024
1.8. VALOR INICIAL EN PESOS:	20.175.120
1.9. VALOR INICIAL EN SMLMV:	15.52 SMMLV
1.10. PLAZO INICIAL:	7 MESES
1.11. FECHA DE INICIO:	14/05/2024
1.12. FECHA DE TERMINACIÓN:	13/12/2024
1.13. NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO QUE SUSCRIBIRÁ LA MODIFICACIÓN:	NATALIA MARTINEZ PARDO
1.14. CARGO ORDENADOR DEL GASTO QUE SUSCRIBIRÁ LA MODIFICACIÓN:	DIRECTORA POBLACIONAL
1.15. GARANTIAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO INICIAL. NO APLICA	

2. DATOS DE MODIFICACIÓN(ES) ANTERIOR(ES)

2.1 MODIFICACIÓN.1 N/A

3. DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR

3.1. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240529-104802-c2b045-72247979
2024-05-29T10:51:07-05:00 - Pagina 2 de 5

Otro sí contrato 7941-2024

3.2. SITUACIÓN(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

A continuación, se describe la situación que motiva la modificación contractual:

El 09 de mayo del 2024 se suscribió el contrato de prestación de servicios de Apoyo a la Gestión 7941 de 2024 entre CARMEN PEREZ GARCIA y la Secretaría Distrital de Integración Social.

El 15 de mayo del 2024, se expide el registro presupuestal No.9479 que ampara el contrato antes mencionado y el 15 de mayo de 2024, se realiza la afiliación a la Administradora de riesgos laborales – ARL Positiva, cumpliendo así los requisitos para iniciar la ejecución del contrato a través de la plataforma transaccional SECOP II, por lo cual la entidad el día 14 de mayo de 2024, activa la ejecución del contrato 7941 de 2024.

Sin embargo, por un error se digitó en la plataforma transaccional SECOP II, como fecha inicial del contrato No. 7941 de 2024, el día 14 de mayo de 2024, cuando la fecha real de inicio es el día 20 de mayo de 2024 y como fecha de terminación 13 de diciembre del 2024, cuando la fecha real de terminación es 19 de diciembre de 2024, por lo cual es necesario aclarar mediante otro sí dicha fecha de inicio y final.

3.3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Dado que por un error se digitó en la plataforma transaccional SECOP II, mal la fecha de inicio y finalización del contrato No. 7941 de 2024 suscrito con CARMEN PEREZ GARCIA, y teniendo en cuenta que el contrato en mención se encuentra en ejecución, el supervisor del contrato considera pertinente aclarar la fecha de inicio y finalización del contrato 7941 de 2024, la cual será para todos los efectos, el día 20 de mayo de 2024 y 19 de diciembre de 2024; De igual forma el ajuste en SECOP II se efectuará una vez suscrita la presente modificación.

Se resalta, que el presente otrosí no modifica ninguna de las estipulaciones del contrato 7941 de 2024.

Además, la presente modificación no implica el compromiso de nuevos recursos presupuestales, es importante precisar que el contrato en mención cuenta con los recursos requeridos para su ejecución, los cuales están amparados en el CDP No 10281 y registró presupuestal No. 9479.

3.4. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO (ANEXO TÉCNICO/ESTUDIO PREVIO) A MODIFICAR

3.4.1 ACLARAR la fecha inicio y final del contrato 7941 de 2024, la cual será para todos los efectos, el día 20 de mayo de 2024 y 19 de diciembre de 2024.

3.4.2 Las demás disposiciones del contrato de prestación de servicios, que no sean contrarias a lo previsto en la presente modificación, continuarán vigentes.

3.5. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Una vez revisada la ejecución financiera del contrato con corte a la fecha, es la siguiente:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240529-104802-c2b045-72247979
2024-05-29T10:51:07-05:00 - Pagina 3 de 5

VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 20.175.120		
VALOR ADICIONADO:			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 20.175.120	**VALOR MENSUAL:**	$ 2.882.160

CONCEPTO	**PERIODO**	**VALOR**
VALOR PENDIENTE POR PAGAR A LA CONTRATISTA:	DEL 20/05/2024 AL 30/05/2024	$ 1.056.792
SALDO POR EJECUTAR POR EL CONTRATISTA:	Del 01/06/2024 al 19/12/2024	$ 19.118.328
VALOR TOTAL:		$ 20.175.120

El valor por ejecutar del contrato se pagará conforme a la forma de pago establecida en este, de acuerdo con la ejecución y previa presentación y aprobación por parte del supervisor, del informe mensual de actividades y demás documentos exigidos como requisito para el pago.

Las demás disposiciones del contrato de prestación de servicios, que no sean contratistas a lo previsto en la presente solicitud, continuaran vigentes.

CARLOS ALBERTO CARDOZO AMAYA
Subdirector para la Adultez

Proyectó: Brayan S. Felipe A. - Subdirección para la Adultez

Revisó: Daniel Cano – Subdirección para la Adultez

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240529-104802-c2d045-72247979
2024-05-29T10:51:07-05:00 - Pagina 4 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

02. JUSTIFICACION MODIFICATORIO_CTO_7941-2024
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240529-104802-c2d045-72247979
Creación: 2024-05-29 10:48:02
Estado: Finalizado
Finalización: 2024-05-29 10:51:06

Escanee el código para verificación

Firma: SUBDIRECTOR PARA LA ADULTEZ

CARLOS ALBERTO CARDOZO AMAYA
80058217
ccardozoa@sdis.gov.co
Subdirector para la Adultez
Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: Revisó

Daniel Cano
1033739465
dcanoa@sdis.gov.co

Elaboración: Elaboró

Brayan Steven Felipe Aponte
1024553879
bfelipe@sdis.gov.co
Tecnico Administrativo
Subdireccion para la Adultez

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240529-104802-c2d045-72247979
2024-05-29T10:51:07-05:00 - Pagina 5 de 5

REPORTE DE TRAZABILIDAD

02. JUSTIFICACION MODIFICATORIO_CTO_7941-2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240529-104802-c2d045-72247979 Creación: 2024-05-29 10:48:02

Estado: Finalizado Finalización: 2024-05-29 10:51:06

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Brayan Steven Felipe Aponte bfelipe@sdis.gov.co Tecnico Administrativo Subdireccion para la Adultez	Aprobado	Env.: 2024-05-29 10:48:21 Lec.: 2024-05-29 10:48:38 Res.: 2024-05-29 10:48:43 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	Daniel Cano dcanoa@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-05-29 10:48:43 Lec.: 2024-05-29 10:50:12 Res.: 2024-05-29 10:50:14 IP Res.: 190.27.225.68
Firma	CARLOS ALBERTO CARDOZO AMAYA ccardozoa@sdis.gov.co Subdirector para la Adultez Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-05-29 10:50:15 Lec.: 2024-05-29 10:51:00 Res.: 2024-05-29 10:51:05 IP Res.: 190.27.225.68