FORMATO: INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN – CONTRATISTAS			
CONTRATO	**2024-025**	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL	**N° 03**	**INFORME FINAL**	

1. **DATOS GENERALES**	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Mínima Cuantía
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	2024-032
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	Departamento Administrativo de Planeación Municipal
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	Contrato N° 2024-025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	21 de febrero de 2024
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	Seleccionar al proponente que ofrezca las mejores condiciones para contratar: Prestación de servicios apoyando al Departamento Administrativo de Planeación Municipal en la realización de mesas de trabajo para la formulación del plan de desarrollo municipal "juntos por Caicedonia" y manejo de las plataformas GESPROY y SUIFP SGR del sistema general de regalías del municipio Caicedonia Valle de Cauca.
CONTRATISTA	JESSICA ALEJANDRA MUÑOZ PAREJA
NIT/CC	N°.1.115.189.183-1
REPRESENTANTE LEGAL	JESSICA ALEJANDRA MUÑOZ PAREJA
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cédula de Ciudadanía No. 1.115.189.183 expedida en Caicedonia Valle del Cauca
CODIGO CIIU	7020 - Actividades de consultoría de gestión
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($9.900.000.00).
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	El Municipio de Caicedonia Valle del Cauca cancelará al Contratista el valor contratado, por pagos parciales de acuerdo al cumplimiento de actividades y previa presentación del informe, certificado satisfactoriamente por el supervisor y que el contratista presente copia de pago de la Seguridad Social en salud y pensión.
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	El plazo de ejecución del referente objeto será de cuatro (4) meses y quince (15) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Supervisión e Interventoría	Nombre	SONIA MILENA BORRERO HENAO DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
	Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría	21 DE FERBERO DE 2024

DATOS FINANCIEROS					
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N° CDP	0000078	Valor(es)	$9.900.000.00	FECHA(S)	24 de enero de 2024
Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP					
N° RP	0000278	Valor (es)	$9.900.000.00	FECHA (S)	21 de febrero de 2024

Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)	2.3.2.02.02.0084599019859542-Seguimiento Plan de Desarrollo-Fuente: Propósito General
Valor contratado	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA **($9.900.000.00).**
Valor Primer 1° pago parcial	DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA **($2.200.000.00).**
Valor Segundo 2° pago parcial	DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA **($2.200.000.00).**
Valor Tercer 3° pago parcial	DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA **($2.200.000.00).**
Saldo cancelado a la fecha	$4.400.000.00
Saldo por Ejecutar	$3.300.000.00

2. **RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Tipo de aporte	PLANILLA	Mes al que corresponde el aporte
SALUD	7923416433	Abril de 2024
PENSION	7923416433	Abril de 2024
ARL	7923416433	Abril de 2024

3. **DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA**

A la contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumpliendo satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron entre el 22 de abril de 2024 y 21 de mayo de 2024 fueron las siguientes:


4.1 Fechas de Actividades	4.2 Actividades		
	RESULTADO	**PRODUCTO**	**ACTIVIDAD**
22 de abril de 2024 y 21 de mayo de 2024	META RESULTADO: 57: Lograr la ejecución del plan de desarrollo 2020-2023, mínimo en un 90%.	META PRODUCTO: 170: Implementar un (1) Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023.	1.Apoyar en la realización de mesas para la concertación del Plan de Desarrollo Territorial para la vigencia 2024 - 2027 de la Administración Municipal de Caicedonia Valle del Cauca.
22 de abril de 2024 y 21 de mayo de 2024	META RESULTADO: 57: Lograr la ejecución del plan de desarrollo 2020-2023, mínimo en un 90%.	META PRODUCTO: 170: Implementar un (1) Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023.	2.Hacer el respectivo cargue de información, seguimiento, control, evaluación y monitoreo a las plataformas del sistema general de regalías Gesproy 3.0 y SUIFP SGR de manera mensual de los proyectos aprobados del Capítulo Independiente del Plan de Desarrollo vigente 2020-2023.

VALOR DEL CONTRATO	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($9.900.000.00).

4.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS

4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN	**4.5. DESCRIPICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES**
1.1 Acompañamiento en la realización de reuniones que se harán con la comunidad, entidades y demás actores para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal para la vigencia 2024-2027.	Se pudo comprobar que la contratista realizó el acompañamiento de las reuniones que a continuación se describen, las cuales no se relacionaron en el informe anterior. **REUNIÓN 14 DE MARZO DE 2024:** Esta reunión realizada en la Casa de la Cultura, fue organizada entre la Secretaría de Desarrollo Social y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, con el fin de tratar el tema de la *Vocación Histórica del Municipio* para la cual la contratista realizó el acompañamiento garantizando la organización de la logística, como sonido, ayuda audiovisual, iluminación y toma de apuntes para la elaboración de la respectiva acta, como también el diligenciamiento del formato de asistencia. Como Evidencia se adjuntan algunas imágenes de la reunión: 

1.1. Acompañamiento en la realización de reuniones que se harán con la comunidad, entidades y demás actores para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal para la vigencia 2024-2027.



REUNIÓN DEL 22 DE MARZO DE 2024


De igual modo la contratista hizo el acompañamiento para la reunión que se hizo el 22 de marzo de 2024, en el Salón del Consejo Territorial de Planeación ubicado en el Piso 4 del Edificio CAM con la Mesa de Víctimas del municipio, la Dirección de Planeación, la Secretaría de Gobierno y la Funcionaria de Enlace de la Mesa de Víctimas de la Comisaría de Familia donde se trató el tema *CREANDO UN AMBIENTE PROPICIO PARA LA COMUNICACIÓN EFECTIVA Y EL INTERCAMBIO DE IDEAS.*

Como evidencia se adjuntan algunas imágenes de la reunión:



1.1. Acompañamiento en la realización de reuniones que se harán con la comunidad, entidades y demás actores para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal para la vigencia 2024-2027.





NOTA: *La contratista presenta los anteriores documentos como evidencia, puesto que la ejecución de cantidades para el pago mensual de actividades es de realizar acompañamiento dos (2) reuniones.*

La evidencia completa es aporta por la contratista en medio digital CD Carpeta 1.1. Reuniones.


1.2 Elaboración de las actas, resultado de las mesas de trabajo para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal de la vigencia 2024-2027 de Caicedonia Valle.


La contratista elaboró el acta de la reunión realizada el 14 de marzo de 2024 en las instalaciones de la Casa de la Cultura.












ACTA DE LA REUNIÓN DEL 22 DE MARZO DE 2024


La contratista elaboró el acta de esta reunión celebrada en la oficina del Consejo Territorial de Planeación Municipal con la Mesa de Victimas, con el fin de hablar del tema *CREANDO UN AMBIENTE PROPICIO PARA LA COMUNICACIÓN EFECTIVA Y EL INTERCAMBIO DE IDEAS.*

Se adjunta la imagen de captura del Acta y registro de asistencia que aporta como evidencia la Contratista.








Calcedonia

PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN
SUBPROCESO: PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
REGISTRO ASISTENCIA EXTERNO

MUNICIPIO SEDE: Caicedonia Valle del Cauca

HORA INICIO:10:15 A.M.

REUNIÓN MESA TECNICA DEL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027, CON LA MESA DE VICTIMAS.

La evidencia completa es aporta por la contratista en medio digital CD Carpeta 1.2. Actas de los talleres.

Realizar las invitaciones para las reuniones que se llevarán a cabo para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, dirigido a la comunidad, entidades, agremiaciones y demás actores.

La contratista por medio de correo del 6 de mayo de 2024, hizo la invitación a todos los Secretarios y Empresas Descentralizadas con el fin de preparasen para las sesiones del Concejo Municipal entorno a la discusión y aprobación del Plan de Desarrollo 2024-2027.

Como evidencia se adjunta la siguiente imagen de captura del Correo enviado y del Cronograma de Sesiones







Hacer el respectivo cargue de información, seguimiento, control, evaluación y monitoreo a las plataformas del sistema general de regalías Gesproy 3.0 y SUIFP SGR de manera mensual de los proyectos aprobados del Capítulo Independiente del Plan de Desarrollo vigente 2020-2023.

En la Plataforma SGR.com se verificó que la contratista hizo el cargue de la información del Proyecto 2021761220124: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 9 Y 10 DE MUNICIPIO DE CAICEDONIA, enviada el 15 de mayo de 2024.

Como evidencia se adjunta la siguiente imagen de captura.





Evidencia adjunta Carpeta Digital 2.0 Cargue de información SUIFP SGR.

4.6 REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE	DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA **($2.200.000.00).**

4.6 Constancia recibo Clientes internos y externos

Constancia recibo clientes internos: Documentos como: Convocatorias, Actas, Asistencia.

- Informe de actividades N° 03 por parte de la contratista.
- Constancia de Pago de la Seguridad Social.
- Evidencias en medio digital:

1.1. Reuniones
1.2. Actas Talleres
1.3. Convocatorias.

2.0. Cargue de información SUIFP SGR

Constancia recibo clientes Externos: Realización de reuniones con los diferentes actores de la comunidad que intervienen en la formulación del Plan de Desarrollo 2024-2027 y la Plataforma Gesproy al día con la información que se debe rendir.

ACTIVIDADES	VALOR DE CADA ACTIVIDAD	% POR CADA ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO DE CADA ACTIVIDAD	SALDO VALOR DEL INFORME Nº 02	SALDO % EL INFORME Nº 02	VALOR A PAGAR INF. Nº 03	EJECUCIÓN % INFORME Nº 03	SALDO VALOR	SALDO %
1.1 Acompañamiento en la realización de reuniones que se harán con la comunidad, entidades y demás actores para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal para la vigencia 2024-2027.	$ 2.970.000,00	30,00%	2,00	$ 297.000,00	$ 1.782.000	18,00%	$ 594.000	6,00%	$ 1.188.000	12,00%
1.2 Elaboración de las actas, resultado de las mesas de trabajo para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal de la vigencia 2024-2027 de Caicedonia Valle.	$ 2.970.000,00	30,00%	2,00	$ 297.000,00	$ 1.782.000	18,00%	$ 594.000	6,00%	$ 1.188.000	12,00%
1.3 Realizar las invitaciones para las reuniones que se llevarán a cabo para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, dirigido a la comunidad, entidades, agremiaciones y demás actores.	$ 2.970.000,00	30,00%	3,00	$ 297.000,00	$ 1.188.000	12,00%	$ 891.000	9,00%	$ 297.000	3,00%
Hacer el respectivo cargue de información, seguimiento, control, evaluación y monitoreo a las plataformas del sistema general de regalías Gesproy 3.0 y SUIFP SGR de manera mensual de los proyectos aprobados del Capítulo independiente del Plan de Desarrollo vigente 2020-2023.	$ 990.000,00	10,00%	1,10	$ 110.000,00	$ 748.000	7,56%	$ 121.000	1,22%	$ 627.000	6,33%
	$ 9.900.000,00	100%			$ 5.500.000	55,56%	$ 2.200.000	22,22%	$ 3.300.000	33,33%

INFORME DE AVANCE	PROGRAMADO		EJECUTADO		SALDO POR EJECUTAR	
	Financiero - $	Porcentaje %	Financiero - $	Porcentaje - %	Financiero - $	Porcentaje %
No.1	$9.900.000.00	100%	$2.200.000.00	22.22%	$7.700.000.00	77.78%
No.2			$2.200.000.00	22.22%	$5.500.000.00	55.56%
No.3			$2.200.000.00	22.22%	$3.300.000.00	33.34%
TOTAL	**$9.900.000.00**	**100%**	**$6.600.000.00**	**66.66%**	**$3.300.000.00**	**33.34%**

Ciudad y fecha de emisión:	Caicedonia Valle del Cauca, 18 de mayo de 2024
Firma del Interventor y/o supervisor:	**SONIA MILENA BORRERO HENAO** Directora Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Elaboró: Luz Stella Pulido Álvarez-Contratista-DAPM.
Revisó: Sonia Milena Borrero Henao. -Directora - DAPM.

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA

CERTIFICA

La autorización para pago del Informe N° 03 del Contrato de Prestación de Servicios N°2024-025 suscrito 21 de febrero de 2024, el cual tiene por objeto: Seleccionar al proponente que ofrezca las mejores condiciones para contratar: Prestación de servicios apoyando al Departamento Administrativo de Planeación Municipal en la realización de mesas de trabajo para la formulación del plan de desarrollo municipal "juntos por Caicedonia" y manejo de las plataformas GESPROY y SUIFP SGR del sistema general de regalías del municipio Caicedonia Valle de Cauca.

Con fecha de inicio 22 de febrero de2024 y final 7 de julio de 2024, por un valor de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA **($9.900.000.00).**

En cumplimiento de las actividades realizadas, se le debe cancelar a JESSICA ALEJANDRA MUÑOZ PAREJA Cédula de Ciudadanía No. 1.115.189.183 expedida en Caicedonia Valle del Cauca y NIT 1.115.189.183-1, la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA **($2.200.000.00),** correspondiente a la ejecución de actividades contratadas entre el 22 de abril de 2024 al 21 de mayo de 2024.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD INICIAL	PAGO	SALDO RESTANTE
1.	Certificación de pago correspondiente al período de ejecución del 22 de febrero de 2024 al 21 de marzo de 2024.	$9.900.000.00	$2.200.000.00	$7.700.000.00
2.	Certificación de pago correspondiente al período de ejecución del 22 de marzo de 2024 al 19 de abril de 2024.		$2.200.000.00	$5.500.000.00
3.	Certificación de pago correspondiente al período de ejecución del 22 de abril de 2024 al 21 de mayo de 2024.		$2.200.000.00	$3.300.000.0
	TOTAL	**$9.900.000.00**	**$6.600.000.00**	**$3.300.000.00**

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.0084599019859542-Seguimiento Plan de Desarrollo-Fuente: Propósito General
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N°. 0000078 del 24 de enero de 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	N.° 0000278 del 21 de febrero de 2024

La presente certificación se firma en la Alcaldía del Municipio de Caicedonia Valle del Cauca, a los dieciocho(18) días de mayo de dos mil veinticuatro (2024).

SONIA MILENA BORRERO HENAO
Directora Departamento Administrativo de
Planeación Municipal y Supervisor

Elaboró: Luz Stella Pulido Álvarez-Contratista-DAPM.
Revisó: Sonia Milena Borrero Henao-Dra-DAPM.