ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

Bogotá DC, 27 de mayo de 2024

DE: DIANA CAROLINA USSA RUIZ

PARA: DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

CONTRATO No. 1073 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

Secretaría de Salud Sur E.S.E. RECIBIDO Fecha: 29 MAYO 2024 Hora: Firma:

ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFORMACION PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

CONTRATISTA: IMAGING EXPERTS AND HEALTHCARE SERVICES S.A.S. IMEXHS S.A.S

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN [ ] SUSPENSION [ ] REINICIO [ ] MODIFICACIÓN [ ] ACLARATORIO [ ]

PRÓRROGA [X]

VALOR DE LA ADICIÓN: ()

PLAZO: [ ] Mes(es) [15] Día(s) (desde el 1 de junio hasta el 15 de junio de 2024)

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

Como soporte tecnológico para la prestación de las actividades asistenciales en la Subred Integrada de Servicios de Salud sur E.S.E. se ejecuta el contrato de arrendamiento de un sistema de información para el servicio de radiología e imágenes diagnosticas que pueda realizar las interfaces con los diferentes equipos biomédicos que actualmente tiene la subred y permita la visualización de las imágenes por los profesionales de la salud para la toma de decisiones, por lo anterior se hace necesario contratar las licencias, y los servicios que permitan la visualización de las imágenes tomadas en los centros contratados, lo que permite garantizar la oportuna prestación de los servicios que ofrece la Subred a nuestros usuarios. El contrato tiene un tiempo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2024 y una ejecución del 98%, por lo tanto, se requiere prorrogarlo desde el 1 de junio hasta el 15 de junio de 2024 para adelantar el proceso de contratación, lo que permitirá garantizar la eficiente y oportuna prestación de los servicios de salud para la atención con calidad de nuestros usuarios.

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$ 64.636.381	98%
INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR	

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO DE PROYECCIÓN
$729.542.096	$715.904.353	$13.637.743	15 DIÁS

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR

PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	PRORROGAS EFECTUADAS	SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR
10 de febrero - 09 de junio de 2023	10 de junio - 09 de agosto de 2023 10 de agosto - 09 de septiembre de 2023 10 de septiembre - 09 de octubre de 2023 10 de octubre - 09 de noviembre de 2023 10 de noviembre - 09 de diciembre de 2023 10 de diciembre - 09 de enero de 2024 10 de enero – 09 de febrero de 2024 10 de febrero - 16 de abril de 2024 17 de abril - 16 de mayo de 2024 17 de mayo - 31 de mayo de 2024		1 de junio - 15 de junio de 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DIANA CAROLINA USSA RUIZ

FIRMA DEL SUPERVISOR. _____

Elaboro: Ing. Rocio Rincón Roldan

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V6

FECHA:	27/05/2024		
INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	1073-2023	CONTRATISTA:	IMAGING EXPERTS AND HEALTHCARE SERVICESS.A.S. IMEXHS S.A.S	CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	900537021-5
OBJETO DEL CONTRATO:	ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA DE INFORMACION PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGIA E IMAGENES DIAGNOSTICAS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	GERMAN ANIBAL ARANGO BONNET		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	79.780.336
	ASESOR COMERCIAL:	Sandra Patricia Cucarlano R		TELÉFONO:	3165232396
	DIRECCIÓN:	calle 92 11 - 51 oficina 202		CELULAR:	6013164890
	E-MAIL:	soporte@imexhs.com		PÁGINA WEB:	www.imexhs.com
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, Ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	DIANA CAROLINA USSA RUIZ		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.327.716
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TICS		ÁREA O DEPENDENCIA:	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION
	DIRECCIÓN:	CALLE 67 A SUR N° 18 C -12		TELÉFONO FIJO:	7300000 EXT 73620
	CORREO ELECTRÓNICO:	jefe.sistematics@subredsur.gov.co		CELULAR:	3228159899
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	EDNA ROCIO RINCON ROLDAN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	46364526
	CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		ÁREA O DEPENDENCIA:	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION
	CORREO ELECTRÓNICO:	apoyo.profesional.sistematics@subredsur.gov.co		CELULAR:	3214624857
FECHA ACTA DE INICIO:	10 de febrero de 2023	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	9 de junio de 2023	PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 162.365.524	VALOR INICIAL EN LETRAS:	CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	GASTOS DE COMPUTADOR			CÓDIGO DEL RUBRO:	4212020100401
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)				CÓDIGO DEL RUBRO:	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	153			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	16/01/2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	11571			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	6/02/2023

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 81.192.762	25/05/2023	1544	19/05/2023	20134	9/06/2023	4212020100401
2	$ 45.596.381	24/07/2023	2153	19/07/2023	25311	4/08/2023	4212020100401
3	$ 45.596.381	25/08/2023	2554	22/08/2023	25612	31/08/2023	4212020100401
4	$ 45.596.381	26/09/2023	2937	25/09/2023	29734	28/09/2023	4212020100401
5	$ 45.596.381	23/10/2023	3121	17/10/2023	34252	27/10/2023	4212020100401
6	$ 64.636.381	24/11/2023	3579	16/11/2023	43531	5/12/2023	4212020100401
7	$ 208.941.905	16/01/2024	207	12/01/2024	6215	24/01/2024	4212020100401
8							

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	2 MESES	25/05/2023	10/06/2023	9/08/2023
2	PRORROGA	1 MES	24/07/2023	10/08/2023	9/09/2023
3	PRORROGA	1 MES	25/08/2023	10/09/2023	9/10/2023
4	PRORROGA	1 MES	26/09/2023	10/10/2023	9/11/2023
5	PRORROGA	1 MES	23/10/2023	10/11/2023	9/12/2023
6	PRORROGA	1 MES	24/11/2023	10/12/2023	9/01/2024
7	PRORROGA	1 MES	21/12/2023	10/01/2024	9/02/2024
8	PRORROGA	2 MESES 7 DIAS	16/01/2024	10/02/2024	16/04/2024
9	PRORROGA	1 MES	8/04/2024	17/04/2024	16/05/2024
10	PRORROGA	15 DIAS	16/05/2024	17/05/2024	31/05/2024
11					
12					

4. OTRAS NOVEDADES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1	OTRO SI	CLÁUSULA SEGUNDA: - ESPECIFICACIONES TECNICAS: En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:... CLÁUSULA CUARTA: - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 3. Garantizar que el sistema y la digitalización se integre en todas las modalidades o equipos de imagenología existentes en la Subred Sur presentes y futuros que tengan protocolo DICOM. Se adiciona los servicios para el Centro de Salud Candelaria la nueva y centro de salud Danubio.	24/11/2023

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA:	27/05/2024

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Incluidas las facturas a certificar

ITEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	Nº ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	Nº ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	2022-03-23	FE4714		$45.596.381	$ 136.789.143	478658	19/07/2023	$ 45.596.381
2	2022-04-21	FE4911		$45.596.381	$ 91.192.762	484854	23/08/2023	$ 45.596.381
3	2023-06-09	FE5244		$45.596.382	$ 45.596.380	497518	23/10/2023	$ 45.596.382
4	2023-06-20	FE5254		$45.596.382	$ 91.192.760	497518	23/10/2023	$ 45.596.382
5	2023-07-19	FE5436		$45.596.382	$ 91.192.759	504789	12/12/2023	$ 45.596.382
6	2023-08-23	FE5616		$45.596.382	$ 45.596.377	521010	17/01/2024	$ 45.596.382
7	2023-09-19	FE5802		$45.596.382	$ 91.192.757	527082	13/02/2024	$ 45.596.382
8	2023-10-19	FE5967		$45.596.381	$ 91.192.757	533276	19/03/2024	$ 45.596.381
9	2023-11-22	FE6183		$45.596.381	$ 45.596.376	534162	27/03/2024	$ 45.596.381
10	2023-12-13	FE6373 - NC 296		$45.596.376	$ 64.636.381			
11	2024-01-23	FE6595		$45.596.381	$ 227.981.905			
12	2024-02-23	FE6788		$45.596.381	$ 182.385.524			
13	2024-03-19	FE6996		$48.995.021	$ 133.390.503			
14	2024-04-25	FE 7194		$55.116.380	$ 78.274.123			
15	2024-05-21	FE 7391		$64.636.380	$ 13.637.743			
TOTAL EJECUTADO				$ 715.904.353				$410.367.434,00

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 182.385.524	VALOR PAGADO:	$273.578.290,00
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 547.156.572	SALDO POR PAGAR :	$442.326.062,60
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 729.542.096	SALDO A REINTEGRAR	

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	ENTE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Cumplir con el objeto contractual pactado	SI		INFORME DE SEGUIMIENTO
2	Implementar un Sistema de Información de Radiología (RIS), que pueda realizar las interfaces con los diferentes equipos biomédicos que actualmente tiene la Subred Sur, (PACs, Digitalizadores, Ecógrafos, TAC, entre otros.), para así garantizar un Software que pueda ser gestionado por los tecnólogos, radiólogos, transcriptores y médicos en general para la consulta de los exámenes en línea.	SI		SERVIDOR DE RADIOLOGIA
3	Garantizar que el sistema a proveer y la digitalización se integre en todas las modalidades o equipos de imagenología existentes en la Subred Sur, presentes y futuros que tengan protocolo DICOM	SI		SERVIDOR DE RADIOLOGIA
4	Incluir un módulo de WORK LIST, Garantizando que el sistema esté provisto de las herramientas diagnósticas (hardware y software) de manera automática para la operación del servicio.	SI		SERVIDOR DE RADIOLOGIA
5	Garantizar la interface de las imágenes y los resultados al software Institucional Dinámica Gerencial Hospitalaria (Historia clínica) y la plataforma Bogotá Salud digital	SI		SERVIDOR BASE E DATOS HIS
6	Suministrar un sistema de información en ambiente 100% web centralizado en servidores de la Institución, de manera que interconecte todos los puntos donde se encuentre habilitado el servicio de Radiología e Imágenes Diagnósticas	SI		SERVIDOR DE RADIOLOGIA
7	Permitir la consulta y visualización de las imágenes y resultados en todas las Unidades en tiempo real y sobre el sistema de información en arrendamiento, Dinámica Gerencial y Bogotá Salud Digital	SI		SERVIDOR DE RADIOLOGIA
8	Disponer de una herramienta que permita extraer y configurar cualquier tipo de informe estadístico necesario para dar respuesta a las necesidades del servicio de Radiología e Imágenes Diagnósticas. Los informes estadísticos deben ser exportados a formato Excel para una mejor manipulación de los datos extraídos.	SI		SERVIDOR DE RADIOLOGIA
9	Asegurar la realización de BACKUPS diarios y a petición del cliente de manera que se pueda salvaguardar la información del mismo.	SI		SERVIDOR DE RADIOLOGIA
10	Brindar soporte calificado, vía telefónica y vía WEB a través de una mesa de ayuda, el cual consiste en la solución de inquietudes con respecto al manejo del programa o problemas que se generan en el manejo normal del Sistema de información y/o fallas en la respuesta del software, durante el término de duración del presente contrato.	SI		MESA DE AYUDA IMEXSH
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	98%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES				
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN		ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS		FECHA: