MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

NIT: 891.855.130-1 S.G.C.

CÓDIGO: AGB-01-F-05	ACTA DE INICIO	FECHA 2021/04	VERSIÓN: 7

COPIA CONTROLADA

I. Identificación

Fecha acta	30/05/2024					
Contrato No.	20240420	**Fecha Cont.**	20/05/2024	**Tipo**	suministro	
Contratista	JUAN MANUEL PARRA DIAZ			**Id.**	1.007.196.855	
Supervisor o interventor	Camilo Andrés Mancipe Herrera					
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE ADOQUINES DE ARCILLA PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO					
Valor	$50.000.000					
Plazo	Seis (06) meses, y/o agotar presupuesto	**inicia**	30/05/2024	**Fin**	29/11/2024	

II. Requisitos de ejecución

Garantías	Aplican	Si X_	No _	Fecha aprobación	29/05/2024	
Póliza	Compañía	SEGUROS MUNDIAL			Número	100042022
	El suscrito supervisor ha verificado en SECOP II que las garantía pactadas se encuentran constituidas y aprobadas por la Oficina de Contratación y las partes que suscriben la presente acta se comprometen a mantenerlas vigentes y renovarlas o prorrogarlas de conformidad con las modificaciones a que se someta el contrato.					
Estampillas	El suscrito supervisor ha verificado que las estampillas municipales se han pagado, por lo cual, al momento de subir la presente, se adjuntan copias de los comprobantes.					
Seg. social	Planilla: 70560716					
Salud	Compañía	NUEVA EPS S.A;	Fecha Afiliación	01/05/2024	Aporte	$162.500
Pensión	Compañía	PROTECCIÓN	Fecha Afiliación	01/05/2024	Aporte	$208.000
ARL	Compañía	POSITIVA	Fecha Afiliación	01/05/2024	Aporte	$31.700
Registro P.	Número	**2024001311**	Valor	$50.000.000		

III. Contenido

En Sogamoso, de conformidad con lo consignado, en la fecha indicada nos hemos reunido con el fin de suscribir la presente acta por medio de la cual hacemos constar que inicia la etapa de ejecución del contrato.

Dejamos también constancia de lo siguiente: (Entrega de elementos de trabajo, entrega de diseños o planos, inspección de sitio de trabajo, de sitio de la obra, constancia de existencia de equipos, constancia de presencia de personal, entre otras circunstancias que resulten de interés.)

Suscribimos:

Camilo Andrés Mancipe Herrera
Supervisor o interventor

Juan Manuel Parra Díaz
Contratista

Comprometidos por la CALIDAD del Servicio
"SUAMOX, Ciudad del Sol"