CAS ¡Más Cerca, Mejor conectados ambientalmente! 4.0	**INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Codigo: F-PCT-008** **Versión: 10** **Hoja 1 de 1**
Proceso de Contratacion: CM2-016-2023		**Fecha Aprobación: 15/12/2022**

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 28 de mayo de 2024

ESTADO DEL CONTRATO: En ejecución

CONTRATO No: 001350-2023

TIPO DE CONTRATO: Consultoría

CONTRATISTA: GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

Nit o C.C. No. **900.305.400-8**

No. DE INFORME: 7

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: proyecto "ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DRMI DE LOS PARAMOS DE GUANTIVA Y LA RUSIA, BOSQUE DE ROBLE Y SUS ZONAS ALEDAÑAS.

VALOR INICIAL: $ 106.857.491

VALOR ADICIONAL: $ 89.280.337

PLAZO CONTRATO: CINCO (5) MESES, sin exceder 31 de diciembre de 2023

PLAZO ADICIONAL: 4 MESES

SUPERVISOR: ROCIO AYALA MORENO

CARGO SUPERVISOR: Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental

INTERVENTOR: No aplica

FECHA INICIO DEL CONTRATO:	17 de agosto de 2023			
FECHA DE SUSPENSIÓN:	26 de diciembre de 2023	NO APLICA	**TERMINO DE LA SUSPENSION:**	**UN MES**
FECHA DE AMP 1 A SUSPENSIÓN 1:	25 de enero de 2024	NO APLICA	**TERMINO DE AMP 1 A SUSPENSION 1:**	**UN MES**
FECHA DE AMP 2 A SUSPENSIÓN 1:	22 de febrero de 2024	NO APLICA	**TERMINO DE AMP 2 A SUSPENSION 1:**	**UN MES**
FECHA DE REINICIO:	26 de marzo de 2024	NO APLICA	**TIEMPO DE PRORROGAS:**	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	31 de diciembre de 2023		**FECHA DE TERMINACIÓN 2:**	30 de julio de 2024

PERIODO DEL INFORME: 17 de abril al 16 de mayo de 2024

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA	7	17 de abril al 16 de mayo de 2024

AVANCES DE EJECUCIÓN

ALCANCE	PRESUP. CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR PAGADO	PLAZO DEL CONTRATO	TIEMPO EJECUTADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO PAGADO %
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DRMI SERRANÍA DE YARIGUIES Y DEL PLAN DE MANEJO DEL PARAMO YARIGUIES COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN 20 MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CAS, SANTANDER	$ 106.857.491,00	89.280.337	32.057.246,97	5 MESES PLAZO ADICIONAL: 4 MESES	6 MESES	64,96%	30%

Acta No.	CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc)	FECHA DEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACION DEL ACTA	VALORES			
					VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO	PAGOS ACUMULADOS
1	Acta Inicio	17/08/2023	15-44-101283579	31/12/2023	0	106.857.491,00	NA	0
2	Acta Parcial No. 1	7/12/2023	15-44-101283579	7/12/2023	32.057.246,97	74.800.244,03	NA	32.057.246,97
3	Acta de suspensión No. 1	26/12/2023	15-44-101283579	25/01/2024	NA	NA	NA	NA
4	Acta de ampliación No. 1 a suspensión No. 1	25/01/2024	15-44-101283579	25/02/2024	NA	NA	NA	NA
5	Acta de ampliación No. 2 a suspensión No. 1	22/02/2024	15-44-101283579	25/03/2024	NA	NA	NA	NA
6	Acta de reinicio No. 1	19/03/2024	15-44-101283579	31/03/2024	NA	NA	NA	NA
7	Adición y Prórroga No. 1	26/03/2024	15-44-101283579	30/07/2024	32.057.246,97	164.080.581,03	NA	32.057.246,97

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realiza seguimiento a las actividades realizadas durante el periodo del informe del contrato de consultoría No. 1350-2023, a través de reuniones con la consultoría e interventoría y acompañamiento a los talleres regionales realizados del 25 de abril al 03 de mayo de 2024

A la fecha de corte del informe el avance del contrato de consultoría No. 1349-2023 es de 64,96%

El porcentaje de avance físico es cuantificado respecto al avance establecido por el contrato de consultoría No. 1349-2023


FIRMA INTERVENTOR

FIRMA SUPERVISOR

Proyectó Natalia Estévez C.

Revisó

Vo.Bo. F-PCT-008 Karina Figueredo E.KarinaFigueredoA

ANEXO: SOPORTE DE AVANCE		
TALLER 25 DE ABRIL DE 2024 - ONZAGA Y SAN JOAQUIN	TALLER 26 DE ABRIL DE 2024 - MOGOTES	TALLER 27 DE ABRIL DE 2024 - SUAITA
 		
TALLER 29 DE ABRIL DE 2024 - GAMBITA	TALLER 30 DE ABRIL DE 2024 - CHARALA	TALLER 02 DE MAYO DE 2024 - ENCINO
		
TALLER 03 DE MAYO DE 2024 - COROMORO	REUNION 6 DE MAYO DE 2024	
		

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.

Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co