No MODIFICACION ADICION Y/O PRORROGA	**ADICION No.02**
CONTRATO	**168 DE 2024**
ENTIDAD CONTRATANTE:	**E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**"SERVICIOS AMBIENTALES E INDUSTRIALES SYC S.A.S "**
IDENTIFICACIÓN.:	**901.123.623-5**
VALOR DEL CONTRATO	**DOCE MILLONES M/CTE ($12.000.000)**
FECHA DE ACTA DE INICIO	**10 DE ENERO DE 2024**
TIEMPO	**HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024**
PRORROGA No. 1	**22 DIAS**
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	**31 DE MAYO DE 2024**
ADICION No. 1	**TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) M/CTE**
PRESENTE ADICION ADICION No. 2	**DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) M/CTE**
VALOR DEL CONTRATO CON ADICIÓN	**DIECISIETE MILLONES DE PESOS ($17.000.000) M/CTE**
OBJETO	**CONTRATAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS EN LA E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA SUS CENTROS Y PUESTOS DE SALUD**

CONSIDERACIONES:

Entre los suscritos, **NELSY DEL PILAR FLOREZ CRUZ,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.079.819 de Bogotá, actuando en calidad de Gerente y como tal representante legal de la **ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA**, con **NIT 860.015.929-2**, según Decreto de nombramiento No. **0030 del 1 de Abril de 2024** expedido por la Secretaria de Salud de Cundinamarca y posesionada mediante acta de Posesión No. **072** del 2 de Abril de 2024, facultada por las normas legales vigentes debidamente facultada para contratar de conformidad con el Estatuto de Contratación de la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta, quien para los efectos de la presente orden contractual, se denominará EL CONTRATANTE, por una parte y por la otra**, ANGELA CONSUELO MONTERO FORERO,** mayor de edad identificado con la cedula de ciudadanía **No 20.759.329,** obrando en nombre y representación del **SERVICIOS AMBIENTALES E INDUSTRIALES SYC S.A.S,** identificado con el **Nit. 901.123.623-5**, quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, de mutuo acuerdo hemos convenido celebrar el presente documento, previas las siguientes consideraciones: **1.** Que de acuerdo con el artículo 194 de la Ley 100 de 1993, la ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA constituye una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa **2.** Que la misión de la E.S.E. DEL ORDEN DEPARTAMENTAL "HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA" es la de prestar servicios de salud debidamente habilitados conforme a su naturaleza consagrada en la Ordenanza Departamental No 018/96 y el Decreto 515 de 2023 y el contrato a celebrarse se relaciona con esta misión luego de agotarse el proceso de verificación de idoneidad, calidades y ausencia de inhabilidades conforme a la propuesta presentada**. 3.** Que la necesidad a satisfacer ha sido sustentada por el área de SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA de esta Institución de acuerdo a los subprocesos de atención los cuales requieren **CONTRATAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS EN LA E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA SUS CENTROS Y PUESTOS DE SALUD.** Que,

visto el monto de contratación se decidió celebrar una contratación directa No 168 de 2024 **5.** Que se contempló la disponibilidad presupuestal **No. 159 de 2024** para efectuar la presente contratación. **6.** Que, con el fin de cumplir con los requerimientos para **CONTRATAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS EN LA E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA SUS CENTROS Y PUESTOS DE SALUD**, se hizo necesario proceder a la contratación de este a fin de cumplir con una gestión oportuna y de calidad, en los términos de los fines del estado implícitos en el artículo 2º de la Constitución Política de Colombia. **7.** La adición es necesaria para la ejecución de las actividades contractuales, La presente adición y prorroga igualmente obedece a la solicitud que realiza la SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA de Mayo de 2024 en la cual refiere lo siguiente:

Se hace necesario adicionar al rubro de servicios públicos agua luz internet, la suma de **DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) M/CTE,** determinando así que el valor total del contrato será **DIECISIETE MILLONES DE PESOS ($17.000.000) M/CTE; 8.** Debido a lo anterior se hace necesario adicionar el valor y tiempo del contrato al inicialmente pactado, situación por la cual se modifica la cláusula segunda y quinta del contrato 168 de 2024. **9.** Que, por las anteriores consideraciones, es procedente que **LA ENTIDAD** y **EL CONTRATISTA** suscribamos la presente **MODIFICACION DEL CONTRATO No. 168 de 2024. 10.** Que la presente adición se contempla en un valor de **TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) M/CTE** amparada en el certificado de disponibilidad presupuestal **No. 1007 de 2024**. En consecuencia, acordamos lo siguiente:

CLAUSULA PRIMERA. – MODIFICAR EN LA CLAUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO: El valor de la adición del contrato será de **DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) M/CTE** amparada en el certificado de disponibilidad presupuestal **No. 1007 de 2024**, quedando el valor total del contrato en la suma de **DIECISIETE MILLONES DE PESOS ($17.000.000) M/CTE** Los cuáles serán adicionados al rubro **CONTRATAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS EN LA E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA SUS CENTROS Y PUESTOS DE SALUD**, la suma de **DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) M/CTE**

CLAUSULA SEGUNDA. – MODIFICAR EN LA CLAUSULA OCTAVA – OBLIGACIONES DE LAS PARTES: El contratista se compromete con la presente adición cumplir con las obligaciones estipuladas en la CLAUSULA OCTAVA de la orden No. 168 de enero de 2024.

CLAUSULA TERCERA. – RATIFICACION DE CLAUSULAS - Las demás cláusulas **DEL CONTRATO NO. 168 de 2024 CONTINUAN INCOLUMNES: LA ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA Y EL CONTRATISTA** acordamos ratificar el contenido de las demás clausulas pactadas en el CONTRATO **No. 168 de 2024** que no son objeto de modificación, con el presente documento.

CLAUSULA CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION DE LA PRESENTE MODIFICACION AL CONTRATO No. 168 de 2024. La presente **MODIFICACION AL CONTRATO No. 168 de 2024**, se perfecciona con el acuerdo de voluntad de las partes, la suscripción de la misma y aprobación de ampliación de garantías en caso de que haya lugar en el portal transaccional Secop ll.

Elaboro y Proyectó: Gisselle Zamira Triana Gonzalez
Revisó: Fredy Alexander Buitrago Ramirez; Subgerente Administrativo