ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO No. 208-2023A

CONTRATISTA: ANDINA INTERNATIONAL S.A.S.
NIT 860530709-7

SUPERVISOR: DAVID HORACIO RAMIREZ MACIA

OBJETO: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MEZCLADORAS Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE COMPOSTAJE DE RESIDUOS ORGANICOS ENMARCADOS EN EL PROYECTO MEJORAGRO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN CORNARE.

VALOR INICIAL: $431.499.960

VALOR FINAL: $431.499.960

APORTE CORNARE: $170.873.984

APORTE GSP: $260.625.976

FECHA DE INICIACIÓN: SEIS (6) DE JULIO 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: VEINTE (20) DE NOVIEMBRE 2023

LOCALIZACION: JURISDICCIÓN CORNARE

PLAZO INICIAL: TRES (3) MESES

ADICIONES: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

PLAZO FINAL: CUATRO (4) MESES Y DIEZ (10) DIAS

El Dr. **JAVIER VALENCIA GONZALEZ,** Director General de CORNARE, **OLADIER RAMIREZ GOMEZ** Secretario General, **DAVID HORACIO RAMIREZ MACÍA** - supervisor por Cornare, **MARIA GARDENIA RIVERA NOREÑA** - coordinadora de la supervisión y **MARIO ALFONSO MENDIETA JIMENEZ** como representante legal de ANDINA INTERNATIONAL S.A.S. del contratista acordaron liquidar el contrato en mención.

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	APORTE CORNARE	APORTE GSP	VALOR TOTAL
No. AI2480	23/01/2024	$170.873.984	$170.873.984	$0	$170.873.984
No. AI2505	18/04/2024	$201.120.903	$0	$201.120.903	$201.120.903
N/A	N/A	$59.505.073	$0	$59.505.073	$59.505.073
TOTAL EJECUTADO		**$431.499.960**	**$170.873.984**	**$260.625.976**	**$431.499.960**
SALDO CONTRATO		$0			
VALOR POR LIBERAR CORNARE		$0			
VALOR POR LIBERAR GSP		$0			

SC 1544-1 SA 159-1 CN-22-064
Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
Cornare • @cornare • cornare • Cornare

PARÁGRAFO 1: El presente contrato se liquida con obligaciones pendientes con el contratista, en lo correspondiente a un pago del 13,79% ($59.505.073) del valor del contrato el cual será realizado por el Consorcio FIA entidad que administra los recursos del Departamento de Antioquia (Gerencia de Servicios Públicos) una vez se liquide el convenio marco No 392-2021 mediante el cual se ejecuta este contrato.

Lo anterior por lo estipulado en el parágrafo segundo de la cláusula sexta del convenio marco No 392-2021 que estipula que *"...Se pagará hasta un noventa y cinco por ciento (95%) del recurso aportado por el Departamento de Antioquia, mediante la presentación de actas parciales de actividades ejecutadas y el pago del cinco por ciento (5%) restante del valor total, se hará efectivo con la presentación del acta de recibo final y la suscripción del acta de liquidación del contrato y su correspondiente aprobación por parte de la supervisión designada por parte de la Gerencia de Servicios Públicos..."*.

Dada en El Municipio de El Santuario, a los 30 MAY 2024

JAVIER VALENCIA GONZALEZ
Director General
CORNARE

MARIO ALFONSO MENDIETA JIMENEZ
Representante Legal
ANDINA INTERNATIONAL S.A.S.

DAVID HORACIO RAMIREZ MACÍA
Supervisor
Cornare

OLADIER RAMIREZ GOMEZ
Vo.Bo. Secretario General
Cornare

MARIA GARDENIA RIVERA NOREÑA
Coordinadora de la supervisión
Cornare

El contrato/convenio requiere cierre de expediente SI __ NO X

V.bo Financiera: LAURA DAMARIS CUERVO		V.bo Jurídica: RUBEN DARIO GAVIRIA SALAZAR	

SC 1544-1 SA 159-1 CN-22-064

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
Cornare • @cornare • cornare • Cornare