COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320 VERSIÓN 2 FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE Visita No. 03

LUGAR:	VIA CRUCERO CHACHAGUE - Hda VIEJO - SAN MIGUEL - CALOTO
FECHA:	28/11/23
CONTRATO No.:	067/2023
OBJETO:	OBRAS DE MEJORAMIENTO EJE VIAL CRUCERO CHACHAGUE Hda VIEJO - SAN MIGUEL - CALOTO PAEZ - Cxes
CONTRATISTA:	ASOCIACION CHAVIVE
INTERVENTOR:	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carlos A Ruiz C	Apoyo Sup	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Estado del tiempo: Veranillo Parcial en la Zona
Observando: realizando la Construccion de Alcantarillas de 36" (5) Und
Se, Recabe a Satisfaccion las Obras objeto del Contrato:
EJE VIAL CRUCERO DE CHACHAGUE - Hda VIEJO - SAN MIGUEL - CALOTO
Obras: Explanacion Localizacion y Replanteo
Cortes en Material Comun } Segun Cantidades Acta Ita
Cortes en Roca
Remocion de Derrumbes a Maquina
Medido en Obra

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

Construccion de Obras de Arte
Alcantarillas de 36" (5) Unidades
ABCs

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

1. K6+160
2. K6+800
3. K7+045
4. K7+245
5. K7+845

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320 VERSIÓN 2 FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE Visita No. 03

LUGAR:	VIA CRUCERO CHACHAGUE - HUILA VIEJO - SAN MIGUEL - CALOTO
FECHA:	28/11/23
CONTRATO No.:	
OBJETO:	
CONTRATISTA:	
INTERVENTOR:	

PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE

CRUCERO DE CHACHAGUE - HUILA VIEJO - SAN MIGUEL - CALOTO

- Conformación de Bajos a Maquina Compactada Incluye cuneteo
- MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIAL GRANULAR DEBIDAMENTE SELECCIONADO Y COMPACTADO A MAQUINA AGREGO CADA (5.0) Km.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

→ Ruina del Puente de San Miguel Argudo

En el Sector de Circunbalar

SOMPROMISOS ADQUIRIDOS

Comedimiento de Caloto

K0+000 - K1+770

Se Realizaron Obras de Apertura de Via Explanacion

(2)

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320 VERSIÓN 2 FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE Visita No. 03

LUGAR:	VIA CONCEJO ENTRADA - HDA VIEJO - SAN MIGUEL
FECHA:	28/11/23
CONTRATO No.:	
OBJETO:	
CONTRATISTA:	
INTERVENTOR:	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Cortes En Material Comun
Cortes En Roca
Remocion de Derrumbes a Maquina
Obras de Arte
Alcantarillas de 36", (5) Und
Obra de Mejoramiento de Subrasante
Conformacion de Base a Maquina Compactado
~~a Maquina~~ Incluye Cunteo
Mejoramiento de Subrasante con
Adicion de Material Granular debidamente
Seleccionado y Compactado a Maquina
(Acarreo Libre 5.0 Km)
Cargado de la Mina del Puente de
San Vicente

ENCUESTA DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

RAS

3