ACTA DE RECIBO FINAL
COTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. SVIV-010 DEL 22 DE febrero DEL 2024 (CO1.PCCNTR.5990673)

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONTRATO No. Y FECHA:	No. SVIV-010 DEL 22 DE febrero DEL 2024 (CO1.PCCNTR.5990673)
CONTRATISTA: Nit o C.C. No.	GEOVANNY ORTIZ PEREZ, identificada con la cedula de ciudadanía número 88282468
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CARRETEBLES EN LOS CORREGIMIENTOS DE BUENAVISTA, PUEBLO NUEVO Y AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER.
VALOR INICIAL:	$51.846.500
PLAZO INICIAL:	2 MESES
VALOR ADICIONAL No 1	$ 6.652.850
VALOR FINAL	$58.499.350
PRÓRROGA	15 DÍAS
SUPERVISOR	CARMEN CHONA LEÓN
FECHA DE INICIACION:	23 de FEBRERO del 2024
FECHA DE TERMINACION:	22 de ABRIL del 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	7 DE MAYO DE 2024
MUNICIPIO:	Ocaña
OFICINA GESTORA:	Secretaria vías infraestructura y vivienda

En Ocaña, a los siete (7) días del mes de mayo del 2024, se reunieron el ingeniero GUSTAVO CASTILLA VERGEL como Secretario de Vías, Infraestructura y Vivienda; GEOVANNY ORTIZ PÉREZ, como contratista y la ingeniera CARMEN CHONA LEÓN como supervisora del contrato, y habiéndose cumplido el objeto del contrato se realiza el acta de recibo final.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$51.846.500**
VALOR ADICIONAL	**$ 6.652.850**
VALOR FINAL	**$58.499.350**
VALOR EJECUTADO	**$58.499.350**

Alcaldía de Ocaña | Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda

ACTA DE RECIBO FINAL
COTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. SVIV-010 DEL 22 DE febrero DEL 2024 (CO1.PCCNTR.5990673)

Se entrega de las siguientes cantidades:

CONTRATO DE OBRA: No. SVIV-010 DEL 22 DE febrero DEL 2024		**ID DEL CONTRATO EN SECOP:** CO1.PCCNTR.5990673				**SEGUROS DEL ESTADO S.A. CONTROL DE PÓLIZAS**					
CONTRATISTA:	GEOVANNY ORTIZ PÉREZ	**FECHA DE INICIO:**	22-feb-24								
		PLAZO EJECUCIÓN:	60 días			**COBERTURA**	**VLR. ASEGURADO**		**POLIZA No**	**VIGENCIA**	
C.C:	88,282,468	**FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA:**	22-abr-24			**BUEN MANEJO ANTICIPO**	N.A		N.A	N.A	
REPR. LEGAL:		**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	07-may-24			**CUMPLIMIENTO**	$ 5.849.935,00		56-44-101007373	23/02/2024 - 07/09/2024	
C.C:		**VALOR INICIAL CONTRATO**	$51.846.500			**CALIDAD DEL SERVICIO**	$ 5.849.935,00		56-44-101007373	23/02/2024 - 07/09/2024	
SUPERVISOR:	CARMEN CHONA	**VALOR ADICIONAL CONTRATO:**	$6.652.850			**PAGOS DE SALARIOS**	$ 2.924.967,50		56-44-101007373	23/02/2024 - 07/05/2027	
INTERVENTORIA:	NO APLICA	**VALOR FINAL CONTRATO:**	$58.499.350			**RESPONSABILIDAD CIVIL**	$ 260.000.000,00		56-40-101003277	23/02/2024 - 07/05/2024	
CONDICIÓN CONTRACTUAL						**CANTIDADES Y VALORES EJECUTADOS**				**CONDICION FINAL**	
						CANTIDADES ADICIONAL		**VALORES PRESENTE ACTA**			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.**	**VR UNIT.**	**VR TOTAL**	**CANT**	**VR/PARCIAL**	**CANT**	**VR/PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR**
1,1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE, PERFILADO Y CUNETEO	ML	16190	$ 2.350,00	$ 38.046.500,00	2831	$ 6.652.850,00	19021	$ 44.699.350,00	19021	$ 44.699.350,00
1,2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL	M3	372	$ 25.000,00	$ 9.300.000,00			372	$ 9.300.000,00	372	$ 9.300.000,00
1,3	TRANSPORTE DE MAQUINARIA	UND	3	$ 1.500.000,00	$ 4.500.000,00			3	$ 4.500.000,00	3	$ 4.500.000,00
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 51.846.500,00**		**$ 6.652.850,00**		**$ 58.499.350,00**		**$ 58.499.350,00**

ACTA DE RECIBO FINAL
COTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. SVIV-010 DEL 22 DE febrero DEL 2024 (CO1.PCCNTR.5990673)

Para constancia de lo anterior, firman:

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
Secretario de Vías Infraestructura y Vivienda

GEOVANNY ORTIZ PÉREZ
Contratista

CARMEN CHONA LEÓN
Supervisor