GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA		**FECHA: 24/Jul/2019**

PERIODO REPORTE: DEL 20 DE ABRIL DEL 2024 AL 19 DE MAYO DEL 2024.

CONTRATO No. 558

REGISTRO BPyP No.: 2024 00415 0004

FECHA INICIACIÓN:20/02/2024

FECHA TERMINACIÓN: 19/08/2024

CONTRATISTA: JUAN CARLOS CAMACHO CAMACHO

INTERVENTOR: DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE VIVIENDA, EDIFICACIONES Y OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL AÑO 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ACTIVIDAD 2.01-1.

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**			**OBSERVACIONES**
			T	**P**	**N**	
1.	Apoyar la supervisión de los convenios y/o contratos a cargo de la Dirección de Vivienda, Edificaciones Y Obra Pública.	1. Para el periodo 3 comprendido entre 20 de abril del 2024 al 19 de mayo del 2024, se realiza el apoyo Técnico a la supervisión, para la revisión al CONTARTO DE OBRA MF-LP-01-2022, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, DEPARTAMENTO, al cual se emite oficio donde se presentan observaciones en proceso revisión Técnica realizada por la Dirección de vivienda, Edificaciones y Obra Pública a la primera entrega del paquete Técnico para el ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES MODIFICATORIO No 3. Se realiza la revisión de la documentación presentada y se emiten observaciones del componente de presupuesto, memorias de Cantidades y análisis de precios unitarios en proceso de revisión Técnica realizada por la Dirección de vivienda, Edificaciones y Obra Pública a la entrega del modificatorio en mención. 2. Se realizo revisión de las aclaraciones y ajustes solicitados por supervisión y emitidos por parte de Interventoría las cuales fue verificada la subsanación de las mismas, se realiza remisión a la dirección de Inversión pública para solicitud de tramite al ajuste No. 2 al proyecto objeto de supervisión, como apoyo a la Supervisión del contrato 1808-2022 de interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es construcción edificio de laboratorios de ingeniería de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Boyacá. 3. También para el periodo de este informe se realizó la revisión y entrega de observaciones a la primera revisión de la justificación técnica y financiera para solicitud de adicional al contrato de obra No. 085 del 07 de junio de 2022, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DEL FUERTE CARABINEROS DEL OCCIDENTE DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MARIPÍ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA".		X		

2.	Elaborar y proyectar estudios y documentos previos para la celebración de contratos y/o convenios para la ejecución de proyectos de vivienda y/o edificaciones que el Departamento adelante.	Para el periodo de este informe No.3, no se realiza actividades referentes a este numeral.				
3.	Realizar salidas de campo para verificar el avance de los convenios Y/o contratos de los subprogramas de Espacio Público y equipamientos de la Dirección de Vivienda, Edificaciones Y Obra Publica O que la sectorial que lo solicite a la Dirección.	Para el periodo de este informe No.3, no se realiza actividades referentes a este numeral.				
4.	Realizar visitas de viabilidad técnica para proyectos en proceso de revisión de la Dirección de Vivienda, edificaciones y obra Publica O de la sectorial que lo solicite a la Dirección.	Para el periodo de este informe No.3, no se realiza actividades referentes a este numeral.				
5.	Apoyar en la revisión de proyectos de Vivienda, Edificaciones y Obra Pública a cargo de la Dirección de Vivienda, Edificaciones Y Obra Pública, de la secretaria de Infraestructura del departamento.	En apoyo al Supervisor, se realiza revisión de análisis de precios unitarios y memoria de cantidades del informe de justificación del adicional al CONTRATO DE OBRA PUBLICA N.º SM-LP-004-2023, CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO BOYACÁ", en proceso de ajuste del proyecto, al cual se emitieron observaciones y solicitud de aclaración de la información entregada.		X		
6.	Elaborar estudios y diseños estructurales para proyectos que adelante la Dirección de Vivienda, Edificaciones y Obra Pública o la Secretaría de Infraestructura pública de la Gobernación de Boyacá.	Para el periodo de este informe No.3, no se realiza actividades referentes a este numeral.				
7.	Apoyar y participar en las mesas de trabajo y comités que solicite la Dirección de Vivienda, Edificaciones y obra pública o la sectorial que así lo solicite a la Dirección.	4. En este periodo del proyecto se asiste Al comité de obra No. 18 del 02 de mayo del 2024. En apoyo a la Supervisión del contrato de Interventoría 1147 de 2023 cuyo objeto es Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es Construcción Centro Comercial para reubicación, formalización y liberación del espacio público, de vendedores informales de la Cooperativa COVENAME en la ciudad de Tunja, Departamento de Boyacá. 5. También para el periodo de este informe se asiste Comité Técnico con fecha 26 de abril de 2024, para socialización y aclaración de las observaciones a la primera revisión de la justificación técnica y financiera para solicitud de adicional al contrato de obra No. 085 del 07 de junio de 2022, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DEL FUERTE CARABINEROS DEL OCCIDENTE DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MARIPÍ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA", donde se acuerda realizar los ajustes a las observaciones así como la radicación para iniciar el proceso de ajuste del proyecto.		X		
8.	Realizar apoyo profesional en la Coordinación de revisión de proyectos del Sistema General de Regalías SGR, temas de estudios técnicos, presupuestales metodológicos, junto con el equipo	Para el periodo de este informe No.3, no se realiza actividades referentes a este numeral.				

	de trabajo de Regalías.					
9.	Realizar respuesta oportuna a conceptos técnicos, en proyectos, convenios y/o contratos de los subprogramas de Espacio Público y Equipamientos de la Dirección de Vivienda, edificaciones y Obra Pública, o la sectorial que así lo solicite a la Dirección.	Para el periodo de este informe No.3, no se realiza actividades referentes a este numeral.				
10.	Realizar apoyo profesional en la verificación de cumplimiento de los requisitos, (cheklist) contenidos en el manual del banco de programas y proyectos de la Gobernación de Boyacá, y para proyectos del sistema general de regalías, orientaciones transitorias para la gestión de proyectos de inversión que se radican en la secretaria de Infraestructura Pública de la Gobernación de Boyacá.	Para el periodo de este informe No.3, no se realiza actividades referentes a este numeral.				
11.	Devolver al finalizar el contrato la documentación que haya sido asignada a su cargo y que haya sido objeto de trámite. listado de verificación de requisitos para dar concepto de viabilidad proyectos.					
12.	Entregar, debidamente organizados todos los archivos y documentos desarrollados durante la ejecución del contrato al supervisor del mismo.	Para el periodo de avance de este informe, la documentación técnica y archivos recibidos o generados para la revisión de los proyectos relacionados en este informe se entrega al supervisor en carpeta digital en la que se archiva la información por cada proyecto. Según lo exigido y en cumplimiento del presente numeral, durante la ejecución del contrato al supervisor del mismo.		X		

Firma:_____

Nombre: DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma:_____

Nombre: JUAN CARLOS CAMACHO CAMACHO

CONTRATISTA

RADICADO No: S-2024-000344-INFDVEOP

T: Cumple totalmente las actividades pactadas. P: Cumple parcialmente las actividades pactadas. N: No cumplió las actividades pactadas.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JUAN CARLOS CAMACHO CAMACHO
IDENTIFICACIÓN:	CC-4179386
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-05-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-05-22
FECHA DE PAGO:	2024-05-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-04
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	29570912
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29570912
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.930.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.300	$ 241.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.930.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.800	$ 308.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.930.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.100	$ 10.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.200	$ 560.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/06/2024

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-042
ACTA PARCIAL		FECHA: 24/Jul/2019

ACTA PARCIAL	3		
FECHA PRESENTE ACTA	28/05/2024		
CONTRATO __X___ CONVENIO _____	558	DE FECHA: 20/02/2024	
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE VIVIENDA, EDIFICACIONES Y OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL AÑO 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ACTIVIDAD 2.01-1.		
CONTRATISTA	JUAN CARLOS CAMACHO CAMACHO		NIT:4179386-1
			C.C:4179386
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE		C.C:74451828
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	$ 28.872.000,00	
	APORTE DEL DEPARTAMENTO:	$ 0,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		$ 28.872.000,00	
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES Y CERO (0)DÍAS		
PRORROGA N° _____	Tiempo: N.A	De Fecha: N.A.	
PRORROGA N° _____	Tiempo: N.A	De Fecha: N.A.	
PLAZO TOTAL	SEIS (6) MESES Y CERO (0)DÍAS		
FECHA DE INICIACIÓN	20/02/2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha: N.A		
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha: N.A		
FECHA DE TERMINACIÓN	19/08/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	N.A.		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DEL 20 DE ABRIL DEL 2024 AL 19 DE MAYO DEL 2024.		
RBPP N°	2024 00415 0004		

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No:__1148_____ AÑO: __2024_____. RPC No_____ AÑO_____.

En las oficinas de__DIRECCIÓN DE VIVIENDA, EDIFICACIONES Y OBRA PÚBLICA___ se reunieron los señores, __DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE__ Interventor / Supervisor y el señor ___JUAN CARLOS CAMACHO CAMACHO__ como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 29570912 del mes (es) abril de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$0,00
Sumatoria Amortizaciones	$0,00
Saldo por Amortizar	$0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 28.872.000,00	$ 0,00
Amortización Anticipo	$ 0,00	$ 0,00
Valor a pagar de la presente acta	$ 0,00	$ 4.812.000,00
Valor Total actas pagadas	$ 0,00	$ 9.624.000,00
Saldo por ejecutar	$ 0,00	$ 14.436.000,00
Sumas iguales	$ 28.872.000,00	$ 28.872.000,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 377008511	BANCO: Banco de Bogotá	AHORROS:X	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: JUAN CARLOS CAMACHO CAMACHO
CONTRATISTA

Radicado No. S-2024-000348-INFDVEOP
* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE ANEXO:
LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.