ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

Bogotá D.C, 30 de Mayo de 2024

Doctor
GERMAN ALIRIO MELENDEZ OCAMPOS
Jefe de Oficina Asesora Gestión Jurídica y Contractual
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU

Referencia: Solicitud Adición No. 2 y Prorroga No. 3 para el contrato 148 de 2023 cuyo objeto es "INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LOS CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS CON CASETA DE RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

Respetado doctor German:

Por medio del presente se solicita realizar Adición No. 2 y Prorroga No. 3 al contrato del asunto, esto de conformidad con la justificación realizada por la supervisión del Contrato ICCU- 148 de 2023, documento que es parte integral de la presente solicitud, así mismo, se remiten los documentos contractuales necesarios para la suscripción del documento solicitado

Cordialmente,

Oscar Javier Uribe Quintero
Subgerente de concesiones ICCU

Elaboró: Fabio Leonardo Ardila Gonzalez - Supervisor contrato 148 de 2023.
Anexo: Solicitud Supervisor.

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

Bogotá D.C., 29 de Mayo de 2024

Doctor
**OSCAR JAVIER URIBE QUINTERO**
Subgerente de Concesiones ICCU

**Asunto:** Solicitud de Adición No. 2 y Prorroga No. 3 para el contrato 148 de 2023 cuyo objeto es "INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LOS CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS CON CASETA DE RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

Respetado Doctor,

De manera atenta pido su colaboración con el fin de realizar la Adición No. 2 y Prorroga No. 3 para el contrato de interventoría 148 de 2023, celebrado con el contratista Paulo Emilio Bravo SAS con NIT: 891.500.627-6, cuyo objeto se relaciona en el asunto. Esto de conformidad con las siguientes consideraciones:

1. **Justificación .**

- Que se dio aprobación a la Adición No. 2 y Prorroga No. 3 del Contrato ICCU No. 163 de 2023, la cual fue presentada por el Consorcio Rutinario mediante el comunicado 66-CE-161-24

- La interventoría del contrato considero viable y procedió dar aval a la solicitud mencionada con anterioridad mediante el comunicado PS-ICVC-RL-162-24

- Que de acuerdo a lo anterior, teniendo en cuenta que se realiza Prorroga No. 3 y Adición No. 2 al contrato de obra se hace necesario continuar con la interventoría integral a las actividades ejecutadas bajo el marco del mantenimiento rutinario.

- Así las cosas, Paulo Emilio Bravo SAS, mediante el comunicado PS-ICVC-RL-164-24 remitió a esta entidad solicitud de prórroga y adición para continuar ejerciendo sus actividades como interventoría del Contrato de obra ICCU No. 163 de 2023. Dicha solicitud se ampara en lo estipulado en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, el cual señala:

> *"Artículo 85. Continuidad de la Interventoría. Los contratos de Interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de Interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993."*

- Que de acuerdo con lo anterior, el valor mensual para la adición es de CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TRECE PESOS M/CTE ($46.817.113), y, teniendo en cuenta que se pretende continuar con las actividades de interventoría del contrato por TRES (03) MESES, el valor la adición solicitado es de CIENTO CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($140.451.339)

- Que la supervisión del contrato ICCU No. 163 de 2023 considero viable realizar la prorroga y adición solicitada, donde su nueva fecha de terminación es el próximo 31 de agosto de 2024, por lo expuesto con anterioridad se hace necesario continuar con una interventoría que garantice el cumplimiento de las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras y demás establecidas en el contrato en mención.

Por lo anterior, se encuentra viable prorrogar el contrato en un plazo de TRES (03) MESES hasta el 31 de agosto de 2024 y adicionar en un valor de CIENTO CUARENTA MILLONES

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($140.451.339) conforme a la propuesta del anexo No 01 de la presente solicitud.

Así las cosas, de la manera más atenta me permito solicitar se realice la Adición No. 2 y Prorroga No. 3 al contrato ICCU 148 de 2023, estableciendo como nueva fecha de terminación el próximo 31 de agosto de 2024.

Para la suscripción de la presente solicitud se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2024000216 del 29 de mayo de 2024

Cordialmente,

Fabio Leonardo Ardila Gonzalez
Profesional Universitario ICCU
Supervisor Contrato 148 de 2023

Anexo: (i) Comunicado PS-ICVC-RL-164-24
(ii) Anexo 01-Cuadro adición No 02 contrato ICCU 148 de 2023

**PS-ICVC-RL-164-24**

Bogotá, 29 de mayo de 2024

Señores
**INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA**
**Subdirección de Red Terciaria y Férrea**
Atn. OSCAR JAVIER URIBE QUINTERO
Subgerente de Concesiones
contactenosiccu@cundinamarca.gov.co
Calle 26 51 - 53 Torre Central Piso 6
Bogotá D.C, Cundinamarca

Asunto: **Contrato Interventoría ICCU No. 148 de 2023 a contrato de obra ICCU-163 DE 2023** "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LOS CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS CON CASETA DE RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" **Solicitud de adición y prórroga al contrato de Interventoría ICCU No. 148 de 2023**

Respetados señores,

Considerando el visto bueno para prórroga del contrato de obra ICCU 163 de 2023, presentado mediante la comunicación PS-ICVC-RL-162-24 en la cual se presenta la solicitud de adición y prórroga el contrato de obra, es necesario prorroga le contrato de Interventoría ICCU 148 de 2023 por el mismo tiempo del contrato de obra, hasta el 31 de agosto de 2024 y una adición en valor por $ 140.451.339,00. Lo anterior, con el fin de garantizar el seguimiento y control a las actividades que se ejecutarán en el contrato de Obra ICCU-163 DE 2023.

Sustento jurídico:

Nuestra solicitud de prórroga está enmarcada en el artículo 85, de la Ley 1474 de 2011, el cual señala lo siguiente, para el momento de su vigencia:

> *"Artículo 85. Continuidad de la Interventoría. Los contratos de Interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de Interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993."*

**Sustento Técnico:**

- El contratista Consorcio Rutinario, Contrato ICCU 163 DE 2023, solicitó una prórroga de TRES (3) meses, la cual se encuentra a consideración del Instituto.
- Los servicios de la Interventoría actualmente tienen un costo de $ 46.817.113, en caso que se autorice la prórroga de los tres (3) meses, las labores de la Interventoría se desarrollarían con el mismo equipo de profesionales y las mismas dedicaciones actuales.
- En consecuencia, el valor de la adición por los tres (3) meses equivalen a Ciento cuarenta millones cuatrocientos cincuenta y un mil trescientos treinta y nueve pesos ($ 140.451.339).

| | |
|---|---|
| VALOR MENSUAL ADICIÓN | 46.817.113 |
| **COSTO ADICIÓN TRES (3) MESES** | $ 140.451.339 |

Atentamente,

Laura Viviana Cabrera
Directora de Interventoría
**PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S.**

Anexos: N.A.
Copia: Ing. Fabio Ardila – Supervisor de Proyecto – Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU
fabio.ardila@cundinamarca.gov.co

Redactor: AOM
Revisor: JMBP

R R
SI [ ] NO [X]

| ANEXO 01 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 148 DE 2023 (COSTO MENSUAL) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Condiciones iniciales | | | | Condiciones modificatorio N° 2 | | | | Condiciones modificatorio N° 3 | | | |
| **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | |
| **CONCEPTO** | **Cant.** | **Costo Mes** | **Total Dedicación** | **Valor Total** | **Cant.** | **Costo Mes** | **Total Dedicación** | **Valor Total** | **Cant.** | **Costo Mes** | **Total Dedicación** | **Valor Total** |
| **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | |
| Director Interventoria | 1 | $ 6.000.000 | 40% | $ 2.400.000 | 1 | $ 6.556.800 | 40% | $ 2.622.720 | 1 | $ 6.556.800 | 40% | $ 2.622.720 |
| Ingeniero Auxiliar | 1 | $ 2.800.000 | 100% | $ 2.800.000 | 1 | $ 3.059.840 | 100% | $ 3.059.840 | 1 | $ 3.059.840 | 100% | $ 3.059.840 |
| Inspectores | 4 | $ 2.000.000 | 100% | $ 8.000.000 | 4 | $ 2.185.600 | 100% | $ 8.742.400 | 4 | $ 2.185.600 | 100% | $ 8.742.400 |
| **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | **$ 13.200.000** | | | | **$ 14.424.960** | | | | **$ 14.424.960** |
| FACTOR MULTIPLICADOR | | | | $ 2 | | | | $ 2 | | | | $ 2 |
| **TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 29.040.000** | | | | **$ 31.734.912** | | | | **$ 31.734.912** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | |
| **CONCEPTO** | **Cant.** | **Costo Mes** | **Total Dedicación** | **Valor Total** | **Cant.** | **Costo Mes** | **Total Dedicación** | **Valor Total** | **Cant.** | **Costo Mes** | **Total Dedicación** | **Valor Total** |
| Alquiler Vehículos mayor igual a 2400 cc de cilindrada, incluyendo costos de operación y mantenimiento del Vehiculo tipo Pick up (incluye peajes y conductor) | 1 | $ 6.762.000 | 1 | $ 6.762.000 | 1 | $ 6.762.000 | 0,6 | $ 4.057.200 | 1 | $ 6.762.000 | 0,6 | $ 4.057.200 |
| Oficina/ Campamento/ Estadia (Incluye dotación y servicios públicos) | 1 | $ 800.000 | 1 | $ 800.000 | 1 | $ 800.000 | 1 | $ 800.000 | 1 | $ 800.000 | 1 | $ 800.000 |
| Alquiler Motocicleta enduro mínimo 125 CC (incluye costos de operación y mantenimiento) | 4 | $ 500.000 | 1 | $ 2.000.000 | 4 | $ 500.000 | 1 | $ 2.000.000 | 4 | $ 500.000 | 1 | $ 2.000.000 |
| Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías | 1 | $ 150.000 | 1 | $ 150.000 | 1 | $ 150.000 | 1 | $ 150.000 | 1 | $ 150.000 | 1 | $ 150.000 |
| Equipo completo de Comunicaciones y Equipos de Oficina fijos y móviles para supervisión, trabajo de campo y para uso en áreas de trabajo diferentes a las instalaciones fijas (Incluye Equipos de cómputo portátil, Cámaras fotográficas, telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc. | 5 | $ 150.000 | 1 | $ 750.000 | 4 | $ 150.000 | 1 | $ 600.000 | 4 | $ 150.000 | 1 | $ 600.000 |
| **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | **$ 10.462.000** | | | | **$ 7.607.200** | | | | **$ 7.607.200** |
| **VALOR TOTAL BÁSICO (C) = (A) + (B)** | | | | $ 39.502.000 | | | | $ 39.342.112 | | | | $ 39.342.112 |
| **IVA (D) = (C) * (% IVA)** | | | | $ 7.505.380 | | | | $ 7.475.001 | | | | $ 7.475.001 |
| **COSTO MENSUAL DE INTERVENTORÍA** | | | | **$ 47.007.380** | | | | **$ 46.817.113** | | | | **$ 46.817.113** |
| | | | | | | | | | | | **COSTO ADICIÓN TRES MESES** | **$ 140.451.339** |

| | | |
|---|---|---|
| ICCU<br>Nit:900258711-1 | **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU** | **Código:** FO-GF-05<br>**Versión:** 2<br>**Fecha:** 26/01/2021 |
| | **PROCESO FINANCIERO** | **Página:** 1 de 1 |

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2024000216

miércoles, 29 de mayo de 2024

**EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

## CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2024 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

| **OBJETO** |
|---|
| INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LOS CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS CON CASETA DE RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |

| RUBRO | META | B PIN | PRODUCTO | FUENTE | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.24.2402.2402021.2024004250019.2.3.2.02.008.291.1-0300 | 291 | 2024004250019 | 2402021 | 1-0300 | PROYECTO. - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - FUENTE: 1-0300-RECURSOS PROPIOS DESCENTRALIZADOS | 140,451,339.00 |
| **TOTAL CDP** | | | | | | **140,451,339.00** |

| | |
|---|---|
| **SON:** | CIENTO CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MC. |

| **SOLICITANTE** | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | SUBGERENCIA DE CONCESIONES |
| **RESPONSABLE:** | |
| **CARGO:** | |

ANA C. TORRES ACOSTA
SUBGERENTE ASMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaboró haidy
Modificó: