ACTA PARCIAL No.1
H.E. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:	Contrato No. 017 - 2024 SA-MC-002-2024 Objeto: Mantenimiento, reparación y restauración de pupitres de la Institución Educativa Escuela Normal Superior Cristo Rey del Distrito de Barrancabermeja.										ACTA PARCIAL No.1
CONTRATANTE:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY				UBICACIÓN:	BARRANCABERMEJA				FECHA	27-May-24
ITEM	1	CANT. CONTRACTUAL	1950	CANT EJECUTADA A LA PRESENTACIÓN DEL CORTE	528,00	VALOR UNITARIO	$ 35.100	$ 18.532.800		VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	$ 22.054.032
DESCRIPCIÓN	ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE PUPITRES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO									UND:	UND

Pintura estructura y madera de pupitres










CALCULO DE CANTIDADES

DESCRIPCIÓN	COD. INTERNO INICIO	COD. INTERNO FIN	CANT	TOTAL
Pupitres Bloque Secundaria, Salón 8vo-02	HE.0491	HE.0528	38,00	38,00
Pupitres Bloque Primaria, salon No.29	HE.0001	HE.0035	35,00	35,00
Pupitres Bloque Secundaria, Salón 6to-01	HE.0036	HE.0078	43,00	43,00
Pupitres Bloque Secundaria, Salón 6to-02	HE.0079	HE.0120	42,00	42,00
Pupitres Bloque Secundaria, Salón 7mo-02	HE.0121	HE.0161	41,00	41,00
Pupitres Bloque Secundaria, Salón 7mo-01	HE.0163	HE.0204	42,00	42,00
Pupitres Bloque Secundaria, Salón 7mo-03	HE.0204	HE.0245	42,00	42,00
Pupitres Bloque Secundaria, Salón 6to-04	HE.0246	HE.0287	42,00	42,00
Pupitres Bloque Secundaria, Salón 6to-05	HE.0288	HE.0329	42,00	42,00
Pupitres Bloque Secundaria, Salón 7mo-04	HE.0330	HE.0370	41,00	41,00
Pupitres Bloque Secundaria, Salón 6to-03	HE.0371	HE.0412	42,00	42,00
Pupitres Bloque Secundaria, Salón 7mo-05	HE.0413	HE.0452	40,00	40,00
Pupitres Bloque Secundaria, Salón 8vo-01	HE.0453	HE.0490	38,00	38,00

Entrega de pupitres en el auia.



CANTIDAD TOTAL PRESENTE ACTA	528,00

OBSERVACIONES:
Se realizaron actividades de desarme, limpieza, grateado manual - mecánico, enmasillada con gueso duro, pintura a la estructura metálica y pintura los componentes de madera, en un total de 13 Salones para un total de 528 pupitres entregados y recibidos a satisfaccion, seugun actas de entrega

HENRY ESCALANTE PULIDO Cargo: REPRESENTANTE LEGAL - HE. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	FIRMA DRA. MARY DEIS DIAZ PLATA Cargo: RECTORA SUPERVISORA DEL CONTRATO ENSCR