ACTA No. 1		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: GENERAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO SGPS-12885-2024 - FASE 1. DISEÑO DE EQUIPO DE PROCESAMIENTO PARA LA TRASFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DEL CACAO CULTIVO DE LA PAZ EN COLOMBIA.		
CIUDAD Y FECHA: Armenia, Quindío; 09/05/2024	**HORA INICIO:** 8:00 am	**HORA FIN:** 12:30 pm
LUGAR Y/O ENLACE: Oficina SENNOVA	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Centro de Comercio y Turismo Regional Quindío	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1.Contexto información general del proyecto 2.Realizar formato del cronograma de Gantt 3.Verificar la plataforma SSIPRO para enlazar actividades al cronograma de Gantt 4.Conclusiones.		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: GENERAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO SGPS-12885-2024, FASE 1. DISEÑO DE EQUIPO DE PROCESAMIENTO PARA LA TRASFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DEL CACAO CULTIVO DE LA PAZ EN COLOMBIA.		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Contexto información general del proyecto

Se reúnen los integrantes del proyecto, para contextualizar las actividades del proyecto, en donde se inicia con un resumen, el cultivo de cacao es una actividad estratégica para el desarrollo ya que ofrece una alternativa productiva y sostenible para los pequeños y medianos productores agrícolas. Sin embargo, el sector cacaotero enfrenta diversos desafíos para mejorar su competitividad y calidad, entre ellos la falta de tecnología y maquinaria adecuada para el beneficio del grano. Por esta razón, el proyecto propone diseñar un equipo mecánico que facilite el proceso de fermentación, secado y molienda del cacao, optimizando el uso de recursos y el aprovechamiento de subproductos. De esta manera, se busca diseñar un prototipo que pueda llegar a incrementar la rentabilidad y la eficiencia del sistema productivo, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de los cacaocultores con el desarrollo de tecnología agrícola enfocado al fortalecimiento y desarrollo de la cadena de valor del cacao en el Quindío y en el país.

2. Realizar formato del cronograma de Gantt

Seguidamente se desarrolla el formato del cronograma de Gantt en un documento de Excel, el cual es una herramienta esencial en la gestión de proyectos que permite visualizar ordenar las actividades en su orden cronológico, por esta razón proyecta la ejecución a lo largo del tiempo. Se representa por barras horizontales, este diagrama muestra las tareas, sus fechas de inicio y finalización, por lo cual se facilita la planificación y seguimiento del progreso para la ejecución; es un estándar en la industria para la organización de proyectos.

3.Verificar la plataforma SSIPRO para enlazar actividades al cronograma de Gantt

Finalmente, con el formato previamente desarrollado, se procede a verificar cada uno de los entregables de la plataforma SSIPRO donde se formulo el proyecto, donde se encuentran los entregables de: diseño a mano alzada, diseño 2D y 3D y documento técnico del diseño experimental para la validación del prototipo en sus fases posteriores, para el cumplimiento de estas tres actividades se requiere planificar cada una de las tareas que integra cada uno de los entregables, los cuales quedan de la siguiente forma:

Fase 1.2

1. Apoyar en la fase precontractual y contractual.
2. Planeación de las actividades con su respectivo cronograma.
3. Salidas de campo (Contexto productivo).
4. Informe contexto productivo.
5. lluvia de ideas (ideación del prototipo).
6. Planos a mano alzada del equipo V1

Fase 1.2

1. Salidas de campo (verificación funcionalidad del diseño)
2. Diseño en software del equipo en 2D V1
3. Diseño en software del equipo en 3D V1

Fase 1.3

1. Salidas de campo (Diseño experimenta para la validación del prototipo)
2. Diseño experimental (Validación del equipo en campo)
3. Resultados (articulo)

4.CONCLUSIONES

- Una vez revisado el proyecto SGPS-12885-2024 - fase 1. diseño de equipo de procesamiento para la trasformación agroindustrial del cacao cultivo de la paz en Colombia, se establece del cronograma de actividades.
- La ejecución del proyecto se realizará acorde al cronograma estructurado, cualquier cambio sustancial será consultado con los superiores para su debido procedimiento y será presentado al plan de mejoramiento.
- Se realiza la siguiente aclaración, el proyecto inicia en el mes de mayo, en la plataforma SSIPRO se formulo desde el mes de febrero al mes de diciembre.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
.			

ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Daniel Esteban Gutierrez	**Investigador SENNOVA**	**SI**	**NA**	Daniel Esteban Gutierrez R.
Juan Alejandro Correa	**Dinamizador SENNOVA**			

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

1. Cronograma de Gantt formato de Excel.


SENA