Objeto:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Aerocivil y Artesanías de Colombia tendientes a adelantar actividades de promoción a través de la comercialización de los productos elaborados por los artesanos de las diferentes regiones de Colombia en los aeropuertos administrados por la Aerocivil.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del r	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	PLANEACIÓN	Operacional	Ausencia de los estudios previos de detalle idóneos y necesarios para garantizar la correcta ejecución del convenio	Reprocesos en la etapa preconractual Incumplimiento de compromisos Pérdida de credibilidad en la imagen institucional.	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	MEDIO	Las partes	Seguimiento cumplimiento de compromisos del convenio.	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	SI	Las partes	Hasta la finalización de la ejecución del convenio	A la firma del contrato	Revisión del cumplimiento del control por parte del supervisor definido en el convenio	Previo a la suscripción del convenio y hasta la legalización del mismo
2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	Operacional	Incumplimiento de requisitos legales en la celebración y legalización del convenio	Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos Inhabilidades para celebrar el convenio	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	6	ALTO	Las partes	Revisión por parte del asesor y de la Coordinación de Contratación del cumplimiento de requisitos legales Entrega de la totalidad de los documentos del listado de requisitos para el trámite del convenio a la Dirección Administrativa	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	SI	Las partes	Inicio de la Asesoría del Contrato	A la firma del contrato	Revisión y aprobación de documentación	Previo a la suscripción del convenio y hasta la legalización del mismo.
3	GENERAL	externo	CONTRATCIÓN	Financiero	Incumplimiento de los compromiso	Demoras en el inicio del convenio Inicio de la ejecución del convenio sin el lleno de los requisitos	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	6	ALTO	Las partes	Seguimiento contractual por parte del abogado del Grupo de Contratación con acciones jurídicas de impacto que mitiguen los riesgos financieros de inicio.	RARO (1)	MAYOR (4)	3	MEDIO	SI	Las partes	A partir de la Suscripción del convenio	Firma del convenio	Seguimiento del checklist definido en la etapa contractual por la Dirección Administrativa por el funcionario delegado en la etapa de legalización de los convenios y los trámites contractuales derivados de los mismos.	A partir de la etapa de inicio de cada contrato.
4	GENERAL	Interno	EJECUCIÓN	Operacional	Deterioro de las áreas, zonas, lugares, espacios, locales entregados para la misión del convenio.	Demoras o suspension del proceso	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	6	ALTO	Las partes	Seguimiento cumplimiento de compromisos del convenio. Realizar comités previos a la entrega de las áreas y realizar las actas de entrega para suscribir entre ambas partes y hacerle seguimiento.	RARO (1)	MAYOR (4)	3	MEDIO	SI	Las partes	A partir de la Suscripción del convenio	Firma del convenio	Revisión del cumplimiento del control por parte del supervisor definido en el convenio.	Según condiciones de plazo de cada convenio o mensual
5	ESPECIFICO	Externo	EJECUCIÓN	Tecnológico	Fallos en los sistemas de comunicaciones necesarios para realizar el adecuado desarrollo del convenio	Falta de información oportuna para el cumplimiento del objeto contractual, pérdida parcial o total de la información digital de trazabilidad.	IMPROBABLE (2)	INSIGNIFICANTE (1)	3	BAJO	Las partes	Contar con operadores de servicios de comunicación confiables, asi mismo un software y hardware adecuado y con soporte; implementación de protocolos de comunicaciones, estableciendo cuando se requiera medios alternos de comunicación. disponer de sistemas de respaldo tecnológico (backup, UPS, entre otros), que contrarresten posibles fallos en los sistemas de comunicaciones y manejo de información.	RARO (1)	NSIGNIFICANTE (1)	3	BAJO	No	Las partes	A partir de la Suscripción del convenio	Firma del convenio	Verificar durante la ejecución del convenio y su liquidación el adecuado funcionamiento y estado de los sistemas de respaldo Tecnológico y sistemas de comunicación..	Según condiciones de plazo de cada convenio o trimestral.
6	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	Incumplimiento de los compromisos	Investigaciones a los supervisores en particular Declaratoria de incumplimiento	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	6	ALTO	Las partes	Supervisión contractual Reuniones de seguimiento periódicas del contratista con el supervisor de contrato	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	SI	Las partes	Inicio del convenio	Terminación del convenio	Seguimiento	Según condiciones de plazo de cada convenio o mensual