N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Contratación	Jurídico/Técnico/Financiero	Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por el asociado.	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	1	2	3	Riesgo bajo	Entidad	Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs. Las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las obsevaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa de proyecto de	1	1	2	Bajo	No	Entidad	El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación	El día de cierre del proceso de contratación	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por	Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso.
2	General	Interno	Selección	Operacional	Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	1	2	3	Riesgo bajo	Proponente	Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior del pliego de condiciones para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducen a error	1	1	2	Bajo	No	Entidad	El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación	El día de cierre del proceso de contratación	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Iguamente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones	Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso.
3	General	Interno	Contratación	Operacional	Que no se materialice el registro presupuestal del convenio	Este riesgo afectaría la ejecución del convenio	4	5	7	Riesgo alto	Entidad	Registro presupuestal del convenio en la etapa de planeación	1	3	4	Medio	Si	Entidad	A partir del perfeccionamiento de convenio	Firma del Acta de inicio	Verificación de requisitos del convenio	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del convenio.	Afectación de la ejecución del convenio.	2	2	2	Riesgo medio	Asociado - Entidad	Solicitar garantía de cumplimiento equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por un término igual al plazo del contrato y seis (6) meses más.	2	2	2	Medio	Si	Contratista	Inicio del contrato.	Liquidación del contrato	Revisión por parte del supervisor del contrato o quien haga sus veces	Durante la ejecución del convenio.
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Daño a terceros por actuaciones, hechos u omisiones de la realización de las actividades de	Responsabilidad civil extracontractual	3	5	8	Externo	Asociado	Garantizar la operación del PMU en los diferentes eventos y la aplicación correcta de los Planes de Contingencia asociados	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del convenio	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del convenio	Informes de supervisión	Permanente
6	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en el pago a terceros por parte del asociado	Pago de salarios, prestaciones e indemnizacio nes	3	5	8	Externo	Asociado	Solicitar garantía de pago de salarios equivalente al ocho por ciento (8%) del valor del contrato, por un término igual al plazo del	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del convenio	Desde el Acta de Inicio	Desde el termino de ejecución del convenio y tres años más	Informes de supervisión	Permanente
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución de los compromisos del convenio	Este riesgo afecta la prestación de las actividades planeadas	1	3	4	Riesgo bajo	Asociado	Supervisar que el asociado contrate personal idóneo para la realización de las actividades.	1	2	3	Bajo	Si	Asociado	A partir del Inicio de supervisión del convenio	En la finalización del convenio	Supervisión a las actividades, encuestas de satisfacción y registro audiovisual	Permanente
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que el proyecto no impacto y genere beneficios en la población objetivo.	Poca población impactar	3	3	6	Riesgo medio	Asociado - Entidad	Seguimiento a la percepción de la comunidad en la etapa de ejecución.	2	3	5	Medio	Si	Entidad	A partir de la ejecución del proyecto	En la finalización del convenio	Registro de publicidad implementada, (pantallazos, afiches, etc.)	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Posibles inasistencias de la población objetivo	Incumplimiento del objetivo contractual	3	5	8	Riesgo alto	Asociado - Entidad	Reprogramación de actividades programadas.	3	4	7	Alto	Si	Asociado	En la etapa de ejecución del convenio	Finalización del Convenio	Supervisión	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Naturaleza social	Cancelación o y/o aplazamiento de las actividades por fuerza mayor	Incumplimiento del objetivo del convenio	5	4	9	Riesgo alto	Asociado - Entidad	Reprogramación las actividades mencionadas en el proyecto.	5	4	9	Alto	Si	Asociado	Previo al desarrollo del proyecto	Una vez materialice el riesgo	Verificación	Permanente
11	General	Externo	Ejecución	Social/político	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en	Pérdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto causadas por disturbios violentos, Interferencia en el desarrollo del proyecto.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista - Entidad	Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar atrasos.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisores , Contratista	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del Contratista, se determinan acciones a seguir para procurar la menor afectación al proyecto.	Cuando se presente el evento