| | | |
|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE<br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>NIT. 800.099.206-8<br>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS<br>GESTION CONTRACTUAL - FORMATO ACTA DE INICIO Y RECIBOS PARCIALES | |
| | ACTA — CÓDIGO: 3A-3.5-FR1 | |
| | ene-24 VERSIÓN: 03 — PAGINA Nº 1 DE 1 | |

**SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA Nº 05 RECIBO FINAL**

| | |
|---|---|
| FECHA PRESENTE ACTA: | 28 DE MAYO DE 2024 |
| CONTRATO: | CT-CS-006-2024 |
| CONTRATANTE: | ALCALDE MUNICIPAL |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO |
| CARGO: | ALCALDE MUNICIPAL |
| NIT /C.C | 800.099.206-8 |
| CONTRATISTA. | DONALDO ARIEL LEON BARRERA |
| NIT /C.C | 1.057.579.122-4 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | DONALDO ARIEL LEON BARRERA |
| C.C | 1.057.579.122 DE LABRANZAGRANDE |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | SANDRA LILIANA NIÑO MORALES<br>Secretaría de Planeacion y Obras Públicas Municipal |
| OBJETO: | REALIZAR SUMINISTRO DE MATERIALES DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES EDIFICACIONES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ACUEDUCTO MUNICIPAL Y DE VÍAS, DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - BOYACÁ |
| VALOR INICIAL: | $ 36.400.000,00 |
| VALOR ADICIONAL | $ 18.199.920,00 |
| PLAZO DE EJECUCION: | UN (1) MES |
| PLAZO DE EJECUCION ADICIONAL: | UN (1) MES |
| FECHA DE INICIACIÓN: | ABRIL 01 DE 2024 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | 26 DE ABRIL DE 2024 |
| FECHA DE REINCIO: | 24 DE MAYO DE 2024 |
| FECHA DE TERMINACION REAL: | JUNIO 28 DE 2024 |

En LABRANZAGRANDE, se reunieron: JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO, en su condición de Alcalde, Ing. SANDRA LILIANA NIÑO MORALES, Secretaría de Planeación y Obras Públicas y Supervisor del contrato y el señor DONALDO ARIEL LEON BARRERA, Identificado con cedula de ciudadanía No: 1.057.579.122 DE LABRANZAGRANDE como contratista y representante legal del contratista con el fin de suscribir la presente.

**ACTA Nº 05 RECIBO FINAL**

| DESCRIPCION | FECHA | VALOR PAGADO |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATADO | 1/04/2024 | $ 36.400.000,00 |
| VALOR ADICIONAL | 27/05/2024 | $ 18.199.920,00 |
| VALOR ANTICIPO | | $ 0,00 |
| VALOR ACTA RECIBO PARCIAL Nº 01 | 12/04/2024 | $ 34.851.880,00 |
| VALOR PRESENTE ACTA RECIBO FINAL (A pagar) | 28/05/2024 | $ 19.748.040,00 |
| VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA | | $ 0,00 |
| VALOR POR AMORTIZAR | | $ 0,00 |
| VALOR A PAGAR | | $ 19.748.040,00 |
| VALOR POR EJECUTAR | | $ 0,00 |

Total a pagar presente ACTA Nº05 RECIBO FINAL

**DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA PESOS MCTE ($19.748.040,00)**

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

**JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO**
CONTRATANTE

**DONALDO ARIEL LEON BARRERA**
CONTRATISTA

**SANDRA LILIANA NIÑO MORALES**
Supervisora

| PROYECTO: | REVISÓ: | APROBÓ: |
|---|---|---|
| Secretaria de Planeación y Obras Públicas - Control Interno | Asesor de Contratación | Alcalde Municipal |