	FORMATO **ACTA DE RECIBO PARCIAL**	**Código: F-AMCN-027** **Versión: 11** **Fecha: 29-12-2023**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ACTA No.	FECHA ACTA (DD/MM/AA)	CONTRATO NÚMERO	C.D.P.	R.P
02 y Final	30/05/2024	CONSOL SI 003 2024	00297	00418

NOMBRE CONTRATISTA	NIT
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTAÑITA	800.214.024-8
NOMBRE SUPERVISOR	**CARGO**
JUAN SEBASTIAN GÜIZA GÓMEZ	SECRETARIO DE INFARESTRUCTURA

OBJETO DEL CONTRATO

CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE LA VEREDA MONTAÑITA PARA LA ADECUACIÓN TERCIARIA DE ACCESO A LA VEREDA MONTAÑITA ENLA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.

PERÍODO A CANCELAR	DEL 30 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2024

DESEMBOLSO DE DINEROS

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	ADICIONES	VALOR ACTA	SALDO EN CAJA
CONTRATO INICIAL	$ 56.000.000	$ -		$ 56.000.000
Acta de Pago Nro 01		$ -	$ 28.000.000	$ 28.000.000
Acta de Pago Nro 02			$ 28.000.000	$ -

CONSIDERANDO:

Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibid
as a entera satisfacción por parte del interventoría y/o la supervisión del contrato.

Se anexa para el correspondiente pago:

☐ Documento que acredita que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus trabajadores, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato, sin que la cotización sea inferior a un IBC, del SMLMV).*

☐ Informe de actividades y evidencias (*en caso de obra pública adjuntar memorias de cálculo y demás documentos que den cuenta del desarrollo de la obra*).

☐ Cuenta de cobro o factura de venta

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por el supervisor del contrato, el día 30 del mes mayo de 2024



JUAN SEBASTIAN GÜIZA GÓMEZ
Secretario de Infraestructura
Supervisor

Elaboró: Martha Cecilia Soto Arbeláez, Auxiliar Administrativo
Revisó: Juan Sebastián Güiza Gómez

El camino hacia la competitividad