3397

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

REMISIÓN DOCUMENTOS PUBLICACIÓN SECOP
FO-AB-73
23-07-2020
V. 01

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
Quien Recibe
Angela Ruiz 1324
Fecha: 27/5/24 Hora: 945

Yopal, 27 de mayo de 2024

Me permito enviar para publicación en el SECOP, los documentos que se listan, asociados al contrato que se describe a continuación:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO CONTRATO	1938
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2023-07-25
OBJETO	REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE".
NOMBRE CONTRATISTA	EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ C.C. No. 24.227.103-3 de Aguazul Casanare

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR		
Ítem	**Nombre Documento**	**No. Folios**
01	REMITO ACTA PARCIAL No.03 DEL CONTRATO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 Y NUMERO INTERNO 1938 DE 2023-07-25 (3398-3404	07
02	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO (3405)	01
03	CERTIFICACION DE PARAFISCALES Y SOPORTES (3406-3421)	16
04	CERTIFICACION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (3422)	01
05	CERTIFICACION DE AVISOS Y TABLEROS (3423-3424)	02
07	CERTIFICACION BANCARIA (3425)	01
08	RUT Y RESOLUCIÒN DE FACTURACION Y CAMARA DE COMERCIO (3426-3433)	08
09	INFORME DE SUPERVISION (3434-3766)	333
10	INFORME DE ACTIVIDADES (3767-3774)	08
09	INFORME DEL CONTRATISTA (3775-5160)	1.386
TOTAL FOLIOS REMITIDOS		1.763 folios

Atentamente,

NELSON LEONARDO GONZÀLEZ AMADOR
Director Técnico de Cobertura Educativa

Anexo: Siete (07) carpetas que contienen (1.763) folios

Proyectó: Gladys Díaz R. Secretaria SED

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

FO-AB-60

30-05-2014

V. 02

ACTA PARCIAL No. 003 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 03
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023

CONTRATISTA	EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ CC. 24.227.103
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CASANARE
OBJETO:	"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE".
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	25 DE JULIO DE 2023
ACTA DE INICIO:	16 DE AGOSTO DE 2023
VR. CONTRATO:	SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($658.949.868)
PLAZO	OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DÍAS

En Yopal, a los 27 días del mes de mayo de 2024, se reunieron NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR, Director de Cobertura Educativa, quien actúa en su calidad de Supervisor del Contrato y EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ, identificada con C.C. No. 24.227.103 de Aguazul, en calidad de interventora a fin de suscribir ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 03 del Contrato de Consultoría No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. Interno 1938 de 25/07/2023, de acuerdo a las siguientes generalidades y consideraciones:

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023	
Contratista:	EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ
Valor del Contrato:	$658.949.868,00
Valor del Anticipo (30%):	$ 197.684.960,40
Fecha de suscripción	25 de julio de 2023
Plazo:	Ocho (8) meses y quince (15) días
Fecha de acta de Inicio:	16 de agosto de 2023
Terminación inicial programada:	30 de abril de 2024
Suspensión No. 1 Diez (10) días	07 de octubre de 2023
Reinicio No.1	17 de octubre de 2023
Suspensión No. 2 Cuarenta y nueve (49) días	05 de diciembre de 2023
Reinicio No.2	24 de enero de 2024
Suspensión No. 3 Nueve (9) días	22 de marzo de 2024
Reinicio No.3	01 de abril de 2024
Fecha de terminación actual	06 de julio de 2024
Periodo de informe	Del 24 a 31 de enero y del 01 a 29 de febrero de 2024
Código Presupuestal Contrato	2.04.0.5.00AR.02201.0700.2023005850003.01
Registro Presupuestal	2301938 del 04/08/2023

3400

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

FO-AB-60

30-05-2014

V. 02

ACTA PARCIAL No. 003 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Valor Total Inicial					$8.306.091.00	23024548	10/08/2023

PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON CONTRATO

Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 3698416-7
Fecha de aprobación de la póliza: 31/07/2023

PÓLIZA	VIGENCIA DEL CONTRATO		
	A PARTIR DE	HASTA	VALOR
Cumplimiento general del contrato	27/07/2023	12/08/2024	$65.894.987.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	27/07/2023	12/08/2024	$197.684.961.00
Salarios, prestaciones e indemnizaciones	27/07/2023	12/04/2027	$32.947.494.00
Calidad del servicio	27/07/2023	12/08/2024	$65.894.987.00

Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 0921403-7
Fecha de aprobación de la póliza: 31/07/2023

PÓLIZA	VIGENCIA DEL CONTRATO		
	A PARTIR DE	HASTA	VALOR
Responsabilidad civil extracontractual	27/07/2023	12/04/2024	$232.000.000,00

PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE INICIO

Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 3698416-7
Fecha de aprobación de la póliza: 24/08/2023

PÓLIZA	VIGENCIA DEL CONTRATO		
	A PARTIR DE	HASTA	VALOR
Cumplimiento general del contrato	16/08/2023	01/09/2024	$65.894.987.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16/08/2023	01/09/2024	$197.684.961.00
Salarios, prestaciones e indemnizaciones	16/08/2023	02/05/2027	$32.947.494.00
Calidad del servicio	16/08/2023	01/09/2024	$65.894.987.00

Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 0921403-7
Fecha de aprobación de la póliza: 24/08/2023

PÓLIZA	VIGENCIA DEL CONTRATO		
	A PARTIR DE	HASTA	VALOR
Responsabilidad civil extracontractual	16/08/2023	02/05/2024	$232.000.000,00

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

FO-AB-60
30-05-2014
V. 02

ACTA PARCIAL No. 003 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Valor Total Inicial					$8.306.091.00	23024548	10/08/2023

PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON CONTRATO

Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 3698416-7
Fecha de aprobación de la póliza: 31/07/2023

PÓLIZA	VIGENCIA DEL CONTRATO		
	A PARTIR DE	**HASTA**	**VALOR**
Cumplimiento general del contrato	27/07/2023	12/08/2024	$65.894.987.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	27/07/2023	12/08/2024	$197.684.961.00
Salarios, prestaciones e indemnizaciones	27/07/2023	12/04/2027	$32.947.494.00
Calidad del servicio	27/07/2023	12/08/2024	$65.894.987.00

Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 0921403-7
Fecha de aprobación de la póliza: 31/07/2023

PÓLIZA	VIGENCIA DEL CONTRATO		
	A PARTIR DE	**HASTA**	**VALOR**
Responsabilidad civil extracontractual	27/07/2023	12/08/2023	$232.000.000,00

PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE INICIO

Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 3698416-7
Fecha de aprobación de la póliza: 24/08/2023

PÓLIZA	VIGENCIA DEL CONTRATO		
	A PARTIR DE	**HASTA**	**VALOR**
Cumplimiento general del contrato	16/08/2023	01/09/2024	$65.894.987.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16/08/2023	01/09/2024	$197.684.961.00
Salarios, prestaciones e indemnizaciones	16/08/2023	02/05/2027	$32.947.494.00
Calidad del servicio	16/08/2023	01/09/2024	$65.894.987.00

Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 0921403-7
Fecha de aprobación de la póliza: 24/08/2023

PÓLIZA	VIGENCIA DEL CONTRATO		
	A PARTIR DE	**HASTA**	**VALOR**
Responsabilidad civil extracontractual	16/08/2023	02/05/2024	$232.000.000,00

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

FO-AB-60
30-05-2014
V. 02

ACTA PARCIAL No. 003 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE REINICIACION No. 1

Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 3698416-7
Fecha de aprobación de la póliza: 19/10/2023

PÓLIZA	VIGENCIA DEL CONTRATO		
	A PARTIR DE	**HASTA**	**VALOR**
Cumplimiento general del contrato	16/08/2023	12/09/2024	$65.894.987.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16/08/2023	12/09/2024	$197.684.961.00
Salarios, prestaciones e indemnizaciones	16/08/2023	13/05/2027	$32.947.494.00
Calidad del servicio	16/08/2023	12/09/2024	$65.894.987.00

Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 0921403-7
Fecha de aprobación de la póliza: 19/10/2023

PÓLIZA	VIGENCIA DEL CONTRATO		
	A PARTIR DE	**HASTA**	**VALOR**
Responsabilidad civil extracontractual	16/08/2023	13/05/2024	$232.000.000,00

PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE REINICIACION No. 2

Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 3698416-7
Fecha de aprobación de la póliza: 31/01/2024

PÓLIZA	VIGENCIA DEL CONTRATO		
	A PARTIR DE	**HASTA**	**VALOR**
Cumplimiento general del contrato	16/08/2023	31/10/2024	$65.894.987.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16/08/2023	31/10/2024	$197.684.961.00
Salarios, prestaciones e indemnizaciones	16/08/2023	01/07/2027	$32.947.494.00
Calidad del servicio	16/08/2023	31/10/2024	$65.894.987.00

Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 0921403-7
Fecha de aprobación de la póliza: 31/01/2024

PÓLIZA	VIGENCIA DEL CONTRATO		
	A PARTIR DE	**HASTA**	**VALOR**
Responsabilidad civil extracontractual	16/08/2023	01/07/2024	$232.000.000,00

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

FO-AB-60
30-05-2014
V. 02

ACTA PARCIAL No. 003 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE REINICIACION No. 3

Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 3698416-7
Fecha de aprobación de la póliza: 12/04/2024

PÓLIZA	VIGENCIA DEL CONTRATO		
	A PARTIR DE	**HASTA**	**VALOR**
Cumplimiento general del contrato	16/08/2023	09/11/2024	$65.894.987.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16/08/2023	09/11/2024	$197.684.961.00
Salarios, prestaciones e indemnizaciones	16/08/2023	10/07/2027	$32.947.494.00
Calidad del servicio	16/08/2023	09/11/2024	$65.894.987.00

Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 0921403-7
Fecha de aprobación de la póliza: 12/04/2024

PÓLIZA	VIGENCIA DEL CONTRATO		
	A PARTIR DE	**HASTA**	**VALOR**
Responsabilidad civil extracontractual	16/08/2023	10/07/2024	$232.000.000,00

Nota. A la fecha las garantías se encuentran vigentes y debidamente actualizadas.

CUARTA: Que el día 16 de agosto del 2023, supervisión y contratista, suscribieron el ACTA DE INICIO del Contrato de Consultoría No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 y No. Interno 1938 de 25/07/2023.

QUINTA: Que el 29 de agosto de 2023, se protocolizó acta entrega de anticipo, por el treinta por ciento (30%) de los recursos del contrato, equivalentes a la suma de ciento noventa y siete millones seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos sesenta pesos con cuarenta centavos m/cte. ($197.684.960,40), según Plan de Inversión de Anticipo de fecha 29 de agosto de 2023.

SEXTA: Con corte a 29 de febrero de 2024, el Contrato de Consultoría No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 y No. Interno 1938 de 25/07/2023, presenta una ejecución del **53.73%**, como se detalla a continuación:

EJECUCIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 Y No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023	
Plazo de ejecución total	Ocho (8) meses y quince (15) días
Fecha acta de inicio	16 de agosto de 2023
Periodo del informe	Del 24 a 31 de enero y del 01 a 29 de febrero de 2024
Número meses ejecutados	(4,57) meses
Porcentaje de ejecución	53.73%
Meses por ejecutar	(3,93) meses
Porcentaje por ejecutar	46.27%

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

FO-AB-60

30-05-2014

V. 02

ACTA PARCIAL No. 003 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

SEPTIMA: Que la supervisión una vez revisado, avalado y aprobado el informe presentado por la contratista, autoriza el pago de la presente Acta de Recibido Parcial 3, así:

CONSOLIDADO DE PAGOS		
ACTA DE RECIBO PARCIAL	PERIODO	CONSOLIDADO TOTAL
1	De 16 a 31 de agosto y de 01 a 30 de septiembre de 2023	$ 116.285.270,85
2	Del 01 de octubre a 05 de diciembre de 2023	$137.561.532,75
3	Del 24 a 31 de enero y del 01 a 29 de febrero de 2024	$ 95.612.333,80
TOTAL		**$ 349.459.137,40**

OCTAVA: Que teniendo en cuenta el acta de recibido parcial No. 03 aprobada para pago por parte de la supervisión, se establece para el Contrato de Consultoría No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 y No. Interno 1938 de 25/07/2023, el siguiente,

BALANCE FINANCIERO:

CONCEPTO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	VALOR POR EJECUTAR	ANTICIPO	VALOR A PAGAR
VALOR CONTRATO INICIAL	$658.949.868,00				
VALOR ANTICIPO					$ 197.684.960,40
VALOR ACTA PARCIAL No. 01		$ 116.285.270,85			
VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 01				$ 34.885.581,26	
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No. 01					$ 81.399.689,59
VALOR ACTA PARCIAL No. 02		$ 137.561.532,75			
VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 02				$ 41.268.459,83	
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No. 02					$ 96.293.072,92
VALOR ACTA PARCIAL No. 03		$ 95.612.333,80			
VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 03				$ 28.683.700,14	
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No. 03					$ 66.928.633,66
VALOR POR EJECUTAR			$ 309.490.730,60		
VALOR POR AMORTIZAR				$ 92.847.219,17	

3404

Gobernación de Casanare
NIT:892099210-6

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

FO-AB-60

30-05-2014

V. 02

ACTA PARCIAL No. 003 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

VALOR POR PAGAR					$ 216.643.511,43
TOTAL	**$658.949.868,00**	**$ 349.459.137,40**	**$ 309.490.730,60**	**$ 197.684.960,40**	**$ 658.949.868,00**

NOVENA: Que para el manejo de los recursos girados por concepto de ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 03, la contratista EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, tiene aperturada la cuenta corriente No. 0077006211 del BANCO BBVA, allegando factura, por valor de noventa y cinco millones seiscientos doce mil trescientos treinta y tres pesos con ochenta centavos ml/cte. ($95.612.333,80), que corresponden al cobro de la presente acta.

DECIMA: Que en la ejecución del Contrato de Consultoría No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 y No. Interno 1938 de 25/07/2023, se han llevado a cabo comités técnicos de dirección, cuyas funciones están establecidas en la minuta del mismo, y de sus decisiones se han dejado constancias así:

ÍTEM	FECHA CELEBRACIÓN	ACTA DE COMITÉ No.	TEMAS ABORDADOS
1	25-08-2023	**1**	Establecer conformación de comité técnico de dirección de contrato de prestación de servicio No. 1951 de 2023 celebrado entre el Departamento de Casanare y la Unión Temporal PAE Internados
2	06-10-2023	2	Aprobar suspensión del contrato de prestación de servicios No. 1951 de 2023 y contrato de consultoría No. 1938 de 2023, proposiciones y varios.
3	22-11-2023	3	Seguimiento contrato de prestación de servicios No. 1951 de 2023, entrega de informes mensuales, proposiciones y varios.
4	30-11-2023	4	Definir términos y condiciones de la suspensión del contrato de prestación de servicios N° 1951 de 2023 y contrato de consultoría N° 1938 de 2023, preposiciones y varios.
5	23-01-2024	5	Línea de tiempo de contrato de prestación de servicios No. 1951 de 2023 y contrato de consultoría No. 1938 de 2023, trazabilidad de entrega de información y compromisos comité técnico No. 03 del 22 de noviembre de 2023, fechas de reinicio de contrato de prestación de servicios No. 1951 de 2023 y contrato de consultoría No. 1938 de 2023, requisitos de vinculación de personal y proveedores, pagos, paz y salvos, requisitos de verificación de compras y vinculación de productores al contrato de prestación de servicios No. 1951 de 2023, Revisión de hojas de vida presentadas y aprobadas en el proceso No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 y verificación de requisitos contractuales para cambio de profesional y Aprobación de hoja de vida del contrato de consultoría 1983 del 2023.
6	06-02-2024	6	Analizar oficio con fecha de 29 de enero de 2024 presentado por la Interventora Edelmira Sierra Gutiérrez al operador UNIÓN TEMPORAL INTERNADOS PAE 2023, demoras en las entregas de los informes y Observaciones presentadas en la primera semana de prestación del servicio.

DÉCIMA PRIMERA: Que en la ejecución del contrato cuya acta aquí se tramita se presentó tres suspensiones así:

	FECHA	TIEMPO	CAUSA
			Receso escolar octubre 2023 - Resolución No. 2394 de 27 de octubre de 2022, por medio de la cual se fija el calendario académico A para el año 2023, para los establecimientos educativos de carácter oficial y privados que imparten educación formal en los niveles de

3405

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

FO-AB-60

30-05-2014

V. 02

ACTA PARCIAL No. 003 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

SUSPENSION 1	07/10/2023	10 días	preescolar, básica y media o de educación para adultos de los municipios no certificados del Departamento de Casanare.
SUSPENSION 2	05/12/2023	49 días	En razón del receso estudiantil según el calendario académico para el año 2023, por un total de 49 días contados a partir del 06 de diciembre de 2023.
SUSPENSION 3	22/03/2023	9 días	En razón del receso estudiantil de semana santa según el calendario académico para el año 2024, por un total de 9 días contados a partir del 23 de marzo de 2024.

DÉCIMA SEGUNDA: Que durante la ejecución del contrato comprendido del 24 a 31 de enero y del 01 a 29 de febrero de 2024, la contratista cumplió con los respectivos aportes a los sistemas en salud, pensión, riesgos profesionales, y caja de compensación familiar, de conformidad con la normatividad vigente, presentando certificación de fecha 02 de mayo de 2024, suscrita por Contadora Pública JENNY CARDENAS DUEÑAS, identificada con C.C. 46.385.017 expedida en Sogamoso y T.P. No. 166025-T, documentos que fueron revisados, verificados y avalados por la supervisión.

DÉCIMA TECERA: Que de acuerdo a lo certificado por la supervisión, la contratista dio cumplimiento al objeto del Contrato de Consultoría No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 y No. Interno 1938 de 25/07/2023 y a lo contractualmente pactado en el mismo, conforme se refleja en informe de avance No. 3 correspondiente a los periodos comprendido del 24 a 31 de enero y del 01 a 29 de febrero de 2024.

Mediante la suscripción de la presente acta, EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y garantiza el cumplimiento de las obligaciones contractuales realizadas.

En constancia de lo expuesto anteriormente se aprueba y firma por quienes en ella intervinieron

NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR
Director Técnico de Cobertura Educativa
Supervisión Contrato de Consultoría 1938 de 2023

EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ
Contrato de Consultoría No. 1938 de 2023
Contratista

Elaboró, Jely Andrea Jiménez Medina, Profesional contratado

Zulma Cristina Duarte, Profesional contratado

Revisó, Robert Morales Salamanca, Profesional SED