Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E** y por otra parte **RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**, también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía **No.17.068.260** de Bogotá D.C., en su calidad de **PROPIETARIO** del establecimiento de comercio **DEPOSITO DE DROGAS BOYACÁ** y/o quien haga sus veces, con matrícula mercantil **No.00671511** del 8 de noviembre de 1995**,** quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes, **CONSIDERACIONES:**

CONSIDERACIONES:

1.-Que el día **31 de octubre de 2023**, **LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA** suscribieron **CONTRATO DE SUMINISTRO BYS 143 - 2023** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON EL ANEXO TÉCNICO NO. 1 REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E." Por valor de **CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE COP ($180.000.000).**

2.- Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por el término de **UN (1) MES** contados a partir del **07 de noviembre de 2023,** fecha de aprobación de pólizas dentro de la plataforma SECOP II, hasta el **06 de diciembre de 2023.**

3- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 06 de diciembre de 2023, se adicionó el **Contrato de Suministro BYS 143-2023** en un monto de **TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$320.000.000),** quedando en un valor total de **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE COP ($500.000.000),** se prorrogo el plazo de ejecución por el término de **UN (01) MES Y VEINTISÉIS (26) DIAS,** contados a partir del día **7 de diciembre de 2023**, hasta el día **31 de enero de 2024,** y se modificó incluyendo ITEMS.

4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 31 de enero de 2024**,** se adicionó en un monto de **TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$300.000.000)**, quedando en un valor total de **OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$800.000.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **SESENTA (60) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del día **01 de febrero de 2024, hasta el día 31 de marzo de 2024.**

5.- Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 06 de marzo de 2024, se modificó el **Contrato de Suministro BYS 143-2023,** realizando la exclusión de DOS (02) Ítems.

6.- Que mediante **OTROSI No. 4** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 27 de marzo de 2024, se adiciono el **Contrato de Suministro BYS 143-2023** en un monto de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$100.000.000),** quedando

en un valor total de **NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE COP ($900.000.000)**, y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **TREINTA (30) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de abril de 2024**, hasta el día **30 de abril de 2024.**

7.- Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 30 de abril de 2024, se adiciono el **Contrato de Suministro BYS 143-2023** en un monto de **CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$160.000.000),** quedando en un valor total de **MIL SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE COP ($1.060.000.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de mayo de 2024**, hasta el día **31 de mayo de 2024.**

8.- Que mediante Solicitud de Modificación Contractual elaborada el día 14 de mayo de 2024 y radicada el día **23 de mayo de 2024**, el Supervisor del Contrato solicitó **adicionar y prorrogar** el **Contrato de Suministro BYS 143-2023,** *(Ver: **"NUMERAL 17. JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 6 DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO BYS 143 – 2023***.

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el **Contrato de Suministro BYS 143-2023** en un monto de **CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$180.000.000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Suministro BYS 143-2023,** para todos los efectos, quedará en la suma de **MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE COP ($1.240.000.000).**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E.** queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal: No. 42450104001, Nombre del Rubro: MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2024, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 619** del día **17 de mayo de 2024,** expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro BYS 143-2023** por el término de **TREINTA Y (30) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de junio de 2024**, hasta el día **30 de junio de 2024.**

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro BYS 143-2023** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del

Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA SEXTA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro BYS 143-2023,** que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA SEPTIMA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro BYS 143-2023,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

	Nombre	**Cargo**
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Yesenia Rojas Hernández	Contratista
Aprobado por:	Luis Fernando Angulo Bonilla	Director de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		