INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 30/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO **ACTA No:** 3

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4605 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SOLEDAD, PALMAR DE VARELA Y MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTOR: COINCO DE COLOMBIA S.A.S
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO
RESOLUCIÓN No.: 1880 (25/08/2020) DE CLAUSULA NOVENA CONTRATO No.4605 DE 2023

CONVENIOS SOLIDARIOS Nos: No.4537-2023 (Palmar de Varela), No.4266-2023 (Malambo), No.3284-2023 (Soledad)

CONTRATISTA: J.A.C. DE LA VEREDA DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA, DPTO DEL ATLANTICO; J.A.C DE LA VEREDA DE LA AGUADA, DEL CORREGIMIENTO DE CARACOLÍ, MUNICIPIO DE MALAMBO, DPTO DEL ATLÁNTICO; J.A.C. DE LA URBANIZACIÓN ESPERANZA Y SAN FERNANDO DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DPTO DEL ATLÁNTICO

PLAZO INICIAL: 0,35 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 78.828.813,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 78.828.813,00

PLAZO ACUMULADO: 4,7 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 18/01/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: N/A

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha 29/04/2024			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 4 de fecha 31/03/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Director de Interventoria	$ 5.800.000,00		1,00	$ 5.800.000,00			2,19	$ 12.702.000,00	+	0,00	$ -	1,25	$ 7.250.000,00	2,19	$ 12.702.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2.600.000,00		3,00	$ 7.800.000,00			1,00	$ 2.600.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.600.000,00
3	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000,00		0,45	$ 1.260.000,00			0,30	$ 840.000,00		0,10	$ 280.000,00	0,10	$ 280.000,00	0,40	$ 1.120.000,00
4	1	Profesional Social	$ 2.800.000,00		0,45	$ 1.260.000,00			0,40	$ 1.120.000,00		0,10	$ 280.000,00	0,20	$ 560.000,00	0,50	$ 1.400.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 3.200.000,00			1,00	$ 3.200.000,00				0,00	$ -	1,00	$ 3.200.000,00
5	1	Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.000.000,00														
6	1	Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 5.000.000,00														
7	1	Especialista en Estructuras	$ 5.000.000,00														
8	1	Especialista en Hidráulica e Hidrologia	$ 5.000.000,00														
9	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.000.000,00														
		PERSONAL TÉCNICO															
10	1	Inspector	$ 1.200.000,00		4,00	$ 4.800.000,00	$ 1.300.000,00		1,00	$ 1.300.000,00	-	-0,20	-$ 260.000,00	0,00	$ -	0,80	$ 1.040.000,00
11	1	Inspector SST	$ 1.200.000,00		2,00	$ 2.400.000,00	$ 1.300.000,00		0,30	$ 390.000,00	-	-0,05	-$ 65.000,00	0,00	$ -	0,25	$ 325.000,00
						$ 26.520.000,00				**$ 22.152.000,00**			**$ 235.000,00**		**$ 8.090.000,00**		**$ 22.387.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR (6)				**2,36**				**2,36**			**2,36**		**2,36**		**2,36**
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)				**$ 62.587.200,00**				**$ 52.278.720,00**			**$ 554.600,00**		**$ 19.092.400,00**		**$ 52.833.320,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
12		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 50.000,00	Dia	7,00	$ 350.000,00			1,00	$ 50.000,00	-	-1,00	-$ 50.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
13		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 100.000,00	Mes	9,00	$ 900.000,00			0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14		Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)	$ 500.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.000.000,00			1,00	$ 500.000,00	-	-0,60	-$ 300.000,00	0,00	$ -	0,40	$ 200.000,00
15		Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 150.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 450.000,00			2,05	$ 307.500,00	+	-1,05	-$ 157.500,00	0,00	$ -	1,00	$ 150.000,00
16		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 100.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 300.000,00			4,45	$ 445.000,00	+	1,00	$ 100.000,00	2,45	$ 245.000,00	5,45	$ 545.000,00
		OTROS COSTOS				$ -							$ -				
17		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 150.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 300.000,00			1,00	$ 150.000,00	-	-1,00	-$ 150.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
18		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 50.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 150.000,00			4,45	$ 222.500,00	+	1,00	$ 50.000,00	2,45	$ 122.500,00	5,45	$ 272.500,00
19		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 30.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 90.000,00			4,45	$ 133.500,00	+	1,00	$ 30.000,00	2,45	$ 73.500,00	5,45	$ 163.500,00
20		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 38.500,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 115.500,00			2,00	$ 77.000,00	-	-2,00	-$ 77.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		NO PREVISTOS															

	Vehículo tipo campero o camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5.515.000,00						2,19	$ 12.077.850,00	+	0,00	$ -	1,25	$ 6.893.750,00	2,19	$ 12.077.850,00
	Ajuste al peso y/o valor remanente								$ 630,00			$ (100,00)				$ 530,00
*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)				$ 3.655.500,00				$ 13.963.980,00			$ (554.600,00)		$ 7.334.750,00		$ 13.409.380,00
*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				$ 66.242.700,00				$ 66.242.700,00			$ -		$ 26.427.150,00		$ 66.242.700,00
*	IVA = 19% * (C) = (E)				$ 12.586.113,00				**$ 12.586.113,00**			**$ -**		**$ 5.021.159,00**		**$ 12.586.113,00**
*	**COSTO TOTAL = (C) + (E)**				**$ 78.828.813,00**				**$ 78.828.813,00**			**$ -**		**$ 31.448.309,00**		**$ 78.828.813,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 66.242.700,00	$ 12.586.113,00	$ 78.828.813,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) ENERO DE 2024:	$ 26.427.150,00	$ 5.021.159,00	$ 31.448.309,00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 39.815.550,00	$ 7.564.954,00	$ 47.380.504,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	0,35
ADICIONAL	4,35
ACUMULADO	4,70
FALTANTE	0,06

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE REALIZA TENIENDO EN CUENTA LA SOLICITUD PRÓRROGA No.3 SOLITADA HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024, CON EL FIN DE CONTINUAR EFECTUANDO EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.4605 DE 2023.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **DAVINSON GRAVIN! POLO**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 08202-184373 ATL

Diana Maria Vanegas
Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Firma
Nombre: **DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51744 ATL

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisión:

Diana Maria Vanegas
Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Director Territorial — Nombre: DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO — Matrícula Profesional No.: 08202-51744 ATL — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N/A — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.