JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR
I.C. EAG - UMNG

CJASAN-INVIAS- 4606-2023

Villavicencio 31 de mayo del 2024

ING.
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Director Territorial Invias Meta

Referencia: **CONTRATO DE No. 4606 DE 2023 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA DEPARTAMENTODEL META DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**

Asunto: **Solicitud Ampliación de la suspensión contrato de interventoría 4606 de 2023**

Cordial Saludo,

JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR, Interventor designado por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, para la ejecución de las obras objeto del contrato mencionado en la referencia de este documento, teniendo en cuenta los compromisos y obligaciones de la interventoría, mediante la presente, se solicita la ampliación de la suspensión temporal del contrato 4606 de 2023.

Obra como razón y fundamento para elevar y solicitar la presente ampliación de la suspensión, conforme a que se solicitó una adición de recursos y prorroga en el mes de abril para el contrato en mención y todavía se está a la espera que el instituto nacional de vías dé la viabilidad, ya que es muy importante contar con los recursos suficientes y necesarios para dar seguimiento, control y cumplir con el objeto del contrato 4606 de 2023

De acuerdo con lo anterior se ha se necesario ampliar la suspensión por un término de 15 días a partir del día 1 de junio de 2024 con fecha posible reinicio el 16 de junio de 2024, mientras se surten los tramites citados en el anterior párrafo.

Atentamente,

JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR
INTERVENTORIA
CC. 79.244.696

Satoja2003@hotmail.com – 3053022727 – 3053022929
CONDOMINIO CAMPIÑAS DE COMBIA CASA 58 – Pereira (Risaralda)

Compromiso con la tierra
Y el medio ambiente