MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ARMADA DE COLOMBIA

## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 10 de fecha 02 febrero de 2024

LAPSO: del 01 al 30 enero de 2024

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/ | : | 0009-ARC-CBCAI1-2023 |
| CONTRATISTA | : | WILLIAM VALDERRAMA TORRES |
| OBJETO DEL CONTRATO | : | CONTRATAR EL SERVICIO A TODO COSTO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE AL BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA No.1, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | : | 20 MARZO DE 2023 |
| PRORROGA EN TIEMPO | | 22 DE MARZO DE 2024 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL | : | 22 DE MARZO DE 2024 |
| VALOR INICIAL | : | SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE., ($67.664.960,00). Incluido IVA y demás erogaciones que correspondan. |
| ADICIÓN EN VALOR | : | $ 22.554.510,00 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | : | NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($90.219.470.00) M/CTE. Incluido IVA y demás erogaciones que correspondan. |
| DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR | : | INGENIERO DE SISTEMAS |
| SUPERVISOR INICIAL | : | S2AISI FAJARDO BENÍTEZ DIANA JULIETH |
| SUPERVISOR FINAL | : | TK PAEZ MANRRIQUE EDWARD JAVIER |

En la ciudad de Corozal, a los dos (02) día del mes de febrero del dos mil veinte cuatro (2024), el TK PAEZ MANRRIQUE EDWARD JAVIER en calidad de Supervisor del Contrato No. 0009-ARC-CBCAI1-2023, suscrito con el señor WILLIAM VALDERRAMA TORRES, y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1], artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2], 56º, Ley 1474 de 2011 [3], entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 [4], la Directiva 15 del

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

[3] *Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

[4] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

10 de marzo de 2015 [5] y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 [6], modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de los servicios entregados, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. **OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:** CONTRATAR EL SERVICIO A TODO COSTO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE AL BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA No.1, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

2. **CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS.**

| Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento. | FECHA | OBJETO | MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique). | VALOR ADICIÓN (Cuando aplique) |
|---|---|---|---|---|
| Primera Modificación; Adición en valor y Prorroga en tiempo | 15/11/2023 | CONTRATAR EL SERVICIO A TODO COSTO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE AL BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA No.1, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO | N/A | $22.554.510,00 |

3. **VALOR DEL CONTRATO:**

| VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA | VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda) | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda) | VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA) | VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda) | VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda) |
|---|---|---|---|---|---|
| $90.219.470,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | $90.219.470,00 |

4. **GARANTÍAS**

[5] *Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.*

[6] *Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.*

| | |
|---|---|
| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:** | **No. B-100033818 DE FECHA 30 de noviembre de 2023** |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** | **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** |
| **FECHA DE APROBACIÓN:** | **30 de noviembre de 2023** |

| AMPARO | % | VALOR AMPARADO | VIGENCIA |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 30% | $ 27.065.841,00 | Desde: 22 - 02 - 2023 Hasta: 22- 07 -2024 |
| CALIDAD DE LOS SERVICIOS | 30% | $ 27.065.841,00 | Desde: 22 - 02 - 2023 Hasta: 22- 07 -2024 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 10% | $ 9.021.947,00 | Desde: 22 - 02 - 2023 Hasta: 22- 07 -2027 |

## 5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

| CONTRATADO | | | PAGADO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal) | VIGENCIA | VALOR (Indicar tipo de moneda) | OBLIGACIÓN | | ORDEN DE PAGO | | VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda) | VALOR PENDIENTE POR CANCELAR | % EJECUCIÓN CONTRACTUAL |
| | | | No. | FECHA | No. | FECHA | | | |
| PARCIALES | 2023 | $90.219.470,00 | 37223 | 19/05/2023 | 150612823 | 19/05/2023 | $10.482.560,00 | $79.736.910,00 | 11,62% |
| | | | 48623 | 27/06/2023 | 195890123 | 27/06/2023 | $7.531.920,00 | $ 72.204.990,00 | 8,35% |
| | | | 56923 | 26/07/2023 | 239663323 | 26/07/2023 | $6.891.280,00 | $ 65.313.710,00 | 7,64% |
| | | | 64623 | 22/08/2023 | 2752635523 | 22/08/2023 | $6.279.350,00 | $ 59.034.360,00 | 6,96% |
| | | | 72723 | 22/09/2023 | 320990523 | 22/09/2023 | $9.020.990,00 | $ 50.013.370,00 | 10,0% |
| | | | 80723 | 25/10/2023 | 369663223 | 25/10/2023 | $5.930.540,00 | $ 44.082.830,00 | 6,57% |
| | | | 90323 | 24/11/2023 | 411502323 | 24/11/2023 | $7.782.280,00 | $ 36.300.550,00 | 8,63% |
| | | | 3324 | 16/01/2024 | 5237124 | 16/01/2024 | $13.746.040,00 | $22.554.510,00 | 15,24% |

| INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| (mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso) | NO |

| CESIONES DEL CONTRATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| (mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos) | NO |

## 6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

| CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición) | VIGENCIA PRESUPUESTAL | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica) | | CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. Y FECHA | VALOR CDP | VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) | AUTORIZACIÓN MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha) | AUTORIZACIÓN DEPLAN (Indicar soporte, No. Valor y fecha) | No. Y FECHA | VALOR CRP | VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) |
| CONTRATO | 2023 | 8623 16/01/2023 | $90.219.470,00 | N/A | Oficio No. 2-2023-041763 por valor $22.554.510,00 09/08/2023 | Oficio No. 20230000952446413 por valor $22.554.510,00 10/08/2023 | 16723 24/02/2023 | $90.219.470,00 | N/A |

## 7. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN (EJECUTADOS):

| ÍTEM | VIGENCIA PRESUPUESTAL | CONCEPTO (Bienes/obras/servicios) | VALOR (Indicar tipo de moneda) | FACTURAS | | ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final) | | ENTRADA DE ALMACÉN | | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº y FECHA | VALOR | Nº y FECHA | VALOR | Nº y FECHA | VALOR | |
| 1 | 2023 | SERVICIO DE IMPRESIÓN | COP | FE528 04/05/2023 | $2.215.070,00 | No.1 08/05/2023 | $10.482.560,00 | 5003107145 08/05/2023 | $2.215.070,00 | |
| | | | | FE528 04/05/2023 | $1.418.450,00 | | | 5003107146 08/05/2023 | $1.418.450,00 | |
| | | | | FE528 04/05/2023 | $3.443.660,00 | | | 5003107147 08/05/2023 | $3.443.660,00 | |
| | | | | FE528 04/05/2023 | $ 971.630,00 | | | 5003107148 08/05/2023 | $ 971.630,00 | |
| | | | | FE528 04/05/2023 | $ 537.460,00 | | | 5003107149 08/05/2023 | $ 537.460,00 | |
| | | | | FE528 04/05/2023 | $ 487.630,00 | | | 5003107150 08/05/2023 | $ 487.630,00 | |
| | | | | FE528 04/05/2023 | $ 627.330,00 | | | 5003107151 08/05/2023 | $ 627.330,00 | |
| | | | | FE528 04/05/2023 | $ 329.780,00 | | | 5003107152 08/05/2023 | $ 329.780,00 | |
| | | | | FE528 04/05/2023 | $ 451.550,00 | | | 5003107153 08/05/2023 | $ 451.550,00 | |
| 2 | 2023 | SERVICIO DE IMPRESIÓN | COP | FE545 20/06/2023 | $1.245.860,00 | No.2 20/06/2023 | $7.531.920,00 | 5003135741 21/06/2023 | $1.245.860,00 | |
| | | | | FE548 20/06/2023 | $1.059.630,00 | | | 5003135743 21/06/2023 | $1.059.630,00 | |
| | | | | FE549 20/06/2023 | $ 218.130,00 | | | 5003135814 21/06/2023 | $ 218.130,00 | |
| | | | | FE550 20/06/2023 | $ 306.020,00 | | | 5003135815 21/06/2023 | $ 306.020,00 | |
| | | | | FE551 20/06/2023 | $ 169.730,00 | | | 5003135817 21/06/2023 | $ 169.730,00 | |
| | | | | FE552 20/06/2023 | $ 561.000,00 | | | 5003135818 21/06/2023 | $ 561.000,00 | |
| | | | | FE553 20/06/2023 | $ 280.830,00 | | | 5003135819 21/06/2023 | $ 280.830,00 | |
| | | | | FE554 20/06/2023 | $ 992.750,00 | | | 5003135820 21/06/2023 | $ 992.750,00 | |
| | | | | FE558 20/06/2023 | $2.697.970,00 | | | 5003135821 21/06/2023 | $2.697.970,00 | |
| 3 | 2023 | SERVICIO DE IMPRESIÓN | COP | FE565 13/07/2023 | $1.162.150,00 | No.3 17/07/2023 | $6.891.280,00 | 5003155372 17/07/2023 | $1.162.150,00 | |
| | | | | FE566 13/07/2023 | $1.167.100,00 | | | 5003155414 17/07/2023 | $1.167.100,00 | |
| | | | | FE567 13/07/2023 | $2.128.170,00 | | | 5003155415 17/07/2023 | $2.128.170,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FE568 13/07/2023 | $ 923.340,00 | | | 5003155416 17/07/2023 | $ 923.340,00 | |
| | | | | FE569 13/07/2023 | $ 119.570,00 | | | 5003155417 17/07/2023 | $ 119.570,00 | |
| | | | | FE570 13/07/2023 | $ 253.550,00 | | | 5003155418 17/07/2023 | $ 253.550,00 | |
| | | | | FE571 13/07/2023 | $ 354.750,00 | | | 5003155420 17/07/2023 | $ 354.750,00 | |
| | | | | FE572 13/07/2023 | $ 585.090,00 | | | 5003155422 17/07/2023 | $ 585.090,00 | |
| | | | | FE573 13/07/2023 | $ 197.560,00 | | | 5003155423 17/07/2023 | $ 197.560,00 | |
| 4 | 2023 | SERVICIO DE IMPRESIÓN | COP | FE584 10/08/2023 | $ 974.490,00 | No.4 11/08/2023 | $6.279.350,00 | 5003175758 11/08/2023 | $ 974.490,00 | |
| | | | | FE584 10/08/2023 | $1.201.310,00 | | | 5003175759 11/08/2023 | $1.201.310,00 | |
| | | | | FE584 10/08/2023 | $1.598.850,00 | | | 5003175834 11/08/2023 | $1.598.850,00 | |
| | | | | FE584 10/08/2023 | $ 911.900,00 | | | 5003175835 11/08/2023 | $ 911.900,00 | |
| | | | | FE584 10/08/2023 | $ 72.270,00 | | | 5003175836 11/08/2023 | $ 72.270,00 | |
| | | | | FE584 10/08/2023 | $ 406.010,00 | | | 5003175837 11/08/2023 | $ 406.010,00 | |
| | | | | FE584 10/08/2023 | $ 354.200,00 | | | 5003175838 11/08/2023 | $ 354.200,00 | |
| | | | | FE584 10/08/2023 | $ 437.030,00 | | | 5003175839 11/08/2023 | $ 437.030,00 | |
| | | | | FE584 10/08/2023 | $ 323.290,00 | | | 5003175840 11/08/2023 | $ 323.290,00 | |
| 5 | 2023 | SERVICIO DE IMPRESIÓN | COP | FE600 14/09/2023 | $1.533.730,00 | No.5 14/09/2023 | $ 9.020.990,00 | 1001947709 14/09/2023 | $1.533.730,00 | |
| | | | | FE601 14/09/2023 | $1.770.890,00 | | | 1001947717 14/09/2023 | $1.770.890,00 | |
| | | | | FE602 14/09/2023 | $2.728.220,00 | | | 1001947722 14/09/2023 | $2.728.220,00 | |
| | | | | FE603 14/09/2023 | $1.119.910,00 | | | 1001947728 14/09/2023 | $1.119.910,00 | |
| | | | | FE604 14/09/2023 | $132.770,00 | | | 1001947734 14/09/2023 | $132.770,00 | |
| | | | | FE605 14/09/2023 | $353.100,00 | | | 1001947740 14/09/2023 | $353.100,00 | |
| | | | | FE606 14/09/2023 | $354.200,00 | | | 1001947744 14/09/2023 | $354.200,00 | |
| | | | | FE607 14/09/2023 | $558.470,00 | | | 1001947746 14/09/2023 | $558.470,00 | |
| | | | | FE608 14/09/2023 | $469.700,00 | | | 1001947749 14/09/2023 | $469.700,00 | |
| 6 | 2023 | SERVICIO DE IMPRESIÓN | COP | FE628 11/10/2023 | $454.080,00 | No.6 11/10/2023 | $ 5.930.540,00 | 5003214012 11/10/2023 | $454.080,00 | |
| | | | | FE623 10/10/2023 | $286.220,00 | | | 5003214008 11/10/2023 | $286.220,00 | |
| | | | | FE624 10/10/2023 | $341.110,00 | | | 5003214009 11/10/2023 | $341.110,00 | |
| | | | | FE627 10/10/2023 | $454.300,00 | | | 5003214007 11/10/2023 | $454.300,00 | |
| | | | | FE621 10/10/2023 | $2.270.070,00 | | | 5003214005 11/10/2023 | $2.270.070,00 | |
| | | | | FE620 10/10/2023 | $111.650,00 | | | 5003213992 11/10/2023 | $111.650,00 | |
| | | | | FE626 10/10/2023 | $530.640,00 | | | 5003214011 11/10/2023 | $530.640,00 | |
| | | | | FE619 10/10/2023 | $1.163.250,00 | | | 5003213990 11/10/2023 | $1.163.250,00 | |
| | | | | FE625 10/10/2023 | $319.220,00 | | | 5003214010 11/10/2023 | $319.220,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2023 | SERVICIO DE IMPRESIÓN | COP | FE643 15/11/2023 | $1.454.860,00 | No.7 15/11/2023 | $7.782.280,00 | 5003244160 15/11/2023 | $1.454.860,00 | |
| | | | | FE644 15/11/2023 | $851.070,00 | | | 5003244162 15/11/2023 | $851.070,00 | |
| | | | | FE645 15/11/2023 | $2.472.140,00 | | | 5003244176 15/11/2023 | $2.472.140,00 | |
| | | | | FE646 15/11/2023 | $1.046.980,00 | | | 5003244181 15/11/2023 | $1.046.980,00 | |
| | | | | FE647 15/11/2023 | $260.590,00 | | | 5003244185 15/11/2023 | $260.590,00 | |
| | | | | FE648 15/11/2023 | $322.630,00 | | | 5003244189 15/11/2023 | $322.630,00 | |
| | | | | FE649 15/11/2023 | $422.840,00 | | | 5003244192 15/11/2023 | $422.840,00 | |
| | | | | FE650 15/11/2023 | $488.620,00 | | | 5003244235 15/11/2023 | $488.620,00 | |
| | | | | FE651 15/11/2023 | $462.550,00 | | | 5003244238 15/11/2023 | $462.550,00 | |
| 8 | 2023 | SERVICIO DE IMPRESIÓN | COP | FE667 15/12/2023 | $1.230.790,00 | No.8 26/12/2023 | $13.746.040,00 | 5003289475 26/12/2023 | $1.230.790,00 | |
| | | | | FE668 15/12/2023 | $1.286.780,00 | | | 5003289481 26/12/2023 | $1.286.780,00 | |
| | | | | FE669 15/12/2023 | $3.080.880,00 | | | 5003289483 26/12/2023 | $3.080.880,00 | |
| | | | | FE670 15/12/2023 | $12.460,00 | | | 500289525 26/12/2023 | $12.460,00 | |
| | | | | FE671 15/12/2023 | $1.872.970,00 | | | 5003289530 26/12/2023 | $1.872.970,00 | |
| | | | | FE672 15/12/2023 | $565.950,00 | | | 5003289532 26/12/2023 | $565.950,00 | |
| | | | | FE673 15/12/2023 | $537.350,00 | | | 5003289533 26/12/2023 | $537.350,00 | |
| | | | | FE674 15/12/2023 | $2.032.140,00 | | | 5003289598 26/12/2023 | $2.032.140,00 | |
| | | | | FE675 15/12/2023 | $3.126.750,00 | | | 5003289601 26/12/2023 | $3.126.750,00 | |

## 8. PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 [1], que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

## 9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN:

| ÍTEM | CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total) | % | AVANCE LOGRADO CUANTIFICACIÓN /TASACIÓN DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda) |
|---|---|---|---|
| 1 | PAGO PARCIAL MES MAYO | 11,62% | $10.482.560,00 |
| 2 | PAGO PARCIAL MES JUNIO | 8,35% | $ 7.531.920,00 |
| 3 | PAGO PARCIAL MES JULIO | 7,64% | $ 6.891.280,00 |

[1] *Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, articulo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | PAGO PARCIAL MES AGOSTO | 6,96% | $ 6.279.350,00 |
| 5 | PAGO PARCIAL MES SEPTIEMBRE | 10,0% | $ 9.020.990,00 |
| 6 | PAGO PARCIAL MES OCTUBRE | 6,57% | $ 5.930.540,00 |
| 7 | PAGO PARCIAL MES NOVIEMBRE | 8,63% | $ 7.782.280,00 |
| 8 | PAGO PARCIAL MES DICIEMBRE | 15,24% | $13.746.040,00 |

**OBSERVACIONES:**

1. Se está ejecutando el contrato sin novedad.

**10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDÓNEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:**

NINGUNA

**11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES** (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).


En el presente mes de enero/2024, no hubo facturación.

**12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que (no hay) materialización de los mismos.
Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido (satisfactorio) cumplimiento a la fecha.

**13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).**
**N/A**







**14. RELACIONAR INFORME FINAL:**

**15. REPORTE FINAL:**

Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: 75,00% inicial

Atentamente,



Firma
TKAISI PAEZ MANRRIQUE EDWARD JAVIER
C.C. 1098806306 de BUCARAMANGA
BRIM1
33212299930
edward.paez@armada.mil.co