Contrato Adobe ETLA
No. CO1.PCCNTR.5999376

Puntos de la reunión

- Saludo.
- Objetivo.
- Resumen del avance.
- Seguimiento financiero.
- Seguimiento administrativo.
- Licenciamiento.
- Servicios Complementarios.
- Valores Agregados.

Objetivo:



Ofrecer los servicios de recursos especializados de Adobe para fortalecer la Formación Profesional de aprendices e instructores de las redes de artes gráficas para que logren cumplir los objetivos de sus programas curriculares y brindar una formación de calidad a los aprendices del **SENA**

Objetivos del Servicio:

Estratégico:



Lograr que los servicios de Adobe lleguen a la mayor cantidad de aprendices del **SENA** que puedan ser beneficiados con las herramientas ofrecidas dentro de la suite con el apoyo de herramientas tecnológicas y personal capacitado que facilite la divulgación y conocimiento de las utilidades a la comunidad educativa del **SENA** a nivel nacional.

Gestión:



Cumplir con las actividades que impulsen la implementación de los servicios de Adobe en el **SENA,** los cuales deben estar estructurados mediante un plan de trabajo y un cronograma de actividades por cada proyecto definido, sus respectivos informes de seguimiento y avance, artes solicitados, pruebas y entrega formal contemplados en los requerimientos y proyectos del **SENA** bajo el plazos y horas establecidos.

Operativo:




Ofrecer un servicio que cumpla con altos estándares de calidad y que sea complemento en la formación técnica y profesional de los aprendices del **SENA**, el cual tendrá como apoyo un soporte técnico al nivel de los servicios ofrecidos.

Resumen del avance

El contrato cuenta con 13 Obligaciones específicas del contratista que se dividen en 120 actividades que van de la siguiente forma:

Completa:



56 Actvidades completas

Curso:



3 Actvidades en curso

Pendiente:



61 Actvidades pendiente

Seguimiento Financiero

Respecto a la facturación esta se encuentra en 0%.
Informamos los productos obtenidos:

UF	SKU	Qty	Precio Unitario	Total
Licenciamiento	Creative Cloud Enterprise ETLA - 100% FTE	10.134	$ 410.873,36	$ 4.163.790.630,24
Licenciamiento	Licencias Creative Cloud Estudiantes Virtual	40000	$ 95.038,46	$ 3.801.538.400,00
Licenciamiento	Adobe Stock Credits	47535	$ 5.135,91	$ 244.135.481,85
Licenciamiento	Licencias Captivate	100	$ 422.393,17	$ 42.239.317,00
Plataforma	Plataforma Media Pro	1	$ 1.388.670.839	$ 1.388.670.839,00
Servicios	Herramienta de soporte	1	$ 1.517.980.269	$ 1.517.980.269,00
Servicios	Voucher Digital	1000	$ 1.057.600,35	$ 1.057.600.350,00
				$ 12.215.955.287,09

Conexos Educativos

Informamos los productos obtenidos:

* Plataforma de educación virtual especializada para cursos de suscripción de Adobe que incluye 26 cursos con contenido profesional para diseño gráfico y web, audiovisuales y animación.

* 1.000 Voucher de Certificación Adobe Certified Professional (ACP), los cuales pueden ser usados dentro del año del contrato para cualquier aprendiz del SENA o personal vinculado a la institución los cuales son entregados de forma digital.

* Mesa de ayuda para dar soporte a área administrativa, aprendices y laboratorios, que incluye el LMS, plataforma de correos masivos y 3 licencias de Articulate 360

Servicios Adicionales

Informamos los productos obtenidos:

- **200 horas de consultoria:** Se plantea un equivalente de 200 horas de consultoría de las cuales se tiene un equipo de trabajo conformado por varios expertos, para consultorías a solicitud del SENA durante la vigencia del contrato las cuales se pueden ejecutar de forma presencial en Bogotá o virtuales, según requerimiento del SENA.

- **Adobe Sign:** 10.000 transacciones, las cuales pueden ser usadas dentro del año del contrato para usuarios administrativos o personal autorizado.

- **3 licencias de Articulate 360:** Para el personal autorizado por la Dirección de Formación Profesional

- **Concursos:**
  Competencia SENASOFT
  Competencias regionales y nacionales WorldSkills SENA

Plataforma de Correos Masivos: plataforma de correos masivos ofrece una solución eficiente y escalable para la divulgación masiva de comunicados relacionados con la ejecución de contratos.

Seguimiento Financiero Mensual:

Respecto al cumplimiento de la métrica mensual mostraremos el cumplimiento del inicio del contrato:

Métrica	Objetivo de la métrica	Cantidad contratada	Valor asignado o perdido	Marzo
Licenciamiento	Creative Cloud Enterprise ETLA - 100% FTE	$ 4.163.790.630	$ 57.830.425	398%
Licenciamiento	Licencias Creative Cloud Estudiantes Virtual	$ 3.801.538.400	$ 52.799.144	45%
Licenciamiento	Adobe Stock Credits	$ 244.135.482	$ 3.390.771	0%
Licenciamiento	Licencias Captivate	$ 42.239.317	$ 586.657	100%
Plataforma	Plataforma Media Pro	$ 1.388.670.839	$ 19.287.095	0%
Servicios	Herramienta de soporte	$ 1.517.980.269	$ 21.083.059	0%
Servicios	Voucher Digital	$ 1.057.600.350	$ 14.688.894	0%

Seguimiento Administrativo:

Gestión Documental

- Realizadas Actas de cumplimientos: 21 en total.
- Realizadas Actas de Seguimiento: 0 en total.
- Documentación Radicada: 0 en total.

En la plataforma
https://oficinavirtualderadicacion.sena.edu.co/
Oficina Virtual de Radicación SENA

Seguimiento Riesgos

- **SEGUIMIENTO 1:**

Fecha de Corte: 5 de marzo de 2024

Resultado del seguimiento: A la fecha o se ha materializado ningún riesgo. No se ha presentado alteraciones significativas en la probabilidad e impacto de los riesgos identificados que generen alguna alerta y no se han identificado nuevos riesgos en la ejecución del proyecto.

Balance gestión documental del proyecto en SECOP II
Es manejado por el mayorista

Seguimiento del Cronograma:

SEGUIMIENTO 1:
Fecha de Corte: 5 de marzo de 2024
Resultado: A la fecha se han realizado los siguientes trabajos de seguimiento:

Pendiente por entrega, toda la documentación de inicio de contrato:

Certificado 1 - Entrega de licenciamiento Adobe
Certificado 2 - Conexos Educativos
Certificado 3 - Valores agregados
Acta 002 - Certificados de Producto
Acta 003 - Mesa de ayuda Plataforma GLPI
Acta 004 - Plataforma Certiport
Acta 005 - Portal de MediaPro
Acta 006 - Plataforma Correo Masivos (SendPulse)
Acta 007 - Plataforma Articulate 360
Acta 008 - Portal web de Adobe
Acta 009 - Infraestructura Tecnologica
Acta 010 - Implementación de la licencia Adobe Creative Cloud
Acta 011 - Protocolo de Soporte
Acta 012 - Protocolo de Servicio
Protocolo de Servicio
Protocolo de Soporte
Acta 013 - Manuales de Instalacion
Acta 014 - Servicio de soporte tecnico
Acta 001 - Acompanamiento SENA
Acta 015 - Personal Requerido
Acta 016 - Garantizar la implementación de actualizaciones
Acta 017 - Capacitar a la mesa de servicio
Acta 018 - Consola Administración
Acta 019 - Derechos Patrimoniales
Acta 020 - Apoyar al SENA
Acta 021 - Obligaciones de fabricantes

Acuerdo o inquietudes