Contrato Adobe ETLA
No. CO1.PCCNTR.5999376

Puntos de la reunión

- Saludo.
- Objetivo.
- Resumen del avance.
- Seguimiento financiero.
- Seguimiento administrativo.
- Licenciamiento.
- Servicios Complementarios.
- Valores Agregados.



Objetivo:



Ofrecer los servicios de recursos especializados de Adobe para fortalecer la Formación Profesional de aprendices e instructores de las redes de artes gráficas para que logren cumplir los objetivos de sus programas curriculares y brindar una formación de calidad a los aprendices del SENA

Objetivos del Servicio:

Estratégico:



Lograr que los servicios de Adobe lleguen a la mayor cantidad de aprendices del **SENA** que puedan ser beneficiados con las herramientas ofrecidas dentro de la suite con el apoyo de herramientas tecnológicas y personal capacitado que facilite la divulgación y conocimiento de las utilidades a la comunidad educativa del **SENA** a nivel nacional.

Gestión



Cumplir con las actividades que impulsen la implementación de los servicios de Adobe en el **SENA**, los cuales deben estar estructurados mediante un plan de trabajo y un cronograma de actividades por cada proyecto definido, sus respectivos informes de seguimiento y avance, artes solicitados, pruebas y entrega formal contemplados en los requerimientos y proyectos del **SENA** bajo el plazos y horas establecidos.

Operativo:



Ofrecer un servicio que cumpla con altos estándares de calidad y que sea complemento en la formación técnica y profesional de los aprendices del SENA, el cual tendrá como apoyo un soporte técnico al nivel de los servicios ofrecidos.

Resumen del avance

El contrato cuenta con 13 Obligaciones específicas del contratista que se dividen en 125 actividades, las cuales se distribuyen de la siguiente forma:

Completa:




63 Actvidades completas

Curso:



3 Actvidades en curso

Pendiente:



59 Actvidades pendientes

Seguimiento Financiero

Respecto a la facturación esta se encuentra en 100%.

Fecha de Factura: 5 abril del 2024
Fecha de Pago: 30 abril del 2024

Informamos los productos obtenidos:

Item	Cantidad	U/M	No Parte	Descripcion	Tipo	Precio Unitario	Valor IVA	Precio Total
1	10134	94	65313791	All Apps HED Faculty/Staff	LIC	$ 410.873	$ -	$ 4.163.790.630
2	40000	94	30001608	All Apps for Higher EDU Students	LIC	$ 95.038	$ -	$ 3.801.538.400
3	100	94	65291298	Licencias Captivate	LIC	$ 422.393	$ -	$ 42.239.317
4	47535	94	65304373	Adobe Stock Credits	LIC	$ 5.136	$ -	$ 244.135.957
5	1000	94	BOUCH-DIGACP	CERTIFICACION ACP ADOBE	LIC	$ 888.739	$ 168.860.410	$ 1.057.599.410
6	1	94	DIGI-CLOUD	HERRAMIENTA DE AYUDA (CLOUD)	LIC	$ 1.517.980.269	$ -	$ 1.517.980.269
7	1	94	LMS- MEDIA -PRO	Plataforma Media Pro (CLOUD)	LIC	$ 1.388.671.808	$ -	$ 1.388.671.808
							Total	**$ 12.215.955.791**

Adobe pc|mac

Conexos Educativos

Informamos los productos obtenidos:

* Plataforma de educación virtual especializada para cursos de suscripción de Adobe que incluye 26 cursos con contenido profesional para diseño gráfico y web, audiovisuales y animación.

* 1.000 Voucher de Certificación Adobe Certified Professional (ACP), los cuales pueden ser usados dentro del año del contrato para cualquier aprendiz del SENA o personal vinculado a la institución los cuales son entregados de forma digital.

* Mesa de ayuda para dar soporte a área administrativa, aprendices y laboratorios, que incluye el LMS, plataforma de correos masivos y 3 licencias de Articulate 360

Seguimiento Financiero Mensual:

Respecto al cumplimiento de la métrica mensual mostraremos el cumplimiento del inicio del contrato:

Metrica	Objetivo de la Métrica	Cantidad contratada	MARZO	ABRIL
Anexo 1 Creative Cloud Enterprise ETLA - 100% FTE (Adminisrativos)	Creative Cloud Enterprise ETLA - 100% FTE (10.134) Administrativos ilimitados. En el valor pagado	$ 4.163.790.630,24	317%	322,93%
		Valor Asignado o perdido	$ 346.982.553	$ 346.982.553

Metrica	Objetivo de la Métrica	Cantidad contratada	FEBRERO	MARZO
Anexo 2: Licencias Creative Cloud Estudiantes Virtual (Aprendices)	Evidenciar la asignación de licenceias de aprendices (40.000) En el valor pagado	$ 3.801.538.400,00	55,24%	99,95%
		Valor Asignado o perdido	$ 316.794.867	$ 316.794.867

Metrica	Objetivo de la Métrica	Cantidad contratada	FEBRERO	MARZO
Anexo 3: Licencias Adobe Capitvate	Evidenciar la asignacion de las licenceias Adobe Captivate (100).En el valor pagado	$ 42.239.317,00	100,00%	100,00%
		Valor Asignado o perdido	$ 3.519.943	$ 3.519.943

Metrica	Objetivo de la Métrica	Cantidad contratada	FEBRERO	MARZO
Anexo 4: Servicio Adobe Stock	Evidenciar el consumo de los creditos del servicio Adobe Stock. (40.000). En el valor pagado	$ 244.135.957,20	10,19%	12,30%
		Valor Asignado o perdido	$ 20.344.663	$ 20.344.663

Metrica	Objetivo de la Métrica	Cantidad contratada	FEBRERO	MARZO
Anexo 5: Vouchers de Certificaciones	Evidenciar el consumo de los vouchers de Certificación. (1.000). En el valor pagado	$ 1.057.599.410,00	0,00%	0,00%
		Valor Asignado o perdido	$ 88.133.284	$ 88.133.284

Metrica	Objetivo de la Métrica	Cantidad contratada	FEBRERO	MARZO
Anexo 6: Servicio plataforma de ayuda (Cloud)	Evidenciar el consumo del soporte dirigido a la mesa del SENA. En el valor pagado	$ 1.517.980.269,03	100,00%	100,00%
		Valor Asignado o perdido	$ 126.498.356	$ 126.498.356

Metrica	Objetivo de la Métrica	Cantidad contratada	FEBRERO	MARZO
Anexo 7: Plataforma Educativa MediaPro (Cloud)	Evidenciar la asignción de usuarios a la plataforma MediaPro. En el valor pagado	$ 1.388.671.807,53	100,00%	100,00%
		Valor Asignado o perdido	$ 115.722.651	$ 115.722.651

Seguimiento Administrativo:

Gestión Documental:

- Realizadas Actas de cumplimientos: 43 en total.
- Realizadas Actas de Seguimiento: 6 en total.
- Documentación Radicada: 49 en total.

En la plataforma:

https://oficinavirtualderadicacion.sena.edu.co/
Oficina Virtual de Radicación SENA

Seguimiento Riesgos

- **SEGUIMIENTO 2:**

Fecha de Corte: 29 de abril de 2024

Resultado del seguimiento: A la fecha o se ha materializado ningún riesgo. No se ha presentado alteraciones significativas en la probabilidad e impacto de los riesgos identificados que generen alguna alerta y no se han identificado nuevos riesgos en la ejecución del proyecto.

Balance gestión documental del proyecto en SECOP II Es manejado por el contratista

Seguimiento del Cronograma:

SEGUIMIENTO 1:
Fecha de Corte: 29 de abril de 2024
Resultado: A la fecha se han realizado los siguientes trabajos de seguimiento:

Resultado del seguimiento:

Completo:

- Se programa una capacitación para los usuarios nuevos sobre el uso de los créditos de Adobe Stock, el cual el fabricante nos informa que está disponible el viernes a las 2 p. m. Se confirma con el SENA que sí pueden tomarla y se deja programada.
- Se hicieron pruebas de instalación de paquetes en Windows y en Mac sobre las configuraciones de restricción de la dirección IP para instalar en los centros, pero las pruebas no funcionaron correctamente. En este caso, se hizo la prueba en Cenigraf, en el centro de Diseño Gráfico. La restricción se aplicaba en dos equipos, pero cuando instalamos el tercero o cuarto, ya no se reflejaba en la consola de administración y al usar el equipo no se seguían las instrucciones que habíamos ordenado, lo cual detiene la prueba. Se montó un caso en la mínima consola de Adobe para saber el procedimiento y los pasos a seguir.
- Se hicieron pruebas de instalación de paquetes en Windows y en Mac sobre las configuraciones de restricción de la dirección IP para instalar en los centros, pero las pruebas no funcionaron correctamente. En este caso, se hizo la prueba en Mercados, en el centro de gestión de mercados, logística y tecnología de la información. La restricción se aplicaba en dos equipos, pero cuando instalamos el tercero o cuarto, ya no se reflejaba en la consola de administración y al usar el equipo no se seguían las instrucciones que habíamos ordenado, lo cual detiene la prueba. Se montó un caso en la mínima consola de Adobe para saber el procedimiento y los pasos a seguir.
- Se montó un caso en la consola de administración sobre la prueba que hicimos para ver si nos pueden ayudar a mejorar este procedimiento. Voy a revisar si estamos haciendo algo mal en alguna parte del procedimiento.
- Se empieza a crear el plan de trabajo, el cual quedó con las pestañas de información y alcance. Se comenzó a realizar todas las actividades del cronograma. Queda pendiente en el cronograma empezar a colocar las fechas.

Seguimiento del Cronograma:

Completo:

- Nos reunimos con John Ricardo para comentar el tema de los paquetes de instalación, en el cual acordamos que íbamos a hacer una reunión el lunes con todos para poder explicar todo el procedimiento y cómo funciona la instalación en los ambientes de formación.
- Se hizo el acta de Estrategias de Planeación para el concurso SENASOFT y también el acta de la sesión de Servicios Expertos Ilimitados en inglés.
- Se cargaron a los aprendices de modalidad virtual de los programas de formación que se habían tenido en cuenta en este estudio previo, y así se hizo y se asignaron.
- Tuvimos la sesión de Adobe Stock, en la cual tuvimos una gran participación y nos fue bien. Esta sesión estuvo dirigida al Ecosistema de Producción de Recursos Educativos Digitales y se redactó el acta de una vez.
- El supervisor Carlos Martínez solicitó la documentación correspondiente al anexo del contrato, el acta de los vouchers certificados por Certiport, y el archivo de todos los vouchers, los cuales fueron enviados.
- Se generó una campaña informativa dirigida a los líderes TIC, informándoles que se van a restringir los paquetes de instalación de las versiones anteriores. Estas versiones habían comenzado a ser solicitadas para la instalación. La campaña fue enviada a todos los líderes TIC.
- Se generó el acta de confidencialidad por parte del SENA con Nexsys.
- Se realizó el Acuerdo de confidencialidad entre Nexsys - Pc Mac
- Se realizó el Acuerdo de confidencialidad - Supervisor técnico de Adobe - Cesar - Pc Mac
- Se realizó el Acuerdo de confidencialidad - Especialista de Adobe - Cristian - Pc Mac
- Se realizó el Acuerdo de Confidencialidad - Gerente de Proyecto - Lina - Pc Mac
- Se radicaron todos los documentos que elaboramos sobre los acuerdos de confidencialidad que se acordaron.
- Se hizo la reunión del evento Adobe Innovation Day - SENA, el cual va a ser realizado en Cenigraf el día 26 de abril a las 2pm. Viene Rafael de México y va a ayudar a hacer todo el proceso. Van a generar un alto flujo de aprendices para que participen.

Seguimiento del Cronograma:

Completo:

- Se entregaron accesos al repositorio a unos líderes TIC, para lo cual se solicitó al ingeniero Ruber Francisco que les proporcionara el acceso. Él los entregó de inmediato para que pudieran realizar la descarga de los paquetes.
- Se envió la solicitud al área de comunicaciones del SENA solicitando la documentación necesaria para llevar a cabo la comunicación sobre las certificaciones internacionales de Adobe. Esto permitirá lanzar la convocatoria y dar inicio a este proceso
- Se ha elaborado el cronograma de las charlas que se dictarán este año para los aprendices, los respectivos concursos WorldSkills y SenaSoft, así como para diferentes eventos. Este cronograma fue enviado a los expertos para que puedan programar las fechas y confirmarlo con el SENA.
- El supervisor Carlos Martínez envió el informe de supervisión, el cual fue revisado y se confirmó que está correcto para ser enviado, dando inicio al proceso de pago del contrato
- Se remite el Formato de Accesos Perimetrales al ingeniero Ruber Francisco, con el fin de llevar a cabo el procedimiento correspondiente para habilitar sin contratiempos el uso de los productos de Adobe en la red.
- El ingeniero John Calderón envió la página del sitio de KDB para su revisión, para actualizar los aspectos según lo discutido en la última sesión de seguimiento técnico.
- Se le solicita a Armando Acuña, del área de Base de Datos, actualizar los registros de aprendices, dado que han finalizado el primer trimestre y comienzan los del segundo, por lo que hay que realizar la depuración correspondiente.

Seguimiento del Cronograma:

SEGUIMIENTO 1:
Fecha de Corte: 29 de abril de 2024
Resultado: A la fecha se han realizado los siguientes trabajos de seguimiento:

Esta es la documentación que esta en proceso de ejecución:

Curso:

- Se realiza unas visitas técnicas relacionadas con Adobe -Lideres TIC
- Creación del plan de trabajo
- Aceptación del plan de trabajo por parte del SENA de forma escrita
- Radicación del plan de trabajo
- Empezar la asignación de los curos de la plataforma MediaPro a los aprendices
- Informe Mensuales de actividades realizadas del contrato
- Realizar reunión de seguimiento área de supervisión SENA
- Archivo Excel de toda documentación realizada y radicada
- Empezar la convocatoria de las certificaciones internacionales de Adobe

Seguimiento del Cronograma:

SEGUIMIENTO 1:
Fecha de Corte: 29 de abril de 2024
Resultado: A la fecha se han realizado los siguientes trabajos de seguimiento:

Esta es la documentación que esta programada:

Programar:

Actualización de manuales
Actualizar medios de instalación (Solicitud)
Entrega de los medios actualizados 2024
Certificado de Actualizaciones 2024
Entregar las Actualizaciones (Pruebas Realizadas)
Visitas técnicas solicitadas por la entidad
Entrega de los medios Actualizados (Al centro solicitado)
Acompañamiento en proceso de instalación, desinstalación de los medios y en posibles errores que se presente en los procesos
Documentos de soporte que requiera el SENA de Licenciamiento
Entrega de los documentos solicitados
Novedades y seguimiento Adobe Stock en SENA Nuevos usuarios
Adobe Innovation Day - Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica
Filtros neurales y AI en Adobe Photoshop
Efectos visuales y motion graphics usando AFTER EFFECTS
Crea Documentos seguro y transforma el formato de tus archivos en segundos con Acrobat
Explorando el potencial creativo con Adobe Illustrator
Animación con Character Animator
Animación de personajes 2D con Character Animator
Crea Documentos seguro y transforma el formato de tus archivos en segundos con Acrobat
Realidad aumentada con Aero
Presentación de productos con Illustrator y Cinema 4D
Creación de publicaciones digitales e interactivas con Indesign
Crea los mejores posts con Adobe CC Express
Animación multiplataforma usando ANIMATE
Videos rápidos y cortos con Adobe Rush

Seguimiento del Cronograma:

Programar:

Inicia a crear el prototipo de tu aplicación Adobe XD
Descubre el poder de la corrección de color en Premiere Pro
Edición para redes con Premiere
Adobe Acrobat Pro
Adobe Substance 3D
Adobe Stock Comunicaciones del SENA
Charla sobre Adobe Firefly y cómo usarlo de forma gratuita
Charla sobre las nuevas novedades en los programas de Adobe
Acrobat - Funcionalidades generales
Acrobat pro – formularios
Acrobat Pro - funcionalidades de seguridad
Creación de Animaciones con Character Animator
Crea Post Increíbles con Adobe CC Express
Diseña Gráficos y Textos Impactantes con Premiere Pro
Premiación del evento del WorldSkills
Ceremonia de Premiación del concurso del WorldSkills
Diseño e inteligencia artificial / Photoshop, Illustrator y firefly
Desarrolla un flujo de integración en aplicaciones de video
Captura la realidad y crea una muestra en 3D / Substance 3D Samper y Substance 3D Stager
Crea gráficas y textos impactantes con Premiere Pro
Creación de Prototipos interactivos / Adobe XD
Crea essential graphics con After Effects
Lanzamiento reto Adobe SENASOFT / Adobe Express
Inauguración de SENASOFT
Adobe en la Educación, aplicaciones e inteligencia artificial formando los profesionales del futuro.
Apoyar la creación de contenido para la competencia SENASOFT
Tendencias creativas que harán más prácticos tus procesos creativos.
Jornada Académica y evaluación de participantes
Premiación del evento del SENASOFT
Charla de la plataforma Media Pro.
Uso de la plataforma educativa Media Pro.
Asignación a los aprendices de los cursos de la plataforma Media Pro.
Informes solicitados de la plataforma Media Pro.
Soporte de uso de la plataforma Media Pro.
Cursos de preparación para las certificaciones internacionales.
Charlas motivacionales para las certificaciones internacionales.
Sesión de uso de los simuladores Gmetrix.
Charlas de soporte sobre los aplicativos del simulador Gmetrix.
Soporte sobre el aplicativo Gmetrix.
Preparaciones para las certificaciones internacionales.
Sesión de preguntas y dudas sobre las certificaciones internacionales.
Soporte sobre la preparación de las certificaciones internacionales.

Acuerdo o inquietudes