Contrato Adobe ETLA
No. CO1.PCCNTR.5999376

Puntos de la reunión

- Saludo.
- Objetivo.
- Resumen del avance.
- Seguimiento financiero.
- Seguimiento administrativo.
- Licenciamiento.
- Servicios Complementarios.
- Valores Agregados.



Objetivo:



Ofrecer los servicios de recursos especializados de Adobe para fortalecer la Formación Profesional de aprendices e instructores de las redes de artes gráficas para que logren cumplir los objetivos de sus programas curriculares y brindar una formación de calidad a los aprendices del SENA

Objetivos del Servicio:

Estratégico:



Lograr que los servicios de Adobe lleguen a la mayor cantidad de aprendices del **SENA** que puedan ser beneficiados con las herramientas ofrecidas dentro de la suite con el apoyo de herramientas tecnológicas y personal capacitado que facilite la divulgación y conocimiento de las utilidades a la comunidad educativa del **SENA** a nivel nacional.

Gestión



Cumplir con las actividades que impulsen la implementación de los servicios de Adobe en el **SENA**, los cuales deben estar estructurados mediante un plan de trabajo y un cronograma de actividades por cada proyecto definido, sus respectivos informes de seguimiento y avance, artes solicitados, pruebas y entrega formal contemplados en los requerimientos y proyectos del **SENA** bajo el plazos y horas establecidos.

Operativo:




Ofrecer un servicio que cumpla con altos estándares de calidad y que sea complemento en la formación técnica y profesional de los aprendices del SENA, el cual tendrá como apoyo un soporte técnico al nivel de los servicios ofrecidos.

Resumen del avance

El contrato cuenta con 13 Obligaciones específicas del contratista que se dividen en 120 actividades, las cuales se distribuyen de la siguiente forma:

Completa:




58 Actvidades completas

Curso:



3 Actvidades en curso

Pendiente:



59 Actvidades pendientes

Seguimiento Financiero

Respecto a la facturación esta se encuentra en 100%.

Fecha de Factura: 5 abril del 2024
Fecha de Pago: 30 abril del 2024

Informamos los productos obtenidos:

Item	Cantidad	U/M	No Parte	Descripcion	Tipo	Precio Unitario	Valor IVA	Precio Total
1	10134	94	65313791	All Apps HED Faculty/Staff	LIC	$ 410.873	$ -	$ 4.163.790.630
2	40000	94	30001608	All Apps for Higher EDU Students	LIC	$ 95.038	$ -	$ 3.801.538.400
3	100	94	65291298	Licencias Captivate	LIC	$ 422.393	$ -	$ 42.239.317
4	47535	94	65304373	Adobe Stock Credits	LIC	$ 5.136	$ -	$ 244.135.957
5	1000	94	BOUCH-DIGACP	CERTIFICACION ACP ADOBE	LIC	$ 888.739	$ 168.860.410	$ 1.057.599.410
6	1	94	DIGI-CLOUD	HERRAMIENTA DE AYUDA (CLOUD)	LIC	$ 1.517.980.269	$ -	$ 1.517.980.269
7	1	94	LMS- MEDIA -PRO	Plataforma Media Pro (CLOUD)	LIC	$ 1.388.671.808	$ -	$ 1.388.671.808
							Total	**$ 12.215.955.791**

Adobe pc|mac

Conexos Educativos

Informamos los productos obtenidos:

* Plataforma de educación virtual especializada para cursos de suscripción de Adobe que incluye 26 cursos con contenido profesional para diseño gráfico y web, audiovisuales y animación.

* 1.000 Voucher de Certificación Adobe Certified Professional (ACP), los cuales pueden ser usados dentro del año del contrato para cualquier aprendiz del SENA o personal vinculado a la institución los cuales son entregados de forma digital.

* Mesa de ayuda para dar soporte a área administrativa, aprendices y laboratorios, que incluye el LMS, plataforma de correos masivos y 3 licencias de Articulate 360

Seguimiento Financiero Mensual:

Respecto al cumplimiento de la métrica mensual mostraremos el cumplimiento del inicio del contrato:

Metrica	Objetivo de la Métrica	Cantidad contratada	MARZO
Anexo 1 Creative Cloud Enterprise ETLA - 100% FTE (Adminisrativos)	Creative Cloud Enterprise ETLA - 100% FTE (10.134) Administrativos ilimitados. En el valor pagado	$ 4.163.790.630,24	317%
		Valor Asignado o perdido	$ 346.982.553

Metrica	Objetivo de la Métrica	Cantidad contratada	FEBRERO
Anexo 2: Licencias Creative Cloud Estudiantes Virtual (Aprendices)	Evidenciar la asignación de licenceias de aprendices (40.000) En el valor pagado	$ 3.801.538.400,00	55,24%
		Valor Asignado o perdido	$ 316.794.867

Metrica	Objetivo de la Métrica	Cantidad contratada	FEBRERO
Anexo 3: Licencias Adobe Capitvate	Evidenciar la asignacion de las licenceias Adobe Captivate (100).En el valor pagado	$ 42.239.317,00	100,00%
		Valor Asignado o perdido	$ 3.519.943

Metrica	Objetivo de la Métrica	Cantidad contratada	FEBRERO
Anexo 4: Servicio Adobe Stock	Evidenciar el consumo de los creditos del servicio Adobe Stock. (40.000). En el valor pagado	$ 244.135.957,20	10,19%
		Valor Asignado o perdido	$ 20.344.663

Metrica	Objetivo de la Métrica	Cantidad contratada	FEBRERO
Anexo 5: Vouchers de Certificaciones	Evidenciar el consumo de los vouchers de Certificación. (1.000). En el valor pagado	$ 1.057.599.410,00	0,00%
		Valor Asignado o perdido	$ 88.133.284

Metrica	Objetivo de la Métrica	Cantidad contratada	FEBRERO
Anexo 6: Servicio plataforma de ayuda (Cloud)	Evidenciar el consumo del soporte dirigido a la mesa del SENA. En el valor pagado	$ 1.517.980.269,03	100,00%
		Valor Asignado o perdido	$ 126.498.356

Metrica	Objetivo de la Métrica	Cantidad contratada	FEBRERO
Anexo 7: Plataforma Educativa MediaPro (Cloud)	Evidenciar la asignción de usuarios a la plataforma MediaPro. En el valor pagado	$ 1.388.671.807,53	100,00%
		Valor Asignado o perdido	$ 115.722.651

Seguimiento Administrativo:

Gestión Documental:

- Realizadas Actas de cumplimientos: 21 en total.
- Realizadas Actas de Seguimiento: 0 en total.
- Documentación Radicada: 0 en total.

En la plataforma:

https://oficinavirtualderadicacion.sena.edu.co/
Oficina Virtual de Radicación SENA

Seguimiento Riesgos

- **SEGUIMIENTO 1:**

Fecha de Corte: 29 de marzo de 2024

Resultado del seguimiento: A la fecha o se ha materializado ningún riesgo. No se ha presentado alteraciones significativas en la probabilidad e impacto de los riesgos identificados que generen alguna alerta y no se han identificado nuevos riesgos en la ejecución del proyecto.

Balance gestión documental del proyecto en SECOP II Es manejado por el contratista

Seguimiento del Cronograma:

SEGUIMIENTO 1:
Fecha de Corte: 29 de marzo de 2024
Resultado: A la fecha se han realizado los siguientes trabajos de seguimiento:

Resultado del seguimiento: Para iniciar el contrato y tener corte de este mes se nombrará los siguiente:

Completo:

- Se confirma la reunión con el supervisor del contrato, el Sr. Carlos Martínez, programada para el miércoles por la mañana, con el propósito de dar apertura al acta de inicio.
- Acta de inicio para iniciar el contrato
- Se realizó una activación de licenciamiento de Adobe en la consola de administración.
- Se activaron los servicios conexos y los valores agregados.
- Los productos de Adobe fueron asignados a los grupos creados en la consola de administración y se confirma que todos están operativos con la licencia de Adobe
- Se eliminaron los usuarios que ya no se encontraban en los grupos con identidad Adobe ID. Quedan pendientes aquellos que no están asignados a grupos y son usuarios federados
- Se depuraron los usuarios de la entidad Adobe ID para la oficina de sistemas y se agregaron las cuentas federadas.
- Se depuraron los usuarios de la entidad Adobe ID para la oficina de sistemas y se agregaron las cuentas federadas.
- Certificado 1 - Entrega de licenciamiento Adobe (OBL - A)
- Certificado 2 - Conexos Educativos (OBL - A)
- Certificado 3 - Valores agregados (OBL - A)
- Acta 002 - Certificados de Producto (OBL - A)
- Acta 003 - Mesa de ayuda Plataforma GLPI (OBL - A)
- Acta 004 - Plataforma Certiport (OBL - A)
- Acta 005 - Portal de MediaPro (OBL - A)
- Acta 006 - Plataforma Correo Masivos (SendPulse) (OBL - A)
- Acta 007 - Plataforma Articulate 360 (OBL - A)
- Acta 008 - Portal web de Adobe (OBL - B)
- Acta 009 - Infraestructura Tecnológica (OBL - C)
- Acta 010 - Implementación de la licencia Adobe Creative Cloud (OBL - D)
- Acta 011 - Protocolo de Soporte (OBL - E)
- Acta 012 - Protocolo de Servicio (OBL - E)

Seguimiento del Cronograma:

Completo:

- Protocolo de Servicio (OBL - E)
- Protocolo de Soporte (OBL - E)
- Acta 013 - Manuales de Instalación (OBL - F)
- Manual de instalación Suite Adobe para Ambientes de Formacion_Win_SENA
- Manual de instalación Suite Adobe para Ambientes de Formación_Mac_SENA
- Manual de instalación Suite Adobe para Aprendices Virtuales_Win_SENA
- Manual de instalación Suite Adobe para Aprendices Virtuales_Mac_SENA
- Manual de instalación Suite Adobe para Usuarios Administrativos SENA_Win
- Manual de instalación Suite Adobe para Usuarios Administrativos SENA_Mac
- Manual De Instalación Y Activación Captivate_Mac_SENA
- Manual De Instalación Y Activación Captivate_Windows_SENA
- Manual De Desinstalación Creative Cloud Equipos De Laboratorio Y Licenciamiento Por Usuario Designado Windows_SENA
- Manual De Desinstalación Creative Cloud Equipos De Laboratorio Y Licenciamiento Por Usuario Designado Mac_SENA
- Manual De Desinstalación Mediante Creative Cloud Cleaner Tool Windows_SENA
- Manual De Desinstalación Mediante Creative Cloud Cleaner Tool Mac_SENA
- Manual De Actualización Para Las Aplicaciones De Adobe Creative Cloud _SENA
- Guía de inicio de sesión mediante cuentas de Office_Administrativos_SENA
- Guía de inicio de sesión Adobe ID_Sena
- Guía de registro Adobe ID_Sena
- Manual de Inicio de Sesión Adobe Sign_SENA
- Manual de Inicio de Sesión Adobe Stock_SENA
- Manual de Logueo MediaPro_SENA
- Manual de Logueo SendPulse_SENA
- Manual de Logueo Articulate 360_SENA
- Manual de Logueo GMetrix_SENA
- Guía Cierre de Sesión en todos los usuarios administrativos_Adobe_SENA
- Guía Descarga de Información de la Nube Adobe _SENA
- Manual para asignar, modificar y eliminar administradores de AdminConsole Adobe_SENA
- Guía Cierre de Sesión en todos los usuarios administrativos_Adobe_SENA
- Guía Descarga de Información de la Nube Adobe _SENA
- Manual para asignar, modificar y eliminar administradores de AdminConsole Adobe_SENA

Seguimiento del Cronograma:

Completo:

- Acta 017 - Capacitar a la mesa de servicio (OBL - J)
- Acta 018 - Consola Administración (OBL - K)
- Acta 019 - Derechos Patrimoniales (OBL - L)
- Se entrega el certificado de los derechos patrimoniales de las empresas que apoyan a la ejecución del contrato - Nexsys
- Se entrega el certificado de los derechos patrimoniales de las empresas que apoyan a la ejecución del contrato - Pc Mac
- Se solicitó a la Dirección de Formación Profesional la base de datos de los aprendices para llevar a cabo la depuración y agregar a los nuevos aprendices de los programas de formación.
- Se solicito la habilitación del rol en Azure para la cuenta infosoporteadobe@sena.edu.co, esto con el fin de realizar el seguimiento al aprovisionamiento de usuarios de planta y contratistas a través de Adobe Identity Manager, y así, asegurar que todos los usuarios administrativos de la entidad cuenten con acceso al licenciamiento adquirido
- Se entregó la base de datos al equipo de soporte para realizar los cruces necesarios y determinar cuántos aprendices deben ser depurados y asignados.
- Se le solicitó a Sr. Armando que nos explicara por qué hay centros de formación con 8 aprendices en un programa de formación que había solicitado la Oficina de Sistemas
- Se habló con el encargado del concurso SENASOT, quien es Freddy, y me informó que ya le dieron el aval para que se pueda empezar a hacer las reuniones para programar el concurso. Esto se informó en el grupo y se dejaron creados de una vez los enlaces para las sesiones
- Se le envía un correo de solicitud a la coordinadora de Formación Profesional de las certificaciones de este año, ya que el año pasado nos ayudó con todo el procedimiento Alex Yesid Dávila Martínez. El día de ayer, nos confirmó que no estaba laborando en la entidad.
- Se solicita al supervisor Carlos Martínez la autorización de la pieza gráfica creada para informar a los aprendices sobre la depuración del licenciamiento Adobe. Dicha pieza fue aprobada, pero se le pidió que la revisara con John Hurtado, quien la examinó y solicitó algunos cambios. Posteriormente, la pieza fue enviada con las modificaciones correspondientes.
- Carlos Martínez solicitó que se asignara la licencia Creative Cloud a los aprendices de la base de datos otorgada. Se le informó que teníamos lista la base de datos, pero faltaban algunos programas de formación por confirmar, para no asignar licencias de manera indiscriminada.
- Se creó una pieza gráfica informando a los aprendices que ya tienen acceso a su licencia y cómo ingresar con el manual respectivo. Esta pieza gráfica fue enviada a través de la plataforma de correos masivos.

Seguimiento del Cronograma:

SEGUIMIENTO 1:
Fecha de Corte: 29 de marzo de 2024
Resultado: A la fecha se han realizado los siguientes trabajos de seguimiento:

Pendiente por entrega, toda la documentación de inicio de contrato:

Curso:

Se realiza unas visitas técnicas relacionadas con Adobe -Lideres TIC
Creación del plan de trabajo
Aceptación del plan de trabajo por parte del SENA de forma escrita
Radicación del plan de trabajo
Informe Mensuales de actividades realizadas del contrato
Realizar reunión de seguimiento área de supervisión SENA
Archivo Excel de toda documentación realizada y radicada

Seguimiento del Cronograma:

SEGUIMIENTO 1:
Fecha de Corte: 29 de marzo de 2024
Resultado: A la fecha se han realizado los siguientes trabajos de seguimiento:

Pendiente por entrega, toda la documentación de inicio de contrato:

Programar:

Actualización de manuales
Actualizar medios de instalación (Solicitud)
Entrega de los medios actualizados 2024
Certificado de Actualizaciones 2024
Entregar las Actualizaciones (Pruebas Realizadas)
Visitas técnicas solicitadas por la entidad
Entrega de los medios Actualizados (Al centro solicitado)
Acompañamiento en proceso de instalación, desinstalación de los medios y en posibles errores que se presente en los procesos
Documentos de soporte que requiera el SENA de Licenciamiento
Entrega de los documentos solicitados
Novedades y seguimiento Adobe Stock en SENA Nuevos usuarios
Adobe Innovation Day - Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica
Filtros neurales y AI en Adobe Photoshop
Efectos visuales y motion graphics usando AFTER EFFECTS
Crea Documentos seguro y transforma el formato de tus archivos en segundos con Acrobat
Explorando el potencial creativo con Adobe Illustrator
Animación con Character Animator
Animación de personajes 2D con Character Animator
Crea Documentos seguro y transforma el formato de tus archivos en segundos con Acrobat
Realidad aumentada con Aero
Presentación de productos con Illustrator y Cinema 4D
Creación de publicaciones digitales e interactivas con Indesign
Crea los mejores posts con Adobe CC Express
Animación multiplataforma usando ANIMATE
Videos rápidos y cortos con Adobe Rush

Seguimiento del Cronograma:

Programar:

Inicia a crear el prototipo de tu aplicación Adobe XD
Descubre el poder de la corrección de color en Premiere Pro
Edición para redes con Premiere
Adobe Acrobat Pro
Adobe Substance 3D
Adobe Stock Comunicaciones del SENA
Charla sobre Adobe Firefly y cómo usarlo de forma gratuita
Charla sobre las nuevas novedades en los programas de Adobe
Acrobat - Funcionalidades generales
Acrobat pro – formularios
Acrobat Pro - funcionalidades de seguridad
Creación de Animaciones con Character Animator
Crea Post Increíbles con Adobe CC Express
Diseña Gráficos y Textos Impactantes con Premiere Pro
Premiación del evento del WorldSkills
Ceremonia de Premiación del concurso del WorldSkills
Diseño e inteligencia artificial / Photoshop, Illustrator y firefly
Desarrolla un flujo de integración en aplicaciones de video
Captura la realidad y crea una muestra en 3D / Substance 3D Samper y Substance 3D Stager
Crea gráficas y textos impactantes con Premiere Pro
Creación de Prototipos interactivos / Adobe XD
Crea essential graphics con After Effects
Lanzamiento reto Adobe SENASOFT / Adobe Express
Inauguración de SENASOFT
Adobe en la Educación, aplicaciones e inteligencia artificial formando los profesionales del futuro.
Apoyar la creación de contenido para la competencia SENASOFT
Tendencias creativas que harán más prácticos tus procesos creativos.
Jornada Académica y evaluación de participantes
Premiación del evento del SENASOFT
Charla de la plataforma Media Pro.
Uso de la plataforma educativa Media Pro.
Asignación a los aprendices de los cursos de la plataforma Media Pro.
Informes solicitados de la plataforma Media Pro.
Soporte de uso de la plataforma Media Pro.
Cursos de preparación para las certificaciones internacionales.
Charlas motivacionales para las certificaciones internacionales.
Sesión de uso de los simuladores Gmetrix.
Charlas de soporte sobre los aplicativos del simulador Gmetrix.
Soporte sobre el aplicativo Gmetrix.
Preparaciones para las certificaciones internacionales.
Sesión de preguntas y dudas sobre las certificaciones internacionales.
Soporte sobre la preparación de las certificaciones internacionales.

Acuerdo o inquietudes