	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: Jefatura Administrativa – Dirección de Compras Públicas

FECHA INFORME: Día: ___04__ Mes: ___06_____. Año: ____2024_____

CONTRATO N°. 043-01-B-COFAC-BACOF- 2024

CONTRATISTA: YARITZA FERNANDA LUCIO ALMEIDA

VALOR DEL CONTRATO: $47.430.000

FORMA DE PAGO:

PAC	VALOR A PAGAR
ABRIL	$ 510.000
MAYO	$ 5.100.000
JUNIO	$ 5.100.000
JULIO	$ 5.100.000
AGOSTO	$ 5.100.000
SEPTIEMBRE	$ 5.100.000
OCTUBRE	$ 5.100.000
NOVIEMBRE	$ 5.100.000
DICIEMBRE	$ 5.100.000
PAC CXP	$6.120.000
TOTAL	$47.430.000

FECHA FIRMA CONTRATO: Día __11____. Mes __03_____. Año ___2024____.

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC.

CONTRATO MODIFICATORIO No. N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 13-03-2024 hasta el 21-12-2024

Porcentaje Avance en tiempo: __27.96_____%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): ___27.96_____%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: _____11.83_____%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: ____88,17_____%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
YARITZA FERNANDA LUCIO ALMEIDA	CONTRATISTA ASESOR	ABOGADO

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contrato no presenta novedades en su ejecución.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contrato no presenta novedades.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

• El contratista ha realizado las revisiones y estructuraciones dentro de los plazos establecidos.

• El contratista da cumplimiento a lo establecido en el procedimiento DE-DEAJU-INS-003

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

• Revisiones y estructuraciones de los siguientes procesos: Los cuales se han revisado de manera conjunta con la estructuración económica dado que es un trabajo conjunto para el cumplimiento de las actividades precontractuales, revisadas mediante actas No. FAC-S-2024-036057-AG del 3 de mayo de 2024, FAC-S-2024-041469-AG del 10 de mayo de 2024 y FAC-S-2024-041488-AG del 21 de mayo de 2024, los cuales se anexan.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

• A la fecha se han realizado pagos PAC ABRIL Y MAYO.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Culminar la Estructuración de los procesos referidos en acta de seguimiento FAC-S-2024-041488-AG del 21 de mayo de 2024.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: _____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: Mayor DAVID ARBELÁEZ RESTREPO

FIRMA: 

C.C. No. 16075396

DEPENDENCIA: Dirección de Compras Públicas.

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			**N/A**
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			**N/A**
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			**N/A**
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			**N/A**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-036057-AG	Lugar y Fecha	Dirección de Compras Públicas,03-05-2024

Asunto	Seguimiento Estructuración y evaluaciones procesos OPS		
Oficina Productora	Subdirección Estructuración Económica y Jurídica		
Hora Inicio	08:30	**Hora Finalización**	10:00
Ausentes	No aplica		

Orden del día:

Desarrollo:

El día 03 de Mayo de 2024 se realiza seguimiento de la estructuración de los procesos contractuales con el personal de PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL y PROFESIONAL EN DERECHO, CON MÍNIMO DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN CONTRATACIÓN ESTATAL, así:

	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ESTADO	FECHA ASIGNACIÓN ESTRUCTURACION	ECONOMICA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
ADQUISICIÓN DE AYUDAS VISUALES PARA LA FAC	Selección Abreviada	Prepliego	15-feb-24	SANDRA	22/02/2024	01 MAR: EN REVISION ESTRUCTURACION ECONOMICA Y JURIDICA 06 MAR: YA SE REALIZO ESTRUCTURACION JURIDICA, EN REVISION DE FORMA DE PAGO 27 MAR: EN REVISION DE FICHA TECNICA PARA VOLVER A COTIZAR 15 ABR: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO, SE REASIGNA COMITÉ ECONOMICO 16 ABR: ECONOMICO, INFORMACION REPETIDA EN ANEXO TECNICO, AJUSTE CANTIDADES 18 ABR: ECONOMICO, FIRMAS PRECOTIZACIONES, AJUSTE CPA Y CDP, MATRIZ DE RIESGO, PDTE JURIDICO 19 ABR: JURIDICO REALIZA REVISION, PDTE CPA Y CDP, PDTE AJUSTES TECNICO 22 ABR: ECONOMICO, FALTA COTIZACIONES, UNA VEZ SE ADJUNTEN SE RECOGEN FIRMAS 22 ABR: EN FIRMA DE DOCS 29 ABR: SE ASIGNA ANALISTA 02 MAY: PRESENTACION OFERTAS 27-05-24

FAC-S-2024-036057-AG

Renovación soporte y actualización licencias Encase y PC 3000	Mínima Cuantía	En estructuración	14-mar-24	MARGARETH	22/03/2024 29/03/2024	01 MAR: EN REVISION ESTRUCTURACION ECONOMICA Y JURIDICA 14 MAR: SE REASIGNARON ESTRUCTURADORES 19 MAR: REVISION JURIDICA, FORMATO EDP NO CORRESPONDE, AJUSTE FICHA TECNICA, AJUSTE COTIZACION, FALTA PRECOTIZACION, REVISION DE IDONEIDAD DEL ESTRUCTURADOR 21 MAR: REVISION ECONOMICA Y JURIDICA, DESCRIPCION DE NECESIDAD, AJUSTAR OBJETO, PLAZO DE EJECUCION, ACUERDOS COMERCIALES, CANTIDAD DE PRODUCTO 02 ABR: TECNICO REALIZA AJUSTES, DOCS SIGUEN IGUAL, NO ES POSIBLE COMUNICACION CON EL TECNICO 04 ABR: TECNICO REALIZA AJUSTES, PDTE REVISION 08 ABR: JURIDICO, INCLUIR INFORMACIÓN DE NECESIDAD REAL Y AUTORIZADA, OBLIGACIONES CONTRATISTA, PDTE ECONOMICO 15 ABR: ECONOMICO, SOLICITA AJUSTAR VIGENCIA LICENCIAS POR SUPERAR PRESUPUESTO 16 ABR: TECNICO REALIZA AJUSTES, PDTE REVISION 18 ABR: ECONOMICO OK, PDTE AJUSTE CPA 24 ABR: ECONOMICO, FALTA EXPERIENCIA TECNICA Y AJUSTE CPA Y CDP 29 ABR: EN TRAMITE DE FIRMAS Y CONCEPTO PRESUPUESTAL 02 MAY: EN AJUSTE DE CAMBIO DE OBJETO DE LA CADENA PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN DE COBIJA FRAZADA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	Mínima Cuantía	En estructuración	20-mar-24	MARGARETH	05/04/2024 12/04/2024	01 MAR: EN REVISION ESTRUCTURACION ECONOMICA Y JURIDICA 15 MAR: EN REVISION ESTRUCTURACION ECONOMICA Y JURIDICA 20 MAR: SE REASIGNA ESTRUCTURADORES 21 MAR: TECNICO ESTA ACTUALIZANDO COTIZACIONES 05 ABR: JURIDICO, ADJUNTAR MATRIZ DE RIESGOS, AJUSTAR NECESIDAD Y STOCK, AJUSTAR CANTIDADES 11 ABR: TECNICO ENVIAS AJUSTES, PDTE REVISION 18 ABR: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 23 ABR: ECONOMICO, PDTE AJUSTE CPA , VERIFICAR VIABILIDAD DE VISITA TECNICA DE ACUERDO A LA MODALIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 26 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 26 ABR: JURIDICO SOLICITA AL TECNICO ENVIAR DOCS EN WORD PARA REVISION 02 MAY: EN FIRMA DE DOCS Y CONCEPTO PRESUPUESTAL 02 MAY: GERENTE SOLICITA CAMBIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN
ADQUISICION DE CHAQUETA DE CUERO Y GUANTES DE CABRITILLA PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	Selección Abreviada	En revisión documentos publicación	13-mar-24	SANDRA	20/03/2024 27/03/2024	13 MAR: SE REALIZO ESTRUCTURACIÓN JURIDICA Y TECNICA, PDTE ECONOMICA 21 MAR: PDTE ECONOMICO REALIZAR VERIFICACION DE AJUSTES, JURIDICIO OK 22 MAR: ECONOMICO, EDP COMENTARIOS SIN RESOLVER, FALTAN PRECOTIZACIONES, VERIFICAR AJUSTE DE CANTIDADES, FALTA CPA AJUSTADO 02 ABR: EN AJUSTE DE CADENA PRESUPUESTAL 03 ABR: ECONOMICO OK 04 ABR: EN FIRMA DE DOCS 11 ABR: EN TRAMITE DE CONCEPTO PRESUPUESTAL 11 ABR: SE ASIGNA ANALISTA

FAC-S-2024-036057-AG

Adquisición de herramientas inflables y disfraces estructurados tipo mascotas publicitaria y mantenimiento general a todo costo para herramientas inflables de Acción Integral FAC.	Mínima Cuantía	En estructuración	20-mar-24	YOLIMA	05/04/2024 12/04/2024	01 MAR: EN REVISION ESTRUCTURACION ECONOMICA Y JURIDICA 20 MAR: SE REASIGNA ESTRUCTURADORES 03 ABR: REVISION ECONOMICA Y JURIDICA, REVISAR PLAZO DE EJECUCIÓN, FORMA DE PAGO, STOCK, DESCRIBIR ESTIMACION DE CANTIDADES, REVISAR OBJETO, NOTAS ACLARATORIAS, ANEXO TECNICO 03 ABR: TECNICO REALIZA AJUSTES, PDTE REVISION 11 ABR: ECONOMICO REVISA EL 11-04-24 12 ABR: JURIDICO REALOZA REVISION, PDTE AJUSTES TECNICO 17 ABR: EN FIRMA DOCS 24 ABR: EN TRAMITE DE CONCEPTO PRESUPUESTAL 03 MAY: DIGES ENVIA CONCEPTO, PDTE DOCS PARA PUBLICACION
ADQUIRIR CONCERTINA PARA UTILIZAR COMO MEDIDAS PASIVAS EN LAS UNIDADES Y PUESTOS ESPECIALES DE LA FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA	Mínima Cuantía	En estructuración	22-mar-24	DIEGO	05/04/2024 12/04/2024	15 MAR: EN REVISION ESTRUCTURACION ECONOMICA Y JURIDICA 22 MAR: REASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 ABR: SE REALIZAN OBSERVACIONES ECONOMICAS Y JURIDICAS, PDTE AJUSTES TECNICO 03 ABR: TECNICO REALIZA AJUSTES, PDTE REVISION 11 ABR: PDTE AJUSTES DE CANTIDADES Y VALOR 16 ABR: JURIDICO, AJUSTAR DESCRIPCION CANTIDADES, INFORMACION SILOG, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 24 ABR: EN FIRMA DE DOCS 30 ABR: EN TRAMITE CONCEPTO PRESPUESTAL
ADQUISICIÓN SUMINISTROS PARA GRUPOS ELECTROGENOS DE RADARES FAC	Selección Abreviada	En estructuración	13-mar-24	YOLIMA	20/03/2024 27/03/2024	15 MAR: EN REVISION ESTRUCTURACION ECONOMICA Y JURIDICA 21 MAR: FALTAN COTIZACIONES 02 ABR: NO HAY COTIZACIONES, SE SOLICITARON POR SECOP 11 ABR: COTIZACIONES EN SECOP CERRO EL 05-04-24 Y NADIE SE PRESENTO, SE AMPLIO PLAZO PARA COTIZACIONES 23 ABR: ECONOMICO RECABA SOLICITUD DE INFORMACION DE COTIZACIONES 02 MAY: TECNICO INFORMA QUE ESTAN BUSCANDO LAS COTIZACIONES
ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y CONDECORACIONES PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL ORGÁNICO DE LA INSTITUCIÓN, DE LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DE POLICÍA NACIONAL Y DEMÁS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD NACIONAL Y EXTRANJEROS QUE EL COMANDO DE LA FUERZA AEROESPACIAL ESTIME CONVENIENTE, EN CUMPLIMIENTO CON EL REGLAMENTO DE CEREMONIAL MILITAR “REGLAMENTO FF.MM 3-10 PÚBLICO” Y EL DECRETO 1070 DE 2015	Selección Abreviada	En revisión documentos publicación	19-mar-24	SANDRA	15/04/2024 22/04/2024	26 MAR: REVISION ECONOMICA, FALTA PRECOTIZACIÓN, NO SE ESPECIFICAN CANTIDADES, COTIZACIONES ELEVADAS, REVISAR AJUSTE DE CANTIDADES DE ACUERDO AL PTTO 02 ABR: TECNICO NO HA DADO RTA A OBSERVACIONES 04 ABR: SE RECABA AL TECNICO QUE DE RTA A OBSERVACIONES 05 ABR: ECONOMICO ENVIA AL TECNICO ESTUDIO MERCADO PARA VERIFICAR CANTIDADES 08 ABR: TECNICO REALIZA AJUSTE CANTIDADES, PDTE EDP CON AJUSTES 11 ABR: TECNICO ENVIA EDP CON AJUSTES 11 ABR: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 15 ABR: SE SOLICITA CONCEPTO PRESUPUESTAL 24 ABR: PDTE CONCEPTO PRESUPUESTAL 24 ABR: SE ASIGNA ANALISTA

FAC-S-2024-036057-AG

ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR DE APOYO A LA DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	Mínima Cuantía	En estructuración	19-mar-24	YOLIMA	17/04/2024 24/04/2024	26 MAR: ECONOMICO, FALTA SOLICITUD PRECOTIZACIÓN, CODIGOS UNSPSC, ESPECIFICACIONES TECNICAS, COTIZACION EN SECOP 02 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 ABR: ECONOMICO, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO 08 ABR: JURIDICO, REVISAR AHORRO EN PUBLICIDAD ESTATAL AJUSTE DE GARANTIAS, PDTE AJUSTES TECNICO 10 ABR: TECNICO REALIZA AJUSTES, PDTE REVISION 24 ABR: ECONOMICO, REVISAR OBJETO TODA VEZ QUE DIFIERE DEL DCTO DE AUSTERIDAD 02 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES CON CAMBIOS, PDTE AJUSTE CPA 03 MAY: JURIDICO, OBJETO SE AJUSTE
Servicios en línea para la validación de identidad, verificación de información y antecedentes en los estudios de seguridad personal (ESP) que se realizan al personal orgánico de la FAC así como los aspirantes y contratistas que ingresan a la Institución y sus instalaciones.	Mínima Cuantía	Evaluación	13-mar-24	NELLY	15/03/2024 21/03/2024	15 MAR: EN REVISION ESTRUCTURACION ECONOMICA Y JURIDICA 18 MAR: SE ENVIAN OBSERVACIONES JURIDICAS Y ECONOMICAS, REVISION FORMA DE PAGO, AJUSTAR CUADRO CONTRATOS ANTERIORES 22 MAR: DOCS ENVIADOS PARA TRAMITE DE FIRMAS 05 ABR: ECONOMICO SOLICITA AJUSTA DE CPA Y CDP 08 ABR: ECONOMICO OK 11 ABR: ENM FIRMA DE DOCS 15 ABR: SE ASIGNA ANALISTA 22 ABR: CIERRE DE OFERTAS 26-04-2024
ADQUISICIÓN DE KIT ELEMENTOS DE ASEO PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	Selección Abreviada	Pliego definitivo	18-mar-24	SANDRA	22/03/2024 29/03/2024	21 MAR: REVISION JURIDICA, DESCRIPCION DE NECESIDAD, VERIFICACION DE ACUERDO MARCO, PLAZO DE EJECUCION 22 MAR: REVISION ECONOMICA, AJUSTAR SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, UNSPSC, AJUSTE VISITA EJECUCIÓN, AJUSTE COTIZACIONES, REVISAR PTTO 31 MAR: TECNICO ENVIA CORRECCIONES, PDTE REVISION 02 ABR: ECONOMICO, AJUSTE DE CADENA PRESUPUESTAL 04 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 ABR: EN FIRMA DE DOCS Y CONCEPTO PRESUPUESTAL 22 ABR: SE ASIGNA ANALISTA 25 ABR: CIERRE DE OFERTAS 16-05-24
ADQUISICIÓN DE CASCOS DE PROTECCIÓN FULLFACE PARA EL EQUIPO DE PARACAIDISMO MILITAR ÁGUILA DE GULES DE LAFUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Mínima Cuantía	En estructuración	18-mar-24	YOLIMA	19/04/2024 26/04/2024	22 MAR: REVISION JURIDICA, AJUSTAR CPA, REVISION DE CANTIDADES Y PPTTO 02 ABR: REVISION ECONOMICA OK 03 ABR: SE REALIZA REVISION JURIDICA, PDTE AJUSTES TECNICO 11 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO REALIZAN OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 16 ABR: ECONOMICO, PDTE DETERMINAR CANTIDADES REALES, PLAZO DE EJECUCIÓN, FORMA DE PAGO, PDTE JURIDICO 22 ABR: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 24 ABR: ECONOMICO, AJUSTE DE IVA 02 MAY: EN FIRMA DE DOCS

FAC-S-2024-036057-AG

ADQUISICIÓN DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE PROTECCIÓN A LA FUERZA Y RADARES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, CONFORME A ANEXO TÉCNICO	Selección Abreviada	Prepliego	13-mar-24	NELLY	20/03/2024 27/03/2024	15 MAR: EN REVISION ESTRUCTURACION ECONOMICA Y JURIDICA 20 MAR: SE REALIZA REVISION ECONOMICA Y JURIDCA, AJUSTE DE DESCRIPCION, REVISION DE STOCK, UNIDAD DE MEDIDA, REVISAR PAC, ACLARAR DESCRIPCION DE MARCAS 22 MAR: TECNICO REALIZA AJUSTES, PDTE REVISION 02 ABR: SE REALIZA CAMBIO DE COTIZACION, SE SOLICITO CONCEPTO DE IMPUESTOS, PDTE REVISION JURIDICA 11 ABR: REVISION ECONOMICO OK, TECNICO VA A REALIZAR AJUSTES DE CANTIDADES 17 ABR: EN FIRMA DE DOCS 19 ABR: EN TRAMITE DE CONCEPTO PRESUPUESTAL 24 ABR: NO HA LLEGADO CONCEPTO PRESUPUESTAL 25 ABR: SE ASIGNA ANALISTA 30 ABR: PLIEGO DEFINITIVO 15-05-24, PRESENTACION OFERTAS 24-05-24
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS BENTLEY DE LA FAC CONFORME ANEXO TÉCNICO	Mínima Cuantía	En estructuración	19-mar-24	MARGARETH	10/05/2024 17/05/2024	19 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
EJECUCIÓN DE ESTUDIO DE CREDIBILIDAD Y CONFIABILIDAD PARA ASPIRANTES A INGRESAR A LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMO SOLDADOS PROFESIONALES Y CARGOS DE PERSONAL CIVIL DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	Selección Abreviada	Pliego definitivo	13-mar-24	MARGARETH	15/03/2024 29/03/2024	15 MAR: EN REVISION ESTRUCTURACION ECONOMICA Y JURIDICA 18 MAR: REVISION JURIDICA, REALIZAR CLARIDAD DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR, ESPECIFICAR VALORES, REVISAR LEGALIDAD DEL PROCESO, REVISION DE CPA, AJUSTAR UNIDAD DE MEDIDA, NO SE PUEDEN EXIGIR MARCAS, AJUSTE FICHA TECNICA 22 MAR: PDTE ACLARACION INFORMACIÓN TECNICA, RELACIONAN UN CONVENIO EN EL TEMA DE POLIGRAFIAS. 27 MAR: EN REVISION DE COMITES UNA VEZ ACLARADAS LAS DUDAS CON EL TECNICO 02 ABR: REVISION JURIDICA Y ECONOMICA, SE DEBE AJUSTAR CPA POR UNIDAD DE MEDIDA, PDTE RTA TECNICO 10 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO REALIZAN REVISION DE AJUSTES, PDTE AJUSTES TECNICO 11 ABR: DOCS ENVIADOS PARA CONCEPTO PRESUPUESTAL 11 ABR: ASIGNACIÓN ANALISTA 16 ABR: CIERRE DE OFERTAS 03-05-24 02 MAY: CIERRE DE OFERTAS 16-05-24 03 MAY: 03 EMPRESAS SOLICITAN ACCESO AL ANEXO TECNICO
ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO DE REANIMACIÓN CARDIACA PARA USO EN LAS AERONAVES MEDICALIZADAS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Mínima Cuantía	Solicitud de Oferta (minima - directa - orden de compra)	22-mar-24	JEFFERSON	26/03/2024 02/04/2024	22 MAR: REASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 27 MAR: SE REALIZA REVISIÓN DEL ECONOMICO Y JURIDICO, PDTE REVISION CON EL TECNICO 02 ABR: JURIDICO Y ECONOMICO ENVIAN OBSERVACIONES AL TECNICO 10 ABR: ECONOMICO REALIZA REVISION DE AJUSTES, PDTE JURIDICO 12 ABR: EN FIRMA DE DOCS 18 ABR: PDTE CONCEPTO PRESUPUESTAL 24 ABR: NO HA LLEGADO CONCEPTO PRESUPUESTAL 24 ABR: SE ASIGNA ANALISTA 03 MAY: CIERRE DE OFERTAS 09-05-24

FAC-S-2024-036057-AG

	ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR PORTÁTIL DE SANGRE PARA VALIDACIÓN SECUNDARIA EN LAS MISIONES DE TRASLADO AEROMEDICO EFECTUADAS POR LAS TRIPULACIONES MEDICAS DE LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ	Mínima Cuantía	En estructuración	19-mar-24	YOLIMA	03/05/2024 10/05/2024	19 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 ABR: REVISION ECONOMICA, PDTE COTIZACIONES SOLO HAY UNA 11 ABR: ECONOMICO, CONFIRMAR SI EQUIPOS SON IMPORTADOS, PDTE JURIDICO 29 ABR: JURIDICO, CONDICIONES TECNICA PROPORCIANALES AL TIPO DE PROCESO, PDTE AJUSTES TECNICO
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS UTILIZADOS EN LAS AERONAVES MEDICALIZADAS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Mínima Cuantía	En estructuración	22-mar-24	JEFFERSON	12/04/2024 19/04/2024	15 MAR: EN REVISION ESTRUCTURACION ECONOMICA Y JURIDICA 22 MAR: REASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO REALIZAN OBSERVACIONES PDTE AJUSTES TECNICO 10 ABR: TECNICO REALIZA AJUSTES, PDTE REVISION 18 ABR: EN FIRMA DE DOCS Y CONCEPTO PRESUPUESTAL 26 ABR: SE ENVIO CORREO A DIGES PARA INICIO PROCESO
	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN, DESARROLLOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA DOTACIÓN DEL PERSONAL QUE INTEGRA LA FAC	Mínima Cuantía	En estructuración	14-mar-24	YOLIMA	22/03/2024 29/03/2024	27 MAR: REVISION ECONOMICA, AJUTE DE ITEM POR VALOR COTIZADO EN CERO, PDTE JURIDICO 02 ABR: REVISION ECONOMICA Y JURIDICA DE OBSERVACIONES 08 ABR: EN FIRMA DE DOCS 15 ABR: EN REVISION DE CIRCULAR PARA TRAMITE DE CONCEPTO PRESUPUESTAL 24 ABR: NO HA LLEGADO CONCEPTO PRESUPUESTAL 26 ABR: SE SOLICITA CONCEPTO PRESUPUESTAL 02 MAY: NO HAN LLEGADO DOSC PARA INICIO DE PROCESO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RADOMOS RADARES TPS-70	Selección Abreviada	En estructuración	14-mar-24	MARGARETH	20/03/2024 27/03/2024	19 MAR: REVISION ECONOMICA Y JURIDICA, REALIZAR COTIZACIONES, DE ACUERDO AL PTTO VERIFICAR DESCRIPCION DE LA NECESIDAD, VERIFICAR DESGLOCE DE PRECIOS 02 ABR: TECNICO NO HA DADO RTA A OBSERVACIONES 03 ABR: TECNICO ENVIA COTIZACION, PDTE REVISION 11 ABR: COTIZACION PROVEEDOR EXTRANJERO, PDTE REUNION CON TECNICO el 12-04-24 12 ABR: TECNICO REALIZA AJUSTES, PDTE REVISION 19 ABR: ECONOMICO, PDTE CONFIRMAR SI ITEM SON EXENTOS DE IMPUESTOS, TECNICO ENVIA INFORMACION, PDTE REVISION 19 ABR: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 22 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 22 ABR: JURIDICO OK, PDTE REUNION CON TECNICO PARA REVISAR AJUSTES FICHA TECNICA Y PAGO 23 ABR: EN FIRMA DE DOCS Y TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL

FAC-S-2024-036057-AG

La adquisición de vehículos tipo camioneta pick up, 100% eléctrica doble cabina con adecuaciones para uso de inspector de rampa en la Fuerza Aérea Colombiana	Selección Abreviada	En estructuración	14-mar-24	SANDRA	20/03/2024 27/03/2024	17 MAR: REVISION ECONOMICA, AJUSTE DE PRECOTIZACION, AJUSTES FICHA TECNICA, PDTE JURIDICO 31 MAR: TECNICO ENVIA CORRECCIONES, PDTE REVISION 02 ABR: REVISION ECONOMICA, FALTA PRECOTIZACIONES, FALTA DOC DE EXCLUSIVIDAD 03 ABR: REVISION JURIDICA, REVISAR JUSTIFICACION, AJUSTAR OBJETO, REVISAR MODALIDAD, STOCK 10 ABR: PDTE REUNION CON DILOS PARA REVISAR MODALIDAD DE CONTRATACION, ASPECTOS TECNICOS, EXCLUSIVIDAD 11 ABR: ECONOMICO, PDTE COTIZACION SECOP Y REVISION INDICADORES 17 ABR: EN FIRMA DE DOCS Y CONCEPTO PRESUPUESTAL 24 ABR: PDTE CONCEPTO PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN,INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA FILTRO DE PURIFICACIÓNDE AGUA CONFORME A ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TECNICO	Mínima Cuantía	Solicitud de Oferta (minima - directa - orden de compra)	14-mar-24	NELLY	10/04/2024 17/04/2024	22 MAR: REVISION JURIDICA, EL EDP TIENE INFORMACIÓN MEZCLADA DE OTROS PROCESOS 27 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO ENVIAN OBSERVACIONES AL TECNICO 11 ABR: TECNICO NO HA DADO RTA 12 ABR: EN FIRMA DE DOCS 15 ABR: EN TRAMITE DE CONCEPTO PRESUPUESTAL 23 ABR: SE ASIGNA ANALISTA 03 MAY: CIERRE DE OFERTAS 14-05-24
ADQUISICIÓN DE EMBALAJE PARA LA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR	Mínima Cuantía	En estructuración	14-mar-24	MARGARETH	10/04/2024 17/04/2024	14 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO COTIZACIONES NO ESTAN VIGENTES, PRESUPUESTO Y VALORES UNITARIO DIFIEREN, MATRIZ DE RIESGO 24 ABR: ECONOMICO, EN AJUSTES DE PRESUPUESTO
ADQUISICIÓN TORRES AUTO SOPORTADAS DE COMUNICACIONES	Selección Abreviada	En estructuración	19-mar-24	NELLY	23/05/2024 30/05/2024	19 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 30 ABR: ECONOMICO, TECNICO DEBE COTIZAR EN EL SECOP Y TIENEN PLAZO DE PRESENTACION COTIZACION HASTA EL 03-05-24
ADQUIRIR TRAJES DE BOMBEROS, EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA (SCBA) Y ESPUMA AFFF PARA EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE LA FAC POR LOTES	Selección Abreviada	En estructuración	15-mar-24	SANDRA	05/04/2024 12/04/2024	18 MAR: REVISION JURIDICO, AJUSTE JUSTIFICACIÓN, REVISION SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, VERIFICAS EXISTENCIAS, ACLARAR EXPERIENCIA, PDTE ECONOMICO 21 MAR: REVISION ECOMOMICA Y JURIDICA, DESCRIPCION DE NECESIDAD, REVISAR ACUERDO MARCO, AJUSTAR SST, REVISION DE STOCK, FALTAN PRECOTACIONES, EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE 02 ABR: TECNICO NO HADA DADO RTA A OBSERVACIONES 03 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 10 ABR: ECONOMICO, AJUSTES COTIZACIONES 16 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 17 ABR: COMENTARIOS SIN RESOLVER, AJUSTAR CPA, PDTE AJUSTES TECNICOS 22 ABR: EN FIRMA DE DOCS Y CONCEPTO PRESUPUESTAL 24 ABR: PDTE QUE TECNICO REALICE NUEVAS COTIZACIONES DE ACUERDO DE LO ORDENADO POR DILOS 02 MAY: SE REALIZAN TRASLADO PRESUPUESTAL

FAC-S-2024-036057-AG

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE, DE LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN, DEL ALOJAMIENTO DE SOLDADOS UBICADO EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM - BOGOTÁ D.C., CONFORME AL ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO	Concurso de méritos	En estructuración	19-mar-24	SANDRA	10/04/2024 17/04/2024	19 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 01 ABR: REVISION ECONOMICA, AJUSTE DESCRIPCION NECESIDAD, RELACIONAR NUMERO CTO DE OBRA, PLAZO EJECUCION, FORMA DE PAGO, REVISAR OBLIGACIONES CONTRATISTA, SST, GESTION AMBIENTAL, UNSPSC, 30 ABR: JURIDICO, FALTAN PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, AJUSTE COTIZACIONES,PDTE ESTUDIO DE MERCADO POR NO ESTAR EN FORMATO ESTABLECIDO, OFERTA ECONOMICA NO FUE APORTADA, PDTE AJUSTES TECNICO 02 MAY: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO
	Curso de auditor ISO 9001:2015, ISO 19011, ISO 27001:2013, gestión de riesgo y MIPG, para un personal orgánico de la FAC	Contratación Directa	En estructuración	26-mar-24	JEFFERSON	01/05/2024 08/05/2024	26 MAR: REASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 ABR: SE REALIZO REVISION ECONOMICA, PDTE AJUSTES TECNICO 12 ABR: TECNICO REALIZA AJUSTES, PDTE REVISION 12 ABR: ECONOMICO, PDTE AJUSTE CADENA PRESUPUESTAL, PDTE JURIDICO 22 ABR: ECONOMICO, AJUSTES SIN CORREGIR, PDTE AJUSTE CPA Y CDP, AJUSTAR ACTA DE ESCOGENCIA DE ACUERDO AL PRESUPUESTO, PDTE AJUSTES TECNICO 24 ABR: FALTA AJUSTE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITAR FIRMAS 03 MAY: EN FIRMA DE DOCS Y CONCEPTO PRESUPUESTAL
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PIR PARA LAS RADIOAYUDAS DE LA FAC	Contratación Directa	En estructuración	18-mar-24	NELLY	01/04/2024 08/04/2024	22 MAR: REVISION JURIDICA, EN EL EDP NO SE JUSTIFICA PROVEEDOR EXCLUSIVO 26 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO ENVIAN OBSERVACIONES AL TECNICO 08 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO ENVIAN OBSERVACIONES, PDTES AJUSTES DEL TECNICO 11 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, DOC DE EXCLUSIVIDAD, PDTE REVISION 17 ABR: ECONOMICO SOLICITA COTIZACION DE ACUERDO A PRESUPUESTO 18 ABR: JURIDICO Y ECONOMICO, FALTA COTIZACION, DESCRIPCION DE NECESIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 24 ABR: EN FIRMA DE DOCS
	ADQUISICIÓN DE CAMISETAS PCLO Y AZULES PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Selección Abreviada	Prepliego	19-mar-24	MARGARETH	26/03/2024 03/04/2024	26 MAR: JURIDICA Y ECONOMICA, AMPLIAR JUSTIFICACIÓN, REVISAR CANTIDADES, STOCK 02 ABR: TECNICO NO HA DADO RTA A OBSERVACIONES 09 ABR: ECONOMICO SOLICITA AJUSTE DE CPA, PDTE AJUSTES TECNICO 11 ABR: PDTE REVISION ECONOMICA 12 ABR: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 16 ABR: EN FIRMA DE DOCS 17 ABR: DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA ESTRUCTURADORES, SE VAN ADICIONAR CANTIDADES Y NO SE TIENE FECHA 19 ABR: EN TRAMITE DE CONCEPTO PRESUPUESTAL 24 ABR: FALTA CONCEPTO PRESUPUESTAL 26 ABR: SE ENVIA DOCS A DIGES PARA INICIO PROCESO 29 ABR: SE ASIGNA ANALISTA

FAC-S-2024-036057-AG

SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS UTILIZADOS POR LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LA FAC CONFORME A FICHA TÉCNICA	Selección Abreviada	En estructuración	19-mar-24	NELLY	15/04/2024 22/04/2024	19 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 ABR: REVISION ECONOMICA Y JURIDICA, SE REALIZA REUNION CON TECNICO, SE REVISA PRESUPUESTO DE SERVICIO Y SUMINISTRO 11 ABR: SE REALIZA REUNION CON DEAJU Y SE REVISA INFORMACIÓN, PDTE VALIDACION DE RUBROS Y OBJETO 17 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO, COTIZACIONES CON PRECIOS Y CANTIDAD 1, ANEXO TECNICO, AMPLIAR SECTOR TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 18 ABR: SE SOLICITO CONCEPTO DE IMPUESTOSY DIFIN INFORMA QUE NO HAN VARIADO 24 ABR: EN REVISION DE PRECIOS HISTORICOS Y JUSTIFICACIÓN 24 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 03 MAY: SE ENVIAN DOCS PARA ULTIMA REVISION, PDTE REVISION TECNICA
ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE SHELTERS CON INSTALACIONES SANITARIAS PARA LAS BASES DE LANZAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS (BLARP) DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	22-mar-24	DIEGO	02/04/2024 09/04/2024	22 MAR: REASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 ABR: ECONOMICO, REVISAR COTIZACIONES, ITEMS 03 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 10 ABR: SE REALIZA REVISION DE AJUSTES DEL ECONOMICO Y JURIDICO, SE DEBE COTIZAR DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA 19 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 03 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO
CAPACITACIÓN EN HABILIDADES DE DESARROLLO DE PERSONAS Y EQUIPOS, DIRIGIDA A UN PERSONAL MILITAR DE LA FAC. (JEPHU - SEVAD)	Contratación Directa	En estructuración	22-mar-24	JEFFERSON	12/04/2024 19/04/2024	22 MAR: REASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 ABR: SE REALIZA ESTRUCTURACION ECONOMICA, PDTE JURIDICO 24 ABR: PDTE REVISION JURIDICO 26 ABR: ECONOMICO, OBSERVACIONES SIN SUBSANAR, SE AJUSTE PRESPUESTO, FALTAN DOCS DEL OFERENTE SELECCIONADO, PDTE JURIDICO 02 MAY: JURIDICO, PDTE INFORMACION PROVEEDOR SELECCIONADO, DOCS PROVEEDOR, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO
SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS ESPECIALIZADOS Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS Y DE CADAVERES PARA LOS CANINOS DE LA FAC	Mínima Cuantía	En estructuración	21-mar-24	NELLY	19/04/2024 26/04/2024	21 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 18 ABR: ECONOMICO, AJUSTAR FECHAS, UNSPSC, STOCK, PDTE JURIDICO 19 ABR: JURIDICO, AJUSTAR COTIZACIONES, ESPECIFICAR INFORMACION PARA 2024, PDTE AJUSTES TECNICO 23 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA CONFORME AL ANEXO TÉCNICO	Contratación Directa	En estructuración	21-mar-24	MARGARETH	12/04/2024 19/04/2024	21 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 ABR: EN REVISION DE MODALIDAD A MINIMIA CUANTIA 11 ABR: SE DETERMINA QUE ES CONTRATACION DIRECTA 24 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
ADQUISICIÓNDE MOTOCICLETAS TIPO CALLE DE MÍNIMO 150 CC Y ENDURO DE MÍNIMO 250 CCPARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CONESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	Mínima Cuantía	En estructuración	26-mar-24	DIEGO	01/05/2024 08/05/2024	26 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, INFORMACIÓN DE STOCK, CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO

FAC-S-2024-036057-AG

ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LOS PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y PREVENCIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL DE LA FAC	Contratación Directa	En revisión documentos publicación	27-mar-24	JEFFERSON	26/04/2024 03/05/2024	27 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 12 ABR: ECONOMICO, NO SE DEFINE EL OFERENTE, FALTAN COTIZACIONES, PDTE JURIDICO 22 ABR: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACIONES AJUSTADAS, ACTA DE ESCOGENCIA CON OBSERVACIONES, FALTAN DOCS DE OFERENTE SELECCIONADO, PDTE AJUSTES TECNICO 23 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 ABR: PDTE DOCS UNIVERSIDAD 29 ABR: SE ASIGNA ANALISTA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES ESPECIALES AÉREAS EN LA FAC	Mínima Cuantía	En estructuración	27-mar-24	DIEGO	17/04/2024 24/04/2024	27 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 16 ABR: ECONOMICO, CAMBIO DE FORMATO AL DE MINIMA, ANEXO TECNICO, AJUSTE CPA, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO 17 ABR: JURIDICO, CAMBIO DE FORMATO A MINIMA CUANTIA, ANEXO TECNICO, COTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE AJUSTES TECNICO 22 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 03 MAY: ECONOMICO, AJUSTES ESTUDIO DE MERCADO, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO
RENOVACIÓN SISTEMAS ENERGÍA SITIOS RIC UMAS	Selección Abreviada	En estructuración	27-mar-24	JEFFERSON	16/04/2024 23/04/2024	27 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 ABR: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 12 ABR: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 24 ABR: TECNICO NO HA DADO RTA 29 ABR: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 02 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO RECOMIENDAN SUBASTA INVERSA Y EL TECNICO DICE QUE ES MENOR CUANTIA

FAC-S-2024-036057-AG

PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS A TRAVES DE UNA INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD (IPS) PARA EL PROCESO DE INCORPORACION DE SOLDADOS PROFESIONALES EN LA FAC	Licitación	En estructuración	27-mar-24	SANDRA	08/04/2024 16/04/2024	27 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 ABR: REVISION ECONOMICA, PDTE REUNION CON TECNICO PARA ACLARACION DE DUDAS 03 ABR: SE REALIZA REUNION CON TECNICO, PDTE CONFIRMAR VIABILIDAD DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON ARL POSITIVA, SE SOLICITAN COTIZACIONES 10 ABR: TENICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 11 ABR: JURIDICO Y ECONOMICO, EN EL EDP FICHA TECNICA NO SE DETERMINA SI SE REALIZA POR FASE O LOTES, NO ES CLARO EL ALCANCE DEL PROCESO, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, SIN COTIZACION 15 ABR: ECONOMICO, FALTA COTIZACIONES FIRMADAS, PDTE ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO 16 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 17 ABR: DE ACUERDO A LO TRATADO EN REUNION SE DIO LA ORDEN DE INICIAR A ESTRUCTURAR EL PROCESO PARA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 22 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO, PDTE ESTUDIO DE MERCADO. ADICIONAL ESTA EN TRAMITE PRECONCEPTO AL MDN PARA VIABILIDAD DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON POSITIVA 23 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 23 ABR: SE ENVIO PRECONCEPTO AL TECNICO PARA REVISAR E INCLUIR INFORMACÓN, PDTE AJUSTES TECNICO 25 ABR: TECNIVO ENVIA REVISION CONCEPTO, PDTE REVISION 25 ABR: EN FIRMA DE DOCS 29 ABR: EN TRAMITE DE CONCEPTO PRESUPUESTAL 29 ABR: SE ENVIO PRECONCEPTO FINAL A JEFSA PARA TRAMITA PARA DEAJU
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR FAC CONFORME FICHA TÉCNICA	Selección Abreviada	En estructuración	27-mar-24	NELLY	27/04/2024 03/05/2024	27 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO REALIZAN OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 02 MAY: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVISION
SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO PARA MULTICOPIADORAS RISO EZ390U/EZ391U CONFORME ANEXO TECNICO	Mínima Cuantía	En estructuración	27-mar-24	MARGARETH	08/05/2024 15/05/2024	27 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
ADQUISICION, INSTALACION, CONFIGURACION, INTEGRACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE SISTEMAS DE RADIOENLACES PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Selección Abreviada	En estructuración	1-abr-24	YOLIMA	15/04/2024 26/04/2024	01 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO, FORMA DE PAGO, AJUSTES COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 24 ABR: ECONOMICO RECABA SOLICITUD DE INFORMACION 02 MAY: ECONOMICO REALIZA AJUSTES, PDTE JURIDICO
ADQUISICIÓN REPUESTOS AYUDAS VISUALES PARA LA NAVEGACION AÉREA	Selección Abreviada	En estructuración	1-abr-24	MARGARETH	15/04/2024 26/04/2024	01 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 12 ABR: ECONOMICO, AJUSTAR CANTIDADES DE ACUERDO A NECESIDAD, ACLARACION DE OFERTA, MANTENIMIENTO, DOC DE EXCLUSIVIDAD, PDTE JURIDICO 15 ABR: JURIDICO, EXPLICAR SI ANEXO TECNICO GOZA DE RESERVA, MATRIZ DE RIESGO, PDTE AJUSTES TECNICO 16 ABR: JURIDICO, ACTUALIZACION COTIZACIONES, PRESUPUESTO NO ALCANZA, ACLARAR 24 ABR: TECNICO NO HA DADO RTA

FAC-S-2024-036057-AG

						02 MAY: ECONOMICO RECABA SOLICITUD DE AJUSTES
ADQUISICIÓN SIMULADOR DE VUELO PARA ACTIVIDADES DE ACERCAMIENTO CON LA POBLACIÓN	Mínima Cuantía	En estructuración	1-abr-24	NELLY	22/04/2024 29/04/2024	01 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 04 ABR: SE REALIZA REVISION ECONOMICA Y JURIDICA, PDTE AJUSTES TECNICO 12 ABR: PDTE VOLVER A COTIZAR 24 ABR: ECONOMICO, EN REVISION DE COTIZACIONES, SOLO HAY UNA COTIZACION CORRECTA Y DENTRO DEL PRESUPUESTO, SE VA A JUSTIFICAR CON LA INFORMACION ACTUAL
CAPACITACIÓN OFICIALES PSICÓLOGOS EN EL ÁREA CLÍNICA A CARGO DE LA JEFATURA DE POTENCIAL HUMANO	Contratación Directa	En estructuración	1-abr-24	DIEGO	22/04/2024 29/04/2024	01 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 ABR: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, FALTA ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE JURIDICO 23 ABR: JURIDICO, VERIFICAR FORMATO, ESPECIFICAR SERVICIO, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTE TECNICO 02 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO
CAPACITACIÓN HABILIDADES DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL, PARA UN PERSONAL DE OFICIALES PSICÓLOGOS DE LA FAC	Contratación Directa	En estructuración	1-abr-24	DIEGO	24/04/2024 30/04/2024	01 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 18 ABR: ECONOMICO, FALTA ACTA DE ESCOGENCIA, PRECOTIZACIONES, AJUSTE CPA, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 24 ABR: JURIDICO, VALIDAR FORMATO EDP, PDTE AJUSTES TECNICO 02 MAY: TECNICO INFORMA QUE LA U SE VA AJUSTAR AL PRESUPUESTO 02 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO
DOTACIÓN TALLER DE DRONES MOBILIARIO Y HERRAMIENTAS	Mínima Cuantía	En estructuración	2-abr-24	DIEGO	01/05/2024 08/05/2024	02 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO, AMPLIAR JUSTIFICACION, INCLUIR NECESIDAD REAL Y AUTORIZADA, ANEXO TECNICO, FALTAN COTIZACIONES, MATRIZ DE RIESGO, PDTE AJUSTES TECNICO 24 ABR: TECNICO NO HA DADO RTA 02 MAY: TECNICO REALIZA AJUSTE DE ALGUNAS OBSERVACIONES, PDTE COMPLETAR LA INFORMACION
SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUADA OBLIGATORIA,DIRIGIDA AL PERSONAL MILITAR QUE PARTICIPA EN EL DESARROLLO DE LAS MISIONES DETRASLADO AEROMÉDICO EN LA FAC	Contratación Directa	En estructuración	2-abr-24	JEFFERSON	17/04/2024 24/04/2024	02 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 ABR: JURIDICO, REVISAR PLAZO EJECUCIÓN, PDTE REVISAR DOCS UNIVERSIDAD, ESPECIFICAR ESCOGENCIA, PDTE ECONOMICO 12 ABR: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACION Y COTIZACIONES, DOCS DEL OFERENTE, AJUSTE CPA Y CDP 18 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO, FALTA PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 18 ABR: TECNICO ENVIA INFORMACIÓN, PDTE REVISION 25 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO REALIZAN REVISION, PDTE AJUSTES TECNICO 03 MAY: PDTE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE DE FIRMAS

FAC-S-2024-036057-AG

ADQUISICIÓN E INSTALACION DE 01 TRAILER CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD 11.000 GALONES PARA VEHICULO TRACTOCAMION (FREIGHTLINER 114SD) DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA (FAC) DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Selección Abreviada	En estructuración	4-abr-24	MARGARETH	26/04/2024 03/05/2024	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 26 ABR: ECONOMICO, ECONOMICO AJUSTE DE PRECIO DE CONTRATO DE ACUERDO A PRESPUESTO, PDTE JURIDICO 26 ABR: JURIDICO, REALIZAR REVISION ACUERDO MARCO, AJUSTAR OBJETO DE EVALUACION, OBLIGACIONES CONTRATISTA, COTIZACIONES NO ESTAN VIGENTES, AJUSTAR CPA, MATRIZ DE RIESGO, PDTE AJUSTES TECNICO 29 ABR: EN REVISION DE JUSTIFICACION DE MODALIDAD 30 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS Y ALMOHADAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	4-abr-24	JEFFERSON	26/04/2024 03/05/2024	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 26 ABR: JURIDICO, COTIZACIONES NO ESTAN VIGENTES, PDTE ECONOMICO 29 ABR: ECONOMICO, AJUSTAR CANTIDAD A ADQUIRIR, EL PROCESO NO ES POR LOTES, PDTES AJUSTE TECNICO
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ALCOHOLÍMETROS MARCA INTOXIMETERS, MODELO AS V XL CON BLUETOOTH DE LAS UNIDADES MILITARES AÉREAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, CONFORME ANEXO TÉCNICO	Contratación Directa	En estructuración	4-abr-24	DIEGO	26/04/2024 03/05/2024	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 25 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO, SAP, INCLUIR INFORMACION DE ULTIMA CALIBRACION, ACLARAR ADICION DE PRESUPUESTO, ACTA DE VERIFICACION, PDTE AJUSTES 02 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
ADQUISICIÓN DE CHAQUETAS DE CAMPAÑA Y PANTALÓN TÉRMICO DE ALTA MONTAÑA PARA EL PERSONAL DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	4-abr-24	SANDRA	05/05/2024 12/05/2024	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 09 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO, AJUSTE OBJETO, OBLIGACIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL CONTRATISTA, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLE, AJUSTE CANTIDADES VS CPA, PDTE JURIDICO 10 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 11 ABR: ECONOMICO, AJUSTAR CPA 15 ABR: PDTE AJUSTE CPA Y CDP 24 ABR: TECNICO NO HA REALIZADO AJUSTE
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE TRABAJO PARA EL SOSTENIMIENTO, ENTRENAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE LOS CANINOS E INSTALACIONES DEL ESCUADRÓN DE INSTRUCCIÓN CANINO MILITAR ESCAM DE LA FAC	Mínima Cuantía	En estructuración	4-abr-24	NELLY	15/05/2024 22/05/2024	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 ABR: JURIDICO Y ECONOMICO, ACTUALIZAR COTIZACIONES, AMPLIAR JUSTIFICACION
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DRONES PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	4-abr-24	JEFFERSON	05/05/2024 12/05/2024	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 ABR: SE SOLICITA AL TECNICO UNIR PROCESO DE RESPUESTO CON DOS LOTES, PDTE ENVIO INFORMACION TECNICO

FAC-S-2024-036057-AG

ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS PARA LA FAC DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	Selección Abreviada	En estructuración	4-abr-24	DIEGO	10/05/2024 17/05/2024	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 18 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO, JUSTIFICACION, CONSOLIDADO NECESIDAD, ANEXO TECNICO, AJUSTE DESCRIPCION, PDTE AJUSTES TECNICO 19 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTE, PDTE REVISION 23 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO, PDTE REALIZAR REUNION PARA DETERMINAR SI SE REALIZA POR LOTES, PDTE ESTUDIO DE MERCADO COMPLETO, PDTE AJUSTE TECNICO 24 ABR: ECONOMICO ENVIA AL TECNICO INFORMACIÓN DE ESTUDIO MERCADO, SE REALIZA REUNION, PDTE AJUSTE CANTIDADES, PDTE AJUSTE ITEMS 25 ABR: ECONOMICO ENVIA INFORMACIÓN AL TECNICO Y TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION ECONOMICA 26 ABR: PDTE DE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITAR FIRMAS 03 MAY: EN FIRMA DE DOCS Y CONCEPTO PRESUPUESTAL
RENOVAR Y DAR CONTINUIDAD A LA PLATAFORMA DE RPA PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS OPERATIVOS, LOGÍSTICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	4-abr-24	DIEGO	12/04/2024 23/04/2024	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 12 ABR: JURIDICO Y ECONOMICO REALIZAN REVISION, PDTE AJUSTES TECNICO 19 ABR: ECONOMICO RECABA CORREO SOLICITANDO AJUSTES
ADQUISICIÓN EQUIPOS CONTRAMEDIDAS ELECTRÓNICAS DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Selección Abreviada	En estructuración	8-abr-24	JEFFERSON	19/04/2024 30/04/2024	08 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 ABR: ECONOMICO, AJUSTAR CPA Y CDP, AJUSTE DE CANTIDADES, FALTA PRECOTIZACIONES 17 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO, AMPLIAR DESCRIPCION, CONFIMAR SI SON CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 24 ABR: TECNICO NO HA DADO RTA
SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS A LAS PIEZAS AERONÁUTICAS INVOLUCRADAS EN INVESTIGACIONES DE SUCESOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL (ACCIDENTES E INCIDENTES), EN LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Mínima Cuantía	En estructuración	8-abr-24	DIEGO	03/05/2024 10/05/2024	08 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 01 MAY: ECONOMICO, VERIFICAR FORMATO ANEXO TECNICO, UNIDADES DE MEDIDA, NO SE ANEXAN SOLICITUD PRECOTIZACION, PDTE JURIDICO 02 MAY: JURIDICO, REVISAR ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 03 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA AÉREA REMOTA (DRONES) DE LA FAC	Mínima Cuantía	En estructuración	8-abr-24	NELLY	03/05/2024 10/05/2024	08 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 ABR: SE SOLICITA AL TECNICO UNIR PROCESO DE BATERIA CON DOS LOTES, PDTE ENVIO INFORMACION TECNICO

FAC-S-2024-036057-AG

RENOVACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE PROTECCIÓN EN SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA LA FAC SEGÚN ANEXO TÉCNICO	Licitación	En estructuración	8-abr-24	SANDRA	19/04/2024 30/04/2024	08 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 09 ABR: ECONOMICO, AJUSTE OBJETO, COTIZACIONES NO SON CLARAS, PLAZO DE EJECUCIÓN, ABLIGACIONES DEL CONTRATISTA 19 ABR: JURIDICO Y ECONOMICO, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 24 ABR: SE REALIZO REUNION PARA DEFINIR ASPECTOS TECNICOS, PDTE VOLVER A COTIZAR 25 ABR: ECONOMICO, AJUSTE DE FORMATO PRECOTIZACION, PDTE JURIDICO 29 ABR: JURIDICO, VERIFICAR FORMATO DE PRECOTIZACION, FORMA DE PAGO, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 30 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES 02 MAY: EN TRAMITE DE COTIZACIONES
ADQUISICIÓN DE CAMAROTES METÁLICOS PARA EL PERSONALMILITAR DE LA FAC	Mínima Cuantía	En estructuración	8-abr-24	DIEGO	19/04/2024 30/04/2024	08 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 18 ABR: ECONOMICO, ACLARACION DE EXIGIR CERTIFICACION Y MUESTRA, PRECOTIZACIONES EN FORMATO QUE NO CORRESPONDE, COTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO 19 ABR: JURIDICO, NO HAY COHERENCIA CON EL OBJETO A CONTRATAR, PDTE AJUSTES TECNICO 03 MAY: ECONOMICO, FICHA TECNICA, PRECOTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE AJUSTES TECNICO
SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA	Selección Abreviada	En estructuración	10-abr-24	JEFFERSON	03/05/2024 10/05/2024	10 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 MAY: ECONOMICO, FALTAN PRECOTIZACIONES, REVISAR COTIZACIONES, FICHA TECNICA, PDTE JURIDICO 03 MAY: JURIDICO, AJUSTAR OBJETO, OBLIGACIONES GENERALES, VERIFICAR AUMENTO VIDA UTIL, PDTE AJUSTES TECNICO
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDA LA MANO DE OBRA, REPUESTOS ORIGINALES Y ACCESORIOS) A TODO COSTO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO DE PINTURA PINTARRAYAS TITAN POWRLINER 8955, SEGUN FICHA TECNICA	Mínima Cuantía	En estructuración	10-abr-24	YOLIMA	23/04/2024 30/04/2024	10 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 ABR: ECONOMICO, NO SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SEA DE LA FUERZA, REVISAR EXCLUSIVIDAD PROVEEDOR, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 24 ABR: TECNICO ENVIA INFORMACIÓN, PDTE REVISION 02 MAY: TECNICO INFORMA QUE ESTA EN AJUSTE DE ACTUALIZACION DE VALOR DEL EQUIPO EN SAP PARA PODER REALIZAR EL MANTENIMIENTO REQUERIDO, PDTE REVISAR DOC DE EXCLUSIVIDAD
SERVICIOS DE INGENIERIA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTION DE EXPEDIENTES HIBRIDOS EN EL SGDEA HERMES DE LA FAC	Contratación Directa	En estructuración	10-abr-24	MARGARETH	03/05/2024 10/05/2024	10 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 03 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, COTIZACION NO SE PUDO VERIFICAR , FORMA DE PAGO, DOCS DE EXCLUSIVIDAD, ACTA DE VERIFICACION, PDTE AJUSTES TECNICO
Adquisición de nodos de hiperconvergencia para el crecimiento del clúster del Centro de Fusión y Correlación de la JIAEC	Licitación	En estructuración	10-abr-24	SANDRA	03/05/2024 10/05/2024	10 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 26 ABR: SE REASIGNA ESTRUCTURADOR ECONOMICO 30 ABR: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACION, CORREGIR ANEXO TECNICO, PDTE REUNION CON TECNICO, PDTE JURIDICO
ADQUISICION RADIO DE COMUNICACION Y GPS PARA OPERACIONES SAR DE LA FAC	Mínima Cuantía	En estructuración	11-abr-24	NELLY	24/04/2024 01/05/2024	11 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 24 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO REALIZAN OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 03 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS, MATERIAL QUIRÚRGICO, REACTIVOS	Mínima Cuantía	En estructuración	11-abr-24	JEFFERSON	29/04/2024 06/05/2024	11 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 29 ABR: ECONOMICO, FICHA TECNICA, FORMATO PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO

FAC-S-2024-036057-AG

	DE LABORATORIO Y KIT DE MASCARAS ANESTESIA PARA EL SOSTENIMIENTO, OPERACIÓN Y BIENESTAR DE LOS CANINOS LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA						30 ABR: JURIDICO, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTE TECNICO
	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LENCERIA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES DE LA FAC, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	Mínima Cuantía	En estructuración	11-abr-24	DIEGO	24/04/2024 01/05/2024	11 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 22 ABR: ECONOMICO, FICHA TECNICA SIN ACCESO A LA INFORMACIÓN, ADICIONAR COTIZACIONES, PDTE AJUSTE TECNICO 30 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES
	ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS ADOBE PARA LA FAC Y ESCUELAS DE FORMACIÓN	Mínima Cuantía	En estructuración	11-abr-24	JEFFERSON	23/04/2024 30/04/2024	11 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 ABR: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACIONES, FICHA TECNICA, MATRIZ DE RIESGO, CPA Y CDP, PDTE JURIDICO 24 BAR: JURIDICO, COTIZACIONES VENCIDAS, AJUSTAR EXPERIENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO
	ADQUISICIÓN MATERIALES, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC	Selección Abreviada	En estructuración	15-abr-24	DIEGO	06/05/2024 13/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
	PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA LLEVAR A CABO LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA AGENDA INTERNACIONAL, EJERCICIOS OPERACIONALES, ENCUENTROS, SEMINARIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ENFOCADAS EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES, ESTRATÉGICAS Y DOCTRINARIOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Selección Abreviada	En estructuración	15-abr-24	SANDRA	29/04/2024 06/24/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 ABR: ECONOMICO, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO 25 ABR: JURIDICO, ACLARAR ASPECTOS DE EXPERIENCIA Y FACTOR DIFERENCIAL, AJUSTAR OBLIGACIONES, PDTE AJUSTE TECNICO
	EFECTUAR EL “SEMINARIO INTEGRAL EN TAREAS CRÍTICAS “TRABAJO EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS BASADOS EN EL LIDERAZGO Y LA TOMA DE DECISIONES PARA CREAR ESCENARIOS SEGUROS” PARA UN PERSONAL MILITAR RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FAC	Contratación Directa	En estructuración	15-abr-24	MARGARETH	03/05/2024 10/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 MAY: ECONOMICO, JUSTIFICACION DE MODALIDAD, FALTAN COTIZACIONES, PDTE JURIDICO

FAC-S-2024-036057-AG

	ADQUISICIÓN DE GORRAS Y GORRO TIPO CHACO PARA UNIFORMES DE GALA DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	15-abr-24	SANDRA	02/05/2024 09/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 18 ABR: ECONOMICO, AJUSTE CPA, DESCRIPCION, PLAZO DE EJECUCIÓN, FORMA DE PAGO, SISTEMA GESTION CALIDAD, SEGURIDAD INFORMACIÓN, PDTE JURIDICO 22 ABR: JURIDICO, COTIZACIONES SIN FIRMAS, ANEXO TECNICO, , PDTE AJUSTES TECNICO 23 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 ABR: ECONOMICO, PDTE VERIFICAR VALOR CTO VS CADENA PRESUPUESTAL, PDTE AJUSTE TECNICO 26 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 ABR: EN FIRMA DE DOCS Y CONCEPTO PRESUPUESTAL
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DESARROLLO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE FOLIOS DE VIDA PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Mínima Cuantía	En estructuración	15-abr-24	YOLIMA	10/05/2024 17/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DE APOSENTAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA FAC Y DESPLIEGUE DE EQUIPOS A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	Mínima Cuantía	En estructuración	15-abr-24	JEFFERSON	01/05/2024 08/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 MAY: ECONOMICO, FICHA TECNICA, MATRIZ DE RIESGO, PDTE JURIDICO 03 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO
	ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA LOS RADIOMETROS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Contratación Directa	En estructuración	15-abr-24	YOLIMA	06/05/2024 13/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 03 MAY: ECONOMICO, STOCK, PLAZO DE EJECUCIÓN, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE METEOROLOGIA DE LA FAC	Contratación Directa	En estructuración	15-abr-24	NELLY	06/05/2024 13/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
	ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA LOS SITIOS RADAR DE LA FAC	Contratación Directa	En estructuración	15-abr-24	YOLIMA	09/05/2024 16/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DEL BOLETÍN TÉCNICO SB-PLC-001, A LOS SISTEMAS DE ADM INSTALADOS EN LAS AERONAVES DE LA FAC	Contratación Directa	En estructuración	15-abr-24	SANDRA	06/05/2024 13/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 22 ABR: ECONOMICO, PRECOTIZACION, AJUSTE DESCRIPCION, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 25 ABR: JURIDICO, MATRIZ DE RIESGO, AJUSTE UNSPSC, PDTE AJUSTE TECNICO
	ADQUISICIÓN DE BOTAS PANTANERAS Y PANTUFLAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	Mínima Cuantía	En estructuración	15-abr-24	JEFFERSON	13/05/2024 20/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y ACCESORIOS MARCA CATERPILLAR DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA FAC DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA	Contratación Directa	En estructuración	15-abr-24	YOLIMA	13/05/2024 20/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 ABR: EN REVISION PARA ESTABLECER MODALIDAD DE CONTRATACION

FAC-S-2024-036057-AG

ADQUISICIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT) PARA LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Selección Abreviada	En estructuración	15-abr-24	SANDRA	01/05/2024 08/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 ABR: ECONOMICO, VERIFICAR COD SOAT, ANEXO TECNICO, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE JURIDICO 25 ABR: JURIDICO, VERIFICAR ITEMS CON RESPECTO AL VENCIMIENTO, EXPERIENCIA, REVISAR INCLUSION DE SOAT QUE VENCEN EN 2025, PDTE AJUSTES TECNICO 30 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES 02 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE EQUIPOS APLICABLES A SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	Selección Abreviada	En estructuración	17-abr-24	MARGARETH	03/05/2024 11/05/2024	17 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 01 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, VERIFICAR CLASIFICACION ITEMS CPA, VERIFICAR COTIZACIONES, REVISAR PRESUPUESTO, FALTA FICHA EBI, FORMA DE PAGO, PDTE AJUSTES TECNICO
DQUISICIÓNDE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN SATELITAL A TODO COSTO, PARA LASAERONAVES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA DE ACUERDO CON ANEXOTÉCNICO	Contratación Directa	En estructuración	18-abr-24	SANDRA	08/05/2024 15/05/2024	18 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 ABR: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACION, FALTA FICHA EBI, MATRI DE RIESGO, CPA Y CDP, RUP, PDTE AJUSTES TECNICO 24 ABR: ECONOMICO, COTIZACION DEBE SER EN PESOS Y NO EN DOLARES 26 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 ABR: ECONOMICO, AJUSTE FORMATO PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, COTIZACION FIRMADA, MATRIS DE RIESGOS, PDTE JURIDICO 30 ABR: JURIDICO, FORMATO DE PRECOTIZACION NO ES EL DE LA FAC, ANEXO TECNICO, FALTA RUP, PDTE AJUSTES TECNICO 02 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 03 MAY: ECONOMICO, MATRIZ DE RIESGO, PDTE JURIDICO
SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO NACIONAL QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA MATERIAL DE USO DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	19-abr-24	NELLY	10/05/2024 17/05/2024	19 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
SERVICIO DE INSPECCION, MANTENIMIENTO DEL DEA GYRO E IPT Y DE LA CAMARA HIPOBARICA HAC	Contratación Directa	En estructuración	19-abr-24	MARGARETH	15/05/2024 22/05/2024	19 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
ADQUISICIÓN PRENDA BALÍSTICAS NIVEL III-A DE USO INTERNO PARA LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	19-abr-24	YOLIMA	13/05/2024 20/05/2024	19 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE CON LICENCIAS VITALICIAS PARA GESTIÓN DE HOJAS DE VIDA DIGITAL, HISTORIAL TÉCNICO Y MANTENIMIENTO TECNOLOGÍA MÉDICA CON DESTINACIÓN A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Contratación Directa	En estructuración	22-abr-24	NELLY	13/05/2024 20/05/2024	22 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA LOS RADIOMETROS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Contratación Directa	En estructuración	23-abr-24	JEFFERSON	10/05/2024 15/05/2024	23 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES

FAC-S-2024-036057-AG

SERVICIO DE SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER ALINEACIÓN ESTRATÉGICA FAC 2024	Contratación Directa	En estructuración	23-abr-24	SANDRA	26/04/2024 30/04/2024	23 ABR: ASIGNACIÓN ANALISTA 23 ABR: JURIDICO Y ECONOMICO, FALTAN FORMATOS, REGISTRO ANTECEDENTES, CARTA PRESENTACION OFERTA, PDTE REUNION CON TECNICO PARA REVISAR FICHA TECNICA Y PRECIOS 24 ABR: ECONOMICO, EN AJUSTE DE COTIZACION Y AJUSTE FICHA TECNICA 24 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 ABR: ECONOMICO OKM PDTE JURIDICO, PDTE CPA Y CDP 26 ABR: JURIDICO, JUSTIFICACION TECNICA DEL LUGAR, ECONOMICO OK 30 ABR: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DETECTORES DE MOVIMIENTO TERRESTRE PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	23-abr-24	DIEGO	07/05/2024 14/05/2024	23 ABR: ASIGNACIÓN ANALISTA
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE GALA Y PRENDAS BLANCAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	29-abr-24	YOLIMA	15/05/2024 22/05/2024	29 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE COLABORACION UNIFICADAS DE LA PLATAFORMA UNIVERGE 3C MARCA NEC	Contratación Directa	En estructuración	30-abr-24	NELLY	17/05/2024 24/05/2024	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN PÚBLICA COMO SERVICIO CLOUD PARA EL REGISTRO DE ANOTACIONES Y DOCUMENTOS CIFRADOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE FOLIOS DIGITALES ADOPTADA POR LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Selección Abreviada	En estructuración	30-abr-24	YOLIMA	20/05/2024 27/05/2024	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	Mínima Cuantía	En estructuración	30-abr-24	MARGARETH	15/05/2024 22/05/2024	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
Servicio de capacitación en Seguridad Operacional desde el enfoque de Factores Humanos, para un personal de funcionarios de la FAC; con el propósito de mantener vuelos seguros, reforzando a la cultura de seguridad operacional y minimizando la ocurrencia de sucesos por factor humano donde se aborden contenidos AIRMANSHIP, ADM, CRM y MRM para la FAC	Contratación Directa	En estructuración	30-abr-24	SANDRA	10/05/2024 17/05/2024	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 03 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, AJUSTE DESCRIPCION NECESIDAD, SINTETIZAR OBJETO, PRECOTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, FICHA TECNICA, AJUSTE CPA, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	2-may-24	JEFFERSON	09/05/2024 16/05/2024	02 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 03 MAY: ECONOMICO, AJUSTES COTIZACIONES, FICHA TECNICA, PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS IMAC CON PERIFÉRICOS Y APPLE TV PARA LA	Mínima Cuantía	En estructuración	2-may-24	SANDRA	09/05/2024 16/05/2024	02 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES

FAC-S-2024-036057-AG

SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA						
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIMULADORES DEL CACOM-3	Mínima Cuantía	En estructuración	3-may-24	DIEGO	20/05/2024 27/05/2024	03 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES

Evaluaciones económicas:

OBJETO DEL PROCESO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ESTADO	No. CONTRATO	FECHA ASIGNACIÓN ESTRUCTURACION	ECONOMICA 2 EVALUACION	JURIDICA EVALUACION
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC Y PERSONAL DE MÚSICOS CIVILES.".	Selección Abreviada	Evaluación	005-00-A-COFAC-DILOS-2024	12-feb-24	MARGARETH	LEONIDAS
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PLACAS DE BLINDAJES COMPUESTOS (KITS) PARA AERONAVES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Selección Abreviada	Evaluación	021-00-A-COFAC-DILOA-2024	12-feb-24	NELLY	LEONIDAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA ANTENA Y SUBSISTEMAS DE LA ESTACIÓN TERRENA SATELITAL EN CATAM A TODO COSTO".	Contratación Directa	Evaluación	032-00-A-COFAC-CEGOT-2024	15-feb-24	DIEGO	TE MALAVER
SERVICIO DE CALIBRACIÓN PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS UTILIZADOS EN LAS AERONAVES MEDICALIZADAS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Mínima Cuantía	En revisión documentos publicación	033-00-A-COFAC-DILOS-2024	27-feb-24	DIEGO	YARITZA
ADQUISICIÓN DE KIT DE CLIMA FRIO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC (SUETER, GUANTES Y PASAMONTAÑAS).	Selección Abreviada	Evaluación	010-00-A-COFAC-DILOS-2024	28-feb-24	YOLIMA	TATIANA
CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LA PRESERVACIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DEL PERSONAL ORGÁNICO DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Mínima Cuantía	Evaluación	027-00-A-COFAC-DILOS-2024	4-mar-24	JEFFERSON	PAHOLA
Servicios en línea para la validación de identidad, verificación de información y antecedentes en los estudios de seguridad personal (ESP) que se realizan al personal orgánico de la FAC así como los aspirantes y contratistas que ingresan a la Institución y sus instalaciones.	Mínima Cuantía	Evaluación	024-00-A-COFAC-CEGOT-2024	13-mar-24	MARGARETH	YARITZA

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega

FAC-S-2024-036057-AG

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	



Mayor CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Subdirector Estructuración Económica Y Jurídica

Elaboró: MY. NEMOCON / SUBEC Revisó: Aprobó:MY. NEMOCON / SUBEC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-041469-AG	Lugar y Fecha	Dirección de Compras Públicas,10-05-2024

Asunto	Seguimiento estructuración procesos OPS		
Oficina Productora	Subdirección estructuración económica y jurídica		
Hora Inicio	10:00	**Hora Finalización**	11:30
Ausentes	No aplica		

Orden del día:

Desarrollo:

El día 10 de Mayo de 2024 se realiza seguimiento de la estructuración de los procesos contractuales con el personal de PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL y PROFESIONAL EN DERECHO, CON MÍNIMO DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN CONTRATACIÓN ESTATAL, así:

OBJETO DEL PROCESO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ESTADO	ECONOMICA ESTRUCTURACION	JURIDICA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
Renovación soporte y actualización licencias Encase y PC 3000	Mínima Cuantía	En estructuración	MARGARETH	LEONIDAS	22/03/2024 29/03/2024	01 MAR: EN REVISION ESTRUCTURACION ECONOMICA Y JURIDICA 14 MAR: SE REASIGNARON ESTRUCTURADORES 19 MAR: REVISION JURIDICA, FORMATO EDP NO CORRESPONDE, AJUSTE FICHA TECNICA, AJUSTE COTIZACION, FALTA PRECOTIZACION, REVISION DE IDONEIDAD DEL ESTRUCTURADOR 21 MAR: REVISION ECONOMICA Y JURIDICA, DESCRIPCION DE NECESIDAD, AJUSTAR OBJETO, PLAZO DE EJECUCION, ACUERDOS COMERCIALES, CANTIDAD DE PRODUCTO 02 ABR: TECNICO REALIZA AJUSTES, DOCS SIGUEN IGUAL, NO ES POSIBLE COMUNICACION CON EL TECNICO 04 ABR: TECNICO REALIZA AJUSTES, PDTE REVISION 08 ABR: JURIDICO, INCLUIR INFORMACIÓN DE NECESIDAD REAL Y AUTORIZADA, OBLIGACIONES CONTRATISTA, PDTE ECONOMICO 15 ABR: ECONOMICO, SOLICITA AJUSTAR VIGENCIA LICENCIAS POR SUPERAR PRESUPUESTO 16 ABR: TECNICO REALIZA AJUSTES, PDTE REVISION 18 ABR: ECONOMICO OK, PDTE AJUSTE CPA 24 ABR: ECONOMICO, FALTA EXPERIENCIA TECNICA Y AJUSTE CPA Y CDP 29 ABR: EN TRAMITE DE FIRMAS Y CONCEPTO PRESUPUESTAL 02 MAY: EN AJUSTE DE CAMBIO DE OBJETO DE LA CADENA PRESUPUESTAL 10 MAY: YA SE REALIZO AJUSTE DE CADENA PRESUPUESTAL

ADQUISICIÓN DE COBIJA FRAZADA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	Mínima Cuantía	En estructuración	MARGARETH	PAHOLA	05/04/2024 12/04/2024	01 MAR: EN REVISION ESTRUCTURACION ECONOMICA Y JURIDICA 15 MAR: EN REVISION ESTRUCTURACION ECONOMICA Y JURIDICA 20 MAR: SE REASIGNA ESTRUCTURADORES 21 MAR: TECNICO ESTA ACTUALIZANDO COTIZACIONES 05 ABR: JURIDICO, ADJUNTAR MATRIZ DE RIESGOS, AJUSTAR NECESIDAD Y STOCK, AJUSTAR CANTIDADES 11 ABR: TECNICO ENVIAS AJUSTES, PDTE REVISION 18 ABR: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 23 ABR: ECONOMICO, PDTE AJUSTE CPA , VERIFICAR VIABILIDAD DE VISITA TECNICA DE ACUERDO A LA MODALIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 26 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 26 ABR: JURIDICO SOLICITA AL TECNICO ENVIAR DOCS EN WORD PARA REVISION 02 MAY: EN FIRMA DE DOCS Y CONCEPTO PRESUPUESTAL 02 MAY: GERENTE SOLICITA CAMBIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN 06 MAY: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN SUMINISTROS PARA GRUPOS ELECTROGENOS DE RADARES FAC	Selección Abreviada	En estructuración	YOLIMA	PAHOLA	20/03/2024 27/03/2024	15 MAR: EN REVISION ESTRUCTURACION ECONOMICA Y JURIDICA 21 MAR: FALTAN COTIZACIONES 02 ABR: NO HAY COTIZACIONES, SE SOLICITARON POR SECOP 11 ABR: COTIZACIONES EN SECOP CERRO EL 05-04-24 Y NADIE SE PRESENTO, SE AMPLIO PLAZO PARA COTIZACIONES 23 ABR: ECONOMICO RECABA SOLICITUD DE INFORMACION DE COTIZACIONES 02 MAY: TECNICO INFORMA QUE ESTAN BUSCANDO LAS COTIZACIONES 06 MAY: ECONOMICO, FECHA COTIZACION, FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJECUCIÓN, AJUSTE COTIZACION, PDTE JURIDICO 09 MAY: JURIDICO, ACTUALIZAR FECHA COTIZACION, PLAZO DE EJECUCION Y PAGO, ACLARAR ALCANCE COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR DE APOYO A LA DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	Mínima Cuantía	En estructuración	YOLIMA	TATIANA	17/04/2024 24/04/2024	26 MAR: ECONOMICO, FALTA SOLICITUD PRECOTIZACIÓN, CODIGOS UNSPSC, ESPECIFICACIONES TECNICAS, COTIZACION EN SECOP 02 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 ABR: ECONOMICO, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO 08 ABR: JURIDICO, REVISAR AHORRO EN PUBLICIDAD ESTATAL AJUSTE DE GARANTIAS, PDTE AJUSTES TECNICO 10 ABR: TECNICO REALIZA AJUSTES, PDTE REVISION 24 ABR: ECONOMICO, REVISAR OBJETO TODA VEZ QUE DIFIERE DEL DCTO DE AUSTERIDAD 02 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES CON CAMBIOS, PDTE AJUSTE CPA 03 MAY: JURIDICO, OBJETO SE AJUSTE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS BENTLEY DE LA FAC CONFORME ANEXO TÉCNICO	Mínima Cuantía	En estructuración	MARGARETH	PAHOLA	10/05/2024 17/05/2024	19 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 MAY: ECONOMICO, AJUSTE CPA, COTIZACIONES DESACTUALIZADAS, ITEMS CON IVA, REVISION DE PRECIOS, PDTE JURIDICO

FAC-S-2024-041469-AG

	ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR PORTÁTIL DE SANGRE PARA VALIDACIÓN SECUNDARIA EN LAS MISIONES DE TRASLADO AEROMEDICO EFECTUADAS POR LAS TRIPULACIONES MEDICAS DE LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ	Mínima Cuantía	En estructuración	YOLIMA	TATIANA	03/05/2024 10/05/2024	19 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 ABR: REVISION ECONOMICA, PDTE COTIZACIONES SOLO HAY UNA 11 ABR: ECONOMICO, CONFIRMAR SI EQUIPOS SON IMPORTADOS, PDTE JURIDICO 29 ABR: JURIDICO, CONDICIONES TECNICA PROPORCIANALES AL TIPO DE PROCESO, PDTE AJUSTES TECNICO 06 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 08 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
	ADQUISICIÓN DE EMBALAJE PARA LA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR	Mínima Cuantía	En estructuración	MARGARETH	PAHOLA	10/04/2024 17/04/2024	14 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO COTIZACIONES NO ESTAN VIGENTES, PRESUPUESTO Y VALORES UNITARIO DIFIEREN, MATRIZ DE RIESGO 24 ABR: ECONOMICO, EN AJUSTES DE PRESUPUESTO 09 MAY: PDTE REUNION CON COMITÉ TECNICO EL 10-05-24
	ADQUISICIÓN TORRES AUTO SOPORTADAS DE COMUNICACIONES	Selección Abreviada	En estructuración	NELLY	MERCEDES	23/05/2024 30/05/2024	19 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 30 ABR: ECONOMICO, TECNICO DEBE COTIZAR EN EL SECOP Y TIENEN PLAZO DE PRESENTACION COTIZACION HASTA EL 03-05-24
	ADQUIRIR TRAJES DE BOMBEROS, EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA (SCBA) Y ESPUMA AFFF PARA EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE LA FAC POR LOTES	Selección Abreviada	En estructuración	SANDRA	LEONIDAS	05/04/2024 12/04/2024	18 MAR: REVISION JURIDICO, AJUSTE JUSTIFICACIÓN, REVISION SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, VERIFICAS EXISTENCIAS, ACLARAR EXPERIENCIA, PDTE ECONOMICO 21 MAR: REVISION ECOMOMICA Y JURIDICA, DESCRIPCION DE NECESIDAD, REVISAR ACUERDO MARCO, AJUSTAR SST, REVISION DE STOCK, FALTAN PRECOTACIONES, EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE 02 ABR: TECNICO NO HADA DADO RTA A OBSERVACIONES 03 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 10 ABR: ECONOMICO, AJUSTES COTIZACIONES 16 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 17 ABR: COMENTARIOS SIN RESOLVER, AJUSTAR CPA, PDTE AJUSTES TECNICOS 22 ABR: EN FIRMA DE DOCS Y CONCEPTO PRESUPUESTAL 24 ABR: PDTE QUE TECNICO REALICE NUEVAS COTIZACIONES DE ACUERDO DE LO ORDENADO POR DILOS 02 MAY: SE REALIZAN TRASLADO PRESUPUESTAL
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE, DE LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN, DEL ALOJAMIENTO DE SOLDADOS UBICADO EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM - BOGOTÁ D.C., CONFORME AL ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO	Concurso de méritos	En estructuración	SANDRA	LEONIDAS	10/04/2024 17/04/2024	19 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 01 ABR: REVISION ECONOMICA, AJUSTE DESCRIPCION NECESIDAD, RELACIONAR NUMERO CTO DE OBRA, PLAZO EJECUCION, FORMA DE PAGO, REVISAR OBLIGACIONES CONTRATISTA, SST, GESTION AMBIENTAL, UNSPSC, 30 ABR: JURIDICO, FALTAN PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, AJUSTE COTIZACIONES,PDTE ESTUDIO DE MERCADO POR NO ESTAR EN FORMATO ESTABLECIDO, OFERTA ECONOMICA NO FUE APORTADA, PDTE AJUSTES TECNICO 02 MAY: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO

FAC-S-2024-041469-AG

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PIR PARA LAS RADIOAYUDAS DE LA FAC	Contratación Directa	En estructuración	NELLY	YARITZA	01/04/2024 08/04/2024	22 MAR: REVISION JURIDICA, EN EL EDP NO SE JUSTIFICA PROVEEDOR EXCLUSIVO 26 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO ENVIAN OBSERVACIONES AL TECNICO 08 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO ENVIAN OBSERVACIONES, PDTES AJUSTES DEL TECNICO 11 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, DOC DE EXCLUSIVIDAD, PDTE REVISION 17 ABR: ECONOMICO SOLICITA COTIZACION DE ACUERDO A PRESUPUESTO 18 ABR: JURIDICO Y ECONOMICO, FALTA COTIZACION, DESCRIPCION DE NECESIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 24 ABR: EN FIRMA DE DOCS 10 MAY: SE ENVIA DOCS A DIGES PARA SOLICITAR OFICIO PARA PUBLICACION
ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE SHELTERS CON INSTALACIONES SANITARIAS PARA LAS BASES DE LANZAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS (BLARP) DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	DIEGO	LEONIDAS	02/04/2024 09/04/2024	22 MAR: REASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 ABR: ECONOMICO, REVISAR COTIZACIONES, ITEMS 03 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 10 ABR: SE REALIZA REVISION DE AJUSTES DEL ECONOMICO Y JURIDICO, SE DEBE COTIZAR DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA 19 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 03 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 07 MAY: EN FIRMA DE DOCS 08 MAY: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
CAPACITACIÓN EN HABILIDADES DE DESARROLLO DE PERSONAS Y EQUIPOS, DIRIGIDA A UN PERSONAL MILITAR DE LA FAC. (JEPHU - SEVAD)	Contratación Directa	En estructuración	JEFFERSON	YARITZA	12/04/2024 19/04/2024	22 MAR: REASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 ABR: SE REALIZA ESTRUCTURACION ECONOMICA, PDTE JURIDICO 24 ABR: PDTE REVISION JURIDICO 26 ABR: ECONOMICO, OBSERVACIONES SIN SUBSANAR, SE AJUSTE PRESPUESTO, FALTAN DOCS DEL OFERENTE SELECCIONADO, PDTE JURIDICO 02 MAY: JURIDICO, PDTE INFORMACION PROVEEDOR SELECCIONADO, DOCS PROVEEDOR, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO
SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS ESPECIALIZADOS Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS Y DE CADAVERES PARA LOS CANINOS DE LA FAC	Mínima Cuantía	En estructuración	NELLY	PAHOLA	19/04/2024 26/04/2024	21 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 18 ABR: ECONOMICO, AJUSTAR FECHAS, UNSPSC, STOCK, PDTE JURIDICO 19 ABR: JURIDICO, AJUSTAR COTIZACIONES, ESPECIFICAR INFORMACION PARA 2024, PDTE AJUSTES TECNICO 23 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA CONFORME AL ANEXO TÉCNICO	Contratación Directa	En estructuración	MARGARETH	YARITZA	12/04/2024 19/04/2024	21 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 ABR: EN REVISION DE MODALIDAD A MINIMIA CUANTIA 11 ABR: SE DETERMINA QUE ES CONTRATACION DIRECTA 24 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 09 MAY: ECONOMICO, PDTE ACLARAR INFORMACION FICHA TECNICA MANTENIMIENTOS
ADQUISICIÓNDE MOTOCICLETAS TIPO CALLE DE MÍNIMO 150 CC Y ENDURO DE MÍNIMO 250 CCPARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CONESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	Mínima Cuantía	En estructuración	DIEGO	PAHOLA	01/05/2024 08/05/2024	26 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, INFORMACIÓN DE STOCK, CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: PDTE JURIDICO

FAC-S-2024-041469-AG

ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES ESPECIALES AÉREAS EN LA FAC	Mínima Cuantía	En estructuración	DIEGO	PAHOLA	17/04/2024 24/04/2024	27 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 16 ABR: ECONOMICO, CAMBIO DE FORMATO AL DE MINIMA, ANEXO TECNICO, AJUSTE CPA, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO 17 ABR: JURIDICO, CAMBIO DE FORMATO A MINIMA CUANTIA, ANEXO TECNICO, COTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE AJUSTES TECNICO 22 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 03 MAY: ECONOMICO, AJUSTES ESTUDIO DE MERCADO, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO
RENOVACIÓN SISTEMAS ENERGÍA SITIOS RIC UMAS	Selección Abreviada	En estructuración	JEFFERSON	YARITZA	16/04/2024 23/04/2024	27 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 ABR: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 12 ABR: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 24 ABR: TECNICO NO HA DADO RTA 29 ABR: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 02 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO RECOMIENDAN SUBASTA INVERSA Y EL TECNICO DICE QUE ES MENOR CUANTIA 10 MAY: ECONOMICO, EN AJUSTE DE CANTIDADES, AJUSTE COTIZACION
PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS A TRAVES DE UNA INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD (IPS) PARA EL PROCESO DE INCORPORACION DE SOLDADOS PROFESIONALES EN LA FAC	Licitación	En estructuración	SANDRA	LEONIDAS	08/04/2024 16/04/2024	27 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 ABR: REVISION ECONOMICA, PDTE REUNION CON TECNICO PARA ACLARACION DE DUDAS 03 ABR: SE REALIZA REUNION CON TECNICO, PDTE CONFIRMAR VIABILIDAD DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON ARL POSITIVA, SE SOLICITAN COTIZACIONES 10 ABR: TENICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 11 ABR: JURIDICO Y ECONOMICO, EN EL EDP FICHA TECNICA NO SE DETERMINA SI SE REALIZA POR FASE O LOTES, NO ES CLARO EL ALCANCE DEL PROCESO, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, SIN COTIZACION 15 ABR: ECONOMICO, FALTA COTIZACIONES FIRMADAS, PDTE ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO 16 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 17 ABR: DE ACUERDO A LO TRATADO EN REUNION SE DIO LA ORDEN DE INICIAR A ESTRUCTURAR EL PROCESO PARA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 22 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO, PDTE ESTUDIO DE MERCADO. ADICIONAL ESTA EN TRAMITE PRECONCEPTO AL MDN PARA VIABILIDAD DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON POSITIVA 23 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 23 ABR: SE ENVIO PRECONCEPTO AL TECNICO PARA REVISAR E INCLUIR INFORMACÓN, PDTE AJUSTES TECNICO 25 ABR: TECNIVO ENVIA REVISION CONCEPTO, PDTE REVISION 25 ABR: EN FIRMA DE DOCS 29 ABR: EN TRAMITE DE CONCEPTO PRESUPUESTAL 29 ABR: SE ENVIO PRECONCEPTO FINAL A JEFSA PARA TRAMITA PARA DEAJU 06 MAY: NO SE PUBLICA LA LICITACION, SE DEBE ENVIAR ESTRUCTURACIÓN CONTRATACION DIRECTA AL MDN 07 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, SE DEBE AJUSTAR OBJETO, FALTA ACTA MEJOR OFERENTE, PDTE AJUSTE TECNICO 10 MAY: EN AJUSTE DE CPA POR CAMBIO DE MODADLIDAD DE CONTRATACIÓN, SE ENVIA A TECNICO DOCS PARA REVISION 10 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION

FAC-S-2024-041469-AG

	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR FAC CONFORME FICHA TÉCNICA	Selección Abreviada	En estructuración	NELLY	TATIANA	27/04/2024 03/05/2024	27 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO REALIZAN OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 02 MAY: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVISION 10 MAY: ECONOMICO, SOLICITA AL TECNICO COTIZACIONES CON DISCRIMACION DE IVA PARA CADA UNO DE LOS ITEMS
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO PARA MULTICOPIADORAS RISO EZ390U/EZ391U CONFORME ANEXO TECNICO	Mínima Cuantía	En estructuración	MARGARETH	TATIANA	08/05/2024 15/05/2024	27 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 09 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, INCONSISTENCIA EN FICHA TECNICA, REVISAR PRESUPUESTO, NO ES CLARO LA CANTIDAD DE EQUIPOS PARA EL MTO, FALTAN COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
	ADQUISICION, INSTALACION, CONFIGURACION, INTEGRACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE SISTEMAS DE RADIOENLACES PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Selección Abreviada	En estructuración	YOLIMA	TATIANA	15/04/2024 26/04/2024	01 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO, FORMA DE PAGO, AJUSTES COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 24 ABR: ECONOMICO RECABA SOLICITUD DE INFORMACION 02 MAY: ECONOMICO REALIZA AJUSTES, PDTE JURIDICO 07 MAY: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
	ADQUISICIÓN REPUESTOS AYUDAS VISUALES PARA LA NAVEGACION AÉREA	Selección Abreviada	En estructuración	MARGARETH	PAHOLA	15/04/2024 26/04/2024	01 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 12 ABR: ECONOMICO, AJUSTAR CANTIDADES DE ACUERDO A NECESIDAD, ACLARACION DE OFERTA, MANTENIMIENTO, DOC DE EXCLUSIVIDAD, PDTE JURIDICO 15 ABR: JURIDICO, EXPLICAR SI ANEXO TECNICO GOZA DE RESERVA, MATRIZ DE RIESGO, PDTE AJUSTES TECNICO 16 ABR: JURIDICO, ACTUALIZACION COTIZACIONES, PRESUPUESTO NO ALCANZA, ACLARAR 24 ABR: TECNICO NO HA DADO RTA 02 MAY: ECONOMICO RECABA SOLICITUD DE AJUSTES
	ADQUISICIÓN SIMULADOR DE VUELO PARA ACTIVIDADES DE ACERCAMIENTO CON LA POBLACIÓN	Mínima Cuantía	En estructuración	NELLY	YARITZA	22/04/2024 29/04/2024	01 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 04 ABR: SE REALIZA REVISION ECONOMICA Y JURIDICA, PDTE AJUSTES TECNICO 12 ABR: PDTE VOLVER A COTIZAR 24 ABR: ECONOMICO, EN REVISION DE COTIZACIONES, SOLO HAY UNA COTIZACION CORRECTA Y DENTRO DEL PRESUPUESTO, SE VA A JUSTIFICAR CON LA INFORMACION ACTUAL 06 MAY: EN FIRMA DE DOCS 10 MAY: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
	CAPACITACIÓN OFICIALES PSICÓLOGOS EN EL ÁREA CLÍNICA A CARGO DE LA JEFATURA DE POTENCIAL HUMANO	Contratación Directa	En estructuración	DIEGO	PAHOLA	22/04/2024 29/04/2024	01 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 ABR: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, FALTA ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE JURIDICO 23 ABR: JURIDICO, VERIFICAR FORMATO, ESPECIFICAR SERVICIO, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTE TECNICO 02 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 08 MAY: ECONOMICO, AJUSTE DE FORTMATO, AJUSTE PRECOTIZACIONES, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE JURIDICO

FAC-S-2024-041469-AG

CAPACITACIÓN HABILIDADES DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL, PARA UN PERSONAL DE OFICIALES PSICÓLOGOS DE LA FAC	Contratación Directa	En estructuración	DIEGO	PAHOLA	24/04/2024 30/04/2024	01 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 18 ABR: ECONOMICO, FALTA ACTA DE ESCOGENCIA, PRECOTIZACIONES, AJUSTE CPA, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 24 ABR: JURIDICO, VALIDAR FORMATO EDP, PDTE AJUSTES TECNICO 02 MAY: TECNICO INFORMA QUE LA U SE VA AJUSTAR AL PRESUPUESTO 02 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 08 MAY: ECONOMICO, TECNICO REALIZA AJUSTES EN DOCUMENTO DIFERENTE AL REVISADO, SE SOLICITA REVISAR 10 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES
DOTACIÓN TALLER DE DRONES MOBILIARIO Y HERRAMIENTAS	Mínima Cuantía	En estructuración	DIEGO	YARITZA	01/05/2024 08/05/2024	02 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO, AMPLIAR JUSTIFICACION, INCLUIR NECESIDAD REAL Y AUTORIZADA, ANEXO TECNICO, FALTAN COTIZACIONES, MATRIZ DE RIESGO, PDTE AJUSTES TECNICO 24 ABR: TECNICO NO HA DADO RTA 02 MAY: TECNICO REALIZA AJUSTE DE ALGUNAS OBSERVACIONES, PDTE COMPLETAR LA INFORMACION 10 MAY: EN FIRMA DE DOCS
SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUADA OBLIGATORIA,DIRIGIDA AL PERSONAL MILITAR QUE PARTICIPA EN EL DESARROLLO DE LAS MISIONES DETRASLADO AEROMÉDICO EN LA FAC	Contratación Directa	En estructuración	JEFFERSON	LEONIDAS	17/04/2024 24/04/2024	02 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 ABR: JURIDICO, REVISAR PLAZO EJECUCIÓN, PDTE REVISAR DOCS UNIVERSIDAD, ESPECIFICAR ESCOGENCIA, PDTE ECONOMICO 12 ABR: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACION Y COTIZACIONES, DOCS DEL OFERENTE, AJUSTE CPA Y CDP 18 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO, FALTA PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 18 ABR: TECNICO ENVIA INFORMACIÓN, PDTE REVISION 25 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO REALIZAN REVISION, PDTE AJUSTES TECNICO 03 MAY: PDTE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE DE FIRMAS 10 MAY: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE 01 TRAILER CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD 11.000 GALONES PARA VEHICULO TRACTOCAMION (FREIGHTLINER 114SD) DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA (FAC) DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Selección Abreviada	En estructuración	MARGARETH	YARITZA	26/04/2024 03/05/2024	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 26 ABR: ECONOMICO, ECONOMICO AJUSTE DE PRECIO DE CONTRATO DE ACUERDO A PRESPUESTO, PDTE JURIDICO 26 ABR: JURIDICO, REALIZAR REVISION ACUERDO MARCO, AJUSTAR OBJETO DE EVALUACION, OBLIGACIONES CONTRATISTA, COTIZACIONES NO ESTAN VIGENTES, AJUSTAR CPA, MATRIZ DE RIESGO, PDTE AJUSTES TECNICO 29 ABR: EN REVISION DE JUSTIFICACION DE MODALIDAD 30 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 10 MAY: ECONOMICO REVISA HOY
ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS Y ALMOHADAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	JEFFERSON	PAHOLA	26/04/2024 03/05/2024	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 26 ABR: JURIDICO, COTIZACIONES NO ESTAN VIGENTES, PDTE ECONOMICO 29 ABR: ECONOMICO, AJUSTAR CANTIDAD A ADQUIRIR, EL PROCESO NO ES POR LOTES, PDTES AJUSTE TECNICO

FAC-S-2024-041469-AG

	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ALCOHOLÍMETROS MARCA INTOXIMETERS, MODELO AS V XL CON BLUETOOTH DE LAS UNIDADES MILITARES AÉREAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, CONFORME ANEXO TÉCNICO	Contratación Directa	En estructuración	DIEGO	TATIANA	26/04/2024 03/05/2024	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 25 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO, SAP, INCLUIR INFORMACION DE ULTIMA CALIBRACION, ACLARAR ADICION DE PRESUPUESTO, ACTA DE VERIFICACION, PDTE AJUSTES 02 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 10 MAY: PDTE AJUSTE CADENA PRESUPUESTAL
	ADQUISICIÓN DE CHAQUETAS DE CAMPAÑA Y PANTALÓN TÉRMICO DE ALTA MONTAÑA PARA EL PERSONAL DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	SANDRA	LEONIDAS	05/05/2024 12/05/2024	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 09 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO, AJUSTE OBJETO, OBLIGACIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL CONTRATISTA, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLE, AJUSTE CANTIDADES VS CPA, PDTE JURIDICO 10 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 11 ABR: ECONOMICO, AJUSTAR CPA 15 ABR: PDTE AJUSTE CPA Y CDP 24 ABR: TECNICO NO HA REALIZADO AJUSTE 07 MAY: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES CON OBSERVACIONES, FALTA CPA Y CDP AJUSTADO, PDTE JURIDICO
	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE TRABAJO PARA EL SOSTENIMIENTO, ENTRENAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE LOS CANINOS E INSTALACIONES DEL ESCUADRÓN DE INSTRUCCIÓN CANINO MILITAR ESCAM DE LA FAC	Mínima Cuantía	En estructuración	NELLY	PAHOLA	15/05/2024 22/05/2024	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 ABR: JURIDICO Y ECONOMICO, ACTUALIZAR COTIZACIONES, AMPLIAR JUSTIFICACION
	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DRONES PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	JEFFERSON	YARITZA	05/05/2024 12/05/2024	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 ABR: SE SOLICITA AL TECNICO UNIR PROCESO DE RESPUESTO CON DOS LOTES, PDTE ENVIO INFORMACION TECNICO
	RENOVAR Y DAR CONTINUIDAD A LA PLATAFORMA DE RPA PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS OPERATIVOS, LOGÍSTICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	DIEGO	PAHOLA	12/04/2024 23/04/2024	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 12 ABR: JURIDICO Y ECONOMICO REALIZAN REVISION, PDTE AJUSTES TECNICO 19 ABR: ECONOMICO RECABA CORREO SOLICITANDO AJUSTES 09 MAY: EN AJUSTES DEL TECNICO
	ADQUISICIÓN EQUIPOS CONTRAMEDIDAS ELECTRÓNICAS DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Selección Abreviada	En estructuración	JEFFERSON	YARITZA	19/04/2024 30/04/2024	08 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 ABR: ECONOMICO, AJUSTAR CPA Y CDP, AJUSTE DE CANTIDADES, FALTA PRECOTIZACIONES 17 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO, AMPLIAR DESCRIPCION, CONFIMAR SI SON CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 24 ABR: TECNICO NO HA DADO RTA 08 MAY: JURIDICO RECABA INFORMACIÓN 10 MAY: EN ACLARACION DE DUDAS CON TECNICO

FAC-S-2024-041469-AG

	SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS A LAS PIEZAS AERONÁUTICAS INVOLUCRADAS EN INVESTIGACIONES DE SUCESOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL (ACCIDENTES E INCIDENTES), EN LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Mínima Cuantía	En estructuración	DIEGO	TATIANA	03/05/2024 10/05/2024	08 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 01 MAY: ECONOMICO, VERIFICAR FORMATO ANEXO TECNICO, UNIDADES DE MEDIDA, NO SE ANEXAN SOLICITUD PRECOTIZACION, PDTE JURIDICO 02 MAY: JURIDICO, REVISAR ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 03 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 09 MAY: EN ULTIMA REVISION PARA FIRMAS
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA AÉREA REMOTA (DRONES) DE LA FAC	Mínima Cuantía	En estructuración	NELLY	LEONIDAS	03/05/2024 10/05/2024	08 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 ABR: SE SOLICITA AL TECNICO UNIR PROCESO DE BATERIA CON DOS LOTES, PDTE ENVIO INFORMACION TECNICO
	RENOVACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE PROTECCIÓN EN SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA LA FAC SEGÚN ANEXO TÉCNICO	Licitación	En estructuración	SANDRA	LEONIDAS	19/04/2024 30/04/2024	08 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 09 ABR: ECONOMICO, AJUSTE OBJETO, COTIZACIONES NO SON CLARAS, PLAZO DE EJECUCIÓN, ABLIGACIONES DEL CONTRATISTA 19 ABR: JURIDICO Y ECONOMICO, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 24 ABR: SE REALIZO REUNION PARA DEFINIR ASPECTOS TECNICOS, PDTE VOLVER A COTIZAR 25 ABR: ECONOMICO, AJUSTE DE FORMATO PRECOTIZACION, PDTE JURIDICO 29 ABR: JURIDICO, VERIFICAR FORMATO DE PRECOTIZACION, FORMA DE PAGO, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 30 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES 02 MAY: EN TRAMITE DE COTIZACIONES
	ADQUISICIÓN DE CAMAROTES METÁLICOS PARA EL PERSONALMILITAR DE LA FAC	Mínima Cuantía	En estructuración	DIEGO	PAHOLA	19/04/2024 30/04/2024	08 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 18 ABR: ECONOMICO, ACLARACION DE EXIGIR CERTIFICACION Y MUESTRA, PRECOTIZACIONES EN FORMATO QUE NO CORRESPONDE, COTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO 19 ABR: JURIDICO, NO HAY COHERENCIA CON EL OBJETO A CONTRATAR, PDTE AJUSTES TECNICO 03 MAY: ECONOMICO, FICHA TECNICA, PRECOTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE AJUSTES TECNICO
	SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA	Selección Abreviada	En estructuración	JEFFERSON	YARITZA	03/05/2024 10/05/2024	10 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 MAY: ECONOMICO, FALTAN PRECOTIZACIONES, REVISAR COTIZACIONES, FICHA TECNICA, PDTE JURIDICO 03 MAY: JURIDICO, AJUSTAR OBJETO, OBLIGACIONES GENERALES, VERIFICAR AUMENTO VIDA UTIL, PDTE AJUSTES TECNICO
	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDA LA MANO DE OBRA, REPUESTOS ORIGINALES Y ACCESORIOS) A TODO COSTO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO DE PINTURA PINTARRAYAS TITAN POWRLINER 8955, SEGUN FICHA TECNICA	Mínima Cuantía	En estructuración	YOLIMA	PAHOLA	23/04/2024 30/04/2024	10 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 ABR: ECONOMICO, NO SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SEA DE LA FUERZA, REVISAR EXCLUSIVIDAD PROVEEDOR, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 24 ABR: TECNICO ENVIA INFORMACIÓN, PDTE REVISION 02 MAY: TECNICO INFORMA QUE ESTA EN AJUSTE DE ACTUALIZACION DE VALOR DEL EQUIPO EN SAP PARA PODER REALIZAR EL MANTENIMIENTO REQUERIDO, PDTE REVISAR DOC DE EXCLUSIVIDAD 09 MAY: ECONOMICO INFORMA AL TECNICO QUE NO ES VIABLE REALIZAR PROCESO TODA VEZ QUE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR SUPERAN EL VALOR DEL 50% DEL EQUIPO
	SERVICIOS DE INGENIERIA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTION DE EXPEDIENTES HIBRIDOS	Contratación Directa	En estructuración	MARGARETH	YARITZA	03/05/2024 10/05/2024	10 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 03 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, COTIZACION NO SE PUDO VERIFICAR , FORMA DE PAGO, DOCS DE EXCLUSIVIDAD, ACTA DE VERIFICACION, PDTE AJUSTES TECNICO 07 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION

FAC-S-2024-041469-AG

EN EL SGDEA HERMES DE LA FAC						
Adquisición de nodos de hiperconvergencia para el crecimiento del clúster del Centro de Fusión y Correlación de la JIAEC	Licitación	En estructuración	SANDRA	MY ARBELAEZ	03/05/2024 10/05/2024	10 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 26 ABR: SE REASIGNA ESTRUCTURADOR ECONOMICO 30 ABR: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACION, CORREGIR ANEXO TECNICO, PDTE REUNION CON TECNICO, PDTE JURIDICO
ADQUISICION RADIO DE COMUNICACION Y GPS PARA OPERACIONES SAR DE LA FAC	Mínima Cuantía	En estructuración	NELLY	TATIANA	24/04/2024 01/05/2024	11 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 24 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO REALIZAN OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 03 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS, MATERIAL QUIRÚRGICO, REACTIVOS DE LABORATORIO Y KIT DE MASCARAS ANESTESIA PARA EL SOSTENIMIENTO, OPERACIÓN Y BIENESTAR DE LOS CANINOS LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Mínima Cuantía	En estructuración	JEFFERSON	TATIANA	29/04/2024 06/05/2024	11 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 29 ABR: ECONOMICO, FICHA TECNICA, FORMATO PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO 30 ABR: JURIDICO, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTE TECNICO 09 MAY: ECONOMICO, FICHA TECNICA, PDTE JURIDICO
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LENCERIA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES DE LA FAC, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	Mínima Cuantía	En estructuración	DIEGO	PAHOLA	24/04/2024 01/05/2024	11 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 22 ABR: ECONOMICO, FICHA TECNICA SIN ACCESO A LA INFORMACIÓN, ADICIONAR COTIZACIONES, PDTE AJUSTE TECNICO 30 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES 10 MAY: ECONOMICO, PDTE AJUSTES CANTIDADES INICIALES, PDTE JURIDICO
ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS ADOBE PARA LA FAC Y ESCUELAS DE FORMACIÓN	Mínima Cuantía	En estructuración	JEFFERSON	YARITZA	23/04/2024 30/04/2024	11 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 ABR: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACIONES, FICHA TECNICA, MATRIZ DE RIESGO, CPA Y CDP, PDTE JURIDICO 24 BAR: JURIDICO, COTIZACIONES VENCIDAS, AJUSTAR EXPERIENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 08 MAY: JURIDICO RECABA AJUSTES
ADQUISICIÓN MATERIALES, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC	Selección Abreviada	En estructuración	DIEGO	TATIANA	06/05/2024 13/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, ACLARAR DETERMINACION CANTIDADES, AMPLIAR JUSTIFICACION, INFORMACION FALTA EN EDP, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO
PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA LLEVAR A CABO LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA AGENDA INTERNACIONAL, EJERCICIOS OPERACIONALES, ENCUENTROS, SEMINARIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ENFOCADAS EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES, ESTRATÉGICAS Y DOCTRINARIOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Selección Abreviada	En estructuración	SANDRA	YARITZA	29/04/2024 06/24/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 ABR: ECONOMICO, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO 25 ABR: JURIDICO, ACLARAR ASPECTOS DE EXPERIENCIA Y FACTOR DIFERENCIAL, AJUSTAR OBLIGACIONES, PDTE AJUSTE TECNICO 08 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 09 MAY: ECONOMICO, AJUSTES PRECOTIZACION, FICHA TECNICA, COTIZACIONES, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE JURIDICO

FAC-S-2024-041469-AG

EFECTUAR EL "SEMINARIO INTEGRAL EN TAREAS CRÍTICAS "TRABAJO EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS BASADOS EN EL LIDERAZGO Y LA TOMA DE DECISIONES PARA CREAR ESCENARIOS SEGUROS" PARA UN PERSONAL MILITAR RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FAC	Contratación Directa	En estructuración	MARGARETH	PAHOLA	03/05/2024 10/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 MAY: ECONOMICO, JUSTIFICACION DE MODALIDAD, FALTAN COTIZACIONES, PDTE JURIDICO 07 MAY: ECONOMICO, ENVIA A TECNICO FORMATOS SOLICITADOS 08 MAY: JURIDICO, FALTAN COTIZACIONES, OBJETO CPA Y CDP NO CORRESPONDE, ACTA DE ESCOGENCIA 09 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
ADQUISICIÓN DE GORRAS Y GORRO TIPO CHACO PARA UNIFORMES DE GALA DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	SANDRA	LEONIDAS	02/05/2024 09/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 18 ABR: ECONOMICO, AJUSTE CPA, DESCRIPCION, PLAZO DE EJECUCIÓN, FORMA DE PAGO, SISTEMA GESTION CALIDAD, SEGURIDAD INFORMACIÓN, PDTE JURIDICO 22 ABR: JURIDICO, COTIZACIONES SIN FIRMAS, ANEXO TECNICO, , PDTE AJUSTES TECNICO 23 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 ABR: ECONOMICO, PDTE VERIFICAR VALOR CTO VS CADENA PRESUPUESTAL, PDTE AJUSTE TECNICO 26 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 ABR: EN FIRMA DE DOCS Y CONCEPTO PRESUPUESTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DESARROLLO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE FOLIOS DE VIDA PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Mínima Cuantía	En estructuración	YOLIMA	TATIANA	10/05/2024 17/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 06 MAY: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJECUCIÓN, PDTE JURIDICO 07 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, FICHA TECNICA, ACLARACION PRECIOS, PDTE AJUSTES TECNICO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DE APOSENTAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA FAC Y DESPLIEGUE DE EQUIPOS A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	Mínima Cuantía	En estructuración	JEFFERSON	PAHOLA	01/05/2024 08/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 MAY: ECONOMICO, FICHA TECNICA, MATRIZ DE RIESGO, PDTE JURIDICO 03 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: TENICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA LOS RADIOMETROS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Contratación Directa	En estructuración	YOLIMA	TATIANA	06/05/2024 13/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 03 MAY: ECONOMICO, STOCK, PLAZO DE EJECUCIÓN, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 06 MAY: JURIDICO, SAP, ESPECIFICAR PERSONAL QUE REALIZARA MTO, AMPLIAR JUSTIFICACIÓN, PDTE AJUSTES TECNICO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE METEOROLOGIA DE LA FAC	Contratación Directa	En estructuración	NELLY	PAHOLA	06/05/2024 13/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 07 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE ECONOMICO
ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA LOS SITIOS RADAR DE LA FAC	Contratación Directa	En estructuración	YOLIMA	PAHOLA	09/05/2024 16/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES

FAC-S-2024-041469-AG

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DEL BOLETÍN TÉCNICO SB-PLC-001, A LOS SISTEMAS DE ADM INSTALADOS EN LAS AERONAVES DE LA FAC	Contratación Directa	En estructuración	SANDRA	LEONIDAS	06/05/2024 13/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 22 ABR: ECONOMICO, PRECOTIZACION, AJUSTE DESCRIPCION, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 25 ABR: JURIDICO, MATRIZ DE RIESGO, AJUSTE UNSPSC, PDTE AJUSTE TECNICO 07 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES 09 MAY: ECONOMICO, FALTA ACTA DE ESOGENCIA, DOCUMENTOS PROVEEDOR, PDTE JURIDICO
ADQUISICIÓN DE BOTAS PANTANERAS Y PANTUFLAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	Mínima Cuantía	En estructuración	JEFFERSON	TATIANA	13/05/2024 20/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y ACCESORIOS MARCA CATERPILLAR DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA FAC DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA	Contratación Directa	En estructuración	YOLIMA	LEONIDAS	13/05/2024 20/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 ABR: EN REVISION PARA ESTABLECER MODALIDAD DE CONTRATACION 10 MAY: PDTE JUSTIFICACION TECNICO PARA DIRECTA
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE EQUIPOS APLICABLES A SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	Selección Abreviada	En estructuración	MARGARETH	TATIANA	03/05/2024 11/05/2024	17 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 01 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, VERIFICAR CLASIFICACION ITEMS CPA, VERIFICAR COTIZACIONES, REVISAR PRESUPUESTO, FALTA FICHA EBI, FORMA DE PAGO, PDTE AJUSTES TECNICO 06 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
DQUISICIÓNDE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN SATELITAL A TODO COSTO, PARA LASAERONAVES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA DE ACUERDO CON ANEXOTÉCNICO	Contratación Directa	En estructuración	SANDRA	LEONIDAS	08/05/2024 15/05/2024	18 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 ABR: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACION, FALTA FICHA EBI, MATRI DE RIESGO, CPA Y CDP, RUP, PDTE AJUSTES TECNICO 24 ABR: ECONOMICO, COTIZACION DEBE SER EN PESOS Y NO EN DOLARES 26 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 ABR: ECONOMICO, AJUSTE FORMATO PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, COTIZACION FIRMADA, MATRIS DE RIESGOS, PDTE JURIDICO 30 ABR: JURIDICO, FORMATO DE PRECOTIZACION NO ES EL DE LA FAC, ANEXO TECNICO, FALTA RUP, PDTE AJUSTES TECNICO 02 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 03 MAY: ECONOMICO, MATRIZ DE RIESGO, PDTE JURIDICO 07 MAY: EN FIRMA DE DOCS 08 MAY: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO NACIONAL QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA MATERIAL DE USO DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	NELLY	PAHOLA	10/05/2024 17/05/2024	19 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
SERVICIO DE INSPECCION, MANTENIMIENTO DEL DEA GYRO E IPT Y DE LA CAMARA HIPOBARICA HAC	Contratación Directa	En estructuración	MARGARETH	TATIANA	15/05/2024 22/05/2024	19 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
ADQUISICIÓN PRENDA BALÍSTICAS NIVEL III-A DE USO INTERNO PARA LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	YOLIMA	PAHOLA	13/05/2024 20/05/2024	19 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES

FAC-S-2024-041469-AG

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE CON LICENCIAS VITALICIAS PARA GESTIÓN DE HOJAS DE VIDA DIGITAL, HISTORIAL TÉCNICO Y MANTENIMIENTO TECNOLOGÍA MÉDICA CON DESTINACIÓN A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Contratación Directa	En estructuración	NELLY	YARITZA	13/05/2024 20/05/2024	22 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DETECTORES DE MOVIMIENTO TERRESTRE PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	DIEGO	TATIANA	07/05/2024 14/05/2024	23 ABR: ASIGNACIÓN ANALISTA 07 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, VERIFICAR CANTIDADES, ACLARACION LUGAR DE ENTREGA, EXPERIENCIA PROPONENTES, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE GALA Y PRENDAS BLANCAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	YOLIMA	PAHOLA	15/05/2024 22/05/2024	29 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 MAY: ECONOMICO, ACTUALIZAR COTIZACIONES, FICHA TECNICA, VERIFICACION DE IMPUESTOS, PDTE JURIDICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE COLABORACION UNIFICADAS DE LA PLATAFORMA UNIVERGE 3C MARCA NEC	Contratación Directa	En estructuración	NELLY	LEONIDAS	17/05/2024 24/05/2024	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN PÚBLICA COMO SERVICIO CLOUD PARA EL REGISTRO DE ANOTACIONES Y DOCUMENTOS CIFRADOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE FOLIOS DIGITALES ADOPTADA POR LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Selección Abreviada	En estructuración	YOLIMA	TATIANA	20/05/2024 27/05/2024	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	Mínima Cuantía	En estructuración	MARGARETH	YARITZA	15/05/2024 22/05/2024	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
Servicio de capacitación en Seguridad Operacional desde el enfoque de Factores Humanos, para un personal de funcionarios de la FAC; con el propósito de mantener vuelos seguros, reforzando a la cultura de seguridad operacional y minimizando la ocurrencia de sucesos por factor humano donde se aborden contenidos AIRMANSHIP, ADM, CRM y MRM para la FAC	Contratación Directa	En estructuración	SANDRA	YARITZA	10/05/2024 17/05/2024	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 03 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, AJUSTE DESCRIPCION NECESIDAD, SINTETIZAR OBJETO, PRECOTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, FICHA TECNICA, AJUSTE CPA, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 08 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISIÓN 09 MAY: ECONOMICO, AJUSTAR PLAZO EJECUCION PRECOTIZACIONES, NO SE TUVO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES DE LA PRIMERA REVISION EN LOS ANEXOS, FALTAN DOCS DE LA UNIVERSIDAD, AJUSTE COTIZACIONES
ADQUISICIÓN EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	JEFFERSON	PAHOLA	09/05/2024 16/05/2024	02 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 03 MAY: ECONOMICO, AJUSTES COTIZACIONES, FICHA TECNICA, PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO 09 MAY: JURIDICO, COTIZACION GLOBAL, PDTE AJUSTES TECNICO

FAC-S-2024-041469-AG

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS IMAC CON PERIFÉRICOS Y APPLE TV PARA LA SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA	Mínima Cuantía	En estructuración	SANDRA	LEONIDAS	09/05/2024 16/05/2024	02 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 07 MAY: ECONOMICO, FALTAN PRECOTIZACIONES, MATRIZ DE RIESGO, AJUSTAR MODALIDAD CPA, PDTE JURIDICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIMULADORES DEL CACOM-3	Mínima Cuantía	En estructuración	DIEGO	PAHOLA	20/05/2024 27/05/2024	03 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS BORDARDOS PARA UNIFORMES DE GALA Y EN CANUTILLO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	SANDRA	LEONIDAS	20/05/2024 27/05/2024	08 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
ADQUISICIÓN DE PARCHES, PRESILLAS, INSIGNIAS y BORDADOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	SANDRA	LEONIDAS	15/05/2024 22/05/2024	08 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 MAY: ECONOMICO, PLAZO EJECUCIÓN, DESCRIPCION NECESIDAD, PRECOTIZACION, PDTE JURIDICO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y ENERGÍA PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN CONECTIVIDAD DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE – GAORI	Mínima Cuantía	En estructuración	JEFFERSON	PAHOLA	15/05/2024 24/05/2024	08 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL PERSONA JURÍDICA PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, CONFORME ANEXO TÉCNICO	Mínima Cuantía	En estructuración	MARGARETH	PAHOLA	17/05/2024 24/05/2024	10 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

FAC-S-2024-041469-AG



Mayor CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Subdirector Estructuración Económica Y Jurídica



Mayor DAVID ARBELAEZ RESTREPO
Subdirector Contractual 1

Elaboró: MY. NEMOCON / SUBEC Revisó: Aprobó:MY. NEMOCON / SUBEC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-041488-AG	Lugar y Fecha	Dirección de Compras Públicas,21-05-2024

Asunto	Seguimiento estructuración procesos OPS		
Oficina Productora	Subdirección Estructuración Económica y Jurídica		
Hora Inicio	10:00	**Hora Finalización**	11:00
Ausentes	No aplica		

Orden del día:

Desarrollo:

El día 21 de Mayo de 2024 se realiza seguimiento de la estructuración de los procesos contractuales con el personal de PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL y PROFESIONAL EN DERECHO, CON MÍNIMO DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN CONTRATACIÓN ESTATAL, así:

OBJETO DEL PROCESO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ESTADO	ECONOMICA ESTRUCTURACION	JURIDICA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
ADQUISICIÓN SUMINISTROS PARA GRUPOS ELECTROGENOS DE RADARES FAC	Selección Abreviada	En estructuración	YOLIMA	PAHOLA	20/03/2024 27/03/2024	15 MAR: EN REVISION ESTRUCTURACION ECONOMICA Y JURIDICA 21 MAR: FALTAN COTIZACIONES 02 ABR: NO HAY COTIZACIONES, SE SOLICITARON POR SECOP 11 ABR: COTIZACIONES EN SECOP CERRO EL 05-04-24 Y NADIE SE PRESENTO, SE AMPLIO PLAZO PARA COTIZACIONES 23 ABR: ECONOMICO RECABA SOLICITUD DE INFORMACION DE COTIZACIONES 02 MAY: TECNICO INFORMA QUE ESTAN BUSCANDO LAS COTIZACIONES 06 MAY: ECONOMICO, FECHA COTIZACION, FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJECUCIÓN, AJUSTE COTIZACION, PDTE JURIDICO 09 MAY: JURIDICO, ACTUALIZAR FECHA COTIZACION, PLAZO DE EJECUCION Y PAGO, ACLARAR ALCANCE COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 14 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 MAY: ECONOMICO, SE SOLICITAN AJUSTES PARA SACAR PROCESO CON 01 COTIZACION 21 MAY: TECNICO ENVIA DOC, PDTE REVISION
ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR DE APOYO A LA DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	Mínima Cuantía	En estructuración	YOLIMA	TATIANA	17/04/2024 24/04/2024	26 MAR: ECONOMICO, FALTA SOLICITUD PRECOTIZACIÓN, CODIGOS UNSPSC, ESPECIFICACIONES TECNICAS, COTIZACION EN SECOP 02 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 ABR: ECONOMICO, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO 08 ABR: JURIDICO, REVISAR AHORRO EN PUBLICIDAD ESTATAL AJUSTE DE GARANTIAS, PDTE AJUSTES TECNICO 10 ABR: TECNICO REALIZA AJUSTES, PDTE REVISION 24 ABR: ECONOMICO, REVISAR OBJETO TODA VEZ QUE DIFIERE DEL DCTO DE AUSTERIDAD 02 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES CON CAMBIOS, PDTE AJUSTE CPA 03 MAY: JURIDICO, OBJETO SE AJUSTE

FAC-S-2024-041488-AG

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS BENTLEY DE LA FAC CONFORME ANEXO TÉCNICO	Mínima Cuantía	En estructuración	MARGARETH	PAHOLA	10/05/2024 17/05/2024	19 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, AJUSTE CPA, COTIZACIONES DESACTUALIZADAS, ITEMS CON IVA, REVISION DE PRECIOS, PDTE AJUSTES TECNICO 15 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR PORTÁTIL DE SANGRE PARA VALIDACIÓN SECUNDARIA EN LAS MISIONES DE TRASLADO AEROMEDICO EFECTUADAS POR LAS TRIPULACIONES MEDICAS DE LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ	Mínima Cuantía	En estructuración	YOLIMA	TATIANA	03/05/2024 10/05/2024	19 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 ABR: REVISION ECONOMICA, PDTE COTIZACIONES SOLO HAY UNA 11 ABR: ECONOMICO, CONFIRMAR SI EQUIPOS SON IMPORTADOS, PDTE JURIDICO 29 ABR: JURIDICO, CONDICIONES TECNICA PROPORCIANALES AL TIPO DE PROCESO, PDTE AJUSTES TECNICO 06 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 08 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 MAY: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN DE EMBALAJE PARA LA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR	Mínima Cuantía	En estructuración	MARGARETH	PAHOLA	10/04/2024 17/04/2024	14 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO COTIZACIONES NO ESTAN VIGENTES, PRESUPUESTO Y VALORES UNITARIO DIFIEREN, MATRIZ DE RIESGO 24 ABR: ECONOMICO, EN AJUSTES DE PRESUPUESTO 09 MAY: PDTE REUNION CON COMITÉ TECNICO EL 10-05-24 14 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
ADQUISICIÓN TORRES AUTO SOPORTADAS DE COMUNICACIONES	Selección Abreviada	En estructuración	NELLY	MERCEDES	23/05/2024 30/05/2024	19 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 30 ABR: ECONOMICO, TECNICO DEBE COTIZAR EN EL SECOP Y TIENEN PLAZO DE PRESENTACION COTIZACION HASTA EL 03-05-24 14 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO
ADQUIRIR TRAJES DE BOMBEROS, EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA (SCBA) Y ESPUMA AFFF PARA EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE LA FAC POR LOTES	Selección Abreviada	En estructuración	SANDRA	LEONIDAS	05/04/2024 12/04/2024	18 MAR: REVISION JURIDICO, AJUSTE JUSTIFICACIÓN, REVISION SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, VERIFICAS EXISTENCIAS, ACLARAR EXPERIENCIA, PDTE ECONOMICO 21 MAR: REVISION ECOMOMICA Y JURIDICA, DESCRIPCION DE NECESIDAD, REVISAR ACUERDO MARCO, AJUSTAR SST, REVISION DE STOCK, FALTAN PRECOTACIONES, EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE 02 ABR: TECNICO NO HADA DADO RTA A OBSERVACIONES 03 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 10 ABR: ECONOMICO, AJUSTES COTIZACIONES 16 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 17 ABR: COMENTARIOS SIN RESOLVER, AJUSTAR CPA, PDTE AJUSTES TECNICOS 22 ABR: EN FIRMA DE DOCS Y CONCEPTO PRESUPUESTAL 24 ABR: PDTE QUE TECNICO REALICE NUEVAS COTIZACIONES DE ACUERDO DE LO ORDENADO POR DILOS 02 MAY: SE REALIZAN TRASLADO PRESUPUESTAL 15 MAY: JURIDICO RECABA SOLICITUD AJUSTES
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE, DE LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN, DEL ALOJAMIENTO DE SOLDADOS UBICADO EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM - BOGOTÁ D.C., CONFORME AL ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO	Concurso de méritos	En estructuración	SANDRA	LEONIDAS	10/04/2024 17/04/2024	19 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 01 ABR: REVISION ECONOMICA, AJUSTE DESCRIPCION NECESIDAD, RELACIONAR NUMERO CTO DE OBRA, PLAZO EJECUCION, FORMA DE PAGO, REVISAR OBLIGACIONES CONTRATISTA, SST, GESTION AMBIENTAL, UNSPSC, 30 ABR: JURIDICO, FALTAN PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, AJUSTE COTIZACIONES,PDTE ESTUDIO DE MERCADO POR NO ESTAR EN FORMATO ESTABLECIDO, OFERTA ECONOMICA NO FUE APORTADA, PDTE AJUSTES TECNICO 02 MAY: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO

FAC-S-2024-041488-AG

ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE SHELTERS CON INSTALACIONES SANITARIAS PARA LAS BASES DE LANZAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS (BLARP) DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	DIEGO	LEONIDAS	02/04/2024 09/04/2024	22 MAR: REASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 ABR: ECONOMICO, REVISAR COTIZACIONES, ITEMS 03 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 10 ABR: SE REALIZA REVISION DE AJUSTES DEL ECONOMICO Y JURIDICO, SE DEBE COTIZAR DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA 19 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 03 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 07 MAY: EN FIRMA DE DOCS 08 MAY: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL 15 MAY: AJUSTE DE RUBROS POR ADQUISICION DE EQUIPOS
CAPACITACIÓN EN HABILIDADES DE DESARROLLO DE PERSONAS Y EQUIPOS, DIRIGIDA A UN PERSONAL MILITAR DE LA FAC. (JEPHU - SEVAD)	Contratación Directa	En estructuración	JEFFERSON	YARITZA	12/04/2024 19/04/2024	22 MAR: REASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 ABR: SE REALIZA ESTRUCTURACION ECONOMICA, PDTE JURIDICO 24 ABR: PDTE REVISION JURIDICO 26 ABR: ECONOMICO, OBSERVACIONES SIN SUBSANAR, SE AJUSTE PRESPUESTO, FALTAN DOCS DEL OFERENTE SELECCIONADO, PDTE JURIDICO 02 MAY: JURIDICO, PDTE INFORMACION PROVEEDOR SELECCIONADO, DOCS PROVEEDOR, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 21 MAY: EN FIRMA DE DOCS
SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS ESPECIALIZADOS Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS Y DE CADAVERES PARA LOS CANINOS DE LA FAC	Mínima Cuantía	En estructuración	NELLY	PAHOLA	19/04/2024 26/04/2024	21 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 18 ABR: ECONOMICO, AJUSTAR FECHAS, UNSPSC, STOCK, PDTE JURIDICO 19 ABR: JURIDICO, AJUSTAR COTIZACIONES, ESPECIFICAR INFORMACION PARA 2024, PDTE AJUSTES TECNICO 23 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 14 MAY: ECONOMICO, COTIZACIONES, ACLARACION ITEMS, PDTE JURIDICO. SE SOLICITA CONCEPTO DE IMPUESTOS 15 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA CONFORME AL ANEXO TÉCNICO	Contratación Directa	En estructuración	MARGARETH	YARITZA	12/04/2024 19/04/2024	21 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 ABR: EN REVISION DE MODALIDAD A MINIMIA CUANTIA 11 ABR: SE DETERMINA QUE ES CONTRATACION DIRECTA 24 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 09 MAY: ECONOMICO, PDTE ACLARAR INFORMACION FICHA TECNICA MANTENIMIENTOS 20 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, AJUSTAR OBJETO, SE SOLICITA DOCS DEL OFERENTE, ACTA DE VERIFICACION, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓNDE MOTOCICLETAS TIPO CALLE DE MÍNIMO 150 CC Y ENDURO DE MÍNIMO 250 CCPARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CONESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	Mínima Cuantía	En estructuración	DIEGO	PAHOLA	01/05/2024 08/05/2024	26 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, INFORMACIÓN DE STOCK, CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: PDTE JURIDICO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES ESPECIALES AÉREAS EN LA FAC	Mínima Cuantía	En estructuración	DIEGO	PAHOLA	17/04/2024 24/04/2024	27 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 16 ABR: ECONOMICO, CAMBIO DE FORMATO AL DE MINIMA, ANEXO TECNICO, AJUSTE CPA, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO 17 ABR: JURIDICO, CAMBIO DE FORMATO A MINIMA CUANTIA, ANEXO TECNICO, COTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE AJUSTES TECNICO 22 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 03 MAY: ECONOMICO, AJUSTES ESTUDIO DE MERCADO, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO

FAC-S-2024-041488-AG

RENOVACIÓN SISTEMAS ENERGÍA SITIOS RIC UMAS	Selección Abreviada	En estructuración	JEFFERSON	YARITZA	16/04/2024 23/04/2024	27 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 ABR: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 12 ABR: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 24 ABR: TECNICO NO HA DADO RTA 29 ABR: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 02 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO RECOMIENDAN SUBASTA INVERSA Y EL TECNICO DICE QUE ES MENOR CUANTIA 10 MAY: ECONOMICO, EN AJUSTE DE CANTIDADES, AJUSTE COTIZACION 16 MAY: ECONOMICO, AJUSTE COTIZACION, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 17 MAY: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR FAC CONFORME FICHA TÉCNICA	Selección Abreviada	En estructuración	NELLY	TATIANA	27/04/2024 03/05/2024	27 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO REALIZAN OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 02 MAY: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVISION 10 MAY: ECONOMICO, SOLICITA AL TECNICO COTIZACIONES CON DISCRIMACION DE IVA PARA CADA UNO DE LOS ITEMS 16 MAY: TECNICO ENVIA COTIZACIONES, PDTE REVISION
SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO PARA MULTICOPIADORAS RISO EZ390U/EZ391U CONFORME ANEXO TECNICO	Mínima Cuantía	En estructuración	MARGARETH	TATIANA	08/05/2024 15/05/2024	27 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 09 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, INCONSISTENCIA EN FICHA TECNICA, REVISAR PRESUPUESTO, NO ES CLARO LA CANTIDAD DE EQUIPOS PARA EL MTO, FALTAN COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 14 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, SE DEBE REALIZAR COTIZACION POR ITEM, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN REPUESTOS AYUDAS VISUALES PARA LA NAVEGACION AÉREA	Selección Abreviada	En estructuración	MARGARETH	PAHOLA	15/04/2024 26/04/2024	01 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 12 ABR: ECONOMICO, AJUSTAR CANTIDADES DE ACUERDO A NECESIDAD, ACLARACION DE OFERTA, MANTENIMIENTO, DOC DE EXCLUSIVIDAD, PDTE JURIDICO 15 ABR: JURIDICO, EXPLICAR SI ANEXO TECNICO GOZA DE RESERVA, MATRIZ DE RIESGO, PDTE AJUSTES TECNICO 16 ABR: JURIDICO, ACTUALIZACION COTIZACIONES, PRESUPUESTO NO ALCANZA, ACLARAR 24 ABR: TECNICO NO HA DADO RTA 02 MAY: ECONOMICO RECABA SOLICITUD DE AJUSTES
CAPACITACIÓN OFICIALES PSICÓLOGOS EN EL ÁREA CLÍNICA A CARGO DE LA JEFATURA DE POTENCIAL HUMANO	Contratación Directa	En estructuración	DIEGO	PAHOLA	22/04/2024 29/04/2024	01 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 ABR: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, FALTA ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE JURIDICO 23 ABR: JURIDICO, VERIFICAR FORMATO, ESPECIFICAR SERVICIO, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTE TECNICO 02 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 08 MAY: ECONOMICO, AJUSTE DE FORTMATO, AJUSTE PRECOTIZACIONES, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE JURIDICO 21 MAY: EN FIRMA DE DOCS
CAPACITACIÓN HABILIDADES DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL, PARA UN PERSONAL DE OFICIALES PSICÓLOGOS DE LA FAC	Contratación Directa	En estructuración	DIEGO	PAHOLA	24/04/2024 30/04/2024	01 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 18 ABR: ECONOMICO, FALTA ACTA DE ESCOGENCIA, PRECOTIZACIONES, AJUSTE CPA, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 24 ABR: JURIDICO, VALIDAR FORMATO EDP, PDTE AJUSTES TECNICO 02 MAY: TECNICO INFORMA QUE LA U SE VA AJUSTAR AL PRESUPUESTO 02 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 08 MAY: ECONOMICO, TECNICO REALIZA AJUSTES EN DOCUMENTO DIFERENTE AL REVISADO, SE SOLICITA REVISAR 10 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE

FAC-S-2024-041488-AG

						AJUSTES 15 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 17 MAY: EN FIRMA DE DOCS
DOTACIÓN TALLER DE DRONES MOBILIARIO Y HERRAMIENTAS	Mínima Cuantía	En estructuración	DIEGO	YARITZA	01/05/2024 08/05/2024	02 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO, AMPLIAR JUSTIFICACION, INCLUIR NECESIDAD REAL Y AUTORIZADA, ANEXO TECNICO, FALTAN COTIZACIONES, MATRIZ DE RIESGO, PDTE AJUSTES TECNICO 24 ABR: TECNICO NO HA DADO RTA 02 MAY: TECNICO REALIZA AJUSTE DE ALGUNAS OBSERVACIONES, PDTE COMPLETAR LA INFORMACION 10 MAY: EN FIRMA DE DOCS
SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUADA OBLIGATORIA,DIRIGIDA AL PERSONAL MILITAR QUE PARTICIPA EN EL DESARROLLO DE LAS MISIONES DETRASLADO AEROMÉDICO EN LA FAC	Contratación Directa	En estructuración	JEFFERSON	LEONIDAS	17/04/2024 24/04/2024	02 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 ABR: JURIDICO, REVISAR PLAZO EJECUCIÓN, PDTE REVISAR DOCS UNIVERSIDAD, ESPECIFICAR ESCOGENCIA, PDTE ECONOMICO 12 ABR: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACION Y COTIZACIONES, DOCS DEL OFERENTE, AJUSTE CPA Y CDP 18 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO, FALTA PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 18 ABR: TECNICO ENVIA INFORMACIÓN, PDTE REVISION 25 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO REALIZAN REVISION, PDTE AJUSTES TECNICO 03 MAY: PDTE CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE DE FIRMAS 10 MAY: EN FIRMA DE DOCS 15 MAY: EN TRAMITE DE CONCEPTO PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE 01 TRAILER CON TANQUE PARA ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD 11.000 GALONES PARA VEHICULO TRACTOCAMION (FREIGHTLINER 114SD) DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA (FAC) DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Selección Abreviada	En estructuración	MARGARETH	YARITZA	26/04/2024 03/05/2024	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 26 ABR: ECONOMICO, ECONOMICO AJUSTE DE PRECIO DE CONTRATO DE ACUERDO A PRESPUESTO, PDTE JURIDICO 26 ABR: JURIDICO, REALIZAR REVISION ACUERDO MARCO, AJUSTAR OBJETO DE EVALUACION, OBLIGACIONES CONTRATISTA, COTIZACIONES NO ESTAN VIGENTES, AJUSTAR CPA, MATRIZ DE RIESGO, PDTE AJUSTES TECNICO 29 ABR: EN REVISION DE JUSTIFICACION DE MODALIDAD 30 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 10 MAY: ECONOMICO REVISA HOY 16 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 17 MAY: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS Y ALMOHADAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	JEFFERSON	PAHOLA	26/04/2024 03/05/2024	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 26 ABR: JURIDICO, COTIZACIONES NO ESTAN VIGENTES, PDTE ECONOMICO 29 ABR: ECONOMICO, AJUSTAR CANTIDAD A ADQUIRIR, EL PROCESO NO ES POR LOTES, PDTES AJUSTE TECNICO
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ALCOHOLÍMETROS MARCA INTOXIMETERS, MODELO AS V XL CON BLUETOOTH DE LAS UNIDADES MILITARES AÉREAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA,	Contratación Directa	En estructuración	DIEGO	TATIANA	26/04/2024 03/05/2024	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 25 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO, SAP, INCLUIR INFORMACION DE ULTIMA CALIBRACION, ACLARAR ADICION DE PRESUPUESTO, ACTA DE VERIFICACION, PDTE AJUSTES 02 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 10 MAY: PDTE AJUSTE CADENA PRESUPUESTAL

FAC-S-2024-041488-AG

CONFORME ANEXO TÉCNICO						
ADQUISICIÓN DE CHAQUETAS DE CAMPAÑA Y PANTALÓN TÉRMICO DE ALTA MONTAÑA PARA EL PERSONAL DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	SANDRA	LEONIDAS	05/05/2024 12/05/2024	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 09 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO, AJUSTE OBJETO, OBLIGACIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL CONTRATISTA, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLE, AJUSTE CANTIDADES VS CPA, PDTE JURIDICO 10 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 11 ABR: ECONOMICO, AJUSTAR CPA 15 ABR: PDTE AJUSTE CPA Y CDP 24 ABR: TECNICO NO HA REALIZADO AJUSTE 07 MAY: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES CON OBSERVACIONES, FALTA CPA Y CDP AJUSTADO, PDTE JURIDICO 15 MAY: EN FIRMA DE DOCS 16 MAY: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE TRABAJO PARA EL SOSTENIMIENTO, ENTRENAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE LOS CANINOS E INSTALACIONES DEL ESCUADRÓN DE INSTRUCCIÓN CANINO MILITAR ESCAM DE LA FAC	Mínima Cuantía	En estructuración	NELLY	PAHOLA	15/05/2024 22/05/2024	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 ABR: JURIDICO Y ECONOMICO, ACTUALIZAR COTIZACIONES, AMPLIAR JUSTIFICACION 14 MAY: JURIDICO, REVISION DE COTRATAR INSUMOS DE ASEO, PDTE AJUSTE TECNICO
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DRONES PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	JEFFERSON	YARITZA	05/05/2024 12/05/2024	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 ABR: SE SOLICITA AL TECNICO UNIR PROCESO DE RESPUESTO CON DOS LOTES, PDTE ENVIO INFORMACION TECNICO
RENOVAR Y DAR CONTINUIDAD A LA PLATAFORMA DE RPA PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS OPERATIVOS, LOGÍSTICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	DIEGO	PAHOLA	12/04/2024 23/04/2024	04 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 12 ABR: JURIDICO Y ECONOMICO REALIZAN REVISION, PDTE AJUSTES TECNICO 19 ABR: ECONOMICO RECABA CORREO SOLICITANDO AJUSTES 09 MAY: EN AJUSTES DEL TECNICO 14 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
ADQUISICIÓN EQUIPOS CONTRAMEDIDAS ELECTRÓNICAS DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Selección Abreviada	En estructuración	JEFFERSON	YARITZA	19/04/2024 30/04/2024	08 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 ABR: ECONOMICO, AJUSTAR CPA Y CDP, AJUSTE DE CANTIDADES, FALTA PRECOTIZACIONES 17 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO, AMPLIAR DESCRIPCION, CONFIMAR SI SON CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 24 ABR: TECNICO NO HA DADO RTA 08 MAY: JURIDICO RECABA INFORMACIÓN 10 MAY: EN ACLARACION DE DUDAS CON TECNICO 20 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA AÉREA REMOTA (DRONES) DE LA FAC	Mínima Cuantía	En estructuración	NELLY	LEONIDAS	03/05/2024 10/05/2024	08 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 ABR: SE SOLICITA AL TECNICO UNIR PROCESO DE BATERIA CON DOS LOTES, PDTE ENVIO INFORMACION TECNICO

FAC-S-2024-041488-AG

RENOVACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE PROTECCIÓN EN SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA LA FAC SEGÚN ANEXO TÉCNICO	Licitación	En estructuración	SANDRA	LEONIDAS	19/04/2024 30/04/2024	08 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 09 ABR: ECONOMICO, AJUSTE OBJETO, COTIZACIONES NO SON CLARAS, PLAZO DE EJECUCIÓN, ABLIGACIONES DEL CONTRATISTA 19 ABR: JURIDICO Y ECONOMICO, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 24 ABR: SE REALIZO REUNION PARA DEFINIR ASPECTOS TECNICOS, PDTE VOLVER A COTIZAR 25 ABR: ECONOMICO, AJUSTE DE FORMATO PRECOTIZACION, PDTE JURIDICO 29 ABR: JURIDICO, VERIFICAR FORMATO DE PRECOTIZACION, FORMA DE PAGO, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 30 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES 02 MAY: EN TRAMITE DE COTIZACIONES 14 MAY: TECNICO NO HA ALLEGADO COTIZACIONES 15 MAY: JURIDICO RECABA SOLICITUD AJUSTES 17 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 21 MAY: JURIDICO, NO SE RESOLVIERON OBSERVACIONES, VERIFICAR APLICACION IVA
ADQUISICIÓN DE CAMAROTES METÁLICOS PARA EL PERSONALMILITAR DE LA FAC	Mínima Cuantía	En estructuración	DIEGO	PAHOLA	19/04/2024 30/04/2024	08 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 18 ABR: ECONOMICO, ACLARACION DE EXIGIR CERTIFICACION Y MUESTRA, PRECOTIZACIONES EN FORMATO QUE NO CORRESPONDE, COTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO 19 ABR: JURIDICO, NO HAY COHERENCIA CON EL OBJETO A CONTRATAR, PDTE AJUSTES TECNICO 03 MAY: ECONOMICO, FICHA TECNICA, PRECOTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE AJUSTES TECNICO
SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA	Selección Abreviada	En estructuración	JEFFERSON	YARITZA	03/05/2024 10/05/2024	10 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 MAY: ECONOMICO, FALTAN PRECOTIZACIONES, REVISAR COTIZACIONES, FICHA TECNICA, PDTE JURIDICO 03 MAY: JURIDICO, AJUSTAR OBJETO, OBLIGACIONES GENERALES, VERIFICAR AUMENTO VIDA UTIL, PDTE AJUSTES TECNICO 21 MAY: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACIONES, AJUSTES COTIZACIONES FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDA LA MANO DE OBRA, REPUESTOS ORIGINALES Y ACCESORIOS) A TODO COSTO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO DE PINTURA PINTARRAYAS TITAN POWRLINER 8955, SEGUN FICHA TECNICA	Mínima Cuantía	En estructuración	YOLIMA	PAHOLA	23/04/2024 30/04/2024	10 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 ABR: ECONOMICO, NO SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SEA DE LA FUERZA, REVISAR EXCLUSIVIDAD PROVEEDOR, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 24 ABR: TECNICO ENVIA INFORMACIÓN, PDTE REVISION 02 MAY: TECNICO INFORMA QUE ESTA EN AJUSTE DE ACTUALIZACION DE VALOR DEL EQUIPO EN SAP PARA PODER REALIZAR EL MANTENIMIENTO REQUERIDO, PDTE REVISAR DOC DE EXCLUSIVIDAD 09 MAY: ECONOMICO INFORMA AL TECNICO QUE NO ES VIABLE REALIZAR PROCESO TODA VEZ QUE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR SUPERAN EL VALOR DEL 50% DEL EQUIPO
SERVICIOS DE INGENIERIA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTION DE EXPEDIENTES HIBRIDOS EN EL SGDEA HERMES DE LA FAC	Contratación Directa	En estructuración	MARGARETH	YARITZA	03/05/2024 10/05/2024	10 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 03 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, COTIZACION NO SE PUDO VERIFICAR , FORMA DE PAGO, DOCS DE EXCLUSIVIDAD, ACTA DE VERIFICACION, PDTE AJUSTES TECNICO 07 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 17 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 20 MAY: JURIDICO, PDTE DOCS CONFIDENCIALIDAD, IDONEIDAD SUPERVISOR, DESCRIPCION NECESIDAD, ACTA DE VERIFICACIÓN, PDTE AJUSTES 21 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION

FAC-S-2024-041488-AG

Adquisición de nodos de hiperconvergencia para el crecimiento del clúster del Centro de Fusión y Correlación de la JIAEC	Licitación	En estructuración	SANDRA	MY ARBELAEZ	03/05/2024 10/05/2024	10 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 26 ABR: SE REASIGNA ESTRUCTURADOR ECONOMICO 30 ABR: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACION, CORREGIR ANEXO TECNICO, PDTE REUNION CON TECNICO, PDTE JURIDICO 16 MAY: EL ULTIMO AJUSTE PARA TRAMITE DE FIRMAS
ADQUISICION RADIO DE COMUNICACION Y GPS PARA OPERACIONES SAR DE LA FAC	Mínima Cuantía	En estructuración	NELLY	TATIANA	24/04/2024 01/05/2024	11 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 24 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO REALIZAN OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 03 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 21 MAY: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS, MATERIAL QUIRÚRGICO, REACTIVOS DE LABORATORIO Y KIT DE MASCARAS ANESTESIA PARA EL SOSTENIMIENTO, OPERACIÓN Y BIENESTAR DE LOS CANINOS LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Mínima Cuantía	En estructuración	JEFFERSON	TATIANA	29/04/2024 06/05/2024	11 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 29 ABR: ECONOMICO, FICHA TECNICA, FORMATO PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO 30 ABR: JURIDICO, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTE TECNICO 09 MAY: ECONOMICO, FICHA TECNICA, PDTE JURIDICO 16 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 17 MAY: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LENCERIA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES DE LA FAC, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	Mínima Cuantía	En estructuración	DIEGO	PAHOLA	24/04/2024 01/05/2024	11 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 22 ABR: ECONOMICO, FICHA TECNICA SIN ACCESO A LA INFORMACIÓN, ADICIONAR COTIZACIONES, PDTE AJUSTE TECNICO 30 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES 10 MAY: ECONOMICO, PDTE AJUSTES CANTIDADES INICIALES, PDTE JURIDICO 16 MAY: TECNICO RECABA AJUSTES AL JURIDICO
ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS ADOBE PARA LA FAC Y ESCUELAS DE FORMACIÓN	Mínima Cuantía	En estructuración	JEFFERSON	YARITZA	23/04/2024 30/04/2024	11 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 ABR: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACIONES, FICHA TECNICA, MATRIZ DE RIESGO, CPA Y CDP, PDTE JURIDICO 24 BAR: JURIDICO, COTIZACIONES VENCIDAS, AJUSTAR EXPERIENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 08 MAY: JURIDICO RECABA AJUSTES 21 MAY: JURIDICO RECABA SOLICITUD COTIZACIONES
ADQUISICIÓN MATERIALES, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC	Selección Abreviada	En estructuración	DIEGO	TATIANA	06/05/2024 13/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, ACLARAR DETERMINACION CANTIDADES, AMPLIAR JUSTIFICACION, INFORMACION FALTA EN EDP, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO
PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA LLEVAR A CABO LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA AGENDA INTERNACIONAL, EJERCICIOS OPERACIONALES, ENCUENTROS, SEMINARIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ENFOCADAS EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES, ESTRATÉGICAS Y DOCTRINARIOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Selección Abreviada	En estructuración	SANDRA	YARITZA	29/04/2024 06/24/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 ABR: ECONOMICO, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO 25 ABR: JURIDICO, ACLARAR ASPECTOS DE EXPERIENCIA Y FACTOR DIFERENCIAL, AJUSTAR OBLIGACIONES, PDTE AJUSTE TECNICO 08 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 09 MAY: ECONOMICO, AJUSTES PRECOTIZACION, FICHA TECNICA, COTIZACIONES, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE JURIDICO 16 MAY: AJUSTES PRECOTIZACIONES, FICHA TECNICA, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO

FAC-S-2024-041488-AG

EFECTUAR EL "SEMINARIO INTEGRAL EN TAREAS CRÍTICAS "TRABAJO EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS BASADOS EN EL LIDERAZGO Y LA TOMA DE DECISIONES PARA CREAR ESCENARIOS SEGUROS" PARA UN PERSONAL MILITAR RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FAC	Contratación Directa	En estructuración	MARGARETH	PAHOLA	03/05/2024 10/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 MAY: ECONOMICO, JUSTIFICACION DE MODALIDAD, FALTAN COTIZACIONES, PDTE JURIDICO 07 MAY: ECONOMICO, ENVIA A TECNICO FORMATOS SOLICITADOS 08 MAY: JURIDICO, FALTAN COTIZACIONES, OBJETO CPA Y CDP NO CORRESPONDE, ACTA DE ESCOGENCIA 09 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 14 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 14 MAY: PDTE REUNION CON EL TECNICO PARA EL 16-05-24 15 MAY: TECNICO ENVIA DOCS SOLICITADOS 15 MAY: ECONOMICO OK 20 MAY: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN DE GORRAS Y GORRO TIPO CHACO PARA UNIFORMES DE GALA DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	SANDRA	LEONIDAS	02/05/2024 09/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 18 ABR: ECONOMICO, AJUSTE CPA, DESCRIPCION, PLAZO DE EJECUCIÓN, FORMA DE PAGO, SISTEMA GESTION CALIDAD, SEGURIDAD INFORMACIÓN, PDTE JURIDICO 22 ABR: JURIDICO, COTIZACIONES SIN FIRMAS, ANEXO TECNICO, , PDTE AJUSTES TECNICO 23 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 ABR: ECONOMICO, PDTE VERIFICAR VALOR CTO VS CADENA PRESUPUESTAL, PDTE AJUSTE TECNICO 26 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 ABR: EN FIRMA DE DOCS Y CONCEPTO PRESUPUESTAL 15 MAY: CIERRE OFERTAS 31-05-24
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DESARROLLO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE FOLIOS DE VIDA PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Mínima Cuantía	En estructuración	YOLIMA	TATIANA	10/05/2024 17/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 06 MAY: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJECUCIÓN, PDTE JURIDICO 07 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, FICHA TECNICA, ACLARACION PRECIOS, PDTE AJUSTES TECNICO 16 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DE APOSENTAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA FAC Y DESPLIEGUE DE EQUIPOS A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	Mínima Cuantía	En estructuración	JEFFERSON	PAHOLA	01/05/2024 08/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 MAY: ECONOMICO, FICHA TECNICA, MATRIZ DE RIESGO, PDTE JURIDICO 03 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: TENICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 MAY: ECONOMICO, AJUSTE UNSPSC, PDTE JURIDICO
ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA LOS RADIOMETROS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Contratación Directa	En estructuración	YOLIMA	TATIANA	06/05/2024 13/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 03 MAY: ECONOMICO, STOCK, PLAZO DE EJECUCIÓN, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 06 MAY: JURIDICO, SAP, ESPECIFICAR PERSONAL QUE REALIZARA MTO, AMPLIAR JUSTIFICACIÓN, PDTE AJUSTES TECNICO 11 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES 16 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE METEOROLOGIA DE LA FAC	Contratación Directa	En estructuración	NELLY	PAHOLA	06/05/2024 13/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 07 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE ECONOMICO 16 MAY: ECONOMICO, AJUSTE NECESIDAD, JUSTIFICAR RIESGOS N/A, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA LOS SITIOS RADAR DE LA FAC	Contratación Directa	En estructuración	YOLIMA	PAHOLA	09/05/2024 16/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES

FAC-S-2024-041488-AG

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DEL BOLETÍN TÉCNICO SB-PLC-001, A LOS SISTEMAS DE ADM INSTALADOS EN LAS AERONAVES DE LA FAC	Contratación Directa	En estructuración	SANDRA	LEONIDAS	06/05/2024 13/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 22 ABR: ECONOMICO, PRECOTIZACION, AJUSTE DESCRIPCION, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 25 ABR: JURIDICO, MATRIZ DE RIESGO, AJUSTE UNSPSC, PDTE AJUSTE TECNICO 07 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES 09 MAY: ECONOMICO, FALTA ACTA DE ESOGENCIA, DOCUMENTOS PROVEEDOR, PDTE JURIDICO 16 MAY: JURIDICO, FALTAN DOCS PROVEEDOR, ACTA DE VERIFICACION DE DOCS, PDTE AJUSTES
ADQUISICIÓN DE BOTAS PANTANERAS Y PANTUFLAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	Mínima Cuantía	En estructuración	JEFFERSON	TATIANA	13/05/2024 20/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 14 MAY: ECONOMICO, ACLARACION SI ES SUMINISTRO O COMPRAVENTE, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGOS, FALTAN PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTE TECNICO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y ACCESORIOS MARCA CATERPILLAR DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA FAC DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA	Contratación Directa	En estructuración	YOLIMA	LEONIDAS	13/05/2024 20/05/2024	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 ABR: EN REVISION PARA ESTABLECER MODALIDAD DE CONTRATACION 10 MAY: PDTE JUSTIFICACION TECNICO PARA DIRECTA, FORMA DE PAGO, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 14 MAY: SE REALIZO REUNION EL 14-05-24, PDTE AJUSTES
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE EQUIPOS APLICABLES A SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	Selección Abreviada	En estructuración	MARGARETH	TATIANA	03/05/2024 11/05/2024	17 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 01 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, VERIFICAR CLASIFICACION ITEMS CPA, VERIFICAR COTIZACIONES, REVISAR PRESUPUESTO, FALTA FICHA EBI, FORMA DE PAGO, PDTE AJUSTES TECNICO 06 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 21 MAY: ECONOMICO, ACLARACION CON TECNICO SOBRE LAS CANTIDADES
SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO NACIONAL QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA MATERIAL DE USO DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	NELLY	PAHOLA	10/05/2024 17/05/2024	19 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 MAY: JURIDICO, AJUSTE OBJETO, PDTE ECONOMICO 14 MAY: ECONOMICO, FICHA TECNICA, SISTEMA GESTION CALIDAD, SEGURIDAD INFORMACIÓN, COTIZACIONES SIN FIRMA, PDTE AJUSTES TECNICO 14 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTE, PDTE REVISION 21 MAY: ECONOMICO, PDTE CADENA PRESUPUESTAL, PDTE JURIDICO
SERVICIO DE INSPECCION, MANTENIMIENTO DEL DEA GYRO E IPT Y DE LA CAMARA HIPOBARICA HAC	Contratación Directa	En estructuración	MARGARETH	TATIANA	15/05/2024 22/05/2024	19 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 MAY: ECONOMICO, REVISAR FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJEUCIÓN, ANEXO TECNICO, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO Y AJUSTES TECNICO 14 MAY: JURIDICO, ACLARAR MODALIDAD CONTRATACION, ACLARAR PAGO DEL 50%, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN PRENDA BALÍSTICAS NIVEL III-A DE USO INTERNO PARA LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	YOLIMA	PAHOLA	13/05/2024 20/05/2024	19 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, ACTUALIZACION COTIZACIONES, VERIFICAR SI APLICA IVA, ACLARACION CONCLUSIONES ESPECIFICAS, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE CON LICENCIAS VITALICIAS PARA GESTIÓN DE HOJAS DE VIDA DIGITAL, HISTORIAL TÉCNICO Y MANTENIMIENTO TECNOLOGÍA MÉDICA CON DESTINACIÓN A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Contratación Directa	En estructuración	NELLY	YARITZA	13/05/2024 20/05/2024	22 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 14 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, FALTA ACREDITACION DE EXCLUSIVIDAD, ANEXO TECNICO, CODIGO UNSPSC, DESCRIPCION DE NECESIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO

FAC-S-2024-041488-AG

ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DETECTORES DE MOVIMIENTO TERRESTRE PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	DIEGO	TATIANA	07/05/2024 14/05/2024	23 ABR: ASIGNACIÓN ANALISTA 07 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, VERIFICAR CANTIDADES, ACLARACION LUGAR DE ENTREGA, EXPERIENCIA PROPONENTES, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 16 MAY: ECONOMICO, REVISION DE IVA, ELEMENTOS DE ACUERDO A PRESUPUESTO, PDTE JURIDICO 17 MAY: ECONOMICO, SOLICITA CONCEPTO A DIFIN SOBRE LA APLICACION DE LA CONTRIBUCION DE OBRA PUBLICA POR FICHA TECNICA
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE GALA Y PRENDAS BLANCAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	YOLIMA	PAHOLA	15/05/2024 22/05/2024	29 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 MAY: ECONOMICO, ACTUALIZAR COTIZACIONES, FICHA TECNICA, VERIFICACION DE IMPUESTOS, PDTE JURIDICO 15 MAY: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE COLABORACION UNIFICADAS DE LA PLATAFORMA UNIVERGE 3C MARCA NEC	Contratación Directa	En estructuración	NELLY	LEONIDAS	17/05/2024 24/05/2024	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN PÚBLICA COMO SERVICIO CLOUD PARA EL REGISTRO DE ANOTACIONES Y DOCUMENTOS CIFRADOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE FOLIOS DIGITALES ADOPTADA POR LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Selección Abreviada	En estructuración	YOLIMA	TATIANA	20/05/2024 27/05/2024	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 14 MAY: ECONOMICO, AJUSTE COTIZACION, CANTIDADES, FICHA TECNICA, REVISAR PRESUPUESTO, ADICIONA OTRA COTIZACION, PDTE JURIDICO 21 MAY: JURIDICO, ACLARACION IMPLEMENTACION TECNOLOGIA, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	Mínima Cuantía	En estructuración	MARGARETH	YARITZA	15/05/2024 22/05/2024	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
Servicio de capacitación en Seguridad Operacional desde el enfoque de Factores Humanos, para un personal de funcionarios de la FAC; con el propósito de mantener vuelos seguros, reforzando a la cultura de seguridad operacional y minimizando la ocurrencia de sucesos por factor humano donde se aborden contenidos AIRMANSHIP, ADM, CRM y MRM para la FAC	Contratación Directa	En estructuración	SANDRA	YARITZA	10/05/2024 17/05/2024	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 03 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, AJUSTE DESCRIPCION NECESIDAD, SINTETIZAR OBJETO, PRECOTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, FICHA TECNICA, AJUSTE CPA, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 08 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISIÓN 09 MAY: ECONOMICO, AJUSTAR PLAZO EJECUCION PRECOTIZACIONES, NO SE TUVO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES DE LA PRIMERA REVISION EN LOS ANEXOS, FALTAN DOCS DE LA UNIVERSIDAD, AJUSTE COTIZACIONES 16 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, FALTAN DOCS UNIVERSIDAD, AJUSTES PRECOTIZACIONES, AJUSTE COTIZACION,PDTE AJUSTES TECNICO 20 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 21 MAY: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	JEFFERSON	PAHOLA	09/05/2024 16/05/2024	02 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 03 MAY: ECONOMICO, AJUSTES COTIZACIONES, FICHA TECNICA, PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO 09 MAY: JURIDICO, COTIZACION GLOBAL, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION

FAC-S-2024-041488-AG

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS IMAC CON PERIFÉRICOS Y APPLE TV PARA LA SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA	Mínima Cuantía	En estructuración	SANDRA	LEONIDAS	09/05/2024 16/05/2024	02 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 07 MAY: ECONOMICO, FALTAN PRECOTIZACIONES, MATRIZ DE RIESGO, AJUSTAR MODALIDAD CPA, PDTE JURIDICO 16 MAY: JURIDICO, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 20 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIMULADORES DEL CACOM-3	Mínima Cuantía	En estructuración	DIEGO	PAHOLA	20/05/2024 27/05/2024	03 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS BORDARDOS PARA UNIFORMES DE GALA Y EN CANUTILLO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	SANDRA	LEONIDAS	20/05/2024 27/05/2024	08 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 16 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, AJUSTES PRECOTIZACION, FALTAN COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN DE PARCHES, PRESILLAS, INSIGNIAS y BORDADOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	SANDRA	LEONIDAS	15/05/2024 22/05/2024	08 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 MAY: ECONOMICO, PLAZO EJECUCIÓN, DESCRIPCION NECESIDAD, PRECOTIZACION, PDTE JURIDICO 21 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 21 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y ENERGÍA PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN CONECTIVIDAD DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE – GAORI	Mínima Cuantía	En estructuración	JEFFERSON	PAHOLA	15/05/2024 24/05/2024	08 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 MAY: JURIDICO, REDACCIÓN NECESIDAD, PLAZO DE EJECUCIÓN, FORMA DE PAGO, OBLIGACIONES ESPECIFICAS, PDTE ECONOMICO 16 MAY: ECONOMICO, VERIFICAR FORMA DE OFERTA ECONOMICA, PDTE AJUSTES TECNICO 16 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 20 MAY: ECONOMICO, FALTAN PRECOTIZACINES, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL PERSONA JURÍDICA PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, CONFORME ANEXO TÉCNICO	Mínima Cuantía	En estructuración	MARGARETH	PAHOLA	17/05/2024 24/05/2024	10 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
Adquisición de bienes y servicios JEOES - SpOC	Contratación Directa	En estructuración	SANDRA	LEONIDAS	27/05/2024 31/05/2024	16 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 17 MAY: ECONOMICO, SOLICITA REUNION CON EL TECNICO, AMPLIAR DESCRIPCION NECESIDAD, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO
ADQUISICIÓN ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE, MÓVIL Y SATELITAL PARA LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	DIEGO	TATIANA	27/05/2024 31/05/2024	17 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
ADQUISICIÓN DE BASTONES DE MANDO PARA LOS SEÑORES GENERALES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Mínima Cuantía	En estructuración	JEFFERSON	PAHOLA	27/05/2024 31/05/2024	17 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
ADQUISICIÓN DE MARMITAS, JARRO PARA CANTIMPLORA, CUBIERTOS INDIVIDUALES Y CANTIMPLORA PARA USO DEL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	Selección Abreviada	En estructuración	SANDRA	LEONIDAS	03/06/2024 07/06/2024	17 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES

FAC-S-2024-041488-AG

SOPORTE LOGÍSTICO PARA LAS AERONAVES, QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, COMPONENTES, ACCESORIOS, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, REPARACIÓN, OVERHAUL Y/O EXCHANGE DE REPUESTOS, COMPONENTES - CIAC	Contratación Directa	En estructuración	MARGARETH	YARITZA	27/05/2024 31/05/2024	21 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES
SERVICIO LOGÍSTICO A TODO COSTO PARA TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS	Mínima Cuantía	En estructuración	NELLY	TATIANA	03/06/2024 10/06/2024	21 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES


Así mismo se les recuerda:

1. Cumplimiento de las fechas de estructuración
2. En las evaluaciones económicas se deben de realizar validación de precios en cada uno de los ítems
3. Debe de existir una adecuada y oportuna comunicación entre los estructuradores técnicos, económicos y jurídico con el fin de agilizar la estructuración de los procesos.
4. En el caso de existir dudas sobre aspectos técnicos, se deberá citar a reuniones a los estructuradores técnicos.

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

FAC-S-2024-041488-AG



Mayor CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Subdirector Estructuración Económica Y Jurídica



Mayor DAVID ARBELAEZ RESTREPO
Subdirector Contractual 1

Elaboró: MY. NEMOCON / SUBEC Revisó: Aprobó:MY. NEMOCON / SUBEC