Yo, Julian Octavio Murillo Tovar, con cédula de ciudadanía No 93.236.858 de Ibagué, certifico haber dado cumplimiento a la Autorización Gastos de Desplazamiento No 59148 del 04 de abril de 2024 a la ciudad de Barranquilla, Santo Tomas, Luruaco, Leña, durante los días 18 y 19 del mes de abril de 2024; con el objeto de hacer visita de seguimiento financiero, técnico y administrativo al proyecto BPIN 2020000100445.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Con participación de los investigadores principales del Proyecto, DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EFECTIVAS EN LA DETECCIÓN PREDICCIÓN DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS DE APRENDIZAJE EN LA LECTURA Y ESCRITURA EN LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, con código BPIN 2020000100445 en representación de la entidad ejecutora y entidades aliadas y los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, como se relaciona a continuación, se realizó visita en sitio en cumplimiento de las funciones de supervisión otorgadas por el Artículo 55 de la Ley 2056 de 2020.

Fecha:18 y 19 de abril de 2024
Hora: 08.00 am
Ciudad: Barranquilla – Galapa – Tubara – Santo Tomas.
Lugar: Sede Vicerrectoría Investigación Universidad Simón Bolívar - I.E. Roque Acosta Echeverria del municipio de Galapa, I.E Técnico Agropecuaria de Tubará, I.E Técnico Comercial de Santo Tomas

Durante la visita se desarrolló el siguiente orden del día:

1. Presentación de los equipos de trabajo de la Entidad ejecutora y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
2. Presentación de los avances del proyecto por parte de la entidad ejecutora
3. Verificación de estado del proyecto en el aplicativo GESPROY SGR
4. Revisión del cumplimiento sobre el Manual de Gestión Documental
5. Cumplimiento del principio de Publicidad y Transparencia (SECOP II)
6. Cumplimiento de la obligación de Control Social
7. Cumplimiento de lo establecido en el Modelo de Gobernanza
8. Visita a las instalaciones y/o proyecto para verificar equipos, bienes y servicios
9. Registro fotográfico y firma de asistencia de participantes
10. Verificación y firma del acta de visita

DESARROLLO DE LA VISITA

1. Presentación de los equipos de trabajo se presentan

Entidad Ejecutora – Universidad Simón Bolívar - Barranquilla	
Luis Ortiz Ospino	**Marbel Gravini Donado**

Vicerrector Investigaciones **Entidad Ejecutora**	**Directora del proyecto – Investigadora principal** **Entidad Ejecutora**
Ana Elvia Gutiérrez **Directora Administrativa y financiera proyecto** **Entidad Ejecutora, miembro 3**	**Jesús David Causado** **Auxiliar Desarrollo** **Entidad Ejecutora**
Evens Herard Gorut **Auxiliar de investigación** **Entidad Ejecutora**	**Rafael Cabeza Gordillo** **Coinvestigador** **Entidad Ejecutora**
Yolanda morales Castro **Coinvestigadora** **Entidad Ejecutora**	**Cesar de las Salas** **Auxiliar administrativo** **Entidad Ejecutora**
Lucia Meza Contreras **Auxiliar de Investigación** **Entidad Ejecutora**	**Lilia campo** **Coinvestigadora** **Entidad Ejecutora**
Jams Vega Brito **Auxiliar de Investigación** **Entidad Ejecutora**	**Johana Escudero** **Coinvestigadora** **Entidad Ejecutora**
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	
Julian Octavio Murillo Tovar **Apoyo a la Supervisión proyecto BPIN 2020000100445** **Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación**	

2. Presentación de los resultados del proyecto por parte de la entidad.

    a. Fecha de inicio: 01 de abril de 2022 establecido en la plataforma Gesproy.

    b. Impacto a los beneficiarios del proyecto: Se esta realizando el proceso de ejecución de actividades del proyecto en las 5 Instituciones educativas impactadas, se tiene un avance del 87% en el impacto con la población objetivo, y se espera que en el transcurso del 2024 y 2025 se complete el proceso de impacto, se cumplió con la meta de los docentes establecidos en la MGA a la fecha.

    c. Población Objetivo

Teniendo en cuenta lo anterior se envía la base de datos de los niños intervenidos con las fechas en las que han participado de una u otra forma en el proyecto. Es de anotar que no aparecen los nombres de los niños por normas éticas, sino que aparecen códigos que se tienen registrados de cada niño en la base de datos que tienen los psicólogos del proyecto para las actividades de evaluación e intervención – Información tomada del informe Tecnico.

https://unisimonedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lectoescritura_unisimon_edu_co/ETdaKTDaKHxIkMDlOuYqItYBS0QyIyZDkgdOXGr_gKAL8g?e=wGaVOq

d. Indicadores del objetivo general - Un (1) Informe técnico de supervisión del proyecto – a la fecha de la visita la entidad ejecutora presenta avances en el desarrollo del objetivo general.

e. Sostenibilidad del proyecto.

La entidad ejecutora informa que el proyecto y las estrategias de sostenibilidad estan planteadas para lograr una articulación con los Planes de desarrollo Distrital y departamental, ademas de revisar opciones de vinculación con actores internacionales para concretar recursos y permitir avanzar en la ampliación del proceso en otras instituciones del departamento y en otras regiones donde la Universidad Simón Bolívar cuenta con sedes.

Se contempla aplicar este tipo de estrategias en instituciones públicas que no cuenten con certificación por parte de la secretaria distrital ni departamental y permita avanzar en procesos de lectoescritura en regiones que lo requieren.

La Universidad Simón Bolívar tiene un centro de investigación robusto que trabaja en temáticas puntuales en este tipo de procesos de investigación, el cual da la experticia para avanzar en concretar alianzas y postularse a convocatorias como el programa Ondas que cuenta con cobertura total en el departamento y de esta forma establecer procesos sostenibles en las actividades desarrolladas por el proyecto.

f. Cadena de Valor

- Objetivos específicos

Objetivo Especifico 1. Identificar los procesos cognitivos, sensoriales, sociales y ambientales que afectan el aprendizaje de los niños en la lectura y escritura – la entidad ejecutora presenta avances en el desarrollo del objetivo específico.

Objetivo Especifico 2. Validar herramientas y recursos tecnológicos para que el maestro identifique tempranamente niños en riesgo o con dificultades de Aprendizaje en lectura y escritura - la entidad ejecutora presenta avances en el desarrollo del objetivo específico.

Objetivo Especifico 3. Implementar estrategias efectivas de intervención para la mejora de las dificultades en la lectura y la escritura en niños de educación inicial del Departamento del Atlántico. - la entidad ejecutora presenta avances en el desarrollo del objetivo específico.

Objetivo Especifico 4. Aumentar la divulgación y apropiación de la política pública de educación inclusiva - la entidad ejecutora presenta avances en el desarrollo del objetivo específico.

- Productos

Producto del Objetivo Específico 1: Servicio de apoyo financiero para la generación de nuevo conocimiento.
Producto del Objetivo Específico 2: Artículos de investigación.
Producto del Objetivo Específico 3: Documentos de investigación – 1 libro y/o Capítulo.
Producto del Objetivo Específico 4: Servicios de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología.

- Indicadores de productos – Medios de verificación

Producto del Objetivo Específico 1: Servicio de apoyo financiero para la generación de nuevo conocimiento – 1 base de datos -La entidad ejecutora presento la base de datos para iniciar el proceso de actividades del proyecto.

Producto del Objetivo Específico 2: Artículos de investigación – 1 Artículo – En estos momentos la entidad ejecutora avanza en la consolidación del proceso del artículo de Investigación.

Producto del Objetivo Específico 3: Documentos de investigación – 1 libro y/o Capítulo - En estos momentos la entidad ejecutora avanza en la consolidación del proceso del libro y/o capitulo.

Producto del Objetivo Específico 4: Servicios de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología - 45 Actores – Para el siguiente objetivo específico la entidad ejecutora ha venido avanzando en el desarrollo de talleres con la comunidad educativa en las instituciones educativas impactadas.

- Actividades (MGA-POA)

g. Balance físico y financiero

1.1.1 Establecer contactos y convenios con las IE y Sensibilizar a la comunidad educativa frente a la problemática y el proyecto a ejecutar – La entidad ejecutora presenta la gestión de los convenios con las Instituciones Educativas, ademas se evidencia la socialización con profesores y directivos – Abril 2022.

Avance Físico: 100%
Avance Financiero: 100%

1.1.2 Crear de base de datos e interfaces para recolección de datos de la población – la entidad ejecutora presenta la base de datos e interfaces – Mayo 2022 se entrega en Junio de 2022 la

estructura.

Avance Físico: 100%
Avance Financiero: 100%

1.1.3 Seleccionar y aplicar pruebas para medición de factores cognitivos, sociales, ambientales y sensoriales – La entidad ejecutora ha seleccionado y ha realizado el proceso de aplicación de pruebas para la medición de los factores asociados a lo requerido por el proyecto – Mayo 2023, se contaron 2552 niños matriculados, se evaluaron 1826. Cerca del 71% de la población evaluada.

Avance Físico: 100%
Avance Financiero: 100%

1.1.4 Análisis estadístico de resultados – La entidad ejecutora elaboro un informe final de análisis estadístico que fue presentado – Junio de 2023.

Avance Físico: 100%
Avance Financiero: 100%

2.1.1 Estructurar el protocolo de evaluación – La entidad ejecutora presenta un documento de la estructura del protocolo.

Avance Físico: 100%
Avance Financiero: 100%

2.1.2 Validar el protocolo – La entidad ejecutora presento un informe de análisis de los resultados de la aplicación del protocolo.

Avance Físico: 100%
Avance Financiero: 100%

2.1.3 Diseñar el Manual de aplicación y evaluación para uso del Protocolo de Screening – La entidad ejecutora presento el manual de aplicación y evaluación para uso del protocolo.

Avance Físico: 100%
Avance Financiero: 100%

2.1.4 Diseñar, desarrollar y validar el prototipo para detección del riesgo, que incluye creación de base de datos, definición arquitectura del sistema y sus componentes, interfaces y seguridad del sistema – La entidad ejecutora está en proceso para definir los requerimientos para la

implementación.

Avance Físico: 16.67%
Avance Financiero: 35%

3.1.1 Diseñar y validar las estrategias eficientes de intervención en el aula y mediados por gamificación – La entidad ejecutora no presenta avance en la actividad, ya que aun no se contempla la ejecución de la misma en el POA.

Avance Físico: 0%
Avance Financiero: 0%

3.1.2 Aplicar las estrategias con la comunidad educativa - La entidad ejecutora no presenta avance en la actividad, ya que aún no se contempla la ejecución de la misma en el POA.

Avance Físico: 0%
Avance Financiero: 0%

3.1.3 Socializar los resultados en los diferentes escenarios – La entidad ejecutora presento un documento donde se evidencia el avance para la planeación de la ponencia en los espacios académicos pertinentes, se tiene programado enviarse en el año 2025.

Avance Físico: 2.40%
Avance Financiero: 22%

4.1.1 Divulgar las estrategias de educación inclusiva con la comunidad educativa – la entidad ejecutora presenta un documento donde realiza la planeación de los talleres de divulgación sobre política pública, ademas avanza en el desarrollo de estos, evidenciado en fotografías y asistencia.

Avance Físico: 79%
Avance Financiero: 63%

4.1.2 Elaborar informes finales - La entidad ejecutora no presenta avance en la actividad, ya que aun no se contempla la ejecución de esta en el POA.

Avance Físico: 0%
Avance Financiero: 0%

4.1.4 Elaborar actividades de administración – La entidad ejecutora ha presentado los informes de ejecución técnica y financiera desde el inicio del proyecto y en los tiempos estipulados para

tal fin.

Avance Físico: 60%
Avance Financiero: 54%

h. Modificaciones o ajustes

No se han realizado modificaciones o ajustes al proyecto.

i. Localización

La localización de la ejecución del proyecto se está realizando de acuerdo con lo contemplado en la MGA.

j. Licencias y permisos

El proyecto no requiere permisos o licencias para operar, de acuerdo con sus actividades.

k. Reporte de visitas de seguimiento previo y de otras entidades (DNP, Órganos de control y veedurías ciudadanas).

El proyecto no ha contemplado visitas de DNP, órganos de control, ni veedurías ciudadanas a la fecha.

3. Estado del proyecto en el sistema de información GESPROY

a. A la fecha de la visita se cuenta con una ejecución física en el aplicativo de 57.91% mientras en la ejecución financiera se tiene un porcentaje de avance del 1.84%.

Desde inicios del proyecto se ha venido presentando una desincronización en las plataformas SPGR y Gesproy que no permite la migración de los pagos realizados de una plataforma a otra, la entidad presenta la trazabilidad del proceso llevado a cabo con el DNP y desde Minciencias se informa que se estan llevando a cabo labores de acompañamiento mediante el desarrollo de oficios y comunicados dirigidos al DNP y al sistema de monitoreo control y evaluación para avanzar en la subsanación de la observación, a la fecha se está a la espera de una respuesta oficial del DNP para solucionar el proceso.

b. La entidad ejecutora no presenta alertas en el aplicativo Gesproy a la fecha de la visita.

4. Gestión Documental

Se realiza la verificación de la gestión documental, se esta llevando politica de 0 papel, todos

los procesos estan digitalizados mediante un software y un repositorio en la Nube, los estudios realizados por los investigadores en las Instituciones educativas se encuentran de manera física en un repositorio de la Vicerrectoría de Investigaciones, se verificaron los documentos.

5. SECOP II: Se han publicado en la plataforma SECOP II todos los procesos ejecutados a la fecha de la visita por parte de la entidad ejecutora.

6. Control Social: A la fecha se han realizado y presentado entrevistas en programas con espacios radiales locales que permiten divulgar el proceso de actividades del proyecto, ademas se presentaron fotografías del evento de socialización del proyecto en el año 2023, y se tiene contemplado durante el año 2024 y 2025 realizar ejercicios de control social de manera presencial con los actores de CTeI como estrategias de apropiación.

7. Modelo de Gobernanza: la Universidad Simón Bolívar cuenta con Modelo de Gobernanza donde a pesar de tener el apoyo en el proceso de dos entidades, la ejecución y la certificación en la participación del proyecto está a cargo solo de la Universidad Simón Bolívar.

    a. Propiedad intelectual

    La propiedad intelectual del proceso está a cargo de la Universidad Simón Bolívar.

    b. Propiedad y/o administración de los bienes y servicios adquiridos

    La Propiedad y/o administración de los bienes y servicios adquiridos está a cargo de la Universidad Simón Bolívar.

8. Visita a las instalaciones y/o proyecto para verificar equipos

Se evidencia la adquisición de equipos de cómputo, tabletas e impresora para el desarrollo de las actividades del proyecto, los cuales cuentan con ingreso a almacén y su respectiva legalización en la Universidad Simón Bolívar.

9. Registro fotográfico y firma de asistencia de participantes

Para garantizar la evidencia de las actividades realizadas se levanta registro audiovisual y se firma asistencia por todos los participantes de la reunión.






SOCIALIZACIÓN Y AVANCES DEL PROYECTO!
PA
PY
RO
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR








Igualmente, doy fe que el presupuesto autorizado a mi nombre por valor de Seiscientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Seis Pesos Mcte ($) (640.406,00), NO fue ejecutado en su totalidad, por lo tanto, se reintegró el valor de $ 200.000 correspondiente a transporte terrestre.

Hago esta declaración a los 31 días del mes de mayo de 2024.



Firma

Foto Comprobante Reintegro

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 EXT 2105**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 EXT 2105
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	93236858
Nombre del Obligado:	Julian Octavio Murillo Tovar
Teléfono de Contacto:	3125317298
Correo Electrónico del Pagador:	jomurillo@minciencias.gov.co
IP:	186.118.227.82

FORMA DE PAGO	
No. Pago:	69720
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	31/05/2024
Ticket ID:	69720
Transacción/CUS:	672992609
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	Recursos no ejecutados , Comisión - Gastos de desplazamiento Nro. 224

ww.psepagos.co/PSEHostingUI/GetTransactionInformation.aspx?enc=fCMmhanuJg4U%2bvuKRAPDYPVDcVvxiB4uSsbNTesMMWw%3d 1/2

9:01 DTN - REINTEGROS DE GASTOS DE INVERSIÓN

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	2
Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA
Cód. de servicio:	1007
Total:	200000
Total Iva:	0

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	AUTORIZACIÓN DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	Código: A202PR06F03 Versión: 02 Fecha: 2022 - 08 -17 Página 1 de 1	Ciencias

NÚMERO SOLICITUD

PRORROGA ☐ **REDUCCIÓN** ☐

DATOS GENERALES

CONTRATISTA [X] **CONSEJERO** ☐ **EVALUADOR** ☐ **INVITADO** ☐

NOMBRE: JULIAN OCTAVIO MURILLO TOVAR

TIPO DE IDENTIFICACIÓN

CÉDULA CIUDADANÍA No. 93.236.858 CÉDULA EXTRANJERIA No. PASAPORTE No OTRO

NÚMERO DEL CONTRATO: 431 - 2024

DEPENDENCIA/OFICINA/PROCESO: **SECRETARÍA GENERAL** **RECURSO** NACION ☐ REGALIAS [X]

RUBRO PRESUPUESTAL (Este campo solo aplica para los gastos de desplazamiento que se tramiten con cargo a los recursos asignados para la supervisión de proyectos de Inversión ejecutados por Entidades de Naturaleza Jurídica Privada): 00TC-3902-1000-2020-00010-0445

TELÉFONO CELULAR: 3125317298 TELÉFONO OFICINA Y EXTENSIÓN

CORREO ELECTRÓNICO: jomurillo@minciencias.gov.co

INFORMACION PARA EL GIRO DE RECURSOS

ENTIDAD BANCARIA: Scotiabank Colpatria S.A.

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 93236858 **TIPO DE CUENTA** [x] AHORROS ☐ CORRIENTE

DESCRIPCION DEL GASTO DE DESPLAZAMIENTO

DESTINO NACIONAL [X] INTERNACIONAL ☐ **TRAYECTO O RUTA:** **Bogotá - Barranquilla, Santo Tomas, Luruaco, Leña - Barranquilla - Bogotá**

DESCRIPCION OBJETO DEL DESPLAZAMIENTO: En el marco de la ejecución de actividades de supervisión a proyectos que ejecutan entidades de naturaleza privada se realizará visita de cierre: verificación y seguimiento del cumplimiento de actividades previo al cierre del proyecto BPIN: 2020000100445 de la Región Caribe en el departamento de Atlantico.

TIPOLOGIA DEL OBJETO: **SEGUIMIENTO A PROYECTOS**

	AÑO	MES	DÍA		AÑO	MES	DÍA
FECHA INICIO OBJETO DEL DESPLAZAMIENTO	2024	ABRIL	18	FECHA FINAL OBJETO DEL DESPLAZAMIENTO	2024	ABRIL	19

REQUIERE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO SI [x] NO ☐ **NOTA** Dada la distancia de Barranquilla a Santo Tomas, Luruaco y Leña, se requiere gastos para desplazamiento terrestre.

TRANSPORTE POR VIA : AEREA [x] TERRESTRE [x] $ 200000 OTRO ☐ ¿CUÁL?

REQUIERE PASAJES AEREOS SI [x] NO ☐ **NOTA**

		FECHA	HORA
VUELO AEREO	Bogotá - Barranquilla - Bogotá		
HORA APROXIMADA SALIDA	**Bogotá - Barranquilla**	**18 de abril de 2024**	**07:00 am**
HORA APROXIMADA REGRESO	**Barranquilla - Bogotá**	**19 de abril de 2024**	**07:00 pm**

OBSERVACIONES: **CDP No. 11924**

FIRMAS

JULIAN OCTAVIO MURILLO TOVAR	**VoBo - SUPERVISOR DEL CONTRATO** FIRMA **JOHANNA ELIZABETH DUARTE GARCIA** SUPERVISORA PROYECTOS SGR
APROBACIÓN **(MINISTRO / VICEMINISTRO / SECRETARIO GENERAL / DIRECTOR / JEFE DE OFICINA)** FIRMA **JOHANNA ELIZABETH DUARTE GARCIA** SECRETARIA GENERAL	**APROBACIÓN** **(Destino Internacional - Recursos Regalias)** FIRMA NOMBRES Y APELLIDOS CARGO

LIQUIDACION GASTOS DE DEPLAZAMIENTO - USO EXCLUSIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

HONORARIO MENSUAL $ TERMINO REGIMEN: Responsable de IVA ☐ No Responsable de IVA ☐

LIQUIDACION INTERNACIONAL

			No DIAS	PORCENTAJE	TOTAL USD$
TRM	$	FECHA TRM			

LIQUIDACION NACIONAL

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO $ TARIFA AEROPUERTO $ OTROS TRANSPORTES $ TOTAL GASTOS DE DESPLAZAMIENTO $

DEDUCCIONES

VALOR RETEIVA $ VALOR RETEICA $ OTRAS DEDUCCIONES $ **VALOR NETO A PAGAR** $

Este campo se debe diligenciar cuando la solicitud no se registre en SIIF Nación

REVISO	REVISO	ORDENADOR DEL GASTO
FIRMA	FIRMA	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO	CARGO	CARGO

					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
050 SEGUIMIENTO PROYECTOS ENTIDADES PRIVADAS	00TC-3902-1000-2020-00010-0445 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EFECTIVAS EN LA DETECCIÓN PREDICCIÓN DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS DE APRENDIZAJE EN LA LECTURA Y ESCRITURA EN LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	Nación	TC08000	CSF	2024-04-04				
					Total:	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00